ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL.

FORMATO DE CONTROL FINANCIERO DE CONTRATACION.

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento y adecuación física, a precios unitarios fijos sin reajustes, de Nueve (9) sedes comunales y equipamientos comunitarios, municipio de Santiago de Cali.

CONTRATISTA: HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ

CONVENIO DE ASOCIACION No. | **OBJETO DEL CONVENIO:**

ACTA DE INICIO: 24/09/2015 | **FECHA DE INICIACION:** 25/09/2015 | **FECHA DE TERMINACION:** 31/12/2015 | PRORROGA 1: 59 DIAS | NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28/02/2016 | PRORROGA 2: 60 DIAS | NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28/04/2016

PRORROGA 3: 30 DIAS | NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28/05/2016 | PRORROGA 4: 20 DIAS | NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/06/2016

VR. DEL ANTICIPO: $ 194.085.352 | **FECHA:**

INTERVENTOR: ING. JOSE ERSO SANDOVAL RODRIGUEZ

No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	15	VR. PAGO PARCIAL 1:	28,5%	$ 184.381.084	FECHA:	30/10/2015
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	114	VR. PAGO PARCIAL 2:	28,5%	$ 184.381.084	FECHA:	27/11/2015
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	115	VR. PAGO PARCIAL 3:	14,6%	$ 93.807.920	FECHA:	07/12/2015
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	123	VR. PAGO PARCIAL 4:	ADIC.	$ 41.000.000	FECHA:	23/02/2016
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	124	VR. PAGO PARCIAL 5:	7,4%	$ 47.735.034	FECHA:	22/03/2016
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	126	VR. PAGO PARCIAL 6:	21,1%	$ 136.646.050	FECHA:	17/06/2016

VALOR CONTRATO	$ 646.951.172
ADICION	$ 41.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 687.951.172
SALDO POR PAGAR:	$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES																									
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO				ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA					
																				MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL		
	SEDE COMUNAL JOSE ANTONIO GALAN																								
	PRELIMINARES																								
100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,0	850.000	$ 850.000	1,00	$ 850.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 850.000	-	$ 0	-	$ 0		
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	480,0	2.710	$ 1.300.800	192,50	$ 521.675		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	192,50	$ 521.675	(287,5)	-$ 779.125	-	$ 0		
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M2	32,0	7.520	$ 240.640	32,88	$ 247.258		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	32,88	$ 247.258	-	$ 0	0,88	$ 6.618		
100305	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	51,0	3.540	$ 180.540		$ 0	76,96	$ 272.438		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	76,96	$ 272.438	-	$ 0	25,96	$ 91.898		
100510	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	160,0	8.380	$ 1.340.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(160,0)	-$ 1.340.800	-	$ 0		
100512	DESM.ESTRUCTURA METALICA	M2	160,0	5.230	$ 836.800		$ 0	96,76	$ 506.055		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	96,76	$ 506.055	(63,2)	-$ 330.745	-	$ 0		
100214	DEMOL.VIGA AMARRE MURO	ML	65,0	4.370	$ 284.050		$ 0	65,00	$ 284.050		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	65,00	$ 284.050	-	$ 0	-	$ 0		
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	88,0	6.420	$ 564.960		$ 0	88,00	$ 564.960		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	88,00	$ 564.960	-	$ 0	-	$ 0		
SM0612	RETIRO TUBERIA ELECTRICA.-PVC-	ML	165,0	1.200	$ 198.000		$ 0	165,00	$ 198.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	165,00	$ 198.000	-	$ 0				
100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	4,0	9.310	$ 37.240		$ 0	2,00	$ 18.620		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 18.620	(2,0)	-$ 18.620	-	$ 0		
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	26,0	5.660	$ 147.160		$ 0	49,36	$ 279.378		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	49,36	$ 279.378	-	$ 0	23,36	$ 132.218		
100312	DEMOL.MESON CONCRETO	M2	2,2	19.060	$ 41.932		$ 0	8,03	$ 153.052		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	8,03	$ 153.052	-	$ 0	5,83	$ 111.120		
100309	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	1,0	25.500	$ 25.500		$ 0	1,00	$ 25.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 25.500	-	$ 0	-	$ 0		
100515	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	4,0	16.890	$ 67.560		$ 0	4,00	$ 67.560		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,00	$ 67.560	-	$ 0	-	$ 0		
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2,0	17.630	$ 35.260		$ 0	2,00	$ 35.260		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 35.260	-	$ 0	-	$ 0		
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	185,0	3.480	$ 643.800		$ 0	179,75	$ 625.530		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	179,75	$ 625.530	(5,3)	-$ 18.270	-	$ 0		
100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	230,0	3.200	$ 736.000		$ 0	192,50	$ 616.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	192,50	$ 616.000	(37,5)	-$ 120.000	-	$ 0		
100201	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)	M3	13,0	75.000	$ 975.000		$ 0	13,00	$ 975.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	13,00	$ 975.000	-	$ 0	-	$ 0		
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUALVOLQUETA <=10KM.	M3	5,0	15.500	$ 77.500	62,00	$ 961.000		$ 0	16,00	$ 248.000		$ 0		$ 0	9,00	$ 139.500	87,00	$ 1.348.500	-	$ 0	82,00	$ 1.271.000		
100206	DEMOL.ESCALERA	M2	4,8	30.670	$ 147.216		$ 0	4,80	$ 147.216		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,80	$ 147.216	-	$ 0	-	$ 0		
100207	DEMOL.LOSA ALIGERADA E<=25CMS	M2	6,5	30.950	$ 201.175		$ 0	23,00	$ 711.850		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	23,00	$ 711.850	-	$ 0	16,50	$ 510.675		
	CIMENTACIÓN Y DESAGÜES				$ -		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0		
100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	16,0	12.390	$ 198.240	12,81	$ 158.716	3,60	$ 44.604		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	16,41	$ 203.320	-	$ 0	0,41	$ 5.080		
100410	DEMOL. CAJA INSPECCION	UND	1,0	9.520	$ 9.520	1,00	$ 9.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 9.520	-	$ 0	-	$ 0		
100527	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	18,0	2.620	$ 47.160		$ 0	25,00	$ 65.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	25,00	$ 65.500	-	$ 0	7,00	$ 18.340		
100532	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVCHF-AC-XXX	ML	21,0	1.880	$ 39.480		$ 0	33,00	$ 62.040		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	33,00	$ 62.040	-	$ 0	12,00	$ 22.560		
100617	RELLENO GRAVA TRITURADAPOLVILLO (S.COM)	M3	3,5	45.760	$ 160.160		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,5)	-$ 160.160	-	$ 0		
100620	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	3,5	30.110	$ 105.385		$ 0	1,09	$ 32.820		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,09	$ 32.820	(2,4)	-$ 72.565	-	$ 0		
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO - RANA	M3	3,8	11.080	$ 42.104	11,76	$ 130.301		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	11,76	$ 130.301	-	$ 0	7,96	$ 88.197		
110107	CAJA INSPECCIÓN 80X80 [CONCRETO]	UND	1,0	252.350	$ 252.350	1,00	$ 252.350		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 252.350	-	$ 0	-	$ 0		
100501-1P	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	4,0	17.630	$ 70.520	2,00	$ 35.260		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	(2,00)	-$ 35.260	-	$ 0	(4,0)	-$ 70.520	-	$ 0		
110107-2P	CAJA INSPECCIÓN 80X80 [CONCRETO]	UND	1,0	252.350	$ 252.350	1,00	$ 252.350		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 252.350	-	$ 0	-	$ 0		
110103	CAJA INSPECCIÓN 50X50 [CONCRETO]	UND	1,0	156.580	$ 156.580	1,00	$ 156.580		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 156.580	-	$ 0	-	$ 0		
110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	5,0	205.790	$ 1.028.950	5,00	$ 1.028.950		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	5,00	$ 1.028.950	-	$ 0	-	$ 0		
110510	TUB. PVC 6" DREN SF NOVAFOR	ML	16,0	50.350	$ 805.600	12,00	$ 604.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	12,00	$ 604.200	(4,0)	-$ 201.400	-	$ 0		

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
110508	TUB. PVC 4" DREN SF	ML	9,0	24.150	$ 217.350	24,00	$ 579.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	24,00	$ 579.600	-	$ 0	15,00	$ 362.250
	CIMENTACIÓN				$ -		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
100601-3P	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	71,0	12.390	$ 879.690	48,58	$ 601.906		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	48,58	$ 601.906	(22,4)	-$ 277.784	-	$ 0
120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	15,0	301.100	$ 4.516.500	9,15	$ 2.755.065		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,15	$ 2.755.065	(5,9)	-$ 1.761.435	-	$ 0
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	18,0	450.870	$ 8.115.660	9,70	$ 4.373.439		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,70	$ 4.373.439	(8,3)	-$ 3.742.221	-	$ 0
120222	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	76,0	17.620	$ 1.339.120	30,13	$ 530.891		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	30,13	$ 530.891	(45,9)	-$ 808.229	-	$ 0
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	2970,0	2.930	$ 8.702.100	1.563	$ 4.579.590		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.563,00	$ 4.579.590	(1.407,0)	-$ 4.122.510	-	$ 0
100618-4P	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA	M3	44,0	11.080	$ 487.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(44,0)	-$ 487.520	-	$ 0
											$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-					
	ESTRUCTURAS				$ -		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	16,5	570.000	$ 9.405.000	7,94	$ 4.525.800		$ 0		$ 0		$ 0	5,71	$ 3.254.700		$ 0	13,65	$ 7.780.500	(2,9)	-$ 1.624.500	-	$ 0
130413	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	15,5	530.000	$ 8.215.000		$ 0	7,18	$ 3.805.400		$ 0		$ 0	2,30	$ 1.219.000	5,67	$ 3.005.100	15,15	$ 8.029.500	(0,4)	-$ 185.500	-	$ 0
130411	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	3,8	622.810	$ 2.366.678		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,93	$ 2.447.643		$ 0	3,93	$ 2.447.643	-	$ 0	0,13	$ 80.985
130805	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10,0-11,0C	M2	82,0	82.500	$ 6.765.000		$ 0	74,53	$ 6.148.725		$ 0		$ 0	35,50	$ 2.928.750		$ 0	110,03	$ 9.077.475	-	$ 0	28,03	$ 2.312.475
130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M2	51,0	78.500	$ 4.003.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(51,0)	-$ 4.003.500	-	$ 0
120101-5P	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	7990,0	2.930	$ 23.410.700	1.549	$ 4.538.570	1.658	$ 4.859.229		$ 0		$ 0	1.900,68	$ 5.568.992	2.390,08	$ 7.002.934	7.498,20	$ 21.969.726	(491,8)	-$ 1.440.974	-	$ 0
140303	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	25,0	36.650	$ 916.250		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 916.250	-	$ 0
182135	PERFIL CAJON HR C120X 60mm -2,0MM C.14	ML	140,0	112.500	$ 15.750.000		$ 0		$ 0	140,00	$ 15.750.000		$ 0		$ 0	(51,00)	-$ 5.737.500	89,00	$ 10.012.500	(51,0)	-$ 5.737.500	-	$ 0
130417	VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	40,0	21.960	$ 878.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	23,37	$ 513.169	15,63	$ 343.235	39,00	$ 856.403	(1,0)	-$ 21.997	-	$ 0
	MAMPOSTERÍA				$ -		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30	M2	260,0	48.660	$ 12.651.600		$ 0	207,00	$ 10.072.620		$ 0		$ 0		$ 0	101,00	$ 4.914.660	308,00	$ 14.987.280	-	$ 0	48,00	$ 2.335.680
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
160720	MEDIDOR DE AGUA VOLUMÉTRICO JSM 1/2"	UND	1,0	94.460	$ 94.460		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 94.460	-	$ 0
160721	CAJA MEDIDOR CONCRETO + TAPA MET-. ACUAVALL	UND	1,0	23.370	$ 23.370		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 23.370	1,00	$ 23.370	-	$ 0	-	$ 0
160722	INSTALACION MEDIDOR DE AGUA	UND	1,0	16.210	$ 16.210		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 16.210	-	$ 0
160607	VÁLVULA CIERRE ELÁSTICO 1"	UND	2,0	52.760	$ 105.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 105.520	-	$ 0
160507	TUBERÍA PVC 1"	ML	3,0	6.640	$ 19.920		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 19.920	-	$ 0
160113	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	8,0	3.290	$ 26.320		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(8,0)	-$ 26.320	-	$ 0
160801	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	13,0	28.160	$ 366.080		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	12,00	$ 337.920	12,00	$ 337.920	(1,0)	-$ 28.160	-	$ 0
160505	TUBERÍA PVC 1/2"	ML	6,0	4.200	$ 25.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	36,00	$ 151.200	36,00	$ 151.200	-	$ 0	30,00	$ 126.000
160110	CODO 90 PRESIÓN PVC 1/2"	UND	3,0	780	$ 2.340		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	21,00	$ 16.380	21,00	$ 16.380	-	$ 0	18,00	$ 14.040
160132	TEE PRESION PVC 3/4"	UND	2,0	2.050	$ 4.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 4.100	-	$ 0
160150	REDUCCION PVC 3/4X1/2 RD-21	UND	3,0	1.480	$ 4.440		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 4.440	-	$ 0
160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	5,0	1.030	$ 5.150		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	7,00	$ 7.210	7,00	$ 7.210	-	$ 0	2,00	$ 2.060
160136	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,3/4"	UND	2,0	3.830	$ 7.660		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 7.660	-	$ 0
160150-6P	REDUCCION PVC 1"X3/4" RD-21	UND	1,0	1.480	$ 1.480		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 1.480	-	$ 0
160506	TUBERÍA PVC 3/4"	ML	6,0	5.660	$ 33.960		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(6,0)	-$ 33.960	-	$ 0
160111	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	12,0	1.070	$ 12.840		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(12,0)	-$ 12.840	-	$ 0
160607-7P	VÁLVULA CIERRE ELÁSTICO 3/4"	UND	1,0	52.760	$ 52.760		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 52.760	-	$ 0
160134	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	1,0	2.320	$ 2.320		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 2.320	-	$ 0
160145	UNION PRESION PVC ,3/4"	UND	2,0	760	$ 1.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 1.520	-	$ 0
160701	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	4,0	9.610	$ 38.440		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(4,0)	-$ 38.440	-	$ 0
	INSTALACIONES SANITARIAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	18,0	47.710	$ 858.780	10,00	$ 477.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	10,00	$ 477.100	(8,0)	-$ 381.680	-	$ 0
150110	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	4,8	23.330	$ 111.984	6,00	$ 139.980		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	6,00	$ 139.980	-	$ 0	1,20	$ 27.996
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFÓN]	PTO	4,0	53.410	$ 213.640		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 106.820	2,00	$ 106.820	(2,0)	-$ 106.820	-	$ 0
150107	TUBERÍA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	6,0	18.310	$ 109.860		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	6,00	$ 109.860	6,00	$ 109.860	-	$ 0	-	$ 0
150503	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	4,0	30.530	$ 122.120		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	10,00	$ 305.300	10,00	$ 305.300	-	$ 0	6,00	$ 183.180
150104	TUBERÍA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	6,0	14.100	$ 84.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,00	$ 126.900	9,00	$ 126.900	-	$ 0	3,00	$ 42.300
150103	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	ML	6,0	7.330	$ 43.980		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(6,0)	-$ 43.980	-	$ 0
150347	YEE SANITARIA PVC 6"	UND	3,0	86.120	$ 258.360		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 258.360	-	$ 0
150323	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	3,0	6.180	$ 18.540		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,00	$ 24.720	4,00	$ 24.720	-	$ 0	1,00	$ 6.180
150319	REDUCCION SANITARIA PVC 2X1,1/2"	UND	2,0	1.800	$ 3.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 3.600	-	$ 0
150204	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"	ML	6,0	19.000	$ 114.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(6,0)	-$ 114.000	-	$ 0
150103-8P	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	ML	9,0	7.330	$ 65.970		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(9,0)	-$ 65.970	-	$ 0
150308	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	2,0	3.010	$ 6.020		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	6,00	$ 18.060	6,00	$ 18.060	-	$ 0	4,00	$ 12.040
150336	YEE SANITARIA PVC 3"	UND	2,0	31.900	$ 63.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 63.800	2,00	$ 63.800	-	$ 0	-	$ 0
150336-9P	YEE SANITARIA PVC 4"	UND	3,0	31.900	$ 95.700		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 95.700	3,00	$ 95.700	-	$ 0	-	$ 0
150320	REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"	UND	2,0	3.900	$ 7.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 7.800	2,00	$ 7.800	-	$ 0	-	$ 0
150352	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	3,0	12.870	$ 38.610		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 38.610	3,00	$ 38.610	-	$ 0	-	$ 0
150322	REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3"	UND	2,0	6.800	$ 13.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 13.600	2,00	$ 13.600	-	$ 0	-	$ 0
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	32,0	18.910	$ 605.120		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(32,0)	-$ 605.120	-	$ 0
150101-10P	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	25,0	6.420	$ 160.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	25,00	$ 160.500	25,00	$ 160.500	-	$ 0	-	$ 0
150401	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	6,0	1.770	$ 10.620		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	6,00	$ 10.620	6,00	$ 10.620	-	$ 0	-	$ 0
	EQUIPAMENTO BAÑO - OTROS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
250620	TRAGANTE LOSA TCI- 4" BRONCE"	UND	4,0	78.500	$ 314.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,00	$ 314.000	4,00	$ 314.000	-	$ 0	-	$ 0
250610	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	4,0	14.650	$ 58.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 43.950	3,00	$ 43.950	(1,0)	-$ 14.650	-	$ 0
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
170261	TUBERIA PVC 1/2" Electrica	ML	540,0	4.200	$ 2.268.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	200	$ 840.000		$ 0	200,00	$ 840.000	(340,0)	-$ 1.428.000	-	$ 0
170262	TUBERIA PVC 3/4"	ML	48,0	5.660	$ 271.680		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	48,00	$ 271.680	48,00	$ 271.680	-	$ 0	-	$ 0
170236	CURVA PVC 1/2"	UND	78,0	30.400	$ 2.371.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	15,00	$ 456.000	15,00	$ 456.000	(63,0)	-$ 1.915.200	-	$ 0
170236-11P	CURVA PVC 3/4"	UND	36,0	30.400	$ 1.094.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	15,00	$ 456.000	15,00	$ 456.000	(21,0)	-$ 638.400	-	$ 0
165602	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	3,0	4.910	$ 14.730		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	21,00	$ 103.110	21,00	$ 103.110	-	$ 0	18,00	$ 88.380
165604	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	30,0	11.840	$ 355.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	10,00	$ 118.400	10,00	$ 118.400	(20,0)	-$ 236.800	-	$ 0
061319	CAJA PARA CONTADOR NORMALIZADA	UND	1,0	69.170	$ 69.170		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 69.170	1,00	$ 69.170	-	$ 0	-	$ 0
170908	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 12 CIRCUITOS, 208/120 V	UND	1,0	67.000	$ 67.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 67.000	-	$ 0
170403	CAJA OCTOGONAL	UND	57,0	19.420	$ 1.106.940		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	48,00	$ 932.160	48,00	$ 932.160	(9,0)	-$ 174.780	-	$ 0
170501	CAJA 2" X 4"	UND	33,0	21.620	$ 713.460		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	35,00	$ 756.700	35,00	$ 756.700	-	$ 0	2,00	$ 43.240
170501-12P	CAJA 4" X 4" CON SUPLEMENTO	UND	14,0	21.620	$ 302.680		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	14,00	$ 302.680	14,00	$ 302.680	-	$ 0	-	$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
170501-13P	CAJA 4" X 4" CON TAPA CIEGA	UND	10,0	21.620	$ 216.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(10,0)	-$ 216.200	-	$ 0
170703	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15 AMPERIO	UND	25,0	42.020	$ 1.050.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	30,00	$ 1.260.600	30,00	$ 1.260.600	-	$ 0	5,00	$ 210.100
051012	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI	UND	2,0	63.990	$ 127.980		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 127.980	-	$ 0
170132	CONDUCTOR DE COBRE #8 AWG - THW	UND	80,0	7.320	$ 585.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	80,00	$ 585.600	80,00	$ 585.600	-	$ 0	-	$ 0
170504	INTERRUPTOR SENCILLO, 10	UND	9,0	58.670	$ 528.030		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,00	$ 528.030	9,00	$ 528.030	-	$ 0	-	$ 0
170507	INTERRUPTOR DOBLE, 10 AMPERIOS	UND	7,0	76.137	$ 532.959		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,00	$ 304.548	4,00	$ 304.548	(3,0)	-$ 228.411	-	$ 0
170513	LUMINARIA FLUORESCENTE, 2 X 28 W, 2,40 MTS	UND	29,0	19.500	$ 565.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(29,0)	-$ 565.500	-	$ 0
060928	VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,40 ML CON CONECTOR	UND	2,0	207.050	$ 414.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 207.050	1,00	$ 207.050	(1,0)	-$ 207.050	-	$ 0
170813	BREAKER 1 X 15 ENCHUFABLE	UND	7,0	32.570	$ 227.990		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	12,00	$ 390.840	12,00	$ 390.840	-	$ 0	5,00	$ 162.850
170802	BREAKER 2 X 15 ENCHUFABLE	UND	1,0	74.860	$ 74.860		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 74.860	-	$ 0
170135	CONDUCTOR DE COBRE #14 AWG -THW	UND	268,0	2.760	$ 739.680		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	268,00	$ 739.680	268,00	$ 739.680	-	$ 0	-	$ 0
170133	CONDUCTOR DE COBRE #10 AWG -THW	UND	45,0	5.510	$ 247.950		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	100,00	$ 551.000	100,00	$ 551.000	-	$ 0	55,00	$ 303.050
170134	CONDUCTOR DE COBRE #12 AWG -THW	UND	56,0	3.710	$ 207.760		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	600,00	$ 2.226.000	600,00	$ 2.226.000	-	$ 0	544,00	$ 2.018.240
170654	LUMINARIA FLUORESCENTE T5, 1 X 28 W, 1,20 MT	UND	3,0	18.200	$ 54.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 54.600	-	$ 0
160507-14P	TUBERIA PVC 1"	UND	24,0	4.200	$ 100.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	24,00	$ 100.800	24,00	$ 100.800	-	$ 0	-	$ 0
170233	CURVA PVC 1"	UND	2,0	8.170	$ 16.340		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 16.340	2,00	$ 16.340	-	$ 0	-	$ 0
165602-15P	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1"	UND	2,0	4.910	$ 9.820		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 9.820	2,00	$ 9.820	-	$ 0	-	$ 0
170501-16P	CAJA 6" X 6" METÁLICA	UND	3,0	21.620	$ 64.860		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 64.860	-	$ 0
NV0613	TOMA REFORZADO TRIFILAR, 30 AMPERIOS	UND	2,0	39.500	$ 79.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 79.000	-	$ 0
050303	TOMA TELEFONICO	UND	2,0	12.010	$ 24.020		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 24.020	-	$ 0
100313	BREAKER 2 X 20 ENCHUFABLE	UND	1,0	35.000	$ 35.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 35.000	-	$ 0
100315	BREAKER 2 X 40, DE SOBREPONER	UND	1,0	35.000	$ 35.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 35.000	-	$ 0
172533	PLAFOND	UND	18,0	18.500	$ 333.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 18.500	1,00	$ 18.500	(17,0)	-$ 314.500	-	$ 0
	ENCHAPES						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
ME0202	MORTERO 1:4	M3	18,5	228.772	$ 4.232.282		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(18,5)	-$ 4.232.282	-	$ 0
190516	ENCHAPE CERAMICA 20x25 CORONA	M2	42,0	35.010	$ 1.470.420		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	59,19	$ 2.072.341	59,19	$ 2.072.341	-	$ 0	17,19	$ 601.921
250102	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)	JGO	4,0	57.640	$ 230.560		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 172.920	3,00	$ 172.920	(1,0)	-$ 57.640	-	$ 0
	PISOS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
100620	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN (CONTRAPISO)	M3		30.110	$ -	14,60	$ 439.606		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	14,60	$ 439.606	-	$ 0	14,60	$ 439.606
100618-17P	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA	M3	25,0	11.080	$ 277.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 277.000	-	$ 0
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	280,0	18.520	$ 5.185.600		$ 0	150,00	$ 2.778.000		$ 0		$ 0		$ 0	152,64	$ 2.826.893	302,64	$ 5.604.893	-	$ 0	22,64	$ 419.293
ME0202	MORTERO 1:4	M3	25,0	228.772	$ 5.719.300		$ 0	-	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 5.719.300	-	$ 0
200403	BALDOSA CEMENTO	M2	280,0	32.000	$ 8.960.000		$ 0	150,00	$ 4.800.000		$ 0		$ 0		$ 0	(150,00)	-$ 4.800.000	-	$ 0	(280,0)	-$ 8.960.000	-	$ 0
	CUBIERTAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NV0614	Teja TERMOACUSTICA	M2	145,0	28.100	$ 4.074.500		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	107,03	$ 3.007.543	107,03	$ 3.007.543	(38,0)	-$ 1.066.957	-	$ 0
182161	PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -2.5MM	ML	180,0	29.500	$ 5.310.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	40,00	$ 1.180.000	40,00	$ 1.180.000	(140,0)	-$ 4.130.000	-	$ 0
120101-19P	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	84,0	2.930	$ 246.120		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	363,84	$ 1.066.051		$ 0	363,84	$ 1.066.051	-	$ 0	279,84	$ 819.931
	CIELO RASOS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
180432	C.F.ESQUELETO ALUMINIO ,7/8"	M2	142,0	18.060	$ 2.564.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(142,0)	-$ 2.564.520	-	$ 0
180407	C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA	M2	142,0	23.500	$ 3.337.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(142,0)	-$ 3.337.000	-	$ 0
	CARPINTERIA DE MADERA						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
210162	NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 55- 75CMECONOMICA	UND	4,0	77.110	$ 308.440		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(4,0)	-$ 308.440	-	$ 0
210163	NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 80-110CMECONOMICA	UND	3,0	89.980	$ 269.940		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 269.940	-	$ 0
	CARPINTERIA METÁLICA						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
SM0615,	VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20	M2	31,0	133.660	$ 4.143.460		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	24,08	$ 3.218.533	24,08	$ 3.218.533	(6,9)	-$ 924.927	-	$ 0
220301	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.	M2	3,8	169.880	$ 645.544		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	20,20	$ 3.431.576	20,20	$ 3.431.576	-	$ 0	16,40	$ 2.786.032
220404	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	7,0	68.330	$ 478.310		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	7,00	$ 478.310	7,00	$ 478.310	-	$ 0	-	$ 0
220202	MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20	M2	31,0	69.320	$ 2.148.920		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(31,0)	-$ 2.148.920	-	$ 0
220403	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	3,0	69.440	$ 208.320		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 208.320	-	$ 0
	APARATOS SANITARIOS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
250449	LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA ECONOMICA	UND	3,0	118.600	$ 355.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 355.800	-	$ 0
250443	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JGO	2,0	91.400	$ 182.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 274.200	3,00	$ 274.200	-	$ 0	1,00	$ 91.400
250421	ORINAL MEDIANO	UND	1,0	159.230	$ 159.230		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 159.230	1,00	$ 159.230	-	$ 0	-	$ 0
250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA (ACUACER)	JGO	4,0	183.380	$ 733.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 550.140	3,00	$ 550.140	(1,0)	-$ 183.380	-	$ 0
250520	DUCHA SENCILLA L.PICIS (E)	UND	1,0	37.540	$ 37.540		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,00	$ 75.080	2,00	$ 75.080	-	$ 0	1,00	$ 37.540
240309	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	6,5	329.170	$ 2.139.605		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(6,5)	-$ 2.139.605	-	$ 0
	VIDRIOS Y CERRADURAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
260118	VIDRIO MARTILLADO 4 MM	M2	2,1	37.850	$ 79.485		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	24,08	$ 911.428	24,08	$ 911.428	-	$ 0	21,98	$ 831.943
260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	3,4	50.330	$ 171.122		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(3,4)	-$ 171.122	-	$ 0
	OBRAS EXTERIORES						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0	-	$ 0	-	$ 0
260202-20P	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	5,6	50.330	$ 281.848		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	-	$ 0	(5,6)	-$ 281.848	-	$ 0
	NO PREVISTOS										$ 0		$ 0		$ 0								
120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		234.830		7,92	$ 1.859.854		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	7,92	$ 1.859.854	-	$ 0	7,92	$ 1.859.854
100620	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN (CIMENTACION)	M3		30.110		18,36	$ 552.820		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	18,36	$ 552.820	-	$ 0	18,36	$ 552.820
131206	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI			674.960			$ 0	1,65	$ 1.113.684		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,65	$ 1.113.684	-	$ 0	1,65	$ 1.113.684
200127	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi			37.390			$ 0	161,70	$ 6.045.963		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	161,70	$ 6.045.963	-	$ 0	161,70	$ 6.045.963
150201	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML		10.710			$ 0				$ 0		$ 0		$ 0	40,00	$ 428.400	40,00	$ 428.400	-	$ 0	40,00	$ 428.400
80502	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2		35.930												23,10	$ 829.983	23,10	$ 829.983	-	$ 0	23,10	$ 829.983
180410	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2		37.500												124,36	$ 4.663.500	124,36	$ 4.663.500	-	$ 0	124,36	$ 4.663.500
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2		37.000												112,35	$ 4.156.950	112,35	$ 4.156.950	-	$ 0	112,35	$ 4.156.950
222801	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2		134.560												20,25	$ 2.725.034	20,25	$ 2.725.034	-	$ 0	20,25	$ 2.725.034
220612	PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"	M2		149.490												13,05	$ 1.950.845	13,05	$ 1.950.845	-	$ 0	13,05	$ 1.950.845
290307	VINILO TIPO 1 CIELO (3M)	M2		5.950												236,70	$ 1.408.365	236,70	$ 1.408.365	-	$ 0	236,70	$ 1.408.365
290106	ESTUCO CIELOS PLASTICO	M2		5.900												236,70	$ 1.396.530	236,70	$ 1.396.530	-	$ 0	236,70	$ 1.396.530
290430	ESMALTE REJAS Y VENTANAS	M2		10.410												33,10	$ 344.571	33,10	$ 344.571	-	$ 0	33,10	$ 344.571
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2		7.090												40,40	$ 286.436	40,40	$ 286.436	-	$ 0	40,40	$ 286.436

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
290109	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2		5.170												183,80	$ 950.246	183,80	$ 950.246	-	$ 0	183,80	$ 950.246
290304	VINILO TIPO 1 [3M]	M2		5.950												183,80	$ 1.093.610	183,80	$ 1.093.610	-	$ 0	183,80	$ 1.093.610
170615	LAMP ELECTRONICA 2x32 LFS-CIELO FALSO	UND		146.030												5,00	$ 730.150	5,00	$ 730.150	-	$ 0	5,00	$ 730.150
170624	BALA ELECTRONICA 2 X 26	UND		113.720												43,00	$ 4.889.960	43,00	$ 4.889.960	-	$ 0	43,00	$ 4.889.960
181208	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA	M2		4.850												96,70	$ 468.995	96,70	$ 468.995	-	$ 0	96,70	$ 468.995
190102	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	ML		8.390												172,80	$ 1.449.792	172,80	$ 1.449.792	-	$ 0	172,80	$ 1.449.792
170404	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)	UND		42.065												45,00	$ 1.892.925	45,00	$ 1.892.925	-	$ 0	45,00	$ 1.892.925
181104	CANAL LAMINA LIMAHOYA	ML		29.920												4,00	$ 119.680	4,00	$ 119.680	-	$ 0	4,00	$ 119.680
220407	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND		111.790												1,00	$ 111.790	1,00	$ 111.790	-	$ 0	1,00	$ 111.790
170913	TABLERO 2F 18 CTOS TQCP	UND		278.860												1,00	$ 278.860	1,00	$ 278.860	-	$ 0	1,00	$ 278.860
190109	REPELLO MURO 1:3	M2		15.870												59,10	$ 937.917	59,10	$ 937.917	-	$ 0	59,10	$ 937.917
270301	CERRADURA ALCOBA SAFE CILINDRO	UND		45.530												7,00	$ 318.710	7,00	$ 318.710	-	$ 0	7,00	$ 318.710
270112	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA PPAL	UND		59.620												1,00	$ 59.620	1,00	$ 59.620	-	$ 0	1,00	$ 59.620
140220	MURO LAD. SOGA SUCIO	M2		25.920												23,10	$ 598.752	23,10	$ 598.752	-	$ 0	23,10	$ 598.752
181214	SOLAPAS EN LAMINA	ML		13.820												38,00	$ 525.160	38,00	$ 525.160	-	$ 0	38,00	$ 525.160
190301	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	ML		12.890												26,50	$ 341.585	26,50	$ 341.585	-	$ 0	26,50	$ 341.585
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	ML		2.890												34,60	$ 99.994	34,60	$ 99.994	-	$ 0	34,60	$ 99.994
181101	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA	ML		42.080												8,00	$ 336.640	8,00	$ 336.640	-	$ 0	8,00	$ 336.640
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND		148.390												1,00	$ 148.390	1,00	$ 148.390	-	$ 0	1,00	$ 148.390
180909	TEJA PLASTICA ONDULADA AJOVER	M2		30.560												7,00	$ 213.920	7,00	$ 213.920	-	$ 0	7,00	$ 213.920
200222	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2		43.000												290,41	$ 12.487.630	290,41	$ 12.487.630	-	$ 0	290,41	$ 12.487.630
APU	BARRAS BAÑO PMR	UND		325.000												1,00	$ 325.000	1,00	$ 325.000	-	$ 0	1,00	$ 325.000
290618	BASE SELLADOR LADRILLO KORAZA (2M)	m2		5.240												258,00	$ 1.351.920	258,00	$ 1.351.920	-	$ 0	258,00	$ 1.351.920
	TOTAL COSTOS DIRECTOS SEDE COMUNAL JOSE ANTONIO GALAN				$ 193.801.489		$ 31.162.379		$ 45.309.054		$ 15.998.000		$ 0		$ 17.838.305		$ 83.493.751		$ 193.801.489		-$ 74.110.577		$ 74.110.577
	SEDE COMUNAL SAN LUIS I																						
	PRELIMINARES																						
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UN	5,0	17.630	$ 88.150	10,00	$ 176.300		$ 0		$ 0,00		$ 0,00				$ 0	10,00	$ 176.300	-	$ 0	5,00	$ 88.150
100502	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	300,0	3.130	$ 939.000	291,28	$ 911.706		$ 0		$ 0,00		$ 0,00				$ 0	291,28	$ 911.706	(8,7)	-$ 27.294	-	$ 0
100407	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO	M2	300,0	1.920	$ 576.000	273,34	$ 524.813		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	(136,67)	-$ 262.406,40		$ 0	136,67	$ 262.406	(163,3)	-$ 313.594	-	$ 0
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	25,0	3.480	$ 87.000		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 87.000	-	$ 0
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	20,0	5.660	$ 113.200	18,40	$ 104.144		$ 0	27,12	$ 153.499,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	45,52	$ 257.643	-	$ 0	25,52	$ 144.443
	INSTALACIONES SANITARIAS						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
110301	TUB.PVC 2 SANI.	ML	30,0	18.270	$ 548.100		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(30,0)	-$ 548.100	-	$ 0
110302	TUB.PVC 3 SANI.	ML	30,0	20.970	$ 629.100		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(30,0)	-$ 629.100	-	$ 0
110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	30,0	22.210	$ 666.300		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 88.840,00		$ 0	4,00	$ 88.840	(26,0)	-$ 577.460		
150103	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	ML	10,0	7.330	$ 73.300		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 14.660,00		$ 0	2,00	$ 14.660	(8,0)	-$ 58.640	-	$ 0
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	12,0	24.280	$ 291.360		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(12,0)	-$ 291.360	-	$ 0
150504	PUNTO SANITARIO PVC 3	PTO	5,0	33.480	$ 167.400		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 66.960,00		$ 0	2,00	$ 66.960	(3,0)	-$ 100.440	-	$ 0
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	5,0	47.710	$ 238.550		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(5,0)	-$ 238.550	-	$ 0
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	5,0	53.410	$ 267.050		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(5,0)	-$ 267.050	-	$ 0
	INSTALACIONES HIDRAULICAS						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
160506	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	40,0	5.660	$ 226.400		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(40,0)	-$ 226.400	-	$ 0
160622	VALVULA CIERRE METALICO ,3/4"	UND	3,0	23.980	$ 71.940		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 71.940	-	$ 0
160801	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	16,0	28.160	$ 450.560		$ 0	14,00	$ 394.240		$ 0,00		$ 0,00	(2,00)	-$ 56.320,00		$ 0	12,00	$ 337.920	(4,0)	-$ 112.640	-	$ 0
	CUBIERTA						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
180410	C.F.PANEL BOARD 6,0MM S.JUNTA+VINILO	M2	300,0	37.500	$ 11.250.000	291,28	$ 10.923.000	7,84	$ 294.000		$ 0,00		$ 0,00	(7,84)	-$ 294.000,00		$ 0	291,28	$ 10.923.000	(8,7)	-$ 327.000	-	$ 0
180619	TEJAS DE ASBESTO CEMENTO	M2	115,0	28.800	$ 3.312.000	321,07	$ 9.246.816		$ 0	16,55	$ 476.640,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	337,62	$ 9.723.456	-	$ 0	222,62	$ 6.411.456
	PISOS						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
200102	ALISTADO PISO 4 CM	M2	300,0	18.520	$ 5.556.000	273,34	$ 5.062.257		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	273,34	$ 5.062.257	(26,7)	-$ 493.743	-	$ 0
200222	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	300,0	43.000	$ 12.900.000	273,34	$ 11.753.620		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	273,34	$ 11.753.620	(26,7)	-$ 1.146.380	-	$ 0
200328	TABLETA GRESS 30X30 -SOBRE LOSA	M2	32,0	58.070	$ 1.858.240		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(32,0)	-$ 1.858.240	-	$ 0
	MAMPOSTERIA						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
140216	MURO LAD.SOGA LIMPIO	M2	25,0	45.300	$ 1.132.500		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 1.132.500	-	$ 0
	EQUIPAMIENTO BAÑOS-OTROS						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
250611	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	4,0	11.160	$ 44.640		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(4,0)	-$ 44.640	-	$ 0
250445	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	4,0	168.600	$ 674.400		$ 0	4,00	$ 674.400		$ 0,00		$ 0,00	(1,00)	-$ 168.600,00		$ 0	3,00	$ 505.800	(1,0)	-$ 168.600	-	$ 0
250508	GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA- GALAX(M)"	UND	4,0	72.470	$ 289.880		$ 0	4,00	$ 289.880		$ 0,00		$ 0,00	(1,00)	-$ 72.470,00		$ 0	3,00	$ 217.410	(1,0)	-$ 72.470	-	$ 0
250439	SANITARIO LINEA MEDIA [AVANTI]	JGO	3,0	207.650	$ 622.950		$ 0	4,00	$ 830.600		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	4,00	$ 830.600	-	$ 0	1,00	$ 207.650
250421	ORINAL MEDIANO	JGO	3,0	159.230	$ 477.690		$ 0	3,00	$ 477.690		$ 0,00		$ 0,00	(1,00)	-$ 159.230,00		$ 0	2,00	$ 318.460	(1,0)	-$ 159.230	-	$ 0
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,0	96.640	$ 96.640		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 96.640,00		$ 0	1,00	$ 96.640	-	$ 0	-	$ 0
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JGO	1,0	18.230	$ 18.230		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 18.230,00		$ 0	1,00	$ 18.230	-	$ 0	-	$ 0
250526	GRIFO MEZCLA.LAVAPLATOS 8" L.PISCIS (E)"	UND	1,0	68.470	$ 68.470		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 68.470,00		$ 0	1,00	$ 68.470	-	$ 0	-	$ 0
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	ML	12,0	2.890	$ 34.680		$ 0	12,00	$ 34.680,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	12,00	$ 34.680	-	$ 0	-	$ 0
250104	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JGO	5,0	137.240	$ 686.200		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(5,0)	-$ 686.200	-	$ 0
250705	LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	1,0	97.900	$ 97.900		$ 0	1,00	$ 97.900		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	1,00	$ 97.900	-	$ 0	-	$ 0
	CARPINTERIA METALICA						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
220402	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	3,0	89.790	$ 269.370		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 269.370	-	$ 0
220312	NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.	M2	7,0	118.280	$ 827.960		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(7,0)	-$ 827.960	-	$ 0
221019	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 1600X1200	UN	7,0	177.980	$ 1.245.860		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(7,0)	-$ 1.245.860	-	$ 0
260132	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	21,0	41.530	$ 872.130		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(21,0)	-$ 872.130	-	$ 0
220401	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	2,0	55.900	$ 111.800		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 111.800	-	$ 0
220315	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	2,0	243.670	$ 487.340		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 487.340	-	$ 0
220404	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	2,0	68.330	$ 136.660		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 136.660	-	$ 0
	NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.	UND	2,0	328.000	$ 656.000		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 656.000	-	$ 0
	PINTURA						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
290304	VINILO TIPO 1 [3M]	M2	300,0	5.950	$ 1.785.000		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	178,00	$ 1.059.100,00		$ 0	178,00	$ 1.059.100	(122,0)	-$ 725.900	-	$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
290307	VINILO TIPO 1 CIELO [3M]	M2	300,0	6.590	$ 1.977.000		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(300,0)	-$ 1.977.000	-	$ 0
290106	ESTUCO CIELOS PLASTICO	M2	300,0	5.900	$ 1.770.000		$ 0	299,10	$ 1.764.690		$ 0,00		$ 0,00	(7,82)	-$ 46.138,00		$ 0	291,28	$ 1.718.552	(8,7)	-$ 51.448	-	$ 0
	REVESTIMIENTOS						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0		$ 0		$ 0
190109	REPELLO MUROS 1:3	M2	64,0	15.870	$ 1.015.680		$ 0	46,60	$ 739.542		$ 0,00		$ 0,00	7,10	$ 112.677,00		$ 0	53,70	$ 852.219	(10,3)	-$ 163.461	-	$ 0
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0		$ 0		$ 0
50305	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	2,0	143.780	$ 287.560		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 287.560,00		$ 0	2,00	$ 287.560	-	$ 0	-	$ 0
50213	ACOM.TELEVISION ,1/2" RG59"	ML	30,0	5.820	$ 174.600		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	30,00	$ 174.600,00		$ 0	30,00	$ 174.600	-	$ 0	-	$ 0
50206	ACOM.SONIDO ,1/2" 2X18 ENCAUCHETADO	ML	30,0	6.370	$ 191.100		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(30,0)	-$ 191.100	-	$ 0
170312	ACOM.E.3F(3# 4+1# 8) 2"	ML	25,0	66.870	$ 1.671.750		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 1.671.750	-	$ 0
170130	CABLE COBRE THWN# 4	ML	20,0	16.710	$ 334.200		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(20,0)	-$ 334.200	-	$ 0
170132	CABLE COBRE THWN# 8	ML	20,0	7.320	$ 146.400		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 58.560,00		$ 0	8,00	$ 58.560	(12,0)	-$ 87.840	-	$ 0
170404	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)	UND	16,0	42.065	$ 673.040		$ 0	16,00	$ 673.040		$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 252.390,00		$ 0	22,00	$ 925.430	-	$ 0	6,00	$ 252.390
170504	SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)	UND	13,0	58.670	$ 762.710		$ 0	8,00	$ 469.360		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 58.670,00		$ 0	9,00	$ 528.030	(4,0)	-$ 234.680	-	$ 0
170707	SAL TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA)	UN	3,0	59.656	$ 178.968		$ 0	10,00	$ 596.560		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	10,00	$ 596.560	-	$ 0	7,00	$ 417.592
170917	TABLERO 3F 24 CTOS NTQ	UN	1,0	410.720	$ 410.720		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 410.720	-	$ 0
172529	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	13,0	25.290	$ 328.770		$ 0	13,00	$ 328.770		$ 0,00		$ 0,00	(1,00)	-$ 25.290,00		$ 0	12,00	$ 303.480	(1,0)	-$ 25.290	-	$ 0
170133	CABLE COBRE THWN# 10	ML	100,0	5.510	$ 551.000		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	100,00	$ 551.000,00		$ 0	100,00	$ 551.000	-	$ 0	-	$ 0
170134	CABLE COBRE THWN# 12	ML	308,0	3.710	$ 1.142.680		$ 0	308,00	$ 1.142.680		$ 0,00		$ 0,00	342,00	$ 1.268.820,00		$ 0	650,00	$ 2.411.500	-	$ 0	342,00	$ 1.268.820
170406	SAL LAM (C/T/A:2#12+1#14+PLAFON+BOM)	UND	16,0	46.588	$ 745.408		$ 0		$ 0	3,00	$ 139.764,00		$ 0,00	(2,00)	-$ 93.176,00		$ 0	1,00	$ 46.588	(15,0)	-$ 698.820	-	$ 0
170615	LAMP ELECTRONICA 2x32 LFS-CIELO FALSO	UND	16,0	146.030	$ 2.336.480		$ 0		$ 0	15,00	$ 2.190.450,00		$ 0,00	(1,00)	-$ 146.030,00		$ 0	14,00	$ 2.044.420	(2,0)	-$ 292.060	-	$ 0
170624	BALA ELECTRONICA 2 X 26	UND	16,0	113.720	$ 1.819.520		$ 0		$ 0	6,00	$ 682.320,00		$ 0,00	2,00	$ 227.440,00		$ 0	8,00	$ 909.760	(8,0)	-$ 909.760	-	$ 0
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP.	UN	4,0	32.570	$ 130.280		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 227.990,00		$ 0	7,00	$ 227.990	-	$ 0	3,00	$ 97.710
170802	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP.	UN	2,0	74.860	$ 149.720		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 149.720	-	$ 0
170910	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UN	1,0	140.860	$ 140.860		$ 0		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 140.860	-	$ 0
	NO PREVISTOS										$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	-					
100322	PICADA ABUZARDADA MURO	M2		5.150		29,36	$ 151.204		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	29,36	$ 151.204	-	$ 0	29,36	$ 151.204
100505	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2		8.150		321,07	$ 2.616.721		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	321,07	$ 2.616.721	-	$ 0	321,07	$ 2.616.721
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA <=10KM.	M3		15.500		8,00	$ 124.000		$ 0	8,00	$ 124.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	16,00	$ 248.000	-	$ 0	16,00	$ 248.000
190102	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	ML		8.390		91,20	$ 765.168		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	91,20	$ 765.168	-	$ 0	91,20	$ 765.168
160505	TUBERÍA PVC 1/2"	ML		4.200			$ 0	60,00	$ 252.000		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	60,00	$ 252.000	-	$ 0	60,00	$ 252.000
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML		51.150			$ 0	33,00	$ 1.687.950		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	33,00	$ 1.687.950	-	$ 0	33,00	$ 1.687.950
181101	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA	ML		42.080			$ 0	12,00	$ 504.960		$ 0,00		$ 0,00	(2,90)	-$ 122.032,00		$ 0	9,10	$ 382.928	-	$ 0	9,10	$ 382.928
180831	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO	ML		40.520			$ 0	33,10	$ 1.341.212		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	33,10	$ 1.341.212	-	$ 0	33,10	$ 1.341.212
190516	ENCHAPE CERAMICA 20x25 CORONA	M2		35.010			$ 0	51,43	$ 1.800.564		$ 0,00		$ 0,00	2,27	$ 79.472,70		$ 0	53,70	$ 1.880.037	-	$ 0	53,70	$ 1.880.037
140404	MESON EN CONCRETO H=8,1-10CM	M2		90.670			$ 0	0,90	$ 81.603		$ 0,00		$ 0,00	1,35	$ 122.404,50		$ 0	2,25	$ 204.008	-	$ 0	2,25	$ 204.008
181210	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	m2		8.800			$ 0	19,86	$ 174.768		$ 0,00		$ 0,00	(19,86)	-$ 174.768,00		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
170261	TUBERIA PVC 1/2" (ELECTRICA)	ML		4.200				130,00	$ 546.000		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	130,00	$ 546.000	-	$ 0	130,00	$ 546.000
140220	MURO LAD.SOGA SUCIO	M2		25.920					$ 0	3,57	$ 92.534,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0	3,57	$ 92.534	-	$ 0	3,57	$ 92.534
290108	ESTUCO MURO	M2		4.260									$ 0,00	60,24	$ 256.622,40		$ 0	60,24	$ 256.622	-	$ 0	60,24	$ 256.622
170916	TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UN		359.720									$ 0,00	1,00	$ 359.720,00		$ 0	1,00	$ 359.720	-	$ 0	1,00	$ 359.720
170264	TUBO PVC 1,1/2"	ML		8.340									$ 0,00	38,00	$ 316.920,00		$ 0	38,00	$ 316.920	-	$ 0	38,00	$ 316.920
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML		10.650									$ 0,00	29,00	$ 308.850,00		$ 0	29,00	$ 308.850	-	$ 0	29,00	$ 308.850
200414	CENEFA GRANITO	ML		29.630									$ 0,00	10,00	$ 296.300,00		$ 0	10,00	$ 296.300	-	$ 0	10,00	$ 296.300
160618	VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"	UND		15.160									$ 0,00	7,00	$ 106.120,00		$ 0	7,00	$ 106.120	-	$ 0	7,00	$ 106.120
301104	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"	ML		8.250									$ 0,00	48,00	$ 396.000,00		$ 0	48,00	$ 396.000	-	$ 0	48,00	$ 396.000
240416	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	m2		30.780									$ 0,00	3,10	$ 95.418,00		$ 0	3,10	$ 95.418	-	$ 0	3,10	$ 95.418
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2		10.410									$ 0,00	21,40	$ 222.774,00		$ 0	21,40	$ 222.774	-	$ 0	21,40	$ 222.774
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2		7.090									$ 0,00	15,54	$ 110.178,60		$ 0	15,54	$ 110.179	-	$ 0	15,54	$ 110.179
50208	ACOM.TELEFONICA ,1/2" 2P"	ML		5.550									$ 0,00	32,00	$ 177.600,00		$ 0	32,00	$ 177.600	-	$ 0	32,00	$ 177.600
210174	NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 60- 75CM-NORMAL	UND		116.010									$ 0,00	2,00	$ 232.020,00		$ 0	2,00	$ 232.020	-	$ 0	2,00	$ 232.020
270301	CERRADURA SAFE ALCOBA [CILIN]	UND		45.530									$ 0,00	2,00	$ 91.060,00		$ 0	2,00	$ 91.060	-	$ 0	2,00	$ 91.060
210903	MARCO MACHARE 80-90 H=210C	UND		82.110									$ 0,00	2,00	$ 164.220,00		$ 0	2,00	$ 164.220	-	$ 0	2,00	$ 164.220
240419	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2		54.200									$ 0,00	2,22	$ 120.523,80		$ 0	2,22	$ 120.524	-	$ 0	2,22	$ 120.524
	TOTAL COSTOS DIRECTOS SEDE COMUNAL SAN LUIS I				$ 67.884.396		$ 42.359.749		$ 15.162.409		$ 3.893.888		$ 0		$ 6.468.351		$ 0		$ 67.884.398		-$ 22.310.299		$ 22.310.299
	SEDE COMUNAL PETEGUY III																						
	OBRAS PRELIMINARES																		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
100319	DEMOLICION REPELLOS	M2	20,0	4.060	$ 81.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			20,00	$ 81.200	20,00	$ 81.200	-	$ 0	-	$ 0
100415	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	M2	20,0	13.170	$ 263.400	9,60	$ 126.432		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	9,60	$ 126.432	(10,4)	-$ 136.968	-	$ 0
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,0	12.390	$ 123.900		$ 0	10,14	$ 125.635		$ 0		$ 0,00				$ 0	10,14	$ 125.635	-	$ 0	0,14	$ 1.735
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUALVOLQUETA <=10KM.	M3	30,0	15.500	$ 465.000	6,00	$ 93.000	8,00	$ 124.000	8,00	$ 124.000		$ 0,00			8,00	$ 124.000	30,00	$ 465.000	-	$ 0	-	$ 0
	CIMENTACION						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
120401	PEDESTAL CONCRETO	M3	26,0	346.990	$ 9.021.740		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(26,0)	-$ 9.021.740	-	$ 0
	ESTRUCTURAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	250,0	2.820	$ 705.000	626	$ 1.765.320	140,50	$ 396.210	42,80	$ 120.696		$ 0,00				$ 0	809,30	$ 2.282.226	-	$ 0	559,30	$ 1.577.226
130801	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	50,0	7.440	$ 372.000	1.299,60	$ 9.669.024		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	1.299,60	$ 9.669.024	-	$ 0	1.249,60	$ 9.297.024
131405	PERFIL IPE-360	ML	24,0	382.000	$ 9.168.000	24,00	$ 9.168.000		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	24,00	$ 9.168.000	-	$ 0	-	$ 0
131408	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KLS	63,0	6.550	$ 412.650	474,00	$ 3.104.700		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	474,00	$ 3.104.700	-	$ 0	411,00	$ 2.692.050
	DIVISION PANELES						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
240437	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	175,0	31.400	$ 5.495.000		$ 0	137,50	$ 4.317.500	60,50	$ 1.899.700		$ 0,00			7,50	$ 235.500	205,50	$ 6.452.700	-	$ 0	30,50	$ 957.700
240419	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	175,0	54.200	$ 9.485.000		$ 0	137,50	$ 7.452.500	25,30	$ 1.371.260		$ 0,00			14,70	$ 796.740	177,50	$ 9.620.500	-	$ 0	2,50	$ 135.500
240405	MURO 1 - PANEL 13MM 1 - PANEL 13MM RH	M2	45,0	49.170	$ 2.212.650		$ 0	28,22	$ 1.387.638	11,00	$ 540.870		$ 0,00			(7,70)	-$ 378.609	31,52	$ 1.549.899	(13,5)	-$ 682.751	-	$ 0
240403	MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM	ML	63,0	24.770	$ 1.560.510		$ 0		$ 0	63,25	$ 1.566.703		$ 0,00			10,33	$ 255.991	73,58	$ 1.822.694	-	$ 0	10,58	$ 262.184
	INSTALACIONES HIDRAULICAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
160505	TUBERIA PVC 1/2"	ML	24,0	4.200	$ 100.800		$ 0		$ 0	24,00	$ 100.800		$ 0,00			(18,00)	-$ 75.600	6,00	$ 25.200	(18,0)	-$ 75.600	-	$ 0
160801	PUNTOS AGUA FRIA DE 1/2"	PTO	6,0	28.160	$ 168.960		$ 0		$ 0	6,00	$ 168.960		$ 0,00			(1,00)	-$ 28.160	5,00	$ 140.800	(1,0)	-$ 28.160	-	$ 0
160622	VALVULA CIERRE METALICO 3/4".	UND	3,0	23.980	$ 71.940		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 71.940	-	$ 0
	INSTALACIONES SANITARIAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
110301	TUB.PVC 2 SANI.	ML	12,0	18.270	$ 219.240		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			6,00	$ 109.620	6,00	$ 109.620	(6,0)	-$ 109.620	-	$ 0
110302	TUB.PVC 3 SANI	ML	18,0	20.970	$ 377.460		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			6,00	$ 125.820	6,00	$ 125.820	(12,0)	-$ 251.640	-	$ 0
110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	12,0	22.210	$ 266.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(12,0)	-$ 266.520	-	$ 0
150502	PUNTO SANITARIO PVC. 2"	PTO	4,0	24.280	$ 97.120		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			3,00	$ 72.840	3,00	$ 72.840	(1,0)	-$ 24.280	-	$ 0
150504	PUNTO SANITARIO PVC 3"	PTO	6,0	33.480	$ 200.880		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			2,00	$ 66.960	2,00	$ 66.960	(4,0)	-$ 133.920	-	$ 0
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	2,0	47.710	$ 95.420		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 95.420	-	$ 0
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0
170132	CABLE COBRE THWN# 8	ML	18,0	7.320	$ 131.760		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			18,00	$ 131.760	18,00	$ 131.760	-	$ 0	-	$ 0
170133	CABLE COBRE THWN# 10	ML	100,0	5.510	$ 551.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			50,00	$ 275.500	50,00	$ 275.500	(50,0)	-$ 275.500	-	$ 0
170134	CABLE COBRE THWN# 12	ML	300,0	3.710	$ 1.113.000		$ 0		$ 0	300,00	$ 1.113.000		$ 0,00			200,00	$ 742.000	500,00	$ 1.855.000	-	$ 0	200,00	$ 742.000
170264	TUBO PVC 1 1/2"	ML	90,0	8.340	$ 750.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			30,00	$ 250.200	30,00	$ 250.200	(60,0)	-$ 500.400	-	$ 0
170504	SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)	UND	10,0	58.670	$ 586.700		$ 0		$ 0	10,00	$ 586.700		$ 0,00			(3,00)	-$ 176.010	7,00	$ 410.690	(3,0)	-$ 176.010	-	$ 0
170707	SAL TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA)	UND	12,0	59.656	$ 715.872		$ 0		$ 0	12,00	$ 715.872		$ 0,00			8,00	$ 477.248	20,00	$ 1.193.120	-	$ 0	8,00	$ 477.248
170406	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBI)	UND	10,0	46.588	$ 465.880		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(10,0)	-$ 465.880	-	$ 0
170615	LAMP ELECTRONICA 2x32 LFS-CIELO FALSO	UND	10,0	146.030	$ 1.460.300		$ 0		$ 0	10,00	$ 1.460.300		$ 0,00			(10,00)	-$ 1.460.300	-	$ 0	(10,0)	-$ 1.460.300	-	$ 0
170624	BALA ELECTRONICA 2X26	UND	15,0	113.720	$ 1.705.800		$ 0		$ 0	15,00	$ 1.705.800		$ 0,00			9,00	$ 1.023.480	24,00	$ 2.729.280	-	$ 0	9,00	$ 1.023.480
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,0	32.570	$ 130.280		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			5,00	$ 162.850	5,00	$ 162.850	-	$ 0	1,00	$ 32.570
170802	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2,0	74.860	$ 149.720		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			1,00	$ 74.860	1,00	$ 74.860	(1,0)	-$ 74.860	-	$ 0
170910	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	1,0	140.860	$ 140.860		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 140.860	-	$ 0
	CUBIERTA						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
180101	ESTRUCTURA METALICA	KLS	5000,0	6.200	$ 31.000.000	2.005,20	$ 12.432.240		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	2.005,20	$ 12.432.240	(2.994,8)	-$ 18.567.760	-	$ 0
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	129,0	37.000	$ 4.773.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			155,10	$ 5.738.700	155,10	$ 5.738.700	-	$ 0	26,10	$ 965.700
180808	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM	M2	129,0	35.820	$ 4.620.780		$ 0	160,74	$ 5.757.707		$ 0		$ 0,00			7,26	$ 260.053	168,00	$ 6.017.760	-	$ 0	39,00	$ 1.396.980
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	60,0	51.150	$ 3.069.000		$ 0	32,00	$ 1.636.800	20,00	$ 1.023.000		$ 0,00				$ 0	52,00	$ 2.659.800	(8,0)	-$ 409.200	-	$ 0
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	50,0	31.990	$ 1.599.500		$ 0		$ 0	40,00	$ 1.279.600		$ 0,00			2,00	$ 63.980	42,00	$ 1.343.580	(8,0)	-$ 255.920	-	$ 0
	REVESTIMIENTOS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
190527	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	60,0	39.260	$ 2.355.600		$ 0		$ 0	40,00	$ 1.570.400		$ 0,00			2,38	$ 93.439	42,38	$ 1.663.839	(17,6)	-$ 691.761	-	$ 0
	PISOS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
200403	BALDOSA CEMENTO	M2	143,0	32.000	$ 4.576.000		$ 0	155,10	$ 4.963.200		$ 0		$ 0,00			(155,10)	-$ 4.963.200	-	$ 0	(143,0)	-$ 4.576.000	-	$ 0
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	143,0	18.520	$ 2.648.360		$ 0	155,10	$ 2.872.452		$ 0		$ 0,00			3,90	$ 72.228	159,00	$ 2.944.680	-	$ 0	16,00	$ 296.320
200325	TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM	M2	90,0	39.390	$ 3.545.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(90,0)	-$ 3.545.100	-	$ 0
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	90,0	10.650	$ 958.500		$ 0		$ 0	70,00	$ 745.500		$ 0,00			20,00	$ 213.000	90,00	$ 958.500	-	$ 0	-	$ 0
220403	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	6,0	69.440	$ 416.640		$ 0		$ 0	6,00	$ 416.640		$ 0,00			(2,00)	-$ 138.880	4,00	$ 277.760	(2,0)	-$ 138.880	-	$ 0
220312	NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.	M2	6,0	118.280	$ 709.680		$ 0		$ 0	2,64	$ 312.259		$ 0,00			7,38	$ 870.541	10,00	$ 1.182.800	-	$ 0	4,00	$ 473.120
221019	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 1600X1200	UN	8,0	177.980	$ 1.423.840		$ 0		$ 0	10,00	$ 1.779.800		$ 0,00			(2,00)	-$ 355.960	8,00	$ 1.423.840	-	$ 0	-	$ 0
260132	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	16,0	41.530	$ 664.480		$ 0		$ 0	30,64	$ 1.272.479		$ 0,00			(11,60)	-$ 481.748	19,04	$ 790.731	-	$ 0	3,04	$ 126.251
210161	NAVE MAD.TIPO FORTEC (101-150) 1 PISO	UND	5,0	173.670	$ 868.350		$ 0		$ 0	5,00	$ 868.350		$ 0,00			(5,00)	-$ 868.350	-	$ 0	(5,0)	-$ 868.350	-	$ 0
270301	CERRADURA ALCOBA SAFE CILINDRO	UND	5,0	45.530	$ 227.650		$ 0		$ 0	5,00	$ 227.650		$ 0,00				$ 0	5,00	$ 227.650	-	$ 0	-	$ 0
270112	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA PPAL	UND	1,0	59.620	$ 59.620		$ 0		$ 0	1,00	$ 59.620		$ 0,00				$ 0	1,00	$ 59.620	-	$ 0	-	$ 0
	EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
250611	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	4,0	11.160	$ 44.640		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			2,00	$ 22.320	2,00	$ 22.320	(2,0)	-$ 22.320	-	$ 0
250445	LAVAMANOS S/PONER MEZC. L. MEDIA	JGO	3,0	168.600	$ 505.800		$ 0		$ 0	3,00	$ 505.800		$ 0,00				$ 0	3,00	$ 505.800	-	$ 0	-	$ 0
250508	GRIFO MEZC. LAVAMANOS PRISMA	UND	3,0	72.470	$ 217.410		$ 0		$ 0	3,00	$ 217.410		$ 0,00				$ 0	3,00	$ 217.410	-	$ 0	-	$ 0
250439	SANITARIO LINEA AVANTI	JGO	3,0	207.650	$ 622.950		$ 0		$ 0	3,00	$ 622.950		$ 0,00				$ 0	3,00	$ 622.950	-	$ 0	-	$ 0
250421	ORINAL MEDIANO	JGO	2,0	159.230	$ 318.460		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			1,00	$ 159.230	1,00	$ 159.230	(1,0)	-$ 159.230	-	$ 0
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,0	96.640	$ 96.640		$ 0		$ 0	1,00	$ 96.640		$ 0,00				$ 0	1,00	$ 96.640	-	$ 0	-	$ 0
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	UND	1,0	18.230	$ 18.230		$ 0		$ 0	1,00	$ 18.230		$ 0,00				$ 0	1,00	$ 18.230	-	$ 0	-	$ 0
250526	GRIFO MEZCLA.LAVAPLATOS 8"L.PISCIS (E)	UND	1,0	68.470	$ 68.470		$ 0		$ 0	1,00	$ 68.470		$ 0,00				$ 0	1,00	$ 68.470	-	$ 0	-	$ 0
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANOD.	ML	12,0	2.890	$ 34.680		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			28,50	$ 82.365	28,50	$ 82.365	-	$ 0	16,50	$ 47.685
250103	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ AVANTI	JGO	2,0	94.240	$ 188.480		$ 0		$ 0	3,00	$ 282.720		$ 0,00				$ 0	3,00	$ 282.720	-	$ 0	1,00	$ 94.240
	PINTURA						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
290108	ESTUCO MURO	M2	220,0	4.260	$ 937.200		$ 0		$ 0	286,00	$ 1.218.360		$ 0,00			(286,00)	-$ 1.218.360	-	$ 0	(220,0)	-$ 937.200	-	$ 0
290304	VINILO TIPO 1 [3M]	M2	220,0	5.950	$ 1.309.000		$ 0		$ 0	286,00	$ 1.701.700		$ 0,00			(33,00)	-$ 196.350	253,00	$ 1.505.350	-	$ 0	33,00	$ 196.350
290106	ESTUCO CIELOS PLASTICO	M2	171,0	5.900	$ 1.008.900		$ 0		$ 0	155,10	$ 915.090		$ 0,00				$ 0	155,10	$ 915.090	(15,9)	-$ 93.810	-	$ 0
290307	VINILO TIPO 1 CIELO [3M]	M2	155,0	6.590	$ 1.021.450		$ 0		$ 0	155,10	$ 1.022.109		$ 0,00				$ 0	155,10	$ 1.022.109	-	$ 0	0,10	$ 659
290109	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	150,0	5.170	$ 775.500		$ 0		$ 0	144,48	$ 746.962		$ 0,00			108,50	$ 560.945	253,0	$ 1.307.907	-	$ 0	102,98	$ 532.407
291003	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	150,0	11.600	$ 1.740.000		$ 0		$ 0	24,93	$ 289.217		$ 0,00			143,80	$ 1.668.080	168,73	$ 1.957.297	-	$ 0	18,73	$ 217.297
290430	ESMALTE REJAS Y VENTANAS	M2	38,0	10.410	$ 395.580		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	(38,0)	-$ 395.580	-	$ 0
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,0	7.090	$ 212.700		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00			40,00	$ 283.600	40,00	$ 283.600	-	$ 0	10,00	$ 70.900
	OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
301006	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.5MM C.16"	ML	10,0	14.000	$ 140.000	45,00	$ 630.000		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	45,00	$ 630.000	-	$ 0	35,00	$ 490.000
301119	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1,1/2	ML	18,0	21.610	$ 388.980		$ 0		$ 0	18,00	$ 388.980		$ 0,00			22,00	$ 475.420	40,00	$ 864.400	-	$ 0	22,00	$ 475.420
300902	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	13,0	7.970	$ 103.610	72,00	$ 573.840		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	72,00	$ 573.840	-	$ 0	59,00	$ 470.230
300901	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	10,0	9.900	$ 99.000	45,00	$ 445.500		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	45,00	$ 445.500	-	$ 0	35,00	$ 346.500
301207	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	10,0	1.930	$ 19.300	48,00	$ 92.640		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	48,00	$ 92.640	-	$ 0	38,00	$ 73.340
301201	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	8,0	25.610	$ 204.880	72,00	$ 1.843.920		$ 0		$ 0		$ 0,00				$ 0	72,00	$ 1.843.920	-	$ 0	64,00	$ 1.639.040
130417	VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	8,0	21.960	$ 175.680	48,00	$ 1.054.080		$ 0	6,60	$ 144.936		$ 0,00				$ 0	54,60	$ 1.199.016	-	$ 0	46,60	$ 1.023.336
	NO PREVISTOS										$ 0		$ 0,00				$ 0	-					
100620	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3		30.110				5,07	$ 152.658		$ 0		$ 0,00				$ 0	5,07	$ 152.658	-	$ 0	5,07	$ 152.658
140216	MURO LAD.SOGA LIMPIO	M2		45.300		24,00	$ 1.087.200		$ 0		$ 0		$ 0,00			(5,60)	-$ 253.680	18,40	$ 833.520	-	$ 0	18,40	$ 833.520
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2		3.480						6,93	$ 24.116		$ 0,00				$ 0	6,93	$ 24.116	-	$ 0	6,93	$ 24.116
140220	MURO LAD. SOGA SUCIO	M2		25.920						6,93	$ 179.626		$ 0,00				$ 0	6,93	$ 179.626	-	$ 0	6,93	$ 179.626
80502	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2		35.930						50,70	$ 1.821.651		$ 0,00				$ 0	50,70	$ 1.821.651	-	$ 0	50,70	$ 1.821.651
190109	REPELLO MUROS 1:3	M2		15.870						16,10	$ 255.507		$ 0,00				$ 0	16,10	$ 255.507	-	$ 0	16,10	$ 255.507
160505	TUBERIA PVC 1/2" ELECTRICA	ML		4.200						130,00	$ 546.000		$ 0,00				$ 0	130,00	$ 546.000	-	$ 0	130,00	$ 546.000
170404	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)	UND		42.065						25,00	$ 1.051.625		$ 0,00			(1,00)	-$ 42.065	24,00	$ 1.009.560	-	$ 0	24,00	$ 1.009.560
220612	PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"	M2		149.490						13,50	$ 2.018.115		$ 0,00				$ 0	13,50	$ 2.018.115	-	$ 0	13,50	$ 2.018.115
290618	KORAZA [2M]	M2		5.240						144,48	$ 757.075		$ 0,00				$ 0	144,48	$ 757.075	-	$ 0	144,48	$ 757.075
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3		450.870				2,40	$ 1.082.088		$ 0		$ 0,00				$ 0	2,40	$ 1.082.088	-	$ 0	2,40	$ 1.082.088

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
170135	CONDUCTOR DE COBRE #14 AWG -THW	ML		2.760							$ 0		$ 0,00			190,00	$ 524.400	190,00	$ 524.400	-	$ 0	190,00	$ 524.400
ME0202	MORTERO 1:4	M3		228.772							$ 0		$ 0,00			1,92	$ 439.242	1,92	$ 439.242	-	$ 0	1,92	$ 439.242
190120	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	ML		9.090							$ 0		$ 0,00			52,40	$ 476.316	52,40	$ 476.316	-	$ 0	52,40	$ 476.316
200222	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2		43.000							$ 0		$ 0,00			159,00	$ 6.837.000	159,00	$ 6.837.000	-	$ 0	159,00	$ 6.837.000
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2		5.660							$ 0		$ 0,00			9,45	$ 53.487	9,45	$ 53.487	-	$ 0	9,45	$ 53.487
220405	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UN		93.070							$ 0		$ 0,00			1,00	$ 93.070	1,00	$ 93.070	-	$ 0	1,00	$ 93.070
240442	MURO PANEL 13MM 1 CARA	M2		20.030							$ 0		$ 0,00			21,43	$ 429.178	21,43	$ 429.178	-	$ 0	21,43	$ 429.178
170911	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND		142.860							$ 0		$ 0,00			1,00	$ 142.860	1,00	$ 142.860	-	$ 0	1,00	$ 142.860
60706	LUMINARIA CERRADA 70 WAT	UND		386.470							$ 0		$ 0,00			2,00	$ 772.940	2,00	$ 772.940	-	$ 0	2,00	$ 772.940
172529	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND		25.290							$ 0		$ 0,00			2,00	$ 50.580	2,00	$ 50.580	-	$ 0	2,00	$ 50.580
	TOTAL COSTOS DIRECTOS SEDE COMUNA PETECUY III				$ 123.029.802		$ 42.085.898		$ 30.288.387		$ 35.923.247		$ 0		$ 0		$ 14.752.271		$ 123.029.802		-$ 44.633.480		$ 44.633.480
	TERTULIADERO ADULTO MAYOR FLORALIA I																						
	OBRAS PRELIMINARES																						
100507	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	150,0	8.150	$ 1.222.500	190,00	$ 1.548.500		$ 0		$ 0						$ 0	190,00	$ 1.548.500	-	$ 0	40,00	$ 326.000
100509	DESM.ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO	M2	150,0	3.530	$ 529.500	110,00	$ 388.300		$ 0		$ 0						$ 0	110,00	$ 388.300	(40,0)	-$ 141.200	-	$ 0
100515	DESMONTE MARCO + NAVE SENC.	UND	4,0	16.890	$ 67.560	8,00	$ 135.120		$ 0		$ 0						$ 0	8,00	$ 135.120	-	$ 0	4,00	$ 67.560
100601	EXCAVACION MANUAL	M3	126,0	12.390	$ 1.561.140	37,64	$ 466.360		$ 0		$ 0						$ 0	37,64	$ 466.360	(88,4)	-$ 1.094.780	-	$ 0
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	6,0	17.630	$ 105.780	10,00	$ 176.300		$ 0		$ 0						$ 0	10,00	$ 176.300	-	$ 0	4,00	$ 70.520
100407	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO	M2	350,0	1.920	$ 672.000	190,00	$ 364.800		$ 0		$ 0	(30,90)	-$ 59.328,00				$ 0	159,10	$ 305.472	(190,9)	-$ 366.528	-	$ 0
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA <=10KM.	M3	50,0	15.500	$ 775.000	30,00	$ 465.000	40,00	$ 620.000	26,00	$ 403.000			24,00	$ 372.000,00	24,00	$ 372.000	144,00	$ 2.232.000	-	$ 0	94,00	$ 1.457.000
81211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	30,0	21.210	$ 636.300	36,00	$ 763.560		$ 0		$ 0						$ 0	36,00	$ 763.560	-	$ 0	6,00	$ 127.260
100514	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	65,0	3.110	$ 202.150	10,00	$ 31.100		$ 0		$ 0						$ 0	10,00	$ 31.100	(55,0)	-$ 171.050	-	$ 0
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	135,0	5.660	$ 764.100	65,50	$ 370.730		$ 0		$ 0						$ 0	65,50	$ 370.730	(69,5)	-$ 393.370	-	$ 0
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	67,0	3.480	$ 233.160	66,75	$ 232.290		$ 0		$ 0	8,00	$ 27.840,00				$ 0	74,75	$ 260.130	-	$ 0	7,75	$ 26.970
	CIMENTACION						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,0	450.870	$ 901.740	1,54	$ 694.340		$ 0		$ 0						$ 0	1,54	$ 694.340	(0,5)	-$ 207.400	-	$ 0
	MAMPOSTERIA						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
140219	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO[2C]	M2	52,0	47.420	$ 2.465.840	58,25	$ 2.667.375		$ 0		$ 0	(51,25)	-$ 2.430.275,00				$ 0	5,00	$ 237.100	(47,0)	-$ 2.228.740	-	$ 0
	ENCHAPES Y PISOS						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
200102	ALISTADO PISO S CM	M2	350,0	21.340	$ 7.469.000		$ 0	195,10	$ 4.163.434	58,60	$ 1.250.524						$ 0	253,70	$ 5.413.958	(96,3)	-$ 2.055.042	-	$ 0
200222	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	350,0	43.000	$ 15.050.000		$ 0	135,10	$ 5.809.300		$ 0	58,40	$ 2.511.200,00				$ 0	193,50	$ 8.320.500	(156,5)	-$ 6.729.500	-	$ 0
190542	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	110,0	40.960	$ 4.505.600		$ 0	58,65	$ 2.402.304		$ 0						$ 0	58,65	$ 2.402.304	(51,4)	-$ 2.103.296	-	$ 0
200301	ADOQUIN GRESS [PEATONAL] H=2.5	M2	150,0	38.700	$ 5.805.000		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(150,0)	-$ 5.805.000	-	$ 0
	CUBIERTA						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
180619	TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	454,0	28.800	$ 13.075.200		$ 0	90,00	$ 2.592.000	20,00	$ 576.000	(35,80)	-$ 1.031.040,00				$ 0	74,20	$ 2.136.960	(379,8)	-$ 10.938.240	-	$ 0
180159	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"	ML	160,0	5.090	$ 814.400		$ 0	80,00	$ 407.200		$ 0						$ 0	80,00	$ 407.200	(80,0)	-$ 407.200	-	$ 0
180706	TEJA BARRO NORMAL	M2	500,0	18.070	$ 9.035.000		$ 0	100,00	$ 1.807.000	90,00	$ 1.626.300						$ 0	190,00	$ 3.433.300	(310,0)	-$ 5.601.700	-	$ 0
	CARPINTERIA METALICA-MADERA						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
270301	CERRADURA SAFE ALCOBA [CILIN]	UND	9,0	45.530	$ 409.770		$ 0		$ 0		$ 0	7,00	$ 318.710,00			(1,00)	-$ 45.530	6,00	$ 273.180	(3,0)	-$ 136.590	-	$ 0
210163	NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 80-110CM- ECONOMICA	UND	2,0	89.980	$ 179.960		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(2,0)	-$ 179.960	-	$ 0
210174	NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 60- 75CM- NORMAL	UND	3,0	116.010	$ 348.030		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(3,0)	-$ 348.030	-	$ 0
210903	MARCO MACHARE 80-90 H=210C	UND	5,0	82.110	$ 410.550		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(5,0)	-$ 410.550	-	$ 0
	EQUIPAMIENTO BAÑOS-OTROS						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA [ACUACER]	UND	3,0	183.380	$ 550.140		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 550.140,00				$ 0	3,00	$ 550.140	-	$ 0	-	$ 0
250445	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	3,0	168.600	$ 505.800		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 505.800,00				$ 0	3,00	$ 505.800	-	$ 0	-	$ 0
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,0	96.640	$ 96.640		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-		(1,0)	-$ 96.640	-	$ 0
260203	INSTALACION ESPEJO	M2	3,0	20.660	$ 61.980		$ 0		$ 0		$ 0	1,90	$ 39.254,00				$ 0	1,90	$ 39.254	(1,1)	-$ 22.726	-	$ 0
250102	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)	JGO	4,0	57.640	$ 230.560		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 172.920,00				$ 0	3,00	$ 172.920	(1,0)	-$ 57.640	-	$ 0
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
170643	LAMP ELECTRONICA 2X2X32 LFS- CIELO-FALSO	UND	50,0	206.260	$ 10.313.000		$ 0		$ 0		$ 0			11,00	$ 2.268.860,00		$ 0	11,00	$ 2.268.860	(39,0)	-$ 8.044.140	-	$ 0
170132	CABLE COBRE THWN# 8	ML	186,0	7.320	$ 1.361.520		$ 0		$ 0		$ 0	40,00	$ 292.800,00				$ 0	40,00	$ 292.800	(146,0)	-$ 1.068.720	-	$ 0
170133	CABLE COBRE THWN#10	ML	120,0	5.510	$ 661.200		$ 0		$ 0		$ 0	120,00	$ 661.200,00				$ 0	120,00	$ 661.200	-	$ 0	-	$ 0
170134	CABLE COBRE THWN#12	ML	100,0	3.710	$ 371.000		$ 0		$ 0	350,00	$ 1.298.500	250,00	$ 927.500,00			100,00	$ 371.000	700,00	$ 2.597.000	-	$ 0	600,00	$ 2.226.000
170264	TUBO PVC 1,1/2" (ELECTRICO)	ML	130,0	8.340	$ 1.084.200		$ 0		$ 0	130,00	$ 1.084.200	(90,00)	-$ 750.600,00				$ 0	40,00	$ 333.600	(90,0)	-$ 750.600	-	$ 0
170501	SAL SWITCHE (C/T)	UND	25,0	21.620	$ 540.500		$ 0		$ 0	20,00	$ 432.400						$ 0	20,00	$ 432.400	(5,0)	-$ 108.100	-	$ 0
170404	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)	UND	30,0	42.065	$ 1.261.950		$ 0		$ 0	30,00	$ 1.261.950	5,00	$ 210.325,00				$ 0	35,00	$ 1.472.275	-	$ 0	5,00	$ 210.325
170404	SAL TOMA 1F (C/T)	UND	35,0	42.065	$ 1.472.275		$ 0		$ 0	30,00	$ 1.261.950	6,00	$ 252.390,00				$ 0	36,00	$ 1.514.340	-	$ 0	1,00	$ 42.065
170720	SALIDA TOMA 2F (C/T/TOMA:2X20) 3/4"	UND	15,0	26.322	$ 394.830		$ 0		$ 0	4,00	$ 105.288						$ 0	4,00	$ 105.288	(11,0)	-$ 289.542	-	$ 0
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	3,0	32.570	$ 97.710		$ 0		$ 0		$ 0			8,00	$ 260.560,00		$ 0	8,00	$ 260.560	-	$ 0	5,00	$ 162.850
170802	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2,0	74.860	$ 149.720		$ 0		$ 0		$ 0			2,00	$ 149.720,00		$ 0	2,00	$ 149.720	-	$ 0	-	$ 0
170910	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	1,0	140.860	$ 140.860		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 140.860	-	$ 0
171210	TAPA METALICA DE REGISTRO 20 X 20	UND	1,0	55.850	$ 55.850		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 55.850,00				$ 0	1,00	$ 55.850	-	$ 0	-	$ 0
171212	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	1,0	124.710	$ 124.710		$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 124.710,00				$ 0	1,00	$ 124.710	-	$ 0	-	$ 0
170905	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	1,0	67.000	$ 67.000		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 67.000	-	$ 0
170817	LAMP MAGNETICA 2x48 CFESOBREPONER	UND	25,0	96.440	$ 2.411.000		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(25,0)	-$ 2.411.000	-	$ 0
	ADECUACION ZONAS VERDES						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
300222	PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	UND	150,0	11.010	$ 1.651.500		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(150,0)	-$ 1.651.500	-	$ 0
300220	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AGRICOLA	M3	36,0	50.060	$ 1.802.160		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(36,0)	-$ 1.802.160	-	$ 0
300231	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION	M3	45,0	18.720	$ 842.400		$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	(45,0)	-$ 842.400	-	$ 0
	LIMPIEZA Y VARIOS						$ 0		$ 0		$ 0						$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
300902	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	370,0	7.970	$ 2.948.900		$ 0		$ 0		$ 0					10,00	$ 79.700	10,00	$ 79.700	(360,0)	-$ 2.869.200	-	$ 0
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	1500,0	1.520	$ 2.280.000		$ 0		$ 0		$ 0	500,00	$ 760.000,00				$ 0	500,00	$ 760.000	(1.000,0)	-$ 1.520.000	-	$ 0
	ADICION																$ 0	-					
100403	DESM. CIELO FALSO PANEL	M2	72,8	3.470	$ 252.616	70,38	$ 244.219										$ 0	70,38	$ 244.219	(2,4)	-$ 8.397	-	$ 0
100309	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	1,0	25.500	$ 25.500	1,00	$ 25.500										$ 0	1,00	$ 25.500	-	$ 0	-	$ 0
110107	CAJA INSPECCIÓN 80X80 [CONCRETO]	UND	3,0	252.350	$ 757.050	3,00	$ 757.050										$ 0	3,00	$ 757.050	-	$ 0	-	$ 0
110510	TUB. PVC 6" DREN SF NOVAFOR	ML	12,0	50.350	$ 604.200	12,00	$ 604.200										$ 0	12,00	$ 604.200	-	$ 0	-	$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
110508	TUB. PVC 4" DREN SF	ML	12,0	24.150	$ 289.800	12,00	$ 289.800			12,00	$ 289.800						$ 0	24,00	$ 579.600	-	$ 0	12,00	$ 289.800
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,5	570.000	$ 307.800	0,56	$ 319.200			0,90	$ 513.000						$ 0	1,46	$ 832.200	-	$ 0	0,92	$ 524.400
130413	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	0,9	530.000	$ 486.959	1,03	$ 545.900										$ 0	1,03	$ 545.900	-	$ 0	0,11	$ 58.941
120101-5P	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI420Mpa	KG	250,0	2.930	$ 732.500	948,00	$ 2.777.640										$ 0	948,00	$ 2.777.640	-	$ 0	698,00	$ 2.045.140
200325	TABLON GRESS 33X33 DILATAC.MORTERO 1-2CM	M2	70,0	39.390	$ 2.757.300			60,00	$ 2.363.400	4,00	$ 157.560						$ 0	64,00	$ 2.520.960	(6,0)	-$ 236.340	-	$ 0
NV0614	TEJA TERMOACUSTICA	M2	10,0	28.100	$ 281.000												$ 0	-	$ 0	(10,0)	-$ 281.000	-	$ 0
180101	ESTRUCTURA METALICA	KLS	2700,0	6.200	$ 16.740.000			2.700,00	$ 16.740.000								$ 0	2.700,00	$ 16.740.000	-	$ 0	-	$ 0
181214	SOLAPAS EN LAMINA	ML	25,0	13.820	$ 345.500			60,00	$ 829.200								$ 0	60,00	$ 829.200	-	$ 0	35,00	$ 483.700
180410	C.F.PANEL BOARD 6.0MMS.JUNTA+VINILO	M2	10,0	37.500	$ 375.000			86,38	$ 3.239.250			103,62	$ 3.885.750,00				$ 0	190,00	$ 7.125.000	-	$ 0	180,00	$ 6.750.000
270112	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA PPAL	UND	2,0	59.620	$ 119.240							3,00	$ 178.860,00				$ 0	3,00	$ 178.860	-	$ 0	1,00	$ 59.620
220403	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	6,0	68.330	$ 409.980							8,00	$ 546.640,00				$ 0	8,00	$ 546.640	-	$ 0	2,00	$ 136.660
160721	CAJA MEDIDOR CONCRETO + TAPAMET-. ACUAVALL	UND	1,0	23.370	$ 23.370							1,00	$ 23.370,00				$ 0	1,00	$ 23.370	-	$ 0	-	$ 0
160801	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	13,0	28.160	$ 366.080					16,00	$ 450.560	(3,00)	-$ 84.480,00			(1,00)	-$ 28.160	12,00	$ 337.920	(1,0)	-$ 28.160	-	$ 0
160505	TUBERÍA PVC 1/2"	ML	50,0	4.200	$ 210.000					60,00	$ 252.000						$ 0	60,00	$ 252.000	-	$ 0	10,00	$ 42.000
160110	CODO 90 PRESIÓN PVC 1/2"	UND	12,0	780	$ 9.360					15,00	$ 11.700						$ 0	15,00	$ 11.700	-	$ 0	3,00	$ 2.340
160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	5,0	1.030	$ 5.150					15,00	$ 15.450						$ 0	15,00	$ 15.450	-	$ 0	10,00	$ 10.300
110301	TUB.PVC 2 SANI.	ML	12,0	18.270	$ 219.240					18,00	$ 328.860						$ 0	18,00	$ 328.860	-	$ 0	6,00	$ 109.620
110302	TUB.PVC 3 SANI.	ML	12,0	20.970	$ 251.640					18,00	$ 377.460						$ 0	18,00	$ 377.460	-	$ 0	6,00	$ 125.820
110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	18,0	22.210	$ 399.780						$ 0						$ 0	-	$ 0	(18,0)	-$ 399.780	-	$ 0
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	8,0	24.280	$ 194.240					9,00	$ 218.520						$ 0	9,00	$ 218.520	-	$ 0	1,00	$ 24.280
150504	PUNTO SANITARIO PVC 3	PTO	5,0	33.480	$ 167.400					9,00	$ 301.320						$ 0	9,00	$ 301.320	-	$ 0	4,00	$ 133.920
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	3,0	47.710	$ 143.130					3,00	$ 143.130						$ 0	3,00	$ 143.130	-	$ 0	-	$ 0
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	5,0	53.410	$ 267.050					2,00	$ 106.820					1,00	$ 53.410	3,00	$ 160.230	(2,0)	-$ 106.820	-	$ 0
150347	YEE SANITARIA PVC 6"	UND	2,0	86.120	$ 172.240					2,00	$ 172.240						$ 0	2,00	$ 172.240	-	$ 0	-	$ 0
150320	REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"	UND	3,0	3.900	$ 11.700					2,00	$ 7.800						$ 0	2,00	$ 7.800	(1,0)	-$ 3.900	-	$ 0
150322	REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3"	UND	3,0	6.800	$ 20.400					3,00	$ 20.400						$ 0	3,00	$ 20.400	-	$ 0	-	$ 0
150101-10P	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	25,0	6.420	$ 160.500					25,00	$ 160.500						$ 0	25,00	$ 160.500	-	$ 0	-	$ 0
250508	GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA-GALAX(M)"	UND	5,0	72.470	$ 362.350							3,00	$ 217.410,00				$ 0	3,00	$ 217.410	(2,0)	-$ 144.940	-	$ 0
250421	ORINAL MEDIANO	JGO	1,0	159.230	$ 159.230							1,00	$ 159.230,00				$ 0	1,00	$ 159.230	-	$ 0	-	$ 0
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,0	96.640	$ 96.640												$ 0	-	$ 0	(1,0)	-$ 96.640	-	$ 0
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JGO	1,0	18.230	$ 18.230								$ 0,00	1,00	$ 18.230,00		$ 0	1,00	$ 18.230	-	$ 0	-	$ 0
250526	GRIFO MEZCLA.LAVAPLATOS 8"L.PISCIS (E)"	UND	1,0	68.470	$ 68.470								$ 0,00	1,00	$ 68.470,00		$ 0	1,00	$ 68.470	-	$ 0	-	$ 0
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	ML	24,0	2.890	$ 69.360					12,00	$ 34.680	12,00	$ 34.680,00				$ 0	24,00	$ 69.360	-	$ 0	-	$ 0
250705	LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO100X 60CM	UND	1,0	97.900	$ 97.900								$ 0,00	1,00	$ 97.900,00		$ 0	1,00	$ 97.900	-	$ 0	-	$ 0
250520	DUCHA SENCILLA L.PICIS (E)	UND	3,0	37.540	$ 112.620							3,00	$ 112.620,00				$ 0	3,00	$ 112.620	-	$ 0	-	$ 0
290307	VINILO TIPO 1 CIELO [3M]	M2	150,0	6.590	$ 988.500							190,00	$ 1.252.100,00				$ 0	190,00	$ 1.252.100	-	$ 0	40,00	$ 263.600
290106	ESTUCO CIELOS PLASTICO	M2	150,0	5.900	$ 885.000							190,00	$ 1.121.000,00				$ 0	190,00	$ 1.121.000	-	$ 0	40,00	$ 236.000
	NO PREVISTOS										$ 0						$ 0	-					
100505	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2		8.150		110,00	$ 896.500		$ 0		$ 0	(35,80)	-$ 291.770,00				$ 0	74,20	$ 604.730	-	$ 0	74,20	$ 604.730
100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2		3.200		201,73	$ 645.536		$ 0		$ 0	(19,73)	-$ 63.136,00				$ 0	182,00	$ 582.400	-	$ 0	182,00	$ 582.400
100214	DEMOL.VIGA AMARRE MURO	ML		4.370				38,00	$ 166.060		$ 0	2,20	$ 9.614,00				$ 0	40,20	$ 175.674	-	$ 0	40,20	$ 175.674
100403	DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA	M2		4.380				110,00	$ 481.800		$ 0						$ 0	110,00	$ 481.800	-	$ 0	110,00	$ 481.800
100620	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3		30.110		21,44	$ 645.558		$ 0		$ 0						$ 0	21,44	$ 645.558	-	$ 0	21,44	$ 645.558
120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3		301.100		3,24	$ 975.564		$ 0		$ 0						$ 0	3,24	$ 975.564	-	$ 0	3,24	$ 975.564
200127	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2		37390		125,48	$ 4.691.697		$ 0		$ 0	5,22	$ 195.175,80				$ 0	130,70	$ 4.886.873	-	$ 0	130,70	$ 4.886.873
190109	REPELLO MURO 1:3	M2		15.870		16,87	$ 267.661	90,45	$ 1.435.442		$ 0	52,38	$ 831.254,73				$ 0	159,69	$ 2.534.358	-	$ 0	159,69	$ 2.534.358
80502	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2		35.930				60,00	$ 2.155.800	4,00	$ 143.720						$ 0	64,00	$ 2.299.520	-	$ 0	64,00	$ 2.299.520
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML		51.150				20,00	$ 1.023.000		$ 0	30,00	$ 1.534.500,00			3,00	$ 153.450	53,00	$ 2.710.950	-	$ 0	53,00	$ 2.710.950
181101	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA	ML		42.080				14,80	$ 622.784		$ 0	16,70	$ 702.736,00				$ 0	31,50	$ 1.325.520	-	$ 0	31,50	$ 1.325.520
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO - RANA	M3		11.080						10,68	$ 118.334						$ 0	10,68	$ 118.334	-	$ 0	10,68	$ 118.334
SM0615	VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20	M2		133.660						0,70	$ 93.562						$ 0	0,70	$ 93.562	-	$ 0	0,70	$ 93.562
220102	VENTANA LAM. SENCILLA CAL.20 COR.	M2		142.480						2,60	$ 370.318			4,50	$ 640.935,00		$ 0	7,10	$ 1.011.253	-	$ 0	7,10	$ 1.011.253
260132	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2		41.530						3,30	$ 137.049			11,70	$ 485.901,00	0,70	$ 29.071	15,70	$ 652.021	-	$ 0	15,70	$ 652.021
170406	SAL LAM (C/T/A:2#12+1#14+PLAFON+8OM)	UND		46.588						10,00	$ 465.880	(3,00)	-$ 139.764,00		$ 0,00		$ 0	7,00	$ 326.116	-	$ 0	7,00	$ 326.116
220301	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.	M2		169.880										17,40	$ 2.955.912,00		$ 0	17,40	$ 2.955.912	-	$ 0	17,40	$ 2.955.912
290430	ESMALTE REJAS Y VENTANAS	M2		10.410								55,80	$ 580.898,40		$ 0,00		$ 0	55,80	$ 580.898	-	$ 0	55,80	$ 580.898
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2		7.090								34,80	$ 246.732,00		$ 0,00		$ 0	34,80	$ 246.732	-	$ 0	34,80	$ 246.732
222804	REJA SEGURIDAD VAR.REDONDA 1/2	M2		94.100								10,00	$ 941.000,00		$ 0,00	1,71	$ 161.002	11,71	$ 1.102.002	-	$ 0	11,71	$ 1.102.002
222807	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM	M2		130.710										12,50	$ 1.633.875,00		$ 0	12,50	$ 1.633.875	-	$ 0	12,50	$ 1.633.875
240201	DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215	M2		147.210										11,70	$ 1.722.357,00	2,10	$ 309.141	13,80	$ 2.031.498	-	$ 0	13,80	$ 2.031.498
260201	ESPEJO CLARO DE 3MM	M2		42.310								1,90	$ 80.389,00				$ 0	1,90	$ 80.389	-	$ 0	1,90	$ 80.389
APU	BARRAS BAÑO PMR	UND		325.000								2,00	$ 650.000,00			(2,00)	-$ 650.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2		1.260								86,40	$ 108.864,00				$ 0	86,40	$ 108.864	-	$ 0	86,40	$ 108.864
290304	VINILO TIPO 1 [3M]	M2		5.950								302,10	$ 1.797.495,00			12,40	$ 73.780	314,50	$ 1.871.275	-	$ 0	314,50	$ 1.871.275
290619	KORAZA [3M]	M2		7.000								372,00	$ 2.604.000,00				$ 0	372,00	$ 2.604.000	-	$ 0	372,00	$ 2.604.000
290109	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2		5.170								150,60	$ 778.602,00			12,40	$ 64.108	163,00	$ 842.710	-	$ 0	163,00	$ 842.710
170135	CONDUCTOR DE COBRE #14 AWG -THW	ml		2.760								200,00	$ 552.000,00			32,00	$ 88.320	232,00	$ 640.320	-	$ 0	232,00	$ 640.320
170624	BALA ELECTRONICA 2 X 26	UND		113.720								23,00	$ 2.615.560,00				$ 0	23,00	$ 2.615.560	-	$ 0	23,00	$ 2.615.560
301207	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML		1.930								74,00	$ 142.820,00				$ 0	74,00	$ 142.820	-	$ 0	74,00	$ 142.820
200423	GRAVA LAVADA	M2		34.420									$ 0,00			55,00	$ 1.893.100	55,00	$ 1.893.100	-	$ 0	55,00	$ 1.893.100
240416	BOARD 8MM 1-CARA	M2		30.780								62,60	$ 1.926.828,00				$ 0	62,60	$ 1.926.828	-	$ 0	62,60	$ 1.926.828
180309	IMPERM.MANTO EDIL 3mm	M2		12.630								62,60	$ 790.638,00				$ 0	62,60	$ 790.638	-	$ 0	62,60	$ 790.638
180203	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2		16.250								62,60	$ 1.017.250,00				$ 0	62,60	$ 1.017.250	-	$ 0	62,60	$ 1.017.250
140220	MURO LAD. SOGA SUCIO	M2		25.920								48,60	$ 1.259.712,00				$ 0	48,60	$ 1.259.712	-	$ 0	48,60	$ 1.259.712
291001	ESGRAFIADO	M2		11.220									$ 0,00	57,20	$ 641.784,00		$ 0	57,20	$ 641.784	-	$ 0	57,20	$ 641.784
170912	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND		248.860								1,00	$ 248.860,00				$ 0	1,00	$ 248.860	-	$ 0	1,00	$ 248.860
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND		148.390								1,00	$ 148.390,00				$ 0	1,00	$ 148.390	-	$ 0	1,00	$ 148.390
220407	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND		111.790								1,00	$ 111.790,00				$ 0	1,00	$ 111.790	-	$ 0	1,00	$ 111.790

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		ACTA DE CAMBIO DE OBRA			
CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES		CONTRATADO																		MENORES CANTIDADES DE OBRA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
ITEM REF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
160505	TUBERÍA PVC 1/2" electrica	ML		4.200								150,00	$ 630.000,00			55,00	$ 231.000	205,00	$ 861.000	-	$ 0	205,00	$ 861.000
10101	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND		85.840												1,00	$ 85.840	1,00	$ 85.840	-	$ 0	1,00	$ 85.840
100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND		9.310												7,00	$ 65.170	7,00	$ 65.170	-	$ 0	7,00	$ 65.170
180909	TEJA PLASTICA ONDULADA AJOVER	M2		30.560												7,25	$ 221.560	7,25	$ 221.560	-	$ 0	7,25	$ 221.560
180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2		27.680												7,25	$ 200.680	7,25	$ 200.680	-	$ 0	7,25	$ 200.680
	TOTAL COSTOS DIRECTOS TERTULIADERO ADULTO MAYOR FLORALIA I				$ 128.680.710		$ 21.989.800		$ 46.857.974		$ 14.190.775		$ 30.597.015		$ 11.316.504		$ 3.728.642		$ 128.680.710		-$ 62.366.382		$ 62.366.382
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 513.396.397		$ 137.597.824		$ 137.597.824		$ 70.005.910		$ 30.597.015		$ 35.623.160		$ 101.974.664		$ 513.396.397		-$ 203.420.739		$ 203.420.739
	COSTOS INDIRECTOS																						
	Administracion (27%)				$ 138.617.027		$ 37.151.412		$ 37.151.412		$ 18.901.596		$ 8.261.194		$ 9.618.253		$ 27.533.159		$ 138.617.027		-$ 54.923.599		$ 54.923.599
	Imprevistos (0,2%)				$ 10.267.928		$ 2.751.956		$ 2.751.956		$ 1.400.118		$ 611.940		$ 712.463		$ 2.039.493		$ 10.267.928		-$ 4.068.415		$ 4.068.415
	Utilidad (5%)				$ 25.669.820		$ 6.879.891		$ 6.879.891		$ 3.500.296		$ 1.529.851		$ 1.781.158		$ 5.098.733		$ 25.669.820		-$ 10.171.037		$ 10.171.037
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 174.554.775		$ 46.783.260		$ 46.783.260		$ 23.802.010		$ 10.402.985		$ 12.111.874		$ 34.671.386		$ 174.554.775		-$ 69.163.051		$ 69.163.051
	Adición																						
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 687.951.172		$ 184.381.084		$ 184.381.084		$ 93.807.920		$ 41.000.000		$ 47.735.034		$ 136.646.050		$ 687.951.172		-$ 272.583.790		$ 272.583.790
				ESTADO DE LOS PAGOS																			
	OBRA CONTRATADA			$ 646.951.172																			
	Adición			$ 41.000.000																			
	VALOR TOTAL CONTRATO			$ 687.951.172																			
	Anticipo Entregado	30%		194.085.352																			
	Valor Acta No. 1	28,5%		184.381.084																			
	Amortizacion Acta No. 1	28,5%		55.314.325																			
	Valor Acta No. 2	28,5%		184.381.084																			
	Amortizacion Acta No. 2	28,5%		55.314.325																			
	Valor Acta No. 3	14,5%		93.807.920																			
	Amortizacion Acta No. 3	14,5%		28.142.376																			
	Valor Acta No. 4	ADI		41.000.000																			
	Valor Acta No. 5	7,4%		47.735.034																			
	Amortizacion Acta No. 5	7,4%		14.320.510																			
	Valor Acta No. 6	21,1%		136.646.050																			
	Amortizacion Acta No. 6	21,1%		40.993.815																			
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 136.646.050																			
	TOTAL RESÚMEN SIN A.I.U			$ 513.396.397																			
	COSTOS INDIRECTOS			$ 138.617.027																			
	Administracion (27%)			$ 138.617.027																			
	Imprevistos (2%)			$ 10.267.928																			
	Utilidad (5%)			$ 25.669.820																			
	TOTAL			$ 687.951.172																			

	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
	OBRA EJECUTADA A LA FECHA:	$ 687.951.172
	% EJECUTADO A LA FECHA:	100,00%
	MENORES CANTIDADES DE OBRA	-$ 203.420.739
	MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 203.420.739

	RESÚMEN DE CAPITULOS SIN A.I.U.		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	MENORES CANTIDADES DE OBRA	MAYORES CANTIDADES
1	SEDE COMUNAL JOSE ANTONIO GALAN	$ 193.801.489	$ 193.801.489	-$ 74.110.577	$ 74.110.577
2	SEDE COMUNAL SAN LUIS I	$ 67.884.398	$ 67.884.398	-$ 22.310.299	$ 22.310.299
3	SEDE COMUNAL PETECUY III	$ 123.029.802	$ 123.029.802	-$ 44.633.480	$ 44.633.480
4	TERTULIADERO ADULTO MAYOR FLORALIA I	$ 128.680.710	$ 128.680.710	-$ 62.366.382	$ 62.366.382
	TOTAL RESÚMEN SIN A.I.U	$ 513.396.397	$ 513.396.397		
	COSTOS INDIRECTOS	$ 138.617.027	$ 138.617.027		
	Administracion (27%)	$ 138.617.027	$ 138.617.027		
	Imprevistos (2%)	$ 10.267.928	$ 10.267.928		
	Utilidad (5%)	$ 25.669.820	$ 25.669.820		
	TOTAL	$ 687.951.172	$ 687.951.172		

ING. HECTOR O. ALARCON GONZALEZ
CONTRATISTA

ING. JOSE ERSO SANDOVAL RODRIGUEZ
INTERVENTOR DEL CONTRATO