República de Colombia Santiago de Cali GESTIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVOADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**	**MAJA01.03.18.F41**	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROB	14/09/06

No. y fecha de contrato:	**No. 4146.0.26.630-2015**
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION Y/O ADECUACION FISICA A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE DE NUEVE (9) SEDES COMUNALES, ASI COMO EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
Contratista:	HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ
Plazo:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha de Inicio:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Prorroga 1	59 días
Prorroga 2	60 días
Prorroga 3	30 días
Prorroga 4	20 días
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Fecha Terminación:	17 DE JUNIO DE 2016
Valor:	$646.951.172
Adición:	$41.000.000
Valor Total Contrato:	$687.951.172
Residente de Obra	Arq. Julio Alberto Trejos Hernández
No. de pagos:	En la cláusula Cuarta se estipula el valor del contrato y la forma de pago
CDP	3500049659 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500049658 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500049657 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500049665 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500049660 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500054793 DE NOVIEMBRE 9 DE 2015

	AMPAROS	DESDE	HASTA	POLIZA No.
Pólizas Liberty seguros s.a	CUMPLIMIENTO CONTRATO	18/08/2015	17/12/2016	2552891
	PAGO DE SALARIOS	18/08/2015	17/06/2019	
	ANTICIPO	18/08/2015	28/10/2016	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/08/2015	29/04/2021	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/08/2015	17/6/2016	549839
No. y Fecha de Resolución Aprobación Póliza:			Pólizas números 2552891 y 549839 de agosto 18 de 2015 de la compañía LIBERTY SEGUROSS.A.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.

República de Colombia Santiago de Cali GESTIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVOADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**	**MAJA01.03.18.F41**	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROB	14/09/06

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION FISICA A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE DE NUEVE (9) SEDES COMUNALES, ASI COMO EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI."

En Santiago de Cali, a los 17 días del mes de Junio de 2016 se reunieron el Ingeniero HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ en calidad de Contratista, el Doctor JOSE EDGAR GUTIERREZ, en calidad de Supervisor final del contrato y el ingeniero JOSE ERSO SANDOVAL RODRIGUEZ, en calidad de interventor del contrato con el fin de protocolizar el recibo a satisfacción del objeto del contrato, sus actividades y sus productos.

DESARROLLO:

A la fecha de la presente, una vez realizado el recibo a satisfacción de cada una de las sedes comunales objeto del contrato, ejecutadas por el contratista HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ responsable del contrato No. 4146.0.26.630-2015, se procede a realizar el acta de recibo final de obra.

El Interventor del Contrato JOSE ERSO SANDOVAL RODRIGUEZ. Deja constancia que ha efectuado el recibo a satisfacción de todas las actividades a cargo del Contratista que tienen por valor total la suma de Seis cientos ochenta siete millones novecientos cincuenta un mil ciento setenta y dos pesos m/cte. ($ 687.951.172).

El Interventor ha constatado y declara que el contratista ha cumplido cabalmente con sus obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santiago de Cali a los diecisiete días (17) días del mes de junio de 2016.

HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ
CONTRATISTA

JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ
INTERVENTOR DEL CONTRATO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.