INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Agosto 20 / 2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-0673
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	JASIM ALVAREZ JIMENEZ C.C. 72.175.926		
Periodo del informe:	INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO DE 2024 AL 18 DE AGOSTO DE 2024	Informe número:	06
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($54.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Día 19 julio al 25 de julio

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación y replanteo del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para banco de ductos del tramo entre calle

79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para el traslado tubería de gas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de gas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de gas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de gas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación y replanteo del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para traslado de tubería de gas del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para traslado de tubería de gas del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el traslado de tubería de gas del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de gas del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de gas del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para ampliación de vía del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la base anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la base parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Día 26 de julio al 3 de agosto

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para cambio de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la topografía de la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para la construcción de manhole del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de manhole del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para traslado de tubería de gas del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de gas del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación del parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado del parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación y replanteo del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para ampliación de vía del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado parqueadero del tramo

entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la base anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades al material seleccionado base parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado subbase parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado subbase parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la subbase anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación registros banco de ductos del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ductos de alumbrado público del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de ductos de alumbrado público del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Día 4 de agosto al 10 de agosto

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para cambio de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la topografía de la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación de registros banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación y replanteo del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para tubería de alcantarillado del tramo

entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para traslado de tubería de gas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la base anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades al material seleccionado base parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado subbase parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado subbase parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la subbase anden del tramo entre calle 86 y

calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación registros banco de ductos del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros banco de ductos del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de solado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Día 11 de agosto al 18 de agosto

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para cambio de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la topografía de la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación de registros banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros banco de ductos del tramo entre calle 76

y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación del parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado del parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de manhole del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado de manhole del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación y replanteo del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización con colombinas y malla anaranjada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de

alcantarillado del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades a la base anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades al material seleccionado base parqueadero del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de escombros del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros banco de ductos del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de solado anden del tramo entre calle 86 y calle 87, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación registros banco de ductos del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros banco de ductos del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Cordialmente,



JASIM ASAEL ALVAREZ JIMENEZ
C.C. Nº 72.175.926 de Barranquilla, Atl

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 49C



DEMOLICION ANDEN ENTRE CALLES 79 Y 80



EXCAVACION MANHOLE ESQUINA CALLE 76



CARGUE ESCOMBROS ENTRE CALLES 76 Y 79



EXCAVACION PARA TRASLADO TUBERIA DE GAS ENTRE CALLES 79 Y 80



ARREGLO FUGA DE AGUA ENTRE CALLES 76 Y 79



CONSTRUCCION MANHOLE ESQUINA CALLE 76



MATERIAL SELECCIONADO ENTRE PARQUEADERO CALLES 76 Y 79



EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO ENTRE CALLES 76 Y 79

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 49C



CONSTRUCCION REGISTRO BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 79 Y 80



EXCAVACION ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



RELLENO MANHOLE ENTRE CALLES 76 Y 79



FONDO MANHOLE ENTRE CALLES 76 Y 79



CARGUE ESCOMBROS ENTRE CALLES 76 Y 79



SEÑALIZACION SENDERO PEATONAL ENTRE CALLES 76 Y 79



CONSTRUCCION MANHOLE ENTRE CALLES 76 Y 79

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 50



BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE REGISTROS BANCO DE DUCTOS



VISITA DE OBRA CON INTERVENTORIA EDUBAR Y CONTRATISTA



EXCAVACION BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 76 Y 79



DEMOLICION ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



COMPACTACION SUBBASE PARQUEADERO ENTRE CALLES 86 Y 87



FONDO DE AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 86 Y 87



ARREGLO MALLA SENDERO PEATONAL ENTRE CALLES 86 Y 87



EXCAVACION REGISTRO BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 86 Y 87

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 50



DEMOLICION ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



EXCAVACION PARQUEADERO ENTRE CALLES 86 Y 87



FUNDIDA SOLADO ANDEN ENTRE CALLES 86 Y 87



CONSTRUCCION REGISTRO BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 876 Y 87



INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO ENTRE CALLES 76 Y 79



INSTALACION TUBERIA BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 76 Y 79



CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS ENTRE CALLES 86 Y 87



TOMA DE DENSIDADES MATERIAL SELECCIONADO PARQUEADERO ENTRE CALLES 86 Y 87