DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 2857 DE 2023

INFORME PERIODO DEL 18 DE MAYO 2024 AL 17 JUNIO DEL 2024

I.- Datos Generales

Fecha Informe	18/07/2024	Número de Contrato	2857 DE 2023
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIO	Fecha Suscripción Contrato	22/12/2023
Valor Inicial del Contrato	$ 1.770.000.000	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	12 MESES

Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Alcance del Objeto (Si aplica)	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

II.- Datos Supervisor

Nombre y Cargo Supervisor(es) actual(es) TMSA	MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 6. DIRECCIÓN TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Nombre Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato en caso de informe Final)	N/A

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	Cédula o NIT	830.063.506
Dirección		Correo electrónico	info@gavinco.com
Representante Legal que suscribió el contrato	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i) (en caso de informe final)	

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	18/01/2024	Hasta cuándo	17/01/2025
Fecha aprobación pólizas	27/12/2023	Fecha expedición R.P.	
Fecha acta de inicio (si aplica)	18 de enero de 2024	Fecha inicio del contrato	18 de enero de 2024
Fecha documento de Prorroga 1		Prorrogado hasta cuándo	
Fecha aprobación póliza de la prorroga 1		Fecha de terminación cto.	
Fecha documento de Prorroga 2		Prorrogado hasta cuándo	
Fecha aprobación póliza de la prorroga 2		Fecha de terminación cto.	

V.- Información Presupuestal	Valor Inicial del Contrato	$ 1.770.000.000	
Aporte TRANSMILENIO S.A.	N/A		
Aporte de la entidad o el asociado en caso de que aplique	N/A		
No. de CDP	4709	Valor de CDP	$ 1.770.000.000
Fecha CDP	oct-23		
No. de RP	4967	Valor de RP	$ 1.770.000.000
Fecha RP	dic-23		
No. de CDP		Valor de CDP	
Fecha CDP			
No. de RP	4967	Valor de RP	
Fecha RP			
Fecha RP Adición 1			
Fecha aprobación póliza de la adición 1			
Fecha Documento Adición 2		Valor Adición 2	
No. de CDP Adición 2		Valor de CDP Adición	
Fecha CDP Adición 2			N/A
No. de RP Adición 2	N/A	Valor de RP Adición	N/A
Fecha RP Adición 2	N/A		N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 2	N/A		
Valor Total del Contrato	**$ 1.770.000.000**		
Valor Anticipo	N/A	Fecha Pago Anticipo	N/A
Porcentaje Amortización	N/A	Período Facturado	18/05/2024 - 17/06/2024

Forma de Pago	Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto (SOLO EN CASO DE LIQUIDACIÓN).

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
18/01/2024 - 17/02/2024	viernes, 8 de marzo de 2024	$ 147.500.000	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
18/02/2024 - 17/03/2024	lunes, 15 de abril de 2024	$ 147.500.000	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
18/03/2024 - 17/04/2024	martes, 14 de mayo de 2024	$ 147.500.000	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
18/04/2024 - 17/05/2024	viernes, 14 de junio de 2024	$ 147.500.000	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
18/05/2024 - 17/06/2024	jueves, 18 de julio de 2024	$ 147.500.000	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta

Número de pago/desembolso, según claúsula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
5942	$ 147.500.000	15/03/2024	N/A
9510	$ 147.500.000	7/05/2024	N/A
10358	$ 147.500.000	16/05/2024	N/A
12291	$ 147.500.000	21/06/2024	N/A
TOTAL	**$ 590.000.000**		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL	**0**	

X. Reintegros Efectuados (si aplica

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor	
Valor Inicial del Contrato	$ 1.770.000.000	
Valor Adiciones	$ -	
Valor Reducciones	-	
Valor Total del Contrato	$ 1.770.000.000	
Valor Reintegros	-	
Valor Total Ejecutado	$ 737.500.000	
Valor Total Pagado	$ 590.000.000	
Saldo pendiente por pagar del contrato*	$ 1.180.000.000	*
Saldo pendiente por liberar	N/A	
Saldo liberado	-	
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	-	

*** INCLUYE VALOR DE LA FACTURA EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** **18/05/2024 - 17/06/2024**

Fecha Estado de Cuenta 18/07/2024

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
a) Vigilar y exigir el cumplimiento total del Contrato Principal.	**SI**	**2024-ER-36024**	
b) Vigilar y exigir el cumplimiento total del Contrato Principal.	**SI**	**2024-ER-36024**	
c) Cumplir y ordenar al Contratista de Mantenimiento el cumplimiento de los plazos estipulados.	**SI**	**2024-ER-36024**	
d) Establecer las conductas del Contratista de Mantenimiento que puedan constituir incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y proceder a recomendar a TRANSMILENIO S.A. la imposición de multas y sanciones si a ello hubiere lugar en los términos del Contrato y de la Ley 1474 de 2011 y demás marco normativo que sea aplicable.	**SI**	**2024-ER-36024**	
e)Vigilar el cumplimiento de los Anexos Técnicos del Contrato Principal y ordenar al Contratista de Mantenimiento su estricto cumplimiento.	**SI**	**2024-ER-36024**	
f) Exigir al Contratista de Mantenimiento la información que estime necesaria, la cual está obligado a presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la solicitud.	**SI**	**2024-ER-36024**	
g) Conocer la organización y disposiciones internas de TRANSMILENIO S.A. y el Distrito Capital.	**SI**	**2024-ER-36024**	
h) Obtener y presentar la garantía única de cumplimiento del Contrato y demás amparos establecidos	**SI**	**2024-ER-36024**	
i) Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presenten TRANSMILENIO S.A. y/o el Contratista de Mantenimiento	**SI**	**2024-ER-36024**	
j) Presentar los informes mensuales, los informes de lista de chequeo, el informe final de Interventoría e informes particulares o de casos concretos cuando así lo solicite TRANSMILENIO S.A.	**SI**	**2024-ER-36024**	
k) Estudiar y evaluar las actividades de mantenimiento a programar y ejecutar, de manera que estas no superen el presupuesto autorizado por TRANSMILENIO S.A.	**SI**	**2024-ER-36024**	
l) Acompañar la ejecución de las actividades y recibir o rechazar según corresponda, todas las actividades de mantenimiento adelantadas, los elementos, materiales, equipos, instalados y/o puestos en funcionamiento y servicio por el Contratista de Mantenimiento y autorizar o no su trámite de pago.	**SI**	**2024-ER-36024**	
m) El Interventor debe cumplir con los ofrecimientos realizados que le otorgaron puntaje en su propuesta, los cuales serán verificados por la Entidad.	**SI**	**2024-ER-36024**	

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 18/07/2024

Firma:

MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ

Supervisor. CTO 2857-23