COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 01

LUGAR:	Belalcazar, Cauca
FECHA:	10/11/2023
CONTRATO No.:	191 de 2023
OBJETO:	Construcción Redes Electricas y Acometidas, para Programa de Reubicación
CONTRATISTA:	Ing. RAFAEL H. CEBALLOS
INTERVENTOR:	Ing. Dora I. Aguilar / Hector A. Valencia V.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia V.	Apoyo Supervisión	
Rafael H. Ceballos	Ing. Contratista	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha nos reunimos para entregar la información sobre el contrato 191 referente a la ubicación de las viviendas de reubicación vigencia 2023. Se entrego y visitamos los sectores en visitas previas de 40 viviendas, 32 en el Cauca y 8 viviendas en el Departamento del Huila. las del Cauca estan principal o mayoritariamente, el Resguardo de Huila y las del Huila (Departamento) están en el Municipio de Tesalia.

Debido a que algunas viviendas no estan terminadas, se debe coordinar con el Jefe de Vivienda este tema. lo que se debe adelantar sin inconveniente, son las redes en baja tension.

La tramitación del servicio de energía debe tener la certificación RETIE de las Internas construidas por otro contratista.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

-

COMPROMISOS ADQUIRIDOS