5	4	3	2	1	N°	
General	Específico	General	General	General	**Clase**	
Externa	Interna	Externa	Externa	Externa	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
De la naturaleza	Operacionales	De la naturaleza	Regulatorio	Sociales o Políticos	**Tipo**	
Riesgo de Salud Pública (Pandemias)	Retrasos en la adquisición de	Condiciones climáticas adversas	cambios normativos o de legislación tributaria	Conflicto armado y desorden social	**Descripción**	
Retraso en la ejecución del convenio suspensión del convenio	Incumplimiento de obligaciones del convenio	demoras en la ejecución del convenio	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Reprogramación de actividades o Imposibilidad en su realización.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Raro (1)	Posible (3)	**Probabilidad**	
Mayor (4)	Mayor (4)	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)	**Impacto**	
7	7	5	3	6	**Valoración**	
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	**Categoría**	
Compartida	contratista	Compartida	Compartida	Compartida	**¿A quién se le asigna?**	
Aceptar el riesgo y realizar todas las acciones de mitigación posible, tales como: emitir por parte del asociado alertas tempranas sobre la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades. Implementar protocolos de bioseguridad en los lugares donde se ejecutará el convenio. Realizar las actividades que por su naturaleza se permitan hacer de manera virtual.	Hacer seguimiento a los procesos de contratación adelantados por el contratista	emitir por parte del asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Continuo estudio de la normatividad contractual. Consulta sobre legislación tributaria que le es aplicable a las acciones, productos y servicios del presente convenio	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte de los asociados alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades. Realizar las actividades que por su naturaleza se permitan hacer de manera virtual	**Tratamiento / Control a ser implementado**	
Posible (3)	Improbable (2)	Posible (3)	Raro	Posible (3)	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Mayor (4)	Menor (2)	Insignificante (1)	Menor	Insignificante (1)	**Impacto**	
7	4	4	3	4	**Valoración**	
Riesgo Alto	Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**categoría**	
si	Si	Si	Si	Si	**¿Afecta la ejecución del convenio?**	
Asociado	Asociado	compartida	Compartida	Compartida	**Responsable por implementar el tratamiento**	
Agosto 2024	Agosto 2024	Agosto 2024	Agosto 2024	Agosto 2024	**Fecha estimada en que inicia el tratamiento**	
diciembre de 2027	diciembre de 2027	diciembre de 2027	diciembre de 2027	diciembre de 2027	**Fecha estimada en que se completa el**	
Consultar reportes y ordenes impartidas por el Ministerio de Salud, la Presidencia, el Gobierno Departamental y los gobiernos municipales donde se ejecute el convenio, a fin de tener información de primera mano sobre las condiciones de	Comunicación constante con el contratista para verificar el estado de los procesos contractuales de ser necesario	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Seguimiento a la normatividad aplicable al convenio	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Semanal	Durante toda la ejecución	Mensual	Mensual En la etapa contractual.	Mensual.	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

ANEXO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

Objeto: Acta de incorporación de recursos al convenio marco 24MR133D1664 que tiene por objeto "Articular acciones administrativas y financieras para la constitución de un fondo especial con recursos, entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, para la promoción y ejecución de programas y proyectos que coadyuven con la garantía del derecho a la alimentación, con especial cuidado en aquellos grupos sociales que tienen mayor deterioro de sus condiciones de vida en el departamento de Antioquia."

.

6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales		Daños a bienes ajenos o a terceros	Resarcimiento del daño ocasionado	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Contratista	Vigilancia y análisis constante de los muebles en los que se desarrollará el convenio a fin de evitar y prevenir posibles afectaciones a otras propiedades o bienes	Raro (1)	menor (2)	3	Bajo	Si	Asociado	Agosto 2024	diciembre de 2027	Comunicación constante con el contratista sobre verificación de posibles afectaciones que puedan sufrir terrenos donde se	Quincenal
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales		Accidentes de trabajo del personal	Lesiones causadas, incapacidades y posibles demandas laborales	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de políticas de seguridad en el trabajo	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Si	Asociado	Agosto 2024	diciembre de 2027	Comunicación con el contratista verificando las políticas de seguridad en el trabajo a implementar durante	Quincenal
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales		Retraso en la Incorporación de los	La demora en la transferencia y disponibilidad de los recursos comprometidos, tanto monetarios como en especie, puede retrasar el inicio o la continuidad de las actividades previstas en el convenio. Esto podría afectar	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Asociado	El retraso en la incorporación de recursos podría generar desajustes en el cronograma del proyecto, aumentar los costos operativos y disminuir el impacto esperado de las intervenciones, afectando directamente a las poblaciones	Raro (1)	Moderado (3)	4	Baio	Si	Asociado	Agosto 2024	diciembre de 2027	Comunicación con el asociado para verificar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con las condiciones técnicas exigidas en el proceso	Quincenal
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales		Riesgo Operacional por la Administración de Recursos	Fallas en la administración de los recursos financieros del fondo especial pueden afectar la ejecución de los proyectos.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento y acompañamiento en la preparación de las actividades que se desarrollaran en la ejecución de convenio	Raro (1)	Moderado (3)	4	Baio	Si	Asociado	Agosto 2024	diciembre de 2027	Comunicación constante con el contratista para apoyar las actividades que se desarrollaran para tratar temas del convenio y su cumplimiento	Mensual

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS	ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO	ESTEBAN FLOREZ GONZALEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ROL LOGISTICO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ROL TECNICO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ROL JURIDICO