IMPLEMENTACION DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 4.33 ESTRATEGIA DIFERENCIAL DE JUVENTUD

INFORME DE AVANCE PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS

CONTRATO 1969

Noviembre 2023

Introducción

El presente documento da cuenta de los avances desarrollados a corte del 24 noviembre del 2023 de la fase de elección de la iniciativa, que obedece a la implementación en los territorios de la metodología de identificación y validación de las iniciativas en el marco del Contrato 1969 -2023.

Se estructura a partir de lo planteado en el anexo técnico así:

> Documento analítico que contenga la descripción y análisis del proceso de elección de las iniciativas. Quiénes participaron, las discusiones, el proceso participativo. Debe contener evidencias (Listados de asistencia a los espacios, actas) (Anexo técnico pág. 32)

De esta manera, se desarrollará teniendo en cuenta cada uno de los momentos propuestas para la identificación, validación y construcción de las iniciativas en cada uno de los territorios teniendo en cuenta los tres (3) momentos que incluyen, un primer momento de socialización del proyecto a los jóvenes y los demás actores clave, un segundo momento para la identificación, priorización y validación de la iniciativa y un momento tres de selección de iniciativas.



Fuente. Metodología de identificación y validación de iniciativas

Resultados por territorio

A continuación, se describirá el estado de avance y los desarrollos adelantados en cada uno de los once (11) territorios teniendo en cuenta sus particularidades, en relación a los mecanismos de convocatoria a jóvenes firmantes, familiares de firmantes y jóvenes de las comunidades.

De esta manera, se enuncia el proceso adelantado con cada uno teniendo en cuenta la siguiente tabla:

GT Atención	Municipio
BOGOTÁ	Bogotá
VALLE DEL CAUCA	Cali
CAQUETÁ	La Montañita
ANTIOQUÍA -CHOCÓ	Medellín
TOLIMA	Planadas
CAUCA	Popayán
PUTUMAYO	Puerto Asís
ANTIOQUÍA -CHOCÓ	Quibdó
NARIÑO	San Andres De Tumaco
CAUCA	Santander De Quilichao
META Y ORINOQUÍA	Villavicencio

Fuente: Anexo técnico

BOGOTÁ- BOGOTÁ

Descripción general

El proceso de Identificación y validación de las iniciativas en Bogotá se adelantó gracias a la gestión del grupo territorial y los enlaces del CNR Comunes, quienes convocaron a los/as jóvenes firmantes, familiares y comunidad en general, sin embargo, dadas las particularidades encontradas en el proceso de convocatoria, se realizaron las siguientes acciones para la implementación del proceso:

- Los lideres del territorio identifican que la población joven firmante del acuerdo de Paz no está concentrada en su totalidad en la ciudad, ya que tienen empleos u otras ocupaciones que les dificulta su participación.

- Desde la profesional del GT se ha validado el número de jóvenes firmantes presentes en el territorio y en correo del 11 de octubre del 2023 manifiesta en torno a la convocatoria que: de los 32 identificados, 11 no se pueden vincular por temas laborales, 4 están fuera del país, 1 solicitó traslado, 2 no respondieron y 13 manifestaron su interés de participar en los espacios virtuales, sin embargo, al encuentro programado para la socialización solo asistieron 5 firmantes.

- Con los/as jóvenes firmantes se ha realizado exploración en torno a sus ideas de iniciativa, entre las que se encuentran: música, baile y tambores, ropa, etc. Sin embargo, no se logró un proceso de organización de agendas permanentes que favorezca la continuidad a la proyección de las ideas.

Se puso a consideración del Comité Técnico y Operativo del contrato, hacer uso del parágrafo incluido en el anexo técnico, que manifiesta:

> Nota: En caso de no poder generar un proceso organizativo propio de los jóvenes en reincorporación se puede seleccionar alguna organización juvenil comunitaria y esta participará en todo el proceso de implementación.
>
> Sin embargo, el contratista debe priorizar la conformación de espacios organizativos de jóvenes en reincorporación, salvo que no sea posible se presentará al Comité Técnico Operativo los soportes y justificaciones para fortalecer otra organización.

En este orden, el proceso adelantado en Bogotá ha incluido la convocatoria de organizaciones juveniles que tienen dentro de su misionalidad el trabajo con jóvenes, el aporte a la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social, así se han vinculado tres organizaciones: Preicfes, La Pelota Rebelde y Bucaneros, dentro del proceso adelantado a la fecha se encuentra:

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
		29/09/2023	6	

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes**,** jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.			Estas reuniones buscaron socializar a los/as participantes el contrato y establecer acuerdos de coordinación de acciones, sin embargo, la participación de los/as jóvenes firmantes fue mínima
		11/10/2023	7	
		18/10/2023	10 (2 sesiones)	
		30/10/2023	9	
		16/11/2023	4	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	A la fecha no se han reportado reuniones con aliados estratégicos		
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	30/10/2023	9	1. Reunión Organización Preicfes 2. Reunión Evento/ Organización Pelota Rebelde 3. Reunión Pelota Rebelde y Bucaneros 4. Reunión Pelota Rebelde 5. Reunión Bucaneros Estas reuniones tenían como objetivo conocer las organizaciones, socializar el proyecto y establecer acuerdos.
		05/11/2023	6	
		09/11/2023	7	
		14/11/2023	4	
		16/11/2023	3	
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	Se realiza la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	Se realiza la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		Se cuenta con dos iniciativas formuladas las de la organización Preicfes y la organización Bucaneros, pues la organización Pelota Rebelde desistió del proceso
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizará la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-SmyuPwqMq07x2FSjKRoiM6vFtXXyjCa?usp=sharing

VALLE DEL CAUCA- CALI

Descripción general

Durante el desarrollo de cada encuentro con los y las jóvenes, se ha logrado avanzar en el desarrollo de la metodología y por ende en la construcción de las iniciativas, se cuenta con un grupo interesado y empoderado del proyecto. Desde sus voces expresan que se sienten escuchados y tenidos en cuenta; algunos han descubierto sus habilidades e intereses, así como la posibilidad de hablar en público sin temor. Así mismo, han expresado que sus iniciativas aportaran a su proyecto de vida y transformación social.

De esta manera, se ha logrado estructurar las siguientes cuatro (4) iniciativas y realizar la postulación de estas:

- Suculentas Renacientes de ARN.
- Unión Futbol Club. Es importante aclarar que se consideró esta iniciativa, sin embargo, no fue concretada en el momento de dialogar con las y los jóvenes.
- Asociación de mujeres cuidadoras de niños y niñas de Primera Infancia. Reincorporadas.
- Creación de contenido Digital.

Sin embargo, se destaca del proceso la poca participación de jóvenes firmantes en los encuentros. Esto debido a que algunos se encuentran estudiando y trabajando, muchos/as de ellos/as son escoltas, viajan por el territorio y algunos no mostraron interés en participar del proyecto.

Así mismo, los familiares y jóvenes firmantes manifestaron preocupación frente a la vinculación de jóvenes de la comunidad por factores de seguridad y evitar posible estigma y discriminación. Adicionalmente, las familias de los firmantes no residen en la ciudad lo que dificulta su traslado y participación en las iniciativas.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del componente comunes**,** jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	14/10/2023	27	Se desarrollaron espacios de socialización con los actores parte del proceso representantes del GT y CNR para dinamizar los procesos de convocatoria, en la sesión del 14 de octubre se contó con la participación de jóvenes.
		24/10/2023	8	
		30/10/2023	8	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	23/10/2023	7	Se generó un espacio con aliados estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social que busco fortalecer los lazos y generar posibles acuerdos
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	7/10/2023	7	Estas sesiones tuvieron como objetivo la exploración de las habilidades, talentos, intereses, necesidades de los y las jóvenes, para la propuesta de la iniciativa. Así como socializar las posibles iniciativas, mencionando el impacto, fortalezas, intereses y materiales necesarios para la implementación de estas.
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	21/10/2023	13	Se conformó el comité con delegados del GT, CNR, jóvenes líderes
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	28/11/2023 (fecha proyectada)		Se cuenta con tres iniciativas formuladas: - Suculentas Renacientes de ARN. - Asociación de mujeres cuidadoras de primera Infancia Reincorporados.

				- Escuela de formación de comunicación comunitaria - ECO
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizará la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-LxMYxO6CbWSsqzWzgAa153cYaz5fhTI?usp=sharing

CAQUETA - LA MONTAÑITA

Descripción general

Los y las jóvenes se muestran interesados en el proceso, lo cual ha generado un diálogo de saberes frente a las líneas de trabajo de las iniciativas (Deporte, arte y cultura, educación comunitaria y medio ambiente), se reconocen sus necesidades para escoger y diseñar sus propuestas.

Se avanzó en la exploración y formulación de las iniciativas durante las jornadas presenciales, y se viene trabajando también de manera virtual con el objetivo de afinar dudas o complementar ideas. Las siguientes son las iniciativas identificadas:

- Iniciativa deportiva: Conformación de Escuela de Futbol (Joven Firmante)
- Iniciativa en cultura: Se basa en la dotación del grupo de danza y teatro (Joven Familiar de Firmante)

Se ha tenido un apoyo constante de los equipos territoriales de la ARN en territorio y de los lideres de firmantes. Tanto en la convocatoria de los jóvenes, como en la participación en todos los encuentros.

Dentro de los retos se destaca el coordinar con los tiempos de los jóvenes firmantes, ya que son escoltas o están en Humanicemos[1], lo que ha dificultado su participación aun cuando han manifestado el interés.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes**,** jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	18/10/2023	25	Se realiza coordinación con los Facilitadores ANR en territorio para la convocatoria de socialización con los jóvenes.
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	No se han desarrollado encuentro con aliados, el proyecto se ha implementado al interior del AETCR		
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	24/10/2023	22	Socialización del proyecto con los jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades. Exploración de las iniciativas
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	24/10/2023	30	Se realizó la reunión, donde se expuso la importancia de la conformación del comité. de esta manera se delegan las siguientes personas: ▪ Delegado/a del GT de ARN (Luis Carlos Sáenz) ▪ (1) Enlace de

[1] HUMANICEMOS DH es una Organización para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) creada en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, que propende por la Vida, la Reconciliación, la Reconstrucción de los Territorios y la sostenibilidad del medio ambiente. Su misión consiste en el desarrollo de los componentes de Acción Integral Contra Minas Antipersonal: Desminado Humanitario y Educación en el Riesgo de Minas, para el beneficio de las comunidades y el desarrollo de las actividades económicas y sociales en los territorios. HUMANICEMOS DH está integrada en esencia por personas en proceso de reincorporación económica y social, con conocimiento de las condiciones de vida de las comunidades y su entorno."

				Reincorporación en territorio (Carlos Andrés Mera) ▪ (1) delegado/a de los/as jóvenes firmantes (Yudy ▪ Lorena Medina) (1) Líder o representante de la comunidad (María Fernanda Sotto) ▪ (1) delegado/a de la ARN nacional (Diana Hortua) ▪ (1) delegado del CNR componente Comunes territorial (Esperanza Torres) ▪ (1) delegado del CNR componente Comunes Nacional (Dilia Consuelo Fuertes)
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	Se realizará la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		Se cuenta con dos iniciativas formuladas: 1. Semillas en formación 2. Apostándole al deporte para la reconciliación
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas			

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-RNo9IvsxUc_KlvVhknLc4yObHcCNdk2?usp=sharing

ANTIOQUIA- CHOCO- MEDELLÍN

Descripción general

Se han desarrollado varios espacios de convocatoria de los/ as jóvenes firmantes con el apoyo de la Corporación Cotepaz; sin embargo, ha sido complejo dadas sus ocupaciones y responsabilidades. Por lo cual, se ha iniciado la estructuración e identificación de iniciativas en la línea de educación comunitaria con la vinculación de organizaciones y líderes juveniles que se han sumado al proceso.

Así, se cuenta con propuestas de:

1. Iniciativa "Laboratorio Andante" Organización juvenil DIVULGATORIO
2. "Escuela de Fútbol Interpaz"
3. Iniciativa "Fotografía Documental experiencial ENFOCO"
4. Arte, recreación y cultura para la paz.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes**,** jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	20/09/2023	1. 4	Espacios de encuentro para socializar las iniciativas con los diferentes actores, entre ellos los/as jóvenes convocados por Cotepaz
		29/09/2023	2. 11	
		10/10/2023	3. 3	
		13/10/2023	4. 2	
		14/10/2023	5. 3	
		17/10/2023	6. 3	
		20/10/2023	7. 9	
		21/10/2023	8. 16	
		24/10/2023	9. 7	
		25/10/2023	10. 5	
		27/10/2023	11. 9	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	A la fecha no se han reportado reuniones con aliados estratégicos		
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	1. 21/10/2023	1. 3	Espacio de revisión de intereses y propuestas de articulación de iniciativas
		2. 25/10/2023	2.4	
		3. 27/10/2023	3. 6	
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	Se realizará la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	22/11/2023	8	Pendiente acta y proceso de selección. Se cuenta con cuatro iniciativas formuladas: 1. Iniciativa "Laboratorio Andante" Organización juvenil DIVULGATORIO 2. "Escuela de Fútbol Interpaz" 3. Iniciativa "Fotografía Documental experiencial ENFOCO" 4. Arte, recreación y cultura para la paz.
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizará la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:
https://drive.google.com/drive/folders/1-KVnpMIGaZHXrZikIaKYm9Z7EfXA14ZH?usp=sharing

TOLIMA- PLANADAS

Descripción general

Se ha logrado desarrollar los encuentros con los jóvenes, dándoles a conocer los avances y se cuenta con la participación de nueve (9) jóvenes firmantes.

Los/las jóvenes que han estado involucrados en el proceso y se sienten agradecidos por el apoyo, esperan lograr sacar el proyecto en los tiempos pertinentes. Por lo que, han identificado los insumos y materiales que se puedan necesitar para consolidar la iniciativa, que se va a desarrollar en la cancha de microfútbol que se tiene en el sector, y que han denominado como “espacio deportivo por la paz”.

De otro lado, en ocasiones no es fácil reunir las personas para las diferentes reuniones que se requieren realizar, puesto que, han sido convocados por distintas

organizaciones y entidades, lo que se suma a los compromisos laborales de los participantes.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes, jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	27/09/2023 10/10/2023	10 23	Espacios de encuentro para dar a conocer el objetivo del contrato y los pasos a seguir para la construcción de la iniciativa
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	18/10/2023	16	Encuentro en la corregiduría La Gaitana: Participaron los miembros de la mesa de reconciliación y paz, (policía nacional, ejército nacional, UNIPEP, ONU, ARN y Firmantes del ETCR), considerando que son entidades que se encuentra en territorio, y realizan gestiones en pro de fortalecer espacios de proceso de paz. Se conto adicionalmente con la participación de: presidentes de JAC, Jóvenes simpatizantes de esta Mesa, asociados de la mesa de reconciliación, UNIPEP, policía y ejército nacionales, y funcionaria de la alcaldía convenio.
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	20/10/2023	16	Encuentro con jóvenes, firmantes, jóvenes familia de los firmantes y algunos jóvenes de la comunidad, a quien se les socializa el CTO 1969- 2023
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	30/10/2023	4	Se cuenta con delegados del GT, CNR y jóvenes

	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	Se realizo en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		Se cuenta con una iniciativa formuladas: Espacio deportivo por la paz
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizo en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-F4cCyNRcAX6haO2gJMQ2nc9W2N5UGnm?usp=sharing

CAUCA- POPAYÁN

Descripción general

En el desarrollo el proceso se ha realizado la socialización del proyecto en el territorio con el fin de garantizar el apoyo y acompañamiento de las redes de apoyo, así como también de las distintas organizaciones y entidades gubernamentales.

Se realizó la implementación de la metodología para la identificación y validación de iniciativas juveniles a fortalecer en las líneas de trabajo. Además, se implementaron actividades desde los componentes estratégicos a fin de garantizar el pleno desarrollo de los encuentros, solicitando sedes administrativas propias de la comunidad para desarrollar espacios tanto con aliados como jóvenes firmantes.

Se han desarrollado de encuentros para la formulación de las iniciativas con la comunidad participe de las actividades.

Se destaca dentro de las situaciones que se presentan en el territorio, que, la comunidad firmante es dispersa; adicional, las y los firmantes que están articulados y organizados en las cooperativas del territorio, no cumplen con el rango de edad para hacer parte del proceso. Por tanto, definir los encuentros y espacios para desarrollar el ejercicio ha tomado más tiempo de lo acordado dentro del contrato, sin embargo, lo anterior no ha sido impedimento para la implementación de estrategias que permitieron reunir jóvenes firmantes quienes participaron de las diferentes actividades.

Así mismo, dentro de los logros se destaca que, el apoyo del CNR ha sido crucial en el desarrollo de las actividades, permitiendo que el plan de acción genere diferentes estrategias para alcanzar las metas.

Las y los jóvenes participaron con responsabilidad y compromiso las actividades desarrolladas a fin de aportar las mejores ideas que logren impactar a su comunidad. La socialización con las entidades permitió el acercamiento con redes educativas y defensores de derechos humanos, donde es importante rescatar que, espacios para el desarrollo de las reuniones y encuentros, ha sido herramienta esencial para las actividades programadas.

Las siguientes son las tres iniciativas formuladas:

1. Hacia un futuro mejor- ECOPLANFES
2.Unidos por nuestro medio ambiente (COMCAPAZ)
3. Creatividad juvenil: tejiendo comunidad (ASOMANUELITAS)

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes, jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	06/10/2023	12	La reunión con entes tuvo como propósito la socialización del Contrato 1969 – 2023 entre la ARN y Fundación Alberto Merani, donde se abordó la importancia generar esfuerzos desde los entes gubernamentales y municipales con el objeto de garantizar la sostenibilidad.
		14/11/2023(1)	3	
		14/11/2023(2)	2	
		18/10/2023	34	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	25/10/2023	3	Reunión con la Coordinadora de convenios SENA

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	20/10/2023	23	Espacios de encuentro para la exploración y construcción de las iniciativas con los/ as jóvenes, firmantes, familiares, comunidad y las Cooperativas y jóvenes firmantes, lideres del CNR.
		27/10/2023	19	
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	1. 09/11/2023	1. 6	Se realizan dos sesiones para la elección del comité y validar las propuestas de iniciativa presentadas
		2. 23/10/2023	2. 8	
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	09/11/2023	6	Se cuenta con tres iniciativas formuladas: 1. Hacia un futuro mejor-ECOPLANFES 2.Unidos por nuestro medio ambiente (COMCAPAZ) 3. Creatividad juvenil: tejiendo comunidad (ASOMANUELITAS)
		23/10/2023	8	
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizará la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-7cZI84gZueTijFe2CEmwjhMa4xrYECf?usp=sharing

CAUCA- SANTANDER DE QUILICHAO

Descripción general

En el proceso se ha logrado la articulación con las organizaciones juveniles presentes en el municipio de Santander de Quilichao, tales como: Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACON), Movimiento Juvenil Indígena Álvaro Ulcué del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Casa de la Mujer Empoderada de la Alcaldía, con quienes se socializaron los objetivos y la metodología propuesta para llevar a cabo el contrato 1969-2023 entre ARN y FIPCAM. Se ampliaron las fases del proyecto,

donde se acordaron los alcances de participación y de disposición de los jóvenes a los espacios.

Una vez se iniciaron los encuentros con jóvenes y demás participantes, se logró la construcción de una idea base para la iniciativa; esto permitió tener una primera lectura del contexto e identificación de necesidades, fortalezas y oportunidades que los jóvenes con ayuda de los demás participantes mayores de 29 años lograron evidenciar.

Lo anterior, llevó a crear una iniciativa donde se logrará trabajar transversalmente 3 líneas de trabajo: deporte, cultura y medio ambiente, con el objetivo principal de convocar y unir a la población en general de las veredas en espacios de goce y de disfrute, denominada**: Juventud transformando territorios**

Dentro de los desafíos se encuentra: los jóvenes firmantes que aparecen en base de datos no se encuentran dentro del casco urbano, se encuentran en veredas y resguardos, lo que se ha logrado subsanar buscando su participación. La participación se ha visto afectada por ocupaciones en actividades académicas, de trabajo y participación política.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes**,** jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	02/10/2023	6	Teniendo en cuenta las particularidades del territorio se realizaron encuentros conjuntos entre los/as jóvenes y los representantes de las organizaciones para socializar el proyecto. En este apartado se relaciona la reunión con los enlaces de ARN y CNR (ver encuentro con jóvenes)

	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	A la fecha no se han reportado reuniones con aliados estratégicos		
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	10/10/2023	27	
		20/10/23	7	
		27/10/2023	9	
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	03/11/2023	5	Se cuenta con participantes del GT, CNR y jóvenes líderes (pendiente el acta del proceso adelantado)
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		Pendiente acta del proceso de selección Se cuenta con una iniciativa integral: Juventud transformando territorios -
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/13CAxvDr_Jzod6nKV3ZGac7wmy7YZECU0?usp=sharing

ANTIOQUIA- CHOCÓ- QUIBDÓ

Descripción general

En Quibdó se llevó a cabo la socialización del contrato 1969 -2023 con el GT de la ARN y el enlace del CNR en territorio, Alexander David Santana. Posteriormente, el 12/oct/2023 se tuvo reunión con delegados de ARN y CNR y jóvenes firmantes residentes

en el barrio el Reposo y el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Arrocera (sector los Álamos).

Seguidamente, el 24 de octubre se generó un nuevo encuentro para definir el lugar para desarrollar las acciones del contrato y en este espacio se decidió entre los asistentes el sector de Los Álamos ya que es una zona afectada por la violencia, con pocas oportunidades y ausencia institucional. Además, en el sector residen jóvenes cuatro (4) jóvenes firmantes.

Así mismo, como se explica en el formulario de la(s) iniciativa(s) deportiva y de arte y cultura cubren la necesidad de los jóvenes, familias y comunidad en general por qué se puede minimizar la violencia ya que los/as jóvenes al disponer de opciones para ocupar su tiempo libre van a encontrar alternativas para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo sostenible y la paz de esta comunidad.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes, jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	12/10/2023	7	Sesiones de socialización y concertación con los actores locales
		25/10/2023	9	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	A la fecha no se han reportado reuniones con aliados estratégicos		
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	04/11/2023	33	Espacio de Socialización del proyecto con los/as jóvenes firmantes y no de la comunidad barrio los álamos, así como con los representantes de la JAC para explorar las ideas de iniciativa

PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	24/10/2023	8	Se realizaron dos espacios, uno para revisar y validar la iniciativa y otra para seleccionar los miembros del comité, allí participaron, delegados del GT, CNR y jóvenes líderes de la comunidad
		25/10/2023	10	
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador			Pendiente acta de selección de iniciativas Se cuenta con dos iniciativas formuladas: 1. Jóvenes constructores de paz y cultura 2. Fútbol en paz
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-1bO08NBuuaHHeHXdiLLIr0EL3nid3HR?usp=sharing

PUTUMAYO- PUERTO ASIS

Descripción general

La participación de los/as jóvenes firmantes, familiares de firmantes y comunidad ha cumplido con las expectativas del proyecto, lo que significo al inicio del proceso buscar estrategias para fomentar su interés y asistencia, en este momento se vinculan de forma dinámica y propositiva en los encuentros, mostrando talentos y habilidades de liderazgo presentes en cada uno.

Se logra consolidar dos iniciativas, una enfocada en la línea deportiva “Deporteando ando por la paz”, iniciativa que busca por medio del deporte, especialmente del micro y futbol, reforzar lazos comunitarios. En el ETCR se realizan actividades donde varias veredas son participes y campeonatos que generan vínculos entre distintos, sin importar edad, genero, raza y demás, ellos ven esta iniciativa como un proyecto para crear redes de paz y reconciliación en la comunidad, con condiciones óptimas y con los recursos

necesarios para darle relevancia a estos espacios de tiempo libre donde el sano esparcimiento es lo primordial.

La segunda iniciativa fue enfocada en la línea cultural, “Restaurando raíces por la Paz” donde ellos y ellas quieren hacer énfasis en la palabra restaurar, reponer, reconstruir, ya que antiguamente tenían una escuela cultural donde todos sumaban para realizar actividades a nivel nacional; pero con el tiempo y por falta de herramientas y esfuerzos, se fue quedando atrás. Por ello tiene gran acogida este proyecto, ya que ve como positivo el retomar la cultura en temas de danzas y corporalidad para fines de construcción de identidad y de paz.

Se plantea como reto el desarrollo de los encuentros de acompañamiento psicosocial, dados los tiempos de los jóvenes, por sus compromisos laborales y personales previos. De esta manera, se está revisando la posibilidad de incluir espacios virtuales, aunque el grupo prefiere la presencialidad.

Los jóvenes focalizados para la realización del proceso, tienen amplias expectativas, frente a la implementación de las iniciativas, pues han sido pensadas para establecer dinámicas sociales que favorezcan la comunicación entre la comunidad y para aprovechar el tiempo de esparcimiento en actividades de construcción de paz y reconciliación en el territorio.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes**,** jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de	18/10/2023	3	Reunión con los representantes del AETCR, GT, CNR para la convocatoria a los/as jóvenes

	firmantes y de sus comunidades.			
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	05/10/2023	6	Reunión de concertación de acciones con delegados de ICBF, ONU, Desarrollo social del municipio y delegado de Cultura y Deporte del municipio.
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	20/10/2023	14	Encuentros de socialización y planteamiento de iniciativas con los/as jóvenes
		13/10/2023	53	
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	21/11/2023	7	Se cuenta con delegados del GT, ETCR, CNR y jóvenes lideres (Pendiente acta del proceso de elección de delegados)
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	24/11/2023	7	Pendiente acta de selección de iniciativas Se cuenta con dos iniciativas formuladas: 1. Restaurando raíces por la paz 2. Deporteando ando
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizon en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/1-3L_rdwF6D6yCkDuGbpOgKXVOiZmtjgV?usp=sharing

NARIÑO- SAN ANDRÉS DE TUMACO

Descripción general

Las actividades propuestas en la metodológica del contrato para la fase de elección se han desarrollado de acuerdo con la programación. Las actividades desarrolladas corresponden a la fase de elección, donde se llevó a cabo la socialización del contrato en el Consejo Territorial de Reincorporación CTR, encuentros con las y los jóvenes en reincorporación, jóvenes familiares de los firmantes y jóvenes de la comunidad. Estos actores eligieron y definieron la iniciativa que quieren postular e implementar: “Escuela de deporte, arte y cultura”. Se llevó a cabo reunión con aliados estratégicos a fin de socializar la iniciativa propuesta por los jóvenes y los acuerdos que se pueden generar para brindar acompañamiento en la implementación, permitiendo así dejar capacidad instalada en las y los jóvenes de la vereda La Variante.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes, jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	24/10/2023	4	Socialización del proyecto con el GT, acercamiento al ETCR y a los/as jóvenes.
		18/10/2023	11	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	11/10/2023	3	Se establecen reuniones con las organizaciones: Tumapaz y Mujeres exitosas de Tumaco para establecer alianzas comunitarias.
		29/09/2023	2	

PROCESO DE IDENTIFICACIÓ, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	03/10/2023	16	Espacios de socialización y construcción de la iniciativa con los/as jóvenes, Adicionalmente, se incluyó convocatoria con los/as jóvenes de la comunidad
		18/10/2023	15	
		25/10/2023	11	
		27/10/2023	15	
PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		Se cuenta con una iniciativa formulada: Cultura y deporte por la paz
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/13EsGrYgH9aJHlsIl9p3vgHRspVOzbF9i?usp=sharing

META- VILLAVICENCIO

Descripción general

Las acciones realizadas con los jóvenes firmantes, jóvenes de sus familias y comunidad estuvo proyectada en la socialización del Contrato 1969 – 2023 y la orientación a la formulación de la iniciativa. Se implementó la metodología propuesta y nuevas estrategias para poder motivar y contar con la participación de los jóvenes, durante estos encuentros. Se dieron a conocer los objetivos del contrato, los enfoques, alcance, sus fases, entre otros, así mismo se realizó un ejercicio práctico de la formulación de la iniciativa en el formato establecido. Se designó a una persona encargada para liderar la propuesta por los jóvenes, logrando identificar dos iniciativas en las líneas de trabajo, la primera en cuanto naturaleza y cuidado del medio ambiente (vivero) y la segunda referente al deporte (fútbol).

Dentro de los principales retos se encuentra la permanencia de los/as jóvenes en las diferentes actividades, pues se encuentran en diferentes actividades: laborales, estudio, residen fuera del municipio e incluso del país, lo cual afectó su vinculación al proyecto.

Se cuenta con una iniciativa formulada: *El vergel mágico,* que cuenta con la coordinación y apoyo de las JAC de la Nora y el Morichal para su implementación.

MOMENTOS	Acciones desarrolladas en territorio	Fechas	Participantes	Acciones adelantadas
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS/AS JÓVENES, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	1.Sesiones de socialización del proyecto con el Grupo Territorial, , el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente Comunes, jóvenes firmantes del territorio, jóvenes familiares de firmantes y de sus comunidades.	04/10/2023	6	Esta reunión se realizó con el objetivo de aclarar inquietudes acerca de la operatividad del Contrato 1969 - 2023. Socializando cómo va el proceso de implementación del contrato en la ciudad de Villavicencio, las estrategias utilizadas para la convocatoria de los jóvenes firmantes por parte de los enlaces de ARN
		29/09/2023	22	
	2. Sesión de socialización del proyecto con la institucionalidad municipal y posibles aliados estratégicos presentes en el territorio	01/11/2023	7	Se desarrollaron reuniones con las organizaciones y juntas de acción comunal parea establecer alianzas para la propuesta medioambiental: Organización Cabildo Verde, JAC la Nora, JAC Las Palmas
		03/11/2023	7	
		09/11/2023	11	
		15/11/2023	5	
		16/11/2023	5	
		17/11/2023	4	
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS	1. Encuentros con jóvenes para la Identificando, priorizando y validando las Iniciativas	07/11/2023	7	Espacios de encuentro de construcción de las propuestas de iniciativa, basado en los intereses y necesidades de cada uno/a
		10/11/2023	3	
		12/11/2023	4	
		13/11/2023	14	
		5.22/10/2023	12	
		6.27/10/2023	6	

PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS	1. Elección de delegados que seleccionarán las iniciativas (Comité de selección)	27/10/2023	5	Se cuenta con delegados del GT, CNR y jóvenes lideres
	2. Proceso de selección de iniciativas por parte del comité evaluador	22/11/2023	5	Se cuenta con una iniciativa formulada: El vergel mágico
	3. Divulgación / socialización de la/s iniciativas seleccionadas	Se realizó en la semana de 27 al 30 de noviembre del 2023		

Link para acceder a los soportes Actas y Listados:

https://drive.google.com/drive/folders/13AxalXBdCD_D6XpkEeDaYuSMgpzFDv14?usp=sharing

CONCLUSIONES

1. Los/as jóvenes firmantes por las dinámicas laborales se les dificulta participar de procesos que les demande disponibilidad de tiempo, por ejemplo, la mayoría son escoltas y deben atender sus obligaciones y esto afecta la asistencia y vinculación.

2. El proceso de elección de iniciativa y en particular la construcción del formulario implicó un ejercicio que los hizo reflexionar sobre su aporte a la construcción de paz y a la búsqueda del bien común.

3. Las iniciativas lideradas por los/as jóvenes firmantes se constituyeron en una oportunidad real y concreta de su participación ya que sus opiniones, necesidades e intereses se plasmaron en el formulario.

4. La construcción de la iniciativa favoreció la deliberación y en algunos territorios (por ejemplo, Planadas) los/as jóvenes tomaron acciones de gestión para realizar las cotizaciones y estar atentos al desarrollo de la construcción de la iniciativa.

5. Al proceso de elección de las iniciativas se vinculó la comunidad en general, aportando con sus ideas a las propuestas a desarrollar para el beneficio de los/as jóvenes firmantes y familiares de firmantes.