RE: Solicitud de Prórroga para la Entrega de Materiales – Proceso Mínima Cuantía NRÑ-CIPLL-00033-

Germán Darío Arellano Córdoba <garellano@sena.edu.co>
Vie 16/08/2024 10:12

Para:Carlos Humberto Acosta Quiroz <chacosta@sena.edu.co>
CC:Natalia Sotelo Gamboa <nsotelo@sena.edu.co>;jalbertojur@yahoo.es <jalbertojur@yahoo.es>

Cordial saludo:

Se autoriza prórroga del contrato del asunto.

Atentamente,

Germán Darío Arellano Córdoba
Centro Internacional De Producción Limpia Lope
Subdirector de Centro G02
garellano@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:72065
Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Carlos Humberto Acosta Quiroz <chacosta@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 19:16
Para: Germán Darío Arellano Córdoba <garellano@sena.edu.co>
Cc: Natalia Sotelo Gamboa <nsotelo@sena.edu.co>; jalbertojur@yahoo.es <jalbertojur@yahoo.es>
Asunto: RV: Solicitud de Prórroga para la Entrega de Materiales – Proceso Mínima Cuantía NRÑ-CIPLL-00033-2024

Ingeniero German, subdirector (E) Centro Lope, Cordial saludo.

Solicito muy cordialmente autorizar la prorroga al proceso de Mínima Cuantía NRÑ-CIPLL-00033-2024 para la entrega de los materiales hasta el 23 de agosto de 2024, de acuerdo a la justificación anexa, enviada por el contratante.

Atentamente,

Carlos Humberto Acosta Quiroz
Coordinador Académico Sector Agropecuario
Centro Internacional de Producción Limpia - Lope – Regional Nariño
chacosta@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:72066
Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente, Pasto



De: ALBERTO JURADO <jalbertojur@yahoo.es>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 5:09 p. m.
Para: Carlos Humberto Acosta Quiroz <chacosta@sena.edu.co>
Cc: Natalia Sotelo Gamboa <nsotelo@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de Prórroga para la Entrega de Materiales – Proceso Mínima Cuantía NRÑ-CIPLL-00033-2024

No suele recibir correos electrónicos de jalbertojur@yahoo.es. Por qué esto es importante

San Juan de Pasto, 15 de Agosto de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Atn. Coord. Carlos Acosta
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prórroga para la Entrega de Materiales – Proceso Mínima Cuantía NRÑ-CIPLL-00033-2024

Cordial saludo,

En atención al Proceso Mínima Cuantía NRÑ-CIPLL-00033-2024, nos permitimos solicitar una prórroga para la entrega de los materiales hasta el 23 de agosto de 2024.

Como es de su conocimiento, el cambio de supervisor asignado para la recepción de los materiales nos generó un retraso en la consecución de las especificaciones de algunos productos que hacen parte de la entrega. Adicionalmente, debido a que la cantidad requerida de éstos no es parte de nuestro inventario habitual, hemos tenido que realizar pedido a nuestros proveedores, quienes nos ha informado que no alcanzarán a llegar antes del 16 de agosto de 2024.

Por lo anterior, solicitamos su amable colaboración para extender el plazo de entrega hasta el 23 de agosto de 2024, con el fin de cumplir cabalmente con lo estipulado en el contrato y garantizar la calidad de los materiales entregados.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su pronta respuesta.

July Paola Jurado Ortega
Representante Legal Suplente
FERRETERIA J ALBERTO SAS
Cra 20 19 75 Pasto

Carlos Humberto Acosta Quiroz

Centro Internacional de Produccion Limpia - Lope -
Instructor G20
chacosta@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:72066
Calle 22 No. 11 Este-05. Via a Oriente

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Germán Darío Arellano Córdoba

Centro Internacional de Produccion Limpia - Lope -
Subdirector De Centro G02
garellano@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:72065
Calle 22 No. 11 Este-05. Via a Oriente

www.sena.edu.co
@SENAcomunica