COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CONSTRUCCIÓN NASA KIWE	CÓDIGO PMB-PYLCT-1020
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ No. ____

LUGAR:	Popayán
FECHA:	Noviembre 20 de 2023
CONTRATO No.:	191 de 2023
OBJETO:	Ampliación redes y Acometidas, para proyectos de vivienda 2023.
CONTRATISTA:	Ing. Rafael H. Ceballos P.
INTERVENTOR:	Ing. Dora Isabel Agudelo / Ing. Hector A. Valencia.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia V.	Apoyo Supervisión	
Rafael H. Ceballos P.	Ing. Contratista	
Ing. Dora Isabel Agudelo	Supervisora Cont.	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se Acuerda en la fecha realizar la Liberación de las actividades para construcción de Redes y Acometidas para viviendas 2023 en los Municipios de Piendamo y Totoró, teniendo en cuenta que:

1) El contratista efectuó visita previa y replanteo final de obra a ejecutar.
2) Presentó el equipo técnico para trabajo en obra
3) Presentó certificación de materiales a utilizar.
4) Presentó Cronograma de obra.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Powered by CamScanner