COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ No. ____

LUGAR:	Popayán.
FECHA:	Abril 2 de 2024
CONTRATO No.:	048 de 2024
OBJETO:	Construcción Redes Eléctricas en Vereda LA BALSA, II Etapa, Corregimiento de Ituibe
CONTRATISTA:	Ing. Diego Darío Castro Z.
INTERVENTOR:	Ing. Dora Isabel Aguilar R.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia V.	Ing. Apoyo Supervi	
Diego Darío Castro Z	Ing. Contratista	
Juan Diego Castro	Ing. Residente	
Dora Isabel Aguilar R.	Supervisora	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se decide efectuar liberación de las actividades correspondientes a la construcción de Redes Eléctricas en Media y Baja Tensión para el sector denominado La Balsa II Etapa. La liberación de actividades se realiza debido a que

1) El contratista ya efectuó visita previa y replanteo de obra final a ejecutar
2) Efectuó presentación del Equipo de Personal a trabajar en obra
3) Presentó certificación de materiales a utilizar en obra
4) Cronograma de Obra.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Powered by CamScanner