Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1074 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS O DE APOYO A LA GESTIÓN : ☑ OBRA: ☐ CONSULTORÍA: ☐

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	TRITURADOS DE COMBIA S.A	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUIS FELIPE MEJÍA DÍEZ	
OBJETO	***"SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURAL VIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."***	
DURACION	TRES (03) MESES	
FECHA DE INICIO	21 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA FINAL	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000) M/CTE	$ 50.000.000
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES PROPORCIONAL A LO EJECUTADO A MONTO AGOTABLE	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2024000001106	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.01.01.001.03.02.B.24.02.021.4.20.150.P.0.T.9.1.1CF	

En el municipio de Dosquebradas -Risaralda, a los 21 días del mes de agosto de 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de la Secretaria de obras publicas e infraestructura, HERNAN JAVIER PALACIO ESTRADA, en calidad de Contratista y LUIS FELIPE MEJÍA DÍEZ, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de la referencia.

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato.
2. El contratista comprende y acepta las condiciones del contrato a ejecutar.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 21 días del mes de agosto de 2024.

LUIS FELIPE MEJÍA DÍEZ
Interventor /Supervisor

HERNAN JAVIER PALACIO ESTRADA
Contratista