13.991

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Se anexan los documentos requeridos en el formato GES-FO-143 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE INTERVENTORIA PARA PAGO.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

2

13.992

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 20 de Diciembre del 2023 **OF-C249 -2023-204**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Entrega de Acta Parcial de Obra No. 1 – en 10 Carpetas

1

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a la entidad, con el fin de hacer entrega del acta parcial de obra No. 01, la cual fue radicada el día 15 de Diciembre del 2023.

Acta Parcial de Obra No. 01 **Fecha de Corte: 10 de Mayo del 2023 al 30 de Noviembre del 2023**		
Contrato	**Objeto**	**Valor**
1	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.	$ 2.419.440.844
	VALOR TOTAL:	$ 2.419.440.844

Se anexan los documentos requeridos en el formato GES-FO-143.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

20 DIC 2023
4563
4:30

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

13.993

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 20 de Diciembre del 2023

OF-C249 -2023-207

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega de Presupuestos Ambientales del contrato de obra No. 106 de 2023

Cordial saludo,

Me permito entregar a la entidad los presupuestos ambientales con sus respectivos estudios de mercados, cotizaciones y apus, con el cual se realizará mes a mes seguimiento del plan de manejo ambiental en cada uno de los proyectos del contrato de obra.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

21 DIC 2023
4564
4:30

13994

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 26 de Diciembre del 2023

OF-C249 -2023-208

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

IDERMETA
27 DIC 2023
Rad No 4966
Folios 340

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Solicitud tramite de modificación, adición y prorroga de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución del proyecto CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPROSITO

1

Cordial saludo,

Como interventor del contrato de obra No. 106 de 2023, que materializa la ejecución del proyecto mencionado en la referencia, presento al Instituto de Deporte y Recreación del Meta (IDERMETA) una solicitud de modificación, adición y prórroga del contrato de obra e interventoría.

La documentación adjunta ha sido evaluada y revisada por la interventoría, abordando diversas causas constructivas, técnicas, deportivas y legales, así como las necesidades de los usuarios finales de las diferentes disciplinas. Contempla plazos prudenciales de ejecución y es financieramente viable en términos contractuales. Dada la amplitud de la propuesta, se requiere el aval de la entidad y su gestión para los ajustes en la planeacion.

- Se adjunta documentación según el formato GES FO -113
- Se anexan 17 carpetas

Agradezco la atención prestada.

13995

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS-

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

13996

Villavicencio, 22 de diciembre del 2023 **OF-C249 -2023-205**

Recibo = Jessy Parra
29-12-2023
8:57am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Respuesta al oficio **CEDVO-143-2023**

1

Cordial saludo,

con referencia al oficio enviado el 19 de diciembre de 2023, la interventoría llevará a cabo las gestiones correspondientes ante la entidad para abordar la eventualidad ocurrida en días recientes. En este sentido, solicitamos su colaboración para proporcionarnos un desglose detallado del costeo presupuestal asociado al personal y la maquinaria que no pudieron operar en dicha jornada. El objetivo es cuantificar las pérdidas económicas derivadas de esta circunstancia.

Adicionalmente, considerando la responsabilidad contractual que ostenta el consorcio como tenedor del escenario, solicitamos de manera cordial que se evidencien las actividades llevadas a cabo por el instituto. Específicamente, requerimos que su equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo identifique aquellas actividades consideradas peligrosas y que hayan generado riesgos. Esta información será fundamental para analizar dichas actividades y comunicarla a la entidad de manera adecuada.
La recopilación de esta información detallada es fundamental para respaldar nuestros informes y documentos soporte.

Agradecemos de antemano su pronta atención y cooperación en este asunto. Estamos a disposición para cualquier clarificación o información adicional que pueda requerir.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIO

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: interescenarioc@gmail.com

13997

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

INFORME DE ANTICIPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

13998

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°.	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	6	PERIODO INFORME:	1 de diciembre de 2023	a	30 de diciembre de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
RVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL

TIEMPO DE EJECUCION	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL

TIEMPO DE EJECUCION	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$ 10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$ 8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$ 31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO :	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS :	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 13 - 481048	5 de diciembre de 2023	CIVIDEPORTES S.A.S	$ 1.572.856.618,00	2	CORTE 3 DE OBRA CONTRATO 01

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

TOTAL	$ 1.572.856.618,00

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 343.018.015,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.865.976.704,29	$ -	$ 12.865.976.704,29	$ 1.572.856.618,00	$ 677.351.218,99
3	Transporte	$ 907.601.278,33	$ -	$ 907.601.278,33	$ -	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 0,80
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 1.572.856.618,00	$ 1.020.369.235,70

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 22 de enero de 2024

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

14.000

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

14.002

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 01
		24/3/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA SGSST	Pagina 3 de

PROYECTO	CONTRATO 106 DE 2023 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
EJECUTOR	VERONICA CABARCA
FECHA DE INICIO	1/12/2023 — FECHA FIN 30/12/2023


PROGRAMADO P — EJECUTADO E — FESTIVO

ITEN	TEMA		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	PARTICIPANTES ESPERADOS		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	PARTICIPANTES ASISTENTES		23	22	0	23	29	12	21	0	21	0	23	29	26	24	29	12	0	21	17	27	27	18	28	0	0	28	28	29	15	0	0	17.16129032
1	VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO	P	P																															
		E	E																															
2	SUPERFICIES DE TRANSITO EN OBRA	P		P																														
		E		E																														
3	REPORTE ADECUADO DE HORAS EXTRAS	P				P																												
		E				E																												
4	BUEN USO DE EPP	P					P																											
		E					E																											
5	PORFAVOR Y GRACIAS, PALABRAS CLAVES	P						P																										
		E						E																										
6	CUIDADO Y PROTECCION DE OJOS	P							P																									
		E							E																									
7	COMUNICACIÓN ASERTIVA	P								P																								
		E								E																								
8	POLITICA DE NO ALCOHOL TABACO Y DROGAS	P										P																						
		E										E																						
9	RIESGO ELECTRICO	P											P																					
		E											E																					
10	SEÑALIZACIÓN	P												P																				
		E												E																				
11	RIESGO PSICOSOCIAL	P													P																			
		E													E																			
12	RIESGO MECANICO	P														P																		
		E														E																		
13	AUTOCUIDADO	P															P																	
		E															E																	
14	RIESGO FISICO	P																P																
		E																E																
15	ORDEN Y ASEO EN LOS LUGARES DE TRABAJO	P																	P															
		E																	E															
16	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	P																		P														
		E																		E														
17	REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	P																			P													
		E																			E													
18	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	P																				P												
		E																				E												
19	TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA	P																						P										
		E																						E										
20	ACTOS INSEGUROS	P																								P								
		E																								E								
21	REPORTE DE PELIGROS	P																										P						
		E																										E						
22	IDENTIFICACION DE LA SEÑALIZACIÓN	P																												P				
		E																																
23	RUTAS DE EVACUACION Y PUNTOS DE ENCUENTRO	P																													P			
		E																																
24	UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.	P																														P		
		C																																

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	24
ACTIVIDADES EJECUTADAS	21
PARTICIPACION	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	88%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



NIT: 901.828.871 – 2
Carrera 16 # 24-03 villa olimpica.
escenariosdeportivos2023@gmail.com
Cel: 310 2453562

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

14.003

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASISTENCIA A ACTIVIDADES.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

14.004

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 1/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor U Gualdo	Ayud.	1.121.830.660	Victor U Gualdo
2	CARLOS RODRIGUEZ. T.	AYud	79911318	
3	Prisciano Hernandez. B	AY 6	80590052	Prisciano HB
4	Jose Angel cruz	AY	17265772	Jose Angel
5	cesar julio florez sema	ayudante	1.121407.867	Florez sma
6	Tenduler	Ay	7807080	Tenduler
7	orlando arcos	of	1E576301	orlando arcos
8	JonnMario Mesa Galvis	Ay	1090780272	
9	Jeison Parrado	AY	1123114435	Parrado
10	JHON Piñeros	Ayc.	86095726	JHON Piñeros
11	Jeison Cardenas Hernandez	of	1.193458	Jeison Cardenas
12	Franklin Smith Marin Hincapie	oficial	77795956	Franklin Marin
13	Ignacio Delgado Ramirez	Oficial	80574457	
14	marin augusto Rodriguez	oficial	79348964	Marin augusto
15	Raul Leiva	Ayudante	6640882	Raul Leiva

OBSERVACIONES

14.005

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 1/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Alexander Peñaloza	LIY	1071144557	
2	Omar A Ramirez	Soldador	17-337-796	
3	Miguel Angel Ruiz O	ayudante	1234790414	
4	Carlos Julio Tejeiro	Oficial	7757899	
5	Rolando Ponce.	Ayudante	5374170	
6	Thon Neder. castillo	Ayudante	1123162576	
7	Everth Espinosa	Auxiliar	86.063.980	
8	Jair Peña	Almacen	17.286.958	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.006

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 2/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: SUPERFICIES DE TRANSITO EN OBRA

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	CARLOS Rodríguez	Ayud	79411218	
2	Jonmario Mesia Galvis	AY	1090380272	
3	Victor U. Giraldo	Ayud.	1.121.836.660	Victor U. Giralda
4	Rosario Hernandez-B	A y B	80059052	Rosario H.
5	Cesar Llanos Lema	ex deboy	1.120.902.867	Llanos Lema
6	Tenduda R	A y	78070870	Tenduda R
7	[illegible]	OF	17396309	[illegible]
8	Josè Angel Cruz	AY	17265372	José Angel C.
9	Jerson Parrado	AY	1127114435	Jerson
10	JHON Piñeros	OF	80085427	JHON Piñeros
11	Franklin Smith Mora Hincapie	oficial	1121955956	Franklin Mora
12	mario alcosta rodriguez	OFICIAL	79389867	[illegible]
13	Alexander Penagos	AY	1017144571	
14	Omar Ramirez	soldado v	17337396	
15	Raul Lopez	AYUDANTE	6690889	

OBSERVACIONES

14.007

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 2/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: SUPERFICIES DE TRANSITO EN OBRA

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Ignacio Ortegon Rondon	oficial	86057457	
2	Carlos Julio Tedesco	oficial	7857179	
3	Waldan Ramos.	Ayudante	53741730	
4	Cristian Espinosa	Auxiliar	86063980	
5	[illegible]	Ayudante	1123800827	
6	Jhon Acosta castillo	Ayudante	1122160526	
7	Jason Cardenas Hernandez	OFI	1121434582	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.008

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 4/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 9:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE ADECUADO DE HORAS EXTRAS

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Thomas Heider Castillo Sanchez	Ayudante	1123.100.526	
2	Jose Angel Cruz	Ayudante	17265372	Jose Angel
3	CARLOS Rodriguez	Ayudante	79941318	
4	Fausto Hernandez B	Ayudante	86059052	Fausto H B
5	[illegible]	Oficial	17396201	[illegible]
6	Jaudiel B	Ayudante	7807080	Jaudiel B
7	Ignacio [illegible]	oficial	86074457	
8	GIORDANO Ramos	Ayudante	53 74 170	GIORDANO Ramos
9	Jorson Parrado	Ayudante	1123444435	Parrado
10	Franklin Smith Muñoz Hincapie	oficial	1127955956	Franklin Muñoz
11	Cesar Julio Flores	ayudante	1.047067	Flores Suarez
12	Raul Lopez	Ayudante	6690882	Raul Lopez
13	Carlos Julio Tobaria	oficial	7559179	Carlos Julio
14	mario acosta rodriguez	oficial	4934961	mario acosta
15	Omar H Ramos	Soldado v	17.337.396	

OBSERVACIONES

14.009

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 4/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE ADECUADO DE HORAS EXTRAS

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Lucelly Espinosa	Auxiliar	80.063.980	
2	Miguel Angel Rincon G	Auxiliar	1234789094	
3	Brayan Steven Rodriguez.	oficial	1124587496	
4	Jaie Peña	Almacen	17.266.958	
5	Victor H. Giraldo	Ayud.	1.121.836.660	Victor Giraldo
6	Jeison Cardenas	OF	1121934592	Jeison cardenas
7	JULIO DIAZ	Auxiliante	1126894	JULIO DIAZ
8	Alex Santiago Ruiz	Ayudante	1123900827	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

11010

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 5/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: BUEN USO DE EPP

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Juan Neubel Castillo Bonilla	Ayudante	1.123.160.578	
2	Jhon Angel Cruz	AV	17965378	
3	Cristo Hernandez B	Ay b	80059052	Cristo HB
4	Eduardo B	Ay	78010 80	Eduardo B
5	Edilson Rodriguez	AYUDATE	79941318	
6	Jhon parrado	AU	1127114435	
7	[illegible]	of	1134630	
8	Yolanda Romero.	Ayudante	53741 70	Yolanda Romero
9	Yebinson Daniel Garcia A.	Ayudante	1007426384	Daniel Garcia
10	Franklin Smith Marin Hincapie	oficial	1121955956	Franklin Marin.
11	cesar julio floredsima	a yudante	1.121002561	Floredsima
12	Ignacio Enrique Agudelo	Oficial	8607457	
13	mario acosta rodriguez	oficial	74348961	Mario Acosta
14	carlos Julio Tedroza	oficial	8579179	
15	Jean Cardenas	OF	1121434581	

OBSERVACIONES

14.011

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 5/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: BUEN USO DE EPP

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Thon Nardel Castillo Sanchez	Ayudantes	1123160572	
2	Jose Angel CRUZ	AY	17265317	Jose Angel
3	Visuto Hernandez B	AY	8605052	Visuto H
4	Teodulo B	AY	7807080	Teodulo B
5	Carlos Gomez	AYUDANTE	79411318	
6	Jerson Parrado	AY	1123111435	Jerson
7	[illegible]	OF	1738631 01	[illegible]
8	Raul Mendoza	AY	6224246	
9	Keith Espinosa	AY	86063480	
10	JHON PITEROS	F	86085728	JHON PITEROS
11	Raul Lopez	AYUDANTE	6690892	
12	Miguel Angel Ruiz	ayudante	1234790911	
13	Jair Peña	ALMACEN	17.266.958	
14	Brayan Rodriguez	oficial	1.121958796	
15				

OBSERVACIONES

14.012

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 6/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: POR FAVOR Y GRACIAS, PALABRAS CLAVE

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	HAROLD Ramos	AUXILIAR TE	5374170	HAROLD Ramos
2	Yebinson Daniel Garcia A	Ayudante	1057426387	Daniel Garco
3	Franklin Smith Marin Hincapie	Oficial	1127455956	Franklin Marin
4	Cesar Julio Flores	auxiliar	1.112.405.567	
5	Victor M. Giraldo C.	Ayud.	1.121.836.660	Victor Giraldo
6	Raul Mendoza	AY	6024294	
7	Cristian Espinosa	Aux	86065.980	
8	JHON PITERS		86085925	JHON PITERS
9	Raul Lopez	AYUDANTE	6690882	Raul Lopez
10	Jair Peña	ALMACEN	17.266.958	
11	Miguel Angel Ruiz.	ayudante.	1234.290911.	
12	Brayan Rodriguez	Oficial	1121[illegible]796	Brayan
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14013

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 7/12/2023 Hora de Inicio: 3:00 Hora de Finalización: 3:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: CUIDADO Y PROTECCION DE OJOS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Thon Heider Castillo Sanchez	Auxiliante	1.123.160526	
2	CARLOS RODRIGUEZ	AYU	79941318	
3	Cristo Hernandez B	A y G	86054052	
4	Eduardo Acuña	OF	1138603 01	
5	Fenelon B	AY	78078080	Fenelon B
6	Jose Angel Cruz	AY	1126573 2	Jose Angel
7	Jayson Parrado	AN	1123114435	Parrado
8	JHON PIÑEROS	AN	86854279	JHON PIÑEROS
9	Cesar Julio Flores	ax	1.124026 67	Flores
10	Yebinson Daniel Garcia	AY	1007476367	Daniel Garcia
11	Franklin Smith Marin Hincapie	oficial	778795956	Franklin Marin
12	mario alcosta rodriguez	OFICIAL	79348961	Mario Alcosta
13	Raul Lopez	AYUDANTE	6690882	Raul Lopez
14	carlos Julio Tedesco	oficial	285779	
15	Ignacio Obregon Rojas	oficial	86057457	

OBSERVACIONES

14014

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 7/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: CUIDADO Y PROTECCION DE OIDO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Raul Mendoza	AY	6824246	
2	Yolanda Pardo	Ayudante	53749170	Yolanda Pardo
3	Victor U Giraldo	Aydal	1.121.83C.66e	Victor Giraldo
4	Diana Espinosa	Ayudante	88.003.980	
5	Brayan Andrade	Oficios	1121958798	Brayan
6	Jason Cardona Hernandez	Oficial	1121934582	Jason Cardona
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.015

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 9/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: COMUNICACION ASERTIVA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jhon Neyba Costulo	Auxiliar	1.175.160.570	
2	Carlos Rodriguez	AYU	79941.318	
3	Pascual Hernandez B	AYU	8605952	Pascual Lb
4	Horacio Ramos	Auxiliar	5374170	Horacio Ramos
5	Jose Angel cruz	AY	17265332	Jose Angel
6	Fernando B	AY	7807080	Fernando B
7	Oscar [illegible]	OF	1738630	Oscar
8	Jerson Parrado	AN	1123116135	Jerson
9	Cesar Julio Flores	AUP	1.140.867	Flores
10	Franklin Smith Marin Hincapie	oficial	1128795956	Franklin Marin
11	Carlos Sulia Pedroza	oficial	7857129	
12	mario acosta rodriguez	oficial	79348967	
13	Raul Mendoza	ay	6224246	
14	Ignacio Duran Agudelo	oficial	85057457	
15	Raul Lopez	Auxiliar	6690882	

OBSERVACIONES

14.016

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 9/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: COMUNICACION ASERTIVA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor U. Giraldo	Ayud.	1.121836.660	Victor Giraldo
2	Yebinson Daniel Garcia A.	Arbitrate	1007422387	Daniel Garcia
3	Cuerth Espinosa	Auxiliar	86063980	
4	Brayan Steven Rodriguez	Oficial	1121958796	
5	Miguel Angel Ruiz G	Auxiliar	1234796474	
6	Jairo Cardenas Hernandez	oficial	1121934582	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14017

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 11/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: POLITICA DE NO ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	JORDANO Ramos	AUXILIAR	5374170	JORDANO Ramos
2	CARLOS Rodríguez	AYUDANTE	79941318	
3	José Angel Cruz	AY	17265302	José Angel
4	Osiento Hernandez B	AY	86059052	
5	[illegible]	of	17386301	
6	Fernando B	AY	7807080	Fernando B
7	Jeison Cardenas Hernandez	OF	1121935872	Jeison Cardenas
8	cesar flores soma	AY	1.121.962567	Flores soma
9	Victor U. Gralde	Ayud.	1.121.836.660	Victor Gralde
10	Thon Neyder Castillo Sanchez	Ayudante	1.123160.526	
11	Yebinson Daniel Garcia	AY	1007426387	Daniel Garcia
12	Raul Tejeda	AYUDANTE	6690882	
13	Raúl Montoya	AY	6224246	
14	Franklin Smith Marin Hincapie	oficial	1127955956	Franklin Marin
15	Ignacio Ortega Agudelo	oficial	86057457	

OBSERVACIONES

14.018

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 11/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: POLITICAS DE NO ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	JHON PITERS		86085724	JHON PITERS
2	MARIO ACOSTA RODRIGUEZ	OFICIAL	74345961	
3	Everth Erazo	BUZOS	86.00398	
4	Carlos Julio Tenorio	Oficial	2857179	
5	Brayan Steven Pechota	oficial	1128988796	
6	Miguel Angel Rin Gonzalez	ayudante.	1.234.790.911	
7	Jair Peña	ALMACEN	17.266.958	
8	JERSON PUYANA	AN	1123114135	Jerson
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14019

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 12/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO ELECTRICO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	YORDANO Ponon.	AYUDANTE	5374170	YORDANO Ponon.
2	CARLOS RODRIGUEZ	AYUDANTE	79941318	
3	Luscuto Hernandez B	AUX	86059052	Luscuto H B
4	Jose Angel CRUZ	VAV	17265337	Jose Angel
5	Rafael	OFC	17342306	Rafael
6	Teudulo B.	AY	7807080	Teudulo B
7	Ignacio Duque Agudelo	oficial	86057457	
8	[illegible]	OF	1738630	[illegible]
9	Cesar Llanos Sima	ayudante	1121907561	Cesar Llanos Sima
10	Jayson Parrado	AN	1123114135	Jayson
11	Franklin Smith Marin Hincapie	oficial	1121955956	Franklin Marin
12	Mario acosta Rodriguez	OFICIAL	7434846	Mario acosta
13	yebinson Daniel Garcia Arango	Ayudante	1007426381	Daniel Garcia
14	Raul Lopez	AYUDANTE	6690882	
15	JHON Piñeros	—	86085224	JHON PIÑEROS

OBSERVACIONES

14.020

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 12/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO ELECTRICO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	carlos Julio Pedraza	Oficial	78572129	
2	Jairon Cordoba	Oficial	1121936589	
3	Victor H Giraldo	Ayudante	1.121.836.660	Victor H Giral.
4	Thon Neida castro sanchez	Ayudante	1123160376	
5	Everth espinosa	Alcalde	80.063980	
6	Fredy Quiroga	o.f.	80133360	
7	Miguel Angel Ruiz	ayudante.	1234790911	
8	Brayan Jaimes Pedraza	Oficial	1129558796	
9	Raul Mendoza	AY	6224246	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.021

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 13/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: SEÑALIZACION

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	HORACIO Ramos.	AYUDANTE	5374170	HORACIO Ramos
2	Carlos Rodriguez	AYU	79941318	
3	Crisanto Hernandez. B	A y G	86059052	
4	Jose Angel Cruz	AY	17265332	Jose Angel
5	Fenelon B	AX	7807040	Fenelon B
6	Cesar Ivan Jimen	a v	1.124.028.61	Florisima
7	[illegible]	O.F	17386301	[illegible]
8	Ramon	OFC	17[illegible]306	Ramon
9	Jorson parrado	AN	1123111[illegible]35	Jorson parrado
10	Jason Cardenas	OF	1121934802	Jason Cardenas
11	Raul Mendoza	AY	1022926	
12	Ignacio Dubagun Agudelo	oficial	86052457	
13	Franklin Smith Mardo Hincapie	oficial	7771955956	Franklin Mardo
14	Yebinson Daniel Garcia Arancha	Ayudante	1007426384	Daniel Garcia
15	[illegible] ESPINOSA	AUXILIAR	86063980	

OBSERVACIONES

14.022

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 13/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: SEÑALIZACION

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Raul Lopez	AYUDANTE	6690892	
2	Jhon Neida Castillo Sanchez	Ayudante	1123760570	
3	Oscar Angel Luis G.	ayudante	1234790911	
4	Mario Acosta Rodriguez	OFICIAL	74348961	
5	Victor M. Giraldo	Ayud	1.121.830.660	Victor Giraldo
6	JHON PITEROS	Ayud.	86085725	JHON PITEROS
7	Brayan Steven Pedroza	oficial	1121958796	
8	Jair Peña	ALMACENISTA	12.266.958	
9	Fredy Quiroz	OL	80133360	
10	Yeiy Santiago Ruiz	AUX	1123800821	
11	Carlos Julio Tedroza	Operario	78771129	
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.023

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 14/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO PSICOSOCIAL

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

14.021

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 14/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 9:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO PSICOSOCIAL

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jerson Parrado	AV	1123111435	Jerson Parrado
2	mario acosta rodriguez	oficial	79348961	
3	Brayan Steven Pedraza	oficial	1019587916	Brayan
4	Cesar Flores	ax p	1.12.402861	Flores
5	Yebinson Daniel Garcia Arancha	Ayudante	1007425381	Daniel Garcia
6	Raul Mendoza	AY	6224246	
7	Miguel Angel Ruiz Gantaltz	Ayudante	1239790914	
8	Jhon Nadal Postigo Sanchez	Ayudante	1123160572	
9	Jair Peña	Almacen	17.266.958	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.025

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 15/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO MECANICO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	MORDANO Romero.	AYUDANTE	5374170	MORDANO Romero.
2	Jose Angel Cruz	AY	17265332	Jose Angel
3	CARLOS. RODRIGUEZ.	AY	79941818	
4	[illegible]	OF	1738863001	[illegible]
5	Jerson Parrado	AY	1123114435	Jerson Parrado
6	Eduardo B	AY	78070460	Eduardo B
7	Pascual Hernandez D	A-G	85059052	Pascual H
8	Rafael Borrero	OFC.	73473065	Rafael
9	Raul Lopez	AYUDANTE	6690882	Raul Lopez
10	Fredy Cuitivas	OF	80133360	Fredy Cuitivas
11	Jefferson Peñaloza	AUX	1121 [illegible] 359	Jefferson Peñaloza
12	Cesar Florez Serna	AUX	1.121402567	Florez Serna
13	Franklin Smith Mairin Hinestroza	Oficial	1121455456	Franklin Mairin
14	Carlos Julio Pedraza	Oficial	78520729	
15	Wilbar Castillo Riaño	Oficial	1003250574	

OBSERVACIONES

14.026

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 15/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO MECANICO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M. Giraldo	Ayud.	1.121.836.660	Victor Giraldo
2	Ignacio Dalgyan Acuña	Oficial	80057457	
3	Mariana Costa Rodriguez	OFICIAL	79348961	
4	Raul Mendoza	Ay	6224246	
5	Jhon Neida Castillo Sanchez	Ayudante	1123180978	
6	Yehinson Daniel Garcia Acuña	Ayudante	1007426387	Daniel Garcia
7	Edwin Espinosa	Auxiliar	80089980	
8	Brayan Steven Rodriguez	Oficial	1095876	
9	Miguel Angel Ruiz Gonzalez	ayudante	1274790971	
10	Jaia Peña	Almacen	17.266.958	
11	Santiago Ruiz G.	Ayu	1123800971	
12	Jesus Cardona	OF	1121984590	Jesus C.
13	Cesar Julio	Ax	1.12	
14	Mario acosta rodriguez	OFICIAL	79349961	
15				

OBSERVACIONES

11/027

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 16/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: AUTOCUIDADO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	AUXILIAR	53[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	1121[illegible]	[illegible]
3	JAIR PEÑA	almacenista	77266958	[illegible]
4	[illegible]	Ayud.	1.121.836.66	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	17265372	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	Ayudante	1007426387	DANIEL GARCIA
8	[illegible]	Ayud. Mtc	1123160526	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	79348964	[illegible]
12	[illegible]	AYU	79943318	[illegible]
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.028

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 18/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO FISICO

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M Gralda C.	Ayud.	1.121.836.660	Victor M Gralda
2	Jose Angel Cruz	AY	17969777	Jose Angel
3	Vicente Hernandez B	AyG	96059057	VicenteHB
4	Carlos Rodriguez	AYU	79941318	
5	[illegible]	OF	17386301	[illegible]
6	Yenduk B	AY	78070080	YendukB
7	Raul Lopez	Ayu Dante	6690882	Raul Lop
8	Raul Mendoza	AY	6224286	
9	Yolanda Romero	Ayudante	53741120	Yol Romero
10	Rafael Bernal G.	OFC	1736176306	Rafael
11	Fredy Cuervo S	OF	80133360	
12	Franklin Smith Maria Hincapie	Oficial	1027955956	Franklin Maria
13	MARIO ACOSTA R.	OFICIAL	79348961	Mario Acosta
14	Jeison Cardenas Hernandez	Oficial	1019345872	Jeison Cardenas
15	Tayson Parrado	AN	1031144435	Tayson Parrado

OBSERVACIONES

14029

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 18/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: RIESGO FISICO

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Carlos Julio Pedraza	Oficial	7852179	
2	Yebinson Daniel Garcia Acosta	Ayudante	1007426387	
3	Thon Neider Castillo Sanchez	Ayudante	1123160576	
4	Jair Peña	Almacen	17.266.958	
5	Ignacio Ortega Agudelo	Oficial	86057157	
6	Santiago Ruiz Gonzalez	Ayudante	1123800824	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14030

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 19/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 4:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: ORDEN Y ASEO EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Juan José Soto Aguilar.	Ing. C.	1.193090239	
2	Jesus Cardenas	OF	1N1934582	
3	Alvaro Moreno	Ayudante	1.069468852	
4	Kevin Ossa	ayudante	1121833018	Ricardo Ossa
5	JOSE DUN	AYUDANTE	PPT 5223206	
6	FLEA	AYUDANTE	86053189	
7	Hiey Santiago Ruiz	Ayudante	1123800829	
8	Juan Nadal Castillo Sanchez	Ayudante	1123160566	
9	[illegible]	[illegible]	1123202	
10	Jerson Parrado	AN	1123114435	JERSON
11	ORLANDO Rojas.	AYUDANTE	53741170	Orlando Rojas
12	Yebinson Daniel Garcia A.	Ayudante	1007426384	Daniel Garcia
13	Teodulo B	AP	7807080	Teodulo B
14	Raul Lopez	Ayudante	6690282	Raul
15	Yesenia Hernandez D	Aux	860590X	Yesenia

OBSERVACIONES

14.031

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 19/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: ORDEN Y ASEO EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Carlos Julio Pedraza	Oficial	7852199	
2	Rafael	nfc	1734720	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14032

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 2012/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M. Gualdo C.	Ayud.	1.121.836.660	Victor Gualdo
2	Jose Angel Perez	AY	17765337	Jose Angel
3	CARLOS RODRIGUEZ	AY	79941318	
4	Fiscuto Hernandez B	A y S	9605952	Fiscuto HB
5	Bendeck B	AY	7807080	Bendeck B
6	[illegible]	AY	17386301	[illegible]
7	Rafaela	OFC	17347306	Rafaela
8	HERNANDO Ramos	AYUDANTE	5374170	HERNANDO Ramos
9	Franklin Smith Main Hincapie	oficial	1127955956	Franklin Main
10	ALEX	OF	86073189	
11	Alvaro Moran	Ayudante	1.066468652	Alvaro Mor
12	Jesus pastrana	AN	1123114135	JESUS
13	MARIA ACOSTA RODRIGUEZ	OFICIAL	79348961	Maria Acosta
14	Raul Lopez	AYUDANTE	6640882	Raul L
15	Fredy Quiroga Sandoval	OA	80133366	

OBSERVACIONES

14033

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 20/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Raul Mendoza	AY	1022425	
2	carlos julio Tejeiro	Oficial	1052179	
3	Ignacio Ortega Aguilar	Oficial	1057477	
4	Rubby castillo Riaño	Oficial	1007250371	
5	JOSE DUN	Ayudante	5222206	
6	Jesus Cardenas Hernandez	Oficial	1121925782	Jesus Cardenas
7	Yehinson Daniel Garcia	AY	1007425387	Daniel Garcia
8	Jesus David Zarnosa	ayudante	1121889434	Jesus Zarnosa
9	Ricardo Ossa	Ayudante	1121837018	Ricardo Ossa
10	Jair Peña	Almacen	17.266958	
11	Thin Negda Castillo Sanchez	Ayudante	1123605726	
12	Kiey Santiago Ruiz Bonnick	Ayudante	1123900821	
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14039

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 21/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M Giraldo	Ayud	1.121.836.660	Victor M Giraldo
2	Carlos Rodriguez	Ayud	79941318	
3	Jose Arroyo Cruz	AY	17265312	Jose Arroyo
4	Lisardo Hernandez B	AyG	86059052	Lisardo LB
5	Fenelon B	Ay	78076080	Fenelon B
6	[illegible]	OT	1138635091	[illegible]
7	Raul Pabon	Ayudante	6690882	Raul Pabon
8	Yebinson Daniel Garcia A.	AY	1007476587	Daniel Garcia
9	Jerson Parrado	AY	1192111111135	Jerson Parrado
10	Jose Dun	Ayudante	5223206	Jose Dun
11	Alexander	AY	80073189	
12	Yolvano Romero	Ayudante	53741170	Yolvano Romero
13	Fredy Cortivas	OT	80133360	
14	Reinel	OAF	1731173066	Reinel
15	Franklin Smith Mario Hinestroza	oficial	7721455956	Franklin Mario

OBSERVACIONES

14.035

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 21/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Cesar Florez	aux p	1.143.851.547	
2	Carlos Julio Pedroza	oficial	7857129	
3	Maria Acosta Rodriguez	oficial	7934496	
4	Loreta Espinosa	Bombero	86083086	
5	Raul Mendoza	Ay	822 8246	
6	Dubar castillo Plano	oficial	1007250541	
7	Jhon Heider Prada Sanchez	Ayudante	1123160526	
8	Ignacio Ortega Agudelo	oficial	86.082.057	
9	Ricardo ossa	ayudante	1128333018	Ricardo Ossa
10	Jesus Zorrilla	Ay	1121884324	
11	Jair Peña	Almacen	17.266.958	
12	Hug Santiago Ruiz	Ayudante	1123800821	
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.036

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 22/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Yeinson Daniel Garcia Acosta	Ayudante	1007476354	Daniel Garcia
2	Victor M. Giraldo C	Ayud.	1.121836.660	Victor Giraldo
3	JOSE DUN	AYUD.	11.189.729	
4	Jesus Zornoza	AY	1121889924	Jesus
5	Raul Mendoza	AY	6224246	
6	Yoldavid Ramos	AYUDANTE	53741170	Yoldavid Ramos
7	Ignacio Olaya Hayedo	Oficial	86057457	
8	Kevin Ossa	Ayudante	1121833018	
9	Raul Lobo	AYUDANTE	6690882	
10	ALEXANDER	A	86053189	
11	Jerson parrado	AY	1123114435	Jerson parrado
12	Carlos Julio Pedroza	Oficial	7857124	
13	Cesar Hernandez D	Ayu	86057652	
14	Alvaro Moreno	AYU	1065458552	Alvaro Moreno
15	Rafael	OFC	1234306	Rafael

OBSERVACIONES

14037

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 22/12/2023 Hora de Inicio: 3:00 Hora de Finalización: 3:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	OX	1738639[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	AX	2807080	[illegible]
3	MARIA ACOSTA RODRIGUEZ	OFICIAL	79348961	[illegible]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

14.038

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 23/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 9:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M Giraldo C.	Ayud.	1.121.836.660	Victor Giraldo
2	Orlando Hernandez B	A+G	86059052	Orlando HB
3	[illegible]	OF	1234630	[illegible]
4	Cesar Fiarts	ayu	1.124.025.61	[illegible]
5	Teodulo B	AY	7807080	Teodulo B
6	JOSE DUN	AY	11.189.729	
7	Jose Angel Cruz	AY	17265377	Jose Angel
8	Carlos Rodriguez	AY	79411816	
9	Cesar Espinosa	Ayuda	80063980	
10	Fredy Quintana S	of	80133360	
11	Ignacio Ortega Agudelo	Oficial	36057 457	
12	Roberto Ramos	Ayudante	5374170	
13	Yelinesca David Garcia Arocha	Ayudante	1007423889	Yelinesca Garcia
14	Profesional	OFC	1234567	Profesional
15	[illegible]	Au	1111 234	[illegible]

OBSERVACIONES

14039

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 23/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: TU FAMILIA TE ESPERA EN CASA

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Raul Sanchez	AY	6224286	
2	Franklin Smith Medina Hincapie	oficial	1192955956	Franklin Medina
3	ALEXANDER	AX	86053189	
4	Raul Soto	AYUDANTE	66 90882	
5	mario alexander rodriguez	oficial	79348961	
6	Kevin Ossa	ayudante	1118300419	Ricardo
7	Jeison Cardenas Hernandez	oficial	1121934182	
8	Alvaro Moreno	Ayu	1069468652	Alvaro
9	Wilber castillo Viafo	OF.	1003250571	
10	Jair Peña	ALMACEN	17.266.958	
11	JESUS ZORNOZA	AY	1121889934	
12	[illegible]	Ayudante	1193100512	
13	Jeison Parrado	AN	1121111135	
14				
15				

OBSERVACIONES

14.040

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 26/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: ACTOS INSEGUROS

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Yebinson Daniel Garcia Marcha	Aludante	1007478384	Daniel Garcia
2	Jose Angel Cruz	AY	19465777	Jose Angel
3	Deudulos	AY	7807080	Deudulos
4	Carlos Rodriguez	AY	79941318	
5	Orlando Ruiz	OF	17386301	Orlando Ruiz
6	Jose Dun	AY	11.189.729	
7	Ignacio Hernandez	AY	86057052	Ignacio H
8	Ignacio Ortega Agudelo	Oficial	86057057	
9	Ramon	OFC	17346706	Ramon
10	Marcos Arboleda	Aux	1121719359	Marcos
11	David Mendoza	AY	6224284	
12	Franklin Smith Mario Mingueo	Oficial	7981955956	Franklin Mario
13	Mario Acosta Rodriguez	Oficial	79348964	Mario Acosta
14	Jerson Pinzado	AY	1123111135	Jerson
15	Ruber Castillo Prado	OF	1007150571	

OBSERVACIONES

14041

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 26/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: ACTOS INSEGUROS

Nombre Facilitador: LAURA BRAVO

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Cesar Flores	ox p	1.121902864	Flores Sierra
2	Alvaro Moreno	Ayu	1069468852	Alvaro Moreno
3	Carlos Julio Pedraza	oficial	79552199	
4	Fiadu Cortinas	ad	80133360	
5	Alexander	Ay	86053189	
6	Karen Ossa	Ayudante	1121833019	Ricardo Ossa
7	Raul Lopez	Ayudante	6640882	
8	Jesus Zarnosa	Al	1121889934	JCJV
9	Jair Peña	Almacen	17.266958	
10	Jhon Nevitta Cassiani	Ayudante	1122560826	
11	Victor M. Gralda	Ayud.	1.121.836.660	Victor Gralda
12	Jesus Carlos Hernandez	Oficial	1121934582	Jesus Carlos
13	~~Carlos~~ Julio Pedraza			
14				
15				

OBSERVACIONES

14.042

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 27/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Entrenamiento ☐

Tema: REPORTE DE PELIGROS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Yebinson Daniel Garcia A	AY	1007426581	Daniel García
2	José Angel Cruz	AY	17265572	José Angel
3	Mauricio Ramos	Aplicante	5374170	Mauricio Ramos
4	Deneb [illegible]	AY	7807080	[illegible]
5	Yherson Rendon	AY	1121129359	Yherson
6	Ricardo Hernandez B	AYG	86059052	Ricardo HB
7	JOSE DUN	Aplicante	11.189.729	
8	[illegible]	AY	1738630	[illegible]
9	Ronald	OFCI	17317306	Ronald
10	Franklin Smith Maida Hernandez	oficial	1127955956	Franklin Maida
11	MARIO ACOSTA RODRIGUEZ	OFICIAL	4934961	Mario Acosta
12	Jerson Conrado	AN	1123111373	Jerson
13	ALEXANDER	AY	86053189	
14	Ignacio Dubson Acosta	oficial	86057487	
15	Ricky Cuentas	of	80133360	

OBSERVACIONES

14.043

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 27/12/2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios Deportivos

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL SST

Tema: REPORTE DE PELIGROS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Oscar Florez Arenas	Aux P	1.042.062.772	Florez Arenas
2	Wilber castillo Viano	OF	1.003.750.541	
3	Raul Cuadra	AY	82.242.46	
4	Alvaro Moreno	AY	1.059.468.852	Alvaro Moreno
5	Victor M. Giraldo	Ayud.	1.121.836.660	Victor M. Giraldo
6	Jhon Nestor castillo R.	Aprendiz	1.193.160.526	Jhon castillo
7	Carlos Julio Pedroza	oficial	78.721.794	Carlos Pedroza
8	Raul Rojas	Ayudante	6640882	Raul Rojas
9	Jesus Zorrosa	Ayudante	1.121.880.993	Jesus
10	Kevin Assa	ayudante	1.121.833.018	Ricardo
11	Jairo Cardenas	oficial	1.121.934.792	Jairo C.
12	Jaie Peña	ALMACEN	17.266.958	
13	Alej Santiago	Ayudante	1.121.800.820	
14				
15				

OBSERVACIONES

14044

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCIÓN DE EPP

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

14045

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 15-12-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Caluchas	
2	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Caluchas	
3	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Caluchas	
4	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Caluchas	
5	RAUL MENDOZA	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Caluchas	
6	DANIEL GARCIA	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Caluchas	
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

14046

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 19-12-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																OTRO	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO	
2	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO	
3	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO	
4	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO	
5	RAUL MENDOZA	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CASCO	
6	DANIEL GARCIA	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CASCO	
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

14047

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 22-12-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																OTRO	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
2	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA	
3	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA	
4	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
5	RAUL MENDOZA	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
6	DANIEL GARCIA	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

14.048

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE EMERGENCIA.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

14.049

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	21/12/2023
Ubicación del Botiquín	ESCENARIO 1

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	1	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	10	20/08/2027
gasa esteril	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
guantes sinteticos	B	1	No aplica
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Visturi	B	1	No aplica
Curas	B	1	No aplica
Copitos	B	9	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Toalla Impregnada	B	1	10/03/2025
Botella Agua	B	1	No aplica
Gel Antibacterial	B	0	15/07/2024
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica
Cinta Microporosa 2 yardas	B	1	30/10/2023
ensendedor	B	1	No aplica
Maleta botiquin	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

14.050

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	21/12/2023
Ubicación del Botiquín	ESCENARIO 2

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	1	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	5	20/08/2027
gasa esteril	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
guantes sinteticos	B	1	No aplica
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Visturi	B	1	No aplica
Curas	B	5	No aplica
Copitos	B	10	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Toalla Impregnada	B	1	10/03/2025
Botella Agua	B	1	No aplica
Gel Antibacterial	B	0	15/07/2024
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica
Cinta Microporosa 2 yardas	B	1	30/10/2023
ensendedor	B	1	No aplica
Maleta botiquin	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

14.051

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	21/12/2023
Ubicación del Botiquín	PISTA DE PATINAJE

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	1	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	11	20/08/2027
gasa esteril	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
guantes sinteticos	B	1	No aplica
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Visturi	B	1	No aplica
Curas	B	5	No aplica
Copitos	B	22	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Toalla Impregnada	B	1	10/03/2025
Botella Agua	B	1	No aplica
Gel Antibacterial	B	0	15/07/2024
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica
Cinta Microporosa 2 yardas	B	1	30/10/2023
ensendedor	B	1	No aplica
Maleta botiquin	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

14.052

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	21/12/2023
Ubicación del Botiquin	PISTA DE ATELTISMO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	2	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	10	20/08/2027
Pito	B	1	No aplica
Algodón	B	2	No aplica
Jeringa Desechable	B	1	20/08/2027
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Cutter Cuchillo	B	1	No aplica
Venda Adhesiva	B	1	mar-27
Copitos	B	24	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Banda Adhesiva	B	1	No aplica
Acetaminofen	B	1	No aplica
Toalla Impregnada	B	1	1/06/2026
Tela	B	1	No aplica
Botella Agua	B	1	No aplica
Venda Algodón Laminado	B	1	may-27
Jabon Yodado 7%	B	1	18/01/2025
Gel Antibacterial	B	0	15/07/2024
Inmovilizador Cervical Desechable	B	1	No aplica
Venda Elastica 4"x 5 Yardas	B	1	ene-26
Venda Elastica 3"x 5 Yardas	B	2	feb-28
Suero Fisiologico	B	1	jul-25
Gasa No Tejida Esteril	B	2	No aplica
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

14.053

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	21/12/2023
Ubicación del Botiquín	OFICINA ESCENARIO 1

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Termometro	B	1	19/07/2027
Termometro Digital	B	1	No aplica
Termometro Infrarrojo	B	1	20/08/2027
Kit de Ferulas Inmovilizadora	B	1	No aplica
Cuello Ortopedico Multitallas	B	1	No aplica
Cuellos Ortopedicos	B	6	20/08/2027
Ferulas Maleables	B	2	No aplica
Vendas Elasticas 6"xs	B	4	No aplica
Venda Elasticas 4"xs	B	2	mar-27
Vendas Algodón Laminado 5"xs	B	2	No aplica
Vendas Algodón Laminado 4"xs	B	3	20/05/2026
Jabones Desinfectante	B	2	No aplica
Isodine Solucion	B	7	No aplica
Sales de Rehidratacion	B	10	1/06/2026
Exparadrapo	B	2	No aplica
Juego Tendido Cama Amarilla	B	1	No aplica
Medidor Prueba Alcoholemia	B	1	may-27
Cajas Guantes Para Examen	B	2	18/01/2025
Bolsas Suero Fisiologico	B	3	15/07/2024
Jeringa de 10 mln	B	2	No aplica
Jeringa de 5 mln	B	1	ene-26
Paquetes x20 Bajalenguas Antiseptico	B	8	feb-28
Aplicadores Asepticos x20	B	2	jul-25
Curitas	B	11	No aplica
Gasas Precortadas	B	2	No aplica

OBSERVACIONES:

14054

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

SST-F020-01 10/05/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 14-12-2023

ORDEN	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
				ACT.	PROX.		PRESION		SELLO/ GARANTÍA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SENALIZACION / DEMARCACIÓN	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N
1	(7)	ABC	10 L	07-2023	07-2024	ESCENARIOS	B		B		B		B		B		B		SI		SI	
2	(2)	ABC	10 L	07-2023	07-2024	ESCENARIOS 2	B		B		B		B		B		B		SI		SI	
3	(3)	ABC	10 L	07-2023	07-2024	P. ATLETISMO	B		B		B		B		B		B		SI		SI	
4	(4)	ABC	10 L	07-2023	07-2024	P. PATINAJE	B		B		B		B		B		B		SI		SI	
5	(8)	ABC	10 L	07-2023	07-2024	PORTERIA	B		B		B		B		B		B		SI		SI	
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1	EN EL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRAN VIGENTES LOS EXTINTORES	SE REALIZARA SEGUIMIENTO DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LOS EXTINTORES	AREA SST	12/2023	12/2023
2					
3					
4					

CONVENCIONES: B: BIEN S: SI
M: MAL N:NO

14055

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN CAMILLA DE EMERGENCIA
SST-F124-01 01/09/2023

Proyecto: 106 DEL 2023	Fecha de Inspección: 14-12-2023	Localización: Obra - Escenarios Deportivos
Inspección realizada por: VERONICA CABARCA	cargo: Coordinador SST	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	ESCENARIOS 1	SI		SI			NO	SI		SI		SI		SI		SI		SI		✓		SEGUIR EN CONSTANTE
2	ESCENARIOS 2	SI		SI			NO	SI		SI		SI		SI		SI		SI		✓		VIGILANCIA EL ESTADO DE
3	PISTA ATLETISMO	SI		SI			NO	SI		SI		SI		SI		SI		SI		✓		LAS CAMILLAS
4	PISTA PATINAJE	SI		SI			NO	SI		SI		SI		SI		SI		SI		✓		
5	PORTERIA	SI		SI			NO	SI		SI		SI		SI		SI		SI		✓		
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable de la inspección

14056

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

14.057

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SST-F082-01 19/05/2023

FECHA:	20-12-2023	HORA:	4:00 pm
ÁREA:	OFICINA		
REALIZADA POR:	LAURA BRAVO		

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICACIÓN A	B	C	OBSEVACIONES
	1. ASPECTO FISICO							
1.1	Existe buena Iluminación (Artificial o Natural)	SI						
1.2	Las luminarias están en buen estado (Todas las bombillas o tubos funcionan, no tienen espacios negros en los extremos)	SI						
1.3	Hay buena ventilación en el área	SI						
1.4	Para los trabajos Nocturnos existe iluminación suficiente.		NO					
	2. ASPECTO LOCATIVO							
2.1	Las áreas de trabajo están señalizadas y demarcadas	SI						
2.2	Las escaleras y accesos son seguras			NA				
2.3	Los andamios están bien armados y seguros			NA				
2.4	Techos en buen estado (goteras)	SI						
2.5	Las sillas están en buen estado o son seguras	SI						
2.6	Los escritorios están en buen estado (porta teclado, archivadores), son seguros.	SI						
2.7	Disposición del puesto de trabajo (ergonomía)	SI						
2.8	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran libres de obstáculos.	SI						
2.9	Los pasillos son adecuados en cuanto a accesibilidad, demarcación y dimensiones.			NA				
2.10	Los techos , paredes, puertas , ventanas y superficies de Trabajo se encuentran en buen estado.	SI						
2.11	El estado de los pisos es adecuado , las superficies son seguras y aptas para el trabajo ,limpios, secos, libres de grasa y aceites.	SI						
2.12	Las condiciones de almacenamiento (elementos , archivo papeleria) son adecuados	SI						
2.13	El almacenamiento de sustancias quimicas es adecuado	SI						
2.14	La limpieza en las areas es adecuada	SI						
2.15	Las areas estan señalizadas y demarcadas	SI						
	3. ASPECTO ELECTRICO							
3.1	Los cables eléctricos están entubados	SI						
3.2	Tomas e interruptores están en buen estado	SI						
3.3	Los equipos están conectados a la toma correspondiente (computadores a toma regulada, transformadores a Normales)	SI						
3.4	Cables en buen estado	SI						
3.5	Los tableros, cajas y circuitos están identificados	SI						
	4. ASPECTO DE SEGURIDAD							
4.1	La actividad realizada cuenta con permisos de trabajos, están en sitio y divulgados			NA				
4.2	Se diligenciarón Reportes de Trabajos de SST			NA				
4.3	Los extintores son los adecuados al tipo de riesgo del área	SI						
4.4	Los productos químicos están identificados y rotulados con HMIS III	SI						
4.5	Se cuenta con hojas de seguridad de los productos químicos	SI						
4.6	Suministro de Agua Potable	SI						
4.7	Areas de circulación despejadas	SI						
4.8	Se cuenta con Vehiculo y/o comunicación para emergencias	SI						
	5. ASPECTO DE ORDEN Y ASEO							
5.1	Hay basura en el piso o lugares diferentes a la caneca		NO					
5.2	Clasificación de residuos sólidos en forma correcta	SI						
5.3	Las Vias y acceso están despejadas, evitando Riesgo de Caida	SI						
5.4	Se encuentra el área de trabajo limpio, aseado y en orden.	SI						
5.5	Existe punto ecológico para recolección y clasificación de residuos sólidos en la fuente, de acuerdo al código de colores establecido	SI						
5.6	Se evidencia adecuada clasificación de residuos en el lugar de acopio temporal	SI						
5.7	El área ha intervenir cuenta con permiso ambiental	SI						
5.8	Se realizo campaña visual o capacitaciones en temas ambientales	SI						

14.058

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SST-F082-01 19/05/2023

FECHA:	20-12-2023	HORA:	4:00Pm
ÁREA:	OPERATIVA — ADMINISTRATIVA		

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICACIÓN A	CALIFICACIÓN B	CALIFICACIÓN C	OBSERVACIONES
	6.ASPECTO ELÉCTRICO							
6.1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	SI						
6.2	Los tomacorrientes están identificados según voltaje.	SI						
6.3	El tablero de circuitos eléctricos tiene tapa.	SI						
6.4	El tablero de circuitos eléctricos y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	SI						
[illegible]	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	SI						
[illegible]	Los equipos eléctricos y/o tomacorrientes están expuestos a proyecciones de agua.	SI						
6.7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas. Fecha de último mantenimiento.	SI						
6.8	En oficinas los equipos eléctricos de cómputo cuentan con supresores de pico y/o estabilizadores de corriente antes de su conexión a toma corrientes.	SI						
6.9	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	SI						
	7. Instalaciones eléctricas temporales							
[illegible]	Cables vulcanizados en buenas condiciones	SI						
7.2	Se realizan empalmes sólo mediante enchufes y tomacorrientes.	SI						
7.3	Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos, rozamiento mecánico.		NO					
7.4	Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor.		NO					
7.5	Los cables no tienen contacto con agua, en caso de ser así, los cables y conexiones cuentan con aislamiento a prueba de agua.		NO					
7.6	Los cables y conexiones no pasan por vias de circulación, caso contrario están protegidos o enterrados.		NO					
	8. ASPECTO MECANICO							
8.1	Las maquinas y equipos se encuentran en buen estado			NA				
8.2	Las maquinas y equipos se encuentran limpias y libres de materiales innecesarios			NA				
[illegible]	Las herramientas utilizadas se encuentran en buen estado.			NA				
	Existe y se implementa Programa de mantenimiento a las maquinas , equipos y herramientas			NA				
	9. ASPECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL							
9.1	Existe # adecuado de baños con relacion al sexo y # de Trabajadores	SI						
9.2	Las condiciones de las instalaciones sanitarias son adecuadas	SI						
9.3	La clasificacion y recoleccion de la basura es adecuada.	SI						
9.4	Se utiliza recipientes para basura con tapa y bolsa plástica	SI						
[illegible]	El servicio sanitario posee la dotacion adecuada (dispensador de jabon , papel etc)	SI						
9.6	Se tiene asignado un sitio para el almacenamiento de basura	SI						

CONVENCIONES:
S:SI, N:NO NA: no aplica
A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

INSPECCIONADO POR:	REVISADO POR:
Firma: LAURA BRAVO	Firma:
Nombre: LAURA BRAVO	Nombre: VERONICA CABARCA
Cargo: INSPECTOR SST	Cargo: COORD. HSEQ

14.059

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

BRIGADA EN SALUD POR PARTE DE SALUD TOTAL

ASISTENCIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

14060

SaludTotal	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE BRIGADAS EN SALUD GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN	Código: M-GPRE-F224 Fecha: 04-05-2019 Versión: 1.0 Página: 1 de 1

RIESGO CARDIOVASCULAR ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA PROTEGIDOS SALUD TOTAL

FECHA: 09/12/2023 · NIT EMPRESA Consorcio Escenarios Deportivos · EJECUTIVO DE CUENTA:
EMPRESA: · E-MAIL TEMPORAL · ASESOR COMERCIAL:
GERENTE CUENTA: · E-MAIL EMPRESA · EJECUTADA POR:

DATOS GENERALES					ANTO		VALOR HALLADO					IMC			FD	AYER APTO	IMC			HÁBITOS				RECOMENDADO		
NOMBRE	CEDULA	EDAD	TELEFONO	EPS	F	F	TA	N	NA	HI	HC	PESO	TALLA	VALOR			B	N/S/O	O	H	A	FS	SO	EVS	HM	HD
Luis Angel Rico	84425108	51	3206752868	Famisanar	X	X	121/78	X				86	1.68	30					X	X				X		
Crisanto Hernandez	86055052	45	3115260892	S.+	X	X	112/71	X				73	1.55	63					X	/				X		
Carlos Alberto Ramos	1121913852	29	3133089713	S.+	/	/	130/77		X			74	1.64	76				X		/	X			X		
Veronica Jacome	1121887775	31	3138445602	S.+	/	X	144/77			X		65	1.52	74					X	/	X			X		
Laura Bravo	1124939501	24	3104997800	Sanitas	/	X	88/65	X				54	1.53	64				X		/	/			X		
Berly Contreras	1122815443	31	3102864466	Sanitas	/	X	109/67	X				59	1.60	73				X		/	X			X		
Angel Octavio Sanchez	1121824582	37	3122623357	S.+	/	X	123/86	X				71	1.25	86				X		/	/			X		
Oscar Ivan Mendez	1122650304	30	3174744353	S.+	/	/	119/72	X				58	1.76	62		X				/	/			X		
Jhon reider castillo	1123160526	22	3133089325	NEPS	/	/	133/75		X			65	1.69	65				X		/	X			X		
Victor Hugo Giraldo	1121836660	37	3143204743	Cajacopi	/	X	122/74	X				74	1.76	58				X		/	X			X		
Miguel Angel Ruiz	1234790920	24	3132593032	Coomeva	/	X	120/71	X				95	1.75	116					X	/	/			X		
Raul Jose Mendoza PPT	6224246	38	3156888630	NEPS	/	/	101/67	X				70	1.65	80				X		/	X			X		
Carolina Giraldo	1121228190	31	3168720474	Compensar	/	/	119/73	X				56	1.62	81		X				/	X			X		
Juan Pablo Conta	1006774203	21	3002356153	NEPS	/	/	133/76		X			61.8	1.70	65		X				/	/			X		
Yorlano Ramos PPT	5374170	37	3219121430	NEPS	/	/	144/86			X		88	1.70	86					X	X	X			X		
Yebison Garcia	1007426381	23	3176515329	Del Caribe	/	X	112/74	X				73	1.75	66						/	X			X		
Ruben Eduardo Agudelo	1066824224	20	3142188373	Sanitas	/	X	107/65					53	1.67	65						X	/			X		
Fredy Cuitiva	80136340	40	3204519332	Sanitas	/	/	127/74					87	1.68	69						/	X			X		
Wilmer Andres Arabia	1104016668	26	3104229865	Sanitas	/	/	133/78		X			75	1.73	51				X		/	X			X		
Wilson Rodriguez	17332982	59	3539666967	NEPS	X	X	170/90				X	85	1.78	76				X		X	X			X	X	*
Rafael Bernal Carvajal	17347206	53	3138569642	Famisanar	X	X	168/101				X	79	1.65	73				X		/	/			X		*
Orlando acosta	17338301	62	3134796507	Sanitas	/	/	126/80					88	1.74	71				X		/	/			X		
Carlos Julio Pedroza	7852729	64	3112798977	S.+	/	/	131/84		X			74	1.65	54				X		/	X			X		
Mario Acosta	79348961	59	3123091380	S.+	/	/	104/67	X				78	1.70	68						/	X			X		
Wilson Pollado	1123114435	33	3101277329	S.+	/	/	105/71	X				84	1.73	53				X		/	/			X		
Teodulo Betancourt	78070080	62	3185717677	Sanitas	/	/	135/66					71	1.70	62						/	/			X		
Julio Cesar Cordoba	1104879519	22	3188568452		X	X	123/83					62	1.86	61						/	X			X		
Manuel Antonio Rincon	17304198	71	3102441958	NEPS	/	/	140/95		X			91	1.70	92						/	/			X		*
Raul Durante	20500121	47	3143550[illegible]	S.+	/	/	149/94		X			79	1.72	65				X		/	X			X		*
Jhon Ramiro Pineros	80665883	43	3502122420	Sanitas	/	/	138/81		X			81	1.70	82						/	X			X		

1406

SaludTotal	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE BRIGADAS EN SALUD	Código: M-GPRE-F224
		Fecha: 04-05-2019
	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN	Versión: 1.0
		Página: 1 de 1

RIESGO CARDIOVASCULAR ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA PROTEGIDOS SALUD TOTAL

FECHA: 04/12/2023
EMPRESA:
GERENTE CUENTA:

NIT EMPRESA Consorcio Escenarios Deportivos
E-MAIL TEMPORAL
E-MAIL EMPRESA

EJECUTIVO DE CUENTA:
ASESOR COMERCIAL:
EJECUTADA POR:

NOMBRE	DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN	EDAD	TELEFONO	CIUDAD	SEXO: F	SEXO: M	VALORACIÓN DE SALUD: TA	VA	VA	VA	VA	PESO	TALLA	IMC	PA	ABD: CIRC	ABD: 2	HÁBITOS: F	HÁBITOS: A	HÁBITOS: DE	RECOMENDACIONES: A	RECOMENDACIONES: B	RECOMENDACIONES: C
Elver Diaz	1051210770	43	3142310532	Cali		X	130/92	X				98	167		120/80		X		X			X	
Edilson Perney Salazar	1121845828	34	3152267260	Santos		X	122/74	X				77	165		80		X		X			X	

14062

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VISITA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ASISTENCIA

14063

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MEDEVAC VISITANTES

SST-F060-01 10/05/2023

No	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	RH	EPS	A.R.L	EN CASO DE EMENGENCIA LLAMAR A	CELULAR	AREA A VISITAR	FIRMA
1	13-12 2023	Flower Pena	3:25	4:00	O+	Sanitas	Positiva	3216529952	Mirenya	Proyecto	
2	13-12 2023	Tania Carmán	3:25	4:00	O+	Sanitas	Positiva	3003416868	Giovanni G.	Proyecto	
3	13-12 2023	Usebeia Diaz	3:25	4:00	O+	Compensar	Positiva	3208488172	Henry	Proyecto	
4	13-12 2023	Marcos Tuyi	3:26	4:00	A+	Almagrado	Positiva	3005558094	Mónica P	Proyecto	
5	13-12 2023	Lina Perez	3:26	4:00	A+	Sanitas	positiva	[illegible]	Lina	proyecto	
6	13-12 2023	Liz Adriana L.	3:27	4:00	O+	Sanitas	Positiva	3108819577	3102581800	Proyecto	
7	13-12 2023	Diana Higuera M.	3:27	4:00	B+	Sanitas	Positiva	Christian	3003005961	Villa Olímpica	
8	13-12 2023	Liliana Velosa.	3:28	4:00	O+	Sanitas	Positiva	Nairo P.	3155605771	Villa Olímpica	
9	13-12 2023	Zoraida Rueda	3:25	4:00	A+	Compensar	Positiva	Alejandro García	3008887000	Villa Olímpica	
10	13-12 2023	Fabian Tovar	3:30	4:00		Sanitas	positiva	Natalia Bello	3132454949	Villa Olym	
11											
12									VISITA DNP		
13											
14											
15											
16											
17											

14064

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

14065

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

SST-F005-01 19/05/2023

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSABILIDAD, CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON MIS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE: JAIR PEÑA

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAPA OIDOS	TAPA BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	Victor Giraldo	1.121856660	AYUDANTE	1		11		1	1					Victor Giraldo	
2	Jhon Castillo	1192760526	Ayudante	1		11		1	11						
3	Laura Bravo	1.121798501	Ayudante			1									
4	JAIR PEÑA	87.2669598	ALMACEN	1		1			1						
5	Raul mendoza	PPB124146	Ayudante	11		111			1					Raul	
6	DANIEL GARCIA	1007426381	AYUDANTE	1		11								Daniel	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															

FIRMA INSPECTOR SST

14666

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: YERBINSON GARCIA
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: 1007426381

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	CAMISA	L	2
2	BOTAS	43	1
3	PANTALON	30	2
4	BOTAS CAUCHO	42	1
5	GAFAS OSCURAS	—	1
6	TAPADOIDS INSERCION	—	1
7	GUANTES VAQUETA	—	1
8	CASCO	—	1
9	IMPERMEABLE	XL	1

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: VERONICA GABARCA Fecha: 05-12-2023

Entregado,

Daniel Garcia

Recibido,

14067

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: RAUL JOSE MENDOZA
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: APT 6224246

ITEM	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD
1	CAMISA	M	2
2	PANTALON	30	2
3	BOTAS CAUCHO	42	1
4	GAFAS OSCURA	1	1
5	GUANTES VAQUETA	—	1
6	TAPAOIDOS INSERCION	—	1
7	CASCO	—	1
8	IMPERMEABLE	XL	1
9	BOTAS CAUCHO	41	1

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: VERONICA CABARCA Fecha: 05-12-2023

Entregado, **Recibido,**

14068

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

14069

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	FORMATO	Versión:01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	SST-F120-01
		5/05/2023

EQUIPO	MINICARGADOR
REFERENCIA	CAT 262.
MODELO	2006

HOR_CAMBIO ACEITE	
HOR_PROXIMO CAMBIO	
HOR_CAMBIO HIDRAULICO	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	80500132
	NOMBRE Y APELLIDOS	DIMATE RAUL

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL	99	6	76	Botiquín	99	6	76
No certificacion ONAC del operador				Batería Garantía			

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA 04/12/2023 AL 10/12/2023		4/12/2023			5/12/2023			6/12/2023			7/12/2023			8/12/2023			9/12/2023			10/12/2023		
HOROMETRO INICIAL		11561.0			11569.0			11577.5			11586						11594.					
HOROMETRO FINAL		11569.0			11577.5			11586.			11594.						11598.					
TOTAL HORAS TRABAJADAS		8 h.			8 h.			9 h			8 h											
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)																	4 h					
1	Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓						✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓						✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓						✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓						✓					
2	Estado de Comodidad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓						✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓						✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓						✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓						✓					
3	Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓						✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓						✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓						✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓						✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓						✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓						✓					
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓						✓					
3.10	Estado de los filtro	✓			✓			✓			✓						✓					
3,11	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓						✓					
4	Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓						✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓						✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓						✓					
4.4	indicador horometro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓						✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓						✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓						✓					

14.070

5	Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejo Lateral Derecho	NA			NA			NA			NA			✓			✓					
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	NA			NA			NA			NA						NA					
5.4	Espejo Retrovisor	NA			NA			NA			NA						NA					
6	Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	NA			NA			NA			NA						NA					
6.2	Limpiabrisas	NA			NA			NA			NA						NA					
6.3	Lavaparabrisas	NA			NA			NA			NA						NA					
7	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓						✓					
8	Estado de las llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado de los neumaticos delanteros	✓			✓			✓			✓						✓					
8.2	Estado de los neumaticos traseros	✓			✓			✓			✓						✓					
9	Otros	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓						✓					
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓						✓					
9.3	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓						✓					
9.4	Guaya del acelerador (si tiene)	✓			✓			✓			✓						✓					
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓						✓					
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓						✓					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	11-12-2023
Nombre SST	LAURA BRAVO
Firma SST	LB.
Firma del operador	

14.071

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	FORMATO	Versión:01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	SST-F120-01
		5/05/2023

EQUIPO	MINICARGADOR
REFERENCIA	L-175
MODELO	2008

HOR_CAMBIO ACEITE	9251
HOR_PROXIMO CAMBIO	9500
HOR_CAMBIO HIDRAULICO	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CC 80425108
	NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Angel Perez Villalba

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL	CAT0262BJRDT04249			Botiquín			
No certificacion ONAC del operador	04	06	2026	Batería Garantía	28	11	2024

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA 04/12/2023 AL 10/12/2023		4/12/2023			5/12/2023			6/12/2023			7/12/2023			8/12/2023			9/12/2023			10/12/2023		
HOROMETRO INICIAL		9235			9236			9242			9244			—			9248					
HOROMETRO FINAL		9236			9242			9244			9248			—			9251					
TOTAL HORAS TRABAJADAS		1			6			2			4			—			3					
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)																						
1	Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			—			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓						✓					
1.3	Latas		✓			✓			✓			✓						✓				
1.4	Pintura		✓			✓			✓			✓						✓				
2	Estado de Comodidad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	N	A	D																		
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			—			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓						✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓						✓					
3	Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓						—			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos				✓			✓														
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓									✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓									✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓									✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓									✓					
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	✓			✓			✓									✓					
3.10	Estado de los filtro	✓			✓			✓									✓					
3,11	Fugas de líquidos de frenos																					
4	Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			—			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓						✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			—			✓					
4.4	indicador horometro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			—			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.7	Velocimetro	✓			✓			✓			✓			—			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓						✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			—			✓					

14077

FORMATO	Versión:01
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA ORUGA	SST-F011-01
	17/05/2023

EQUIPO	Hitachy
REFERENCIA	ZX135MS-3
MODELO	2017

HOR_CAMBIO ACEITE	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1171 84278
	NOMBRE Y APELLIDOS	Edison Salazar

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO		Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL	HCMLR400F0008759				Botiquín	28	08	20
No certificacion ONAC del operador	10	08	2024		Batería Garantía	✓	✓	✓

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
FECHA (04 / 12 / 2023) AL (10 / 12 / 2023)		4/12/2023			5/12/2023			6/12/2023			7/12/2023			8/12/2023			9/12/2023			10/12/2023		
HOROMETRO INICIAL								8335.7			8342.0						8348.5					
HOROMETRO FINAL					8335.7			8342.0			8348.5						8350.0					
TOTAL HORAS TRABAJADAS																						
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)																						
1	Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno				✓			✓			✓						✓					
1.2	Aseo Externo				✓			✓			✓						✓					
1.3	Latas				✓			✓			✓						✓					
1.4	Pintura				✓			✓			✓						✓					
2	Estado de Comodidad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado				✓			✓			✓						✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)				✓			✓			✓						✓					
2.3	Encendedor				✓			✓			✓						✓					
2.4	Luz Interior o de techo				✓			✓			✓						✓					
3	Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor				✓			✓			✓						✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos				✓			✓			✓						✓					
3.3	Nivel de agua del radiador				✓			✓			✓						✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico				✓			✓			✓						✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M				✓			✓			✓						✓					
3.7	Fugas de Agua				✓			✓			✓						✓					
3.8	Fugas de Aceite hidraulico				✓			✓			✓						✓					
3.10	Estado de los filtro				✓			✓			✓						✓					
3,11	Fugas de líquidos de frenos				✓			✓			✓						✓					
4	Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos				✓			✓			✓						✓					
4.2	Luces de Tablero				✓			✓			✓						✓					
4.3	Nivel de Combustible				✓			✓			✓						✓					
4.4	indicador horometro				✓			✓			✓						✓					
4.5	Pito				✓			✓			✓						✓					
4.6	Tacómetro				✓			✓			✓						✓					
4.7	Velocimetro						NA			NA		NA						NA				
4.8	Indicador de Aceite				✓			✓			✓						✓					
4.9	Indicador de Temperatura				✓			✓			✓						✓					

14.073

5	Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓				✓		✓			✓						✓					
5.2	Espejo Lateral Derecho	✓				✓		✓			✓						✓					
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	✓				✓		✓			✓						✓					
5.4	Espejo Retrovisor			NA			NA			NA	✓						✓					
6	Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	✓			✓			✓			✓						✓					
6.2	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓						✓					
6.4	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓						✓					
7	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓						✓					
8	Estado de orugas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado las orugas	✓			✓			✓			✓						✓					
9	Otros	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓						✓					
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓						✓					
9.3	Alarma Sonora de Reversa			✓			✓			✓			✓						✓			
9.4	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓						✓					
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓						✓					
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓						✓					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	11-12-2023
Nombre Supervisor	Carlos Humoa
Firma Supervisor	
Firma del operador	

14.071

	FORMATO	Versión:01
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA ORUGA	SST-F011-01
		17/05/2023

EQUIPO	EXCAVADORA
REFERENCIA	HITACHI 75-3
MODELO	2014

HOR_CAMBIO ACEITE	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1051210770
	NOMBRE Y APELLIDOS	ELVER ORTIZ

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL	HCMP 200K006036			Botiquín	10	08	24
No certificacion ONAC del operador	0007	0010	1057	Batería Garantía	—	—	—

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (04 / 12 / 2023) AL (10 / 12 / 2023)		4/12/2023			5/12/2023			6/12/2023			7/12/2023			8/12/2023			9/12/2023			10/12/2023		
HOROMETRO INICIAL		5509-2			5515-7			5523-2			5527-0						5532-3					
HOROMETRO FINAL		5515-7			5523-2			5527-0			5532-3						5534-3					
TOTAL HORAS TRABAJADAS		6-5			7-5			3-8			5-3						2-0					
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)																						
1	Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓						✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓						✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓						✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓						✓					
2	Estado de Comodidad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓						✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓						✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓						✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓						✓					
3	Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓						✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	NA			NA			NA			NA						NA					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓						✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓						✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	NT			NT			NT			NT						NT					
3.7	Fugas de Agua	NT			NT			NT			NT						NT					
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	NT			NT			NT			NT						NT					
3.10	Estado de los filtro	✓			✓			✓			✓						✓					
3,11	Fugas de líquidos de frenos	NA			NA			NA			NA						NA					
4	Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓						✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓						✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓						✓					
4.4	indicador horometro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓						✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓						✓					
4.7	Velocímetro	NA			NA			NA			NA						NA					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓						✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓						✓					

14.075

5	Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓						✓					
5.2	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓						✓					
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓						✓					
5.4	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓						✓					
6	Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	✓			✓			✓			✓						✓					
6.2	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓						✓					
6.4	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓						✓					
7	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓						✓					
8	Estado de orugas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado las orugas	✓			✓			✓			✓						✓					
9	Otros	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓						✓					
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓						✓					
9.3	Alarma Sonora de Reversa	NT			NT			NT			NT						NT					
9.4	Guaya del acelerador	NA			NA			NA			NA						NA					
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓						✓					
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓						✓					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	11 - 12 - 2023
Nombre Supervisor	LAURA DRAVO
Firma Supervisor	LB
Firma del operador	EDGAR ORTIZ

14.076

	FORMATO	Versión:01
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA ORUGA	SST-F011-01
		17/05/2023

EQUIPO	HITACHI
REFERENCIA	ZX135US 135
MODELO	2012

HOR_CAMBIO ACEITE	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1121848218
	NOMBRE Y APELLIDOS	Edilson Ramos Chamota Salazar

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL	HCMLRUOSF00087558			Botiquín	28	08	24
No certificacion ONAC del operador	10	08	2024	Batería Garantía	/	/	/

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (11 / 12 / 2023) AL (17 / 12 / 2023)		11/12/2023			12/12/2023			13/12/2023			14/12/2023			15/12/2023			16/12/2023			17/12/2023		
HOROMETRO INICIAL		8350.0			8355.6			8363.6			8371.2			8377.5			8384.7					
HOROMETRO FINAL		8355.6			8363.6			8371.2			8377.5			8384.7			8387.3					
TOTAL HORAS TRABAJADAS		5.6			8			7.6			6.3			7.2			2.6					
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Estado de los filtro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3,11	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	indicador horometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocímetro			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

14077

5	Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Espejo Retrovisor			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
6	Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.4	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado de orugas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado las orugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Otros	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓											
9.3	Alarma Sonora de Reversa			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9.4	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	18-12-2023
Nombre Supervisor	LAURA BRAVO
Firma Supervisor	
Firma del operador	

14.078

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	FORMATO	Versión:01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	SST-F120-01
		5/05/2023

EQUIPO	MINICARGADOR
REFERENCIA	S 175.
MODELO	2

HOR_CAMBIO ACEITE	
HOR_PROXIMO CAMBIO	
HOR_CAMBIO HIDRAULICO	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	80725108
	NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Angel Paez.

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL				Botiquín	27	-07-	24
No certificacion ONAC del operador	29	186	G	Batería Garantía	—	—	—

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA 11/12/2023 AL 17/12/2023		11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	17/12/2023
HOROMETRO INICIAL		9253	9258	9265	9273	9278	—	
HOROMETRO FINAL		9258	9265	9273	9278	9283	—	
TOTAL HORAS TRABAJADAS		5	7	8	5	5	—	
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)								

		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Estado de Presentación																					
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estado de Comodidad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	—			—			—			—			—			—					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	—			—			—			—			—			—					
3	Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	—			—			—			—			—			—					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Estado de los filtro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3,11	Fugas de liquidos de frenos	—			—			—			—			—			—					
4	Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	indicador horometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Pito	—			—			—			—			—			—					
4.6	Tacómetro	—			—			—			—			—			—					
4.7	Velocímetro	—			—			—			—			—			—					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

14.079

5	Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.3	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado de las llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado de los neumaticos delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8.2	Estado de los neumaticos traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Otros	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.3	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.4	Guaya del acelerador (si tiene)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	18-11-2023
Nombre SST	LAURA BRAVO
Firma SST	LB
Firma del operador	

14.080

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	FORMATO	Versión:01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	SST-F120-01
		5/05/2023

EQUIPO	MINICARGADOR
REFERENCIA	5 - 125
MODELO	

HOR_CAMBIO ACEITE	
HOR_PROXIMO CAMBIO	
HOR_CAMBIO HIDRAULICO	
HOR_PROXIMO CAMBIO	

OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	80428708
	NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Angel Rojas

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL				Botiquín	27	-07	-24
No certificacion ONAC del operador	29	06	26	Batería Garantía	/	/	/

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FECHA 18/12/2023 AL 24/12/2023		18/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	23/12/2023	24/12/2023
HOROMETRO INICIAL			9283	9291	9297	9304	9304	
HOROMETRO FINAL			9291	9297	9304	9304	9317	
TOTAL HORAS TRABAJADAS			8	6	7	5	2	
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)								
1	Estado de Presentación	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1	Aseo Interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2	Aseo Externo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.3	Latas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.4	Pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Estado de Comodidad	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
2.1	Aire Acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3	Encendedor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.4	Luz Interior o de techo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Niveles y perdidas de liquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.3	Nivel de agua del radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.7	Fugas de Agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.10	Estado de los filtro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,11	Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Tablero de Control	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
4.1	Instrumentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.2	Luces de Tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.3	Nivel de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.4	indicador horometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.5	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.6	Tacómetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.7	Velocímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.8	Indicador de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.9	Indicador de Temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

14.081

5	Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.3	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado de las llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1	Estado de los neumaticos delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8.2	Estado de los neumaticos traseros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Otros	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.3	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.4	Guaya del acelerador (si tiene)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	25-12-2023
Nombre SST	LAURA BRAVO
Firma SST	LB
Firma del operador	

14.082

FORMATO	Versión:01
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA ORUGA	SST-F011-01
	17/05/2023

EQUIPO	HITACHI 135 ZAXIS	HOR_CAMBIO ACEITE	
REFERENCIA	ZX 135 U 135	HOR_PROXIMO CAMBIO	
MODELO	2012		
OPERADOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1121848218	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Ruben Soto Zor	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad Nº SERIAL	HGMM2400 8P00 8588			Botiquín	19	05	24
No certificacion ONAC del operador	10	00	2027	Batería Garantía	/	/	/

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (18 / 12 / 2023) AL (24 / 12 / 2023)		18/12/2023			19/12/2023			20/12/2023			21/12/2023			22/12/2023			23/12/2023			24/12/2023		
HOROMETRO INICIAL		8387.3			8395.9			8402.8			8412.8			8427.1								
HOROMETRO FINAL		8395.9			8402.8			8412.8			8427.1			8426.2								
TOTAL HORAS TRABAJADAS		8.6			6.9			10			8.3			5.1								
CONTROL DE COMBUSTIBLE(GALONES)																						
1	Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓								
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓								
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓								
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓								
2	Estado de Comodidad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓								
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓								
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓								
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Niveles y perdidas de liquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓								
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓								
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓								
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓								
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓								
3.8	Fugas de Aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓								
3.10	Estado de los filtro	✓			✓			✓			✓			✓								
3,11	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓								
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓								
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
4.4	indicador horometro	✓			✓			✓			✓			✓								
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
4.7	Velocímetro	·		NA			NA			NA			NA			NA						
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓								

14.083

5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓									
5.2	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓									
5.3	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓									
5.4	Espejo Retrovisor	.		N/A									N/A			N/A							
6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Vidrio Frontal ,derecho e izq	✓			✓			✓			✓			✓									
6.2	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓									
6.4	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓									
7	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Luces	✓			✓			✓			✓			✓									
8	**Estado de orugas**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado las orugas	✓			✓			✓			✓			✓									
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓									
9.2	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓									
9.3	Alarma Sonora de Reversa			✓			✓			✓			✓			✓							
9.4	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓									
9.5	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓									
9.6	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓									

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento: 25-12-2023

Nombre Supervisor: LAURA BRAVO

Firma Supervisor: [signature]

Firma del operador: LB

14.084

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTROL DE EQUIPOS

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia


AL SERVICIO DE LA GENTE

14085

MAQUIEQUIPOS®
DE COLOMBIA SAS











RODILLO VIBROCOMPACTADOR

14.086


MAQUIEQUIPOS®
DE COLOMBIA SAS

RODILLO TSR600D
VIBROCOMPACTADOR



EL RODILLO VIBROCOMPACTADOR, ESTA CONSTRUIDO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES Y COHESIVOS, INCLUYE RODILLO DE SOPORTE PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN LA OPERACIÓN, SU ESTRUCTURA ROBUSTA, SOPORTA JORNADAS DE TRABAJO ARDUO Y CONTINUO

EQUIPADAS CON MOTOR DIESEL KAMA 10 HP



ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	Bidimensional
EMBRAGUE CENTRIFUGO	Automático
CAP. DE COMBUSTIBLE	2,7 Lt
TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO	18Lt
TANQUE DE AGUA	20 LT
FUERZA DE COMPACTACIÓN	20 Kn
CAP. DE ESCALADA	30%
VELOCIDAD	0-3,8 Kn/H
PESO NETO	600kg
TAMAÑO DE RODILLO	42, 6 X 60 Cm
*GARANTIZAMOS	Disponibilidad de Repuestos

14087

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR MANUAL
SST-F097-01 19/05/2023

CONTRATO: 106 del 2023 **MODELO:** 2023 - TSR600D **MARCA:** MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS

CONTROLADO POR: JAIR PEÑA **LOCALIZACION:** Obra - Escenarios deportivos **EQUIPO:** BENITIN

	ÍTEM	FECHA 04-12-2023		FECHA 06-12-2023		FECHA 07-12-2023		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	MOTOR	X		✓		✓									
	TUBO DE ESCAPE	X		✓		✓									
	TUBO DE ADMISIÓN	X		✓		✓									
	FILTROS	X		✓		✓									
	TANQUE COMBUSTIBLE	X		✓		✓									
	GUAYAS	X		✓		✓									
	GUARDA POLVOS	X		✓		✓									
	ZAPATAS	X		✓		✓									
	GUARDA DE MECANISMO DE ENCENDIDO		X												
	CORREAS	X		✓		✓									
	MANDOS DE DIRECCION	X		✓		✓									
	NIVEL DE ACEITE	X		✓		✓									
	NIVEL DE COMBUSTIBLE	X		✓		✓									
	RODILLOS	X		✓		✓									
	CAJA DE CAMBIOS	X		✓		✓									
OTROS															
	OPERADOR:	Victor Gualdo		Jose Angel		Jose Angel									
	SUPERVISOR SST:														

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.

Consorcio Del 04-12-2023 al 10-12-20

14088

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR MANUAL
SST-F097-01 19/05/2023

CONTRATO: 106 del 2023 **MODELO:** 2023 - TSR600D **MARCA:** MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS

CONTROLADO POR: JAIR PEÑA **LOCALIZACION:** Obra - Escenarios deportivos **EQUIPO:** BENITIN

	ÍTEM	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		9/11/2023		12/12/2023		13/12/2023		14/12/2023		15/12/2023					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ADMISIÓN														
	FILTROS	✓		✓		✓		✓		✓					
	TANQUE COMBUSTIBLE														
	GUAYAS														
	GUARDA POLVOS														
	ZAPATAS														
	GUARDA DE MECANISMO DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREAS														
	MANDOS DE DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓					
	NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓					
	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓					
	RODILLOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE CAMBIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS															
OPERADOR:		José Angel		José Angel		José Angel		José Angel		José Angel					
SUPERVISOR SST:		FB		FB		FB									

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.

14089

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR MANUAL
SST-F097-01 19/05/2023

CONTRATO: 106 del 2023 **MODELO:** 2023 - TSR600D **MARCA:** MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS

CONTROLADO POR: JAIR PEÑA **LOCALIZACION:** Obra - Escenarios deportivos **EQUIPO:** BENITIN

	ÍTEM	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		18-12-2023		18-12-23		19-12-2023		20-12-2023		21-12-2023					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ADMISIÓN	✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTROS	✓		✓		✓		✓		✓					
	TANQUE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓					
	GUAYAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GUARDA POLVOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ZAPATAS			✓		✓		✓		✓					
	GUARDA DE MECANISMO DE ENCENDIDO	✓		✓		✓									
	CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓					
	NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓		✓					
	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓					
	RODILLOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE CAMBIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
										✓					
OTROS										✗					
	OPERADOR:	José Angel		José Angel		José Angel		José Angel		José Angel					
	SUPERVISOR SST:														

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.


CONSORCIO DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE

14690

Maquinaria Liviana

APISONADOR GXR120 HONDA 4HP

Apisonador GXR120 Honda 4hp, Con motor diseñado específicamente para Apisonadores, cuyo diseño OCH (Árbol de levas a la cabeza) le permite ser mas compacto, ligero, silencioso y lo mejor, con un bajo mantenimiento, su configuración evita los problemas comunes con motores estacionarios, evitando desbordes de combustible y permitiendo el optimo rendimiento del apisonador en las exigentes condiciones de trabajo.



FICHA TÉCNICA

Motor	Gasolina Honda GXR120
Potencia	4,0 hp
Carburador	Tipo Flotador
Golpes x min	660 – 700
Dimensiones	43 L x 76 W x 102 H
Capacidad de tanque	3 Lt
Tamaño de Zapata	33 cm x 28.5 cm
Masa Operacional	75 Kg
Fuerza Impacto	14 Kn (1400 Kg)
Amplitud de Salto	40 – 85 mm

HONDA

SKU: A70G4M

VER VIDEO

info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

14091

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CANGURO/RANA COMPACTADOR MANUAL
SST-F009-01 10/05/2023

CONTRATO: 106 del 2023 **MODELO:** GXTRO - 2023 **MARCA:** HONDA

LOCALIZACION: Obra - Escenarios deportivos **EQUIPO:** CANGURO [X] RANA [ ]

	ÍTEM	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		04-12-2023		06-12-23											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	MOTOR	X	✓	✓											
	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	X	✓	✓											
	TAPA DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	X	✓	✓											
	EMPUÑADURA DEL ARRANCADOR	X	✓	✓											
	SILENCIADOR	X	✓	✓											
	PALANCA DEL ESTRANGULADOR	X	✓	✓											
	INTERUPTOR DEL MOTOR	X		✓											
	PALANCA DE ACELERADOR	X		✓											
	TUBO DE RESPIRADERO	X		✓											
	NIVEL DE COMBUSTIBLE	X		✓											
	TAPON DE LLENADO DE ACEITE	X		✓											
	ESTADO DEL CUERPO	X		✓											
	ESTADO DE AGARRADERA - MANILAR	X		✓											
	ESTADO DEL RESORTE - FUELLE	X		✓											
	ESTADO DE ZAPATA APLANADORA	X		✓											
				✓											
OTROS															
OPERADOR:		Victor Giraldo		Daniel G. Raul M.											
SUPERVISOR SST:		JB		JB											

OBSERVACIONES:


NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.

14092

Proveedores Orientales

FICHA TECNICA
Taladro Percutor de 1/2 **DW505-B3**

DATOS GENERALES



CARACTERÍSTICAS • Potente motor de 700 watts para trabajos y aplicaciones exigentes. • Empuñadura trasera recubierta en goma para proporcionar comodidad máxima al usuario en la aplicación. • Carcasa tipo Jampot de 3 partes para tareas de mayor exigencia que requieren mayor Torque. • Selector de 2 velocidades mecánicas para tareas que requieran alto Torque o alta velocidad. • Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques.

DATOS TECNICOS

Ficha Técnica	
Modelo	DW505-B3
Revoluciones Por Minuto	0-1,100 / 0-2,700 Rpm
Capacidad Del Portabrocas	1/2 Pulgada (13 Milímetros)
Amperaje	7.8 Amp
Potencia	936 W
Voltaje	120 V
Revoluciones Por Minuto	0-1,100 / 0-2,700 Rpm
Golpes Por Minuto	0-19,000/0-46,000 Bpm
Capacidad De Perforación	De 13 A 38 mm
Peso	4.8 Lbs

© www.proveedoresorientales.com 2011-2023

14093

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
SST-F096 - 01 10/05/2023

AREA : OPERATIVA TRABAJO A REALIZAR : CORTE DE VARILLA SERIE: DEWALET -

HERRAMIENTA	FECHA 01/12/2023 B	M	FECHA 12/12/2023 B	M	FECHA B	M	FECHA B	M	FECHA B	M	FECHA B	M	FECHA B	M	OBSERVACIONES
NOMBRE: _PULIDORA															
Carcasa															
Interruptor de gatillo															
Bloqueo del eje															
Mango Auxiliar															
Mango Principal															
Eje															
Guarda															
Estado general de alimentador															
Clavija de conexión a tierra															
Escobillas															
Rodamientos															
Extension electrica															
Platos															
Clavija polarizada															
Disco															
Otros:															
NOMBRE : _TALADRO	✓		✓												
Interruptor de gatillo	✓		✓												
Clavija de conexión a tierra															
Clavija polarizada															
Cable y conexiones eléctricas	✓		✓												
Mandril															
Mango Auxiliar	✓		✓												
Mango Principal	✓		✓												
Broca	✓		✓												
Otros:															

OPERADOR:	[illegible]					
SUPERVISOR SST:	[illegible]	[illegible]				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.

14094

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

SST-F096 - 01 10/05/2023

AREA : OPERATIVA

TRABAJO A REALIZAR : PERFORACION EN CONCRETO

SERIE: DEWALET

HERRAMIENTA	FECHA 18/12/2023		FECHA 19/12/2023		FECHA 20/12/2023		FECHA 21/12/2023		FECHA 18/12/2023		FECHA 23/12/2023		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NOMBRE: PULIDORA															
Carcasa	✓														
Interruptor de gatillo	✓														
Bloqueo del eje	✓														
Mango Auxiliar	✓														
Mango Principal	✓														
Eje	✓														
Guarda	✓														
Estado general de alimentador	✓														
Clavija de conexión a tierra	✓														
Escobillas	✓														
Rodamientos	✓														
Extension electrica	✓														
Platos	✓														
Clavija polarizada	✓														
Disco	✓														
Otros:															
NOMBRE : TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Interruptor de gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Clavija de conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Clavija polarizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cable y conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mango Auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mango Principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Broca	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Otros:															

OPERADOR:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SUPERVISOR SST:	FB	FB	FB	FB	FB	FB	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.

14095

Martillo demoledor

HM1111C

1.300 W ∘ para SDS-MAX ∘ 11,2 J

Martillo demoledor para trabajos pesados con sistema anti-vibración

Eficiente martillo demoledor para aplicaciones pesadas. Compatible con brocas para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1 300 W y la energía de impacto de 11,2 J proporcionan una eficiente eliminación de material. Velocidad de impacto ajustable: 1 100 - 2 650 min-1. Tecnología AVT para baja vibración.



AVT SOFT NO LOAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1300 W
Impactos por minuto (IPM)	1100 - 2650 min^{-1}
Energía de impacto	11,2 J
Cable de alimentación	4,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), cincelado con empuñadura lateral tipo D	7,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s^2
Peso sin cable (EPTA)	7,8 - 8,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	528 x 126 x 247 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381609388

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

134890-0
Mango lateral de la broca,

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

824908-2
Maletín PVC

140561-9
Maletín PVC

443122-7
Paño de limpieza

Accesorios opcionales

134890-0
Mango lateral de la broca,

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

824908-2
Maletín PVC

P-03947
Base de bujarda para SDS-MAX, 60 x

P-16271
Cincel para SDS-MAX, 25 x 400 mm

P-16346
Espátula dentada para SDS-MAX, 38

140561-9
Maletín PVC

199143-4
Accesorio de extracción de polvo

D-34176
Puntero para SDS-MAX, 300 mm

P-16237
Puntero para SDS-MAX, 280 mm

P-16302
Espátula hexagonal para SDS-MAX,

P-17027
Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS

OTROS

Despiece

14097

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
MARTILLO DEMOLEDOR
SST-F125-01
21/10/2023

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".				
MARCA	MAKITA	**MODELO**	HM203C	**EQUIPO**	ROTO MARTILLO
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	Del 11/12/2023 al 17/12/2023	**LOCALIZACIÓN**	Escenarios Deportivos Villa olimpica		
TAREA A REALIZAR	DEMOLICION DE PEDESTAL DE CONCRETO				

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO MECANICO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1.1	Conexión neumatica sellada	✓													
1.2	Cable de alimentación	✓													
1.3	Palanca del interruptor	✓													
1.4	Luz indicadora de encendido	✓													
1.5	Empuñadura lateral (mango auxiliar)	✓													
1.6	Mango lateral de la broca	✓													
1.7	Espiga de la broca	✓													
1.8	Cubierta de liberación	✓													
1.9	Anilla de cambio	✓													
1.10	Conector	✓													
1.11	Cubierta de la tapa del cárter	✓													
	OPERADOR	Victor Cisalda													
	SUPERVISOR SST														

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo (marque según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓			
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓			
2.4	El area de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓			

ADVERTENCIA: No utilice la herramienta eléctrica en entornos donde puedan producirse deflagraciones


14093

ESPAÑOL (Instrucciones originales)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Esmeriladora Angular

M0901



015568

DOBLE AISLAMIENTO

IMPORTANTE: Lea esto antes de utilizar la herramienta.

ESPECIFICACIONES

Modelo	M0901
Diámetro de disco	115 mm
Grosor máx. del disco	6 mm
Rosca del mandril	M14
Velocidad especificada (n) / Velocidad en vacío (n_0)	12.000 min^{-1}
Longitud total	251 mm
Peso neto	1,7 kg
Clase de seguridad	⧈/II

- Debido a nuestro continuado programa de investigación y desarrollo, las especificaciones indicadas aquí están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.
- Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

END202-8

ENE077-2

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.



- Lea el manual de instrucciones.



- DOBLE AISLAMIENTO



- Póngase gafas de seguridad.



- Sólo para países de la Unión Europea
  ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!
  De conformidad con la Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, los aparatos eléctricos cuya vida útil haya llegado a su fin deberán ser recogidos por separado y trasladados a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para amolar metales y materiales de piedra sin utilizar agua.

ENF002-2

Alimentación

La herramienta solamente debe ser conectada a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y solamente puede ser utilizada con corriente alterna monofásica. La herramienta está doblemente aislada y, por consiguiente, también puede utilizarse con tomas de corriente sin conductor de puesta a tierra.

GEA005-3

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas

⚠ **¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.** Si no sigue todas las advertencias e instrucciones podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica" se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con conexión a la red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica de funcionamiento a batería (sin cable).

Seguridad en el área de trabajo

1. **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas de trabajo atestadas y oscuras son una invitación a accidentes.
2. **No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tal como en la presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden prender fuego al polvo o los humos.
3. **Mantenga a los niños y visitantes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.** Las distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

4. **Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán ser apropiadas para la toma de corriente. No modifique nunca la clavija de ninguna forma. No utilice ninguna clavija adaptadora con herramientas eléctricas que tengan conexión a tierra (puesta a tierra).** La utilización de clavijas no modificadas y tomas de corriente apropiadas para las clavijas reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
5. **Evite tocar con el cuerpo superficies conectadas a tierra o puestas a tierra tales como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Si su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra existirá un mayor riesgo de que sufra una descarga eléctrica.
6. **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
7. **No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes o partes en movimiento.** Los cables dañados o enredados aumentarán el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
8. **Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión apropiado para uso en exteriores.** La utilización de un cable apropiado para uso en exteriores reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
9. **Si resulta inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro de corriente protegido con un interruptor diferencial.** La utilización de un interruptor diferencial reduce el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
10. **Se recomienda utilizar siempre una fuente de alimentación a través de un interruptor diferencial con una corriente residual nominal de 30 mA o menos.**

Seguridad personal

11. **Esté alerta, concéntrese en lo que esté haciendo y emplee el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento sin atención mientras se están utilizando herramientas eléctricas podrá resultar en heridas personales graves.

12. **Utilice equipo de seguridad. Póngase siempre protección para los ojos.** El equipo de seguridad tal como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco rígido y protección para oídos utilizado en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo de sufrir heridas personales.
13. **Evite los arranques indeseados. Asegúrese de que el interruptor está en la posición desactivada antes de conectar a la toma de corriente y/o la batería, coger o transportar la herramienta.** El transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el enchufar herramientas eléctricas que tengan el interruptor en posición encendida invita a accidentes.
14. **Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete antes de encender la herramienta.** Una llave de ajuste o llave de apriete que haya sido dejada puesta en una parte giratoria de la herramienta eléctrica podrá resultar en heridas personales.
15. **No utilice la herramienta donde no alcance. Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
16. **Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las partes en movimiento.** La ropa holgada, las joyas y el pelo largo pueden engancharse en las partes en movimiento.
17. **Si dispone de dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recogida de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos debidamente.** La utilización de estos dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

Utilización y cuidado de la herramienta eléctrica

18. **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su tarea.** La herramienta eléctrica correcta realizará la tarea mejor y de forma más segura a la potencia para la que ha sido diseñada.
19. **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor será peligrosa y deberá ser reparada.
20. **Desconecte la clavija de la toma de corriente y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar la herramienta eléctrica.** Tales medidas de seguridad preventiva reducirán el riesgo de que la herramienta eléctrica pueda ser puesta en marcha por descuido.
21. **Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones utilice la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
22. **Realice el mantenimiento a las herramientas eléctricas. Compruebe que no haya partes móviles desalineadas o estancadas, piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si la herramienta eléctrica está dañada, haga que se la reparen antes de utilizarla.** Muchos accidentes son ocasionados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
23. **Mantenga los implementos de corte afilados y limpios.** Los implementos de corte bien mantenidos con los bordes de corte afilados son menos propensos a estancarse y más fáciles de controlar.

24. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y los implementos, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de las previstas podrá ponerle en una situación peligrosa.

Servicio

25. **Haga que su herramienta eléctrica sea servida por una persona de reparación cualificada utilizando solamente piezas de repuesto idénticas.** De esta forma la herramienta eléctrica seguirá siendo segura.
26. **Siga las instrucciones para lubricarlas y cambiar los accesorios.**
27. **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.**

GEB110-3

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA ESMERILADORA

Advertencias de seguridad comunes para operaciones de esmeriladora:

1. **Esta herramienta eléctrica ha sido prevista para funcionar como esmeriladora. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones provistas con esta herramienta eléctrica.** Si no sigue todas las instrucciones indicadas a continuación, podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.
2. **Operaciones tales como lijado, cepillado con alambres, pulido o corte no se recomienda realizarlas con esta herramienta eléctrica.** La realización de operaciones para las que esta herramienta eléctrica no ha sido diseñada podrá crear un riesgo y ocasionar heridas.
3. **No utilice accesorios que no estén específicamente diseñados y recomendados por el fabricante de la herramienta.** El simple hecho de que el accesorio pueda ser instalado en su herramienta eléctrica no garantiza una operación segura.
4. **La velocidad especificada del accesorio deberá ser por lo menos igual a la máxima velocidad marcada en la herramienta eléctrica.** Los accesorios utilizados por encima de su velocidad especificada podrán romperse y salir despedidos.
5. **El diámetro exterior y el grosor de su accesorio deberán estar dentro del rango de capacidad de su herramienta eléctrica.** Los accesorios de tamaño incorrecto no podrán ser protegidos y controlados debidamente.
6. **El montaje a rosca de los accesorios deberá coincidir con la rosca del mandril de la esmeriladora. Para accesorios montados con bridas, el agujero para eje del accesorio deberá encajar en el diámetro de ubicación de la brida.** Los accesorios que no coincidan con el mecanismo de montaje de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y podrán ocasionar una pérdida de control.
7. **No utilice un accesorio que esté dañado. Antes de cada uso, inspeccione los accesorios tales como los discos abrasivos por si están astillados o agrietados, el plato de caucho por si está agrietado, rasgado o muy desgastado. Si deja caer la herramienta eléctrica o el accesorio, inspecciónelos para ver si están dañados o instale uno que no esté dañado. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, póngase usted y cualquier curioso alejados del plano del accesorio giratorio y haga funcionar la herramienta a la máxima velocidad sin carga durante un minuto.** Los accesorios dañados normalmente se desintegrarán durante este tiempo de prueba.

8. **Póngase equipo de protección personal. En función de la aplicación, utilice pantalla facial, gafas de protección o gafas de seguridad. Según corresponda, póngase mascarilla contra el polvo, protectores auditivos, guantes y delantal de taller que pueda detener los pequeños fragmentos abrasivos o de pieza de trabajo que salgan despedidos.** La protección de los ojos deberá poder detener los desechos despedidos generados en distintas operaciones. La mascarilla contra el polvo o respirador deberá poder filtrar las partículas generadas por la operación que realice. Una exposición prolongada a ruido de alta intensidad podrá ocasionar perdida auditiva.
9. **Mantenga a los curiosos a una distancia segura del área de trabajo. Cualquier persona que entre en el área de trabajo deberá ponerse equipo de protección personal.** Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto podrán salir despedidos y ocasionar heridas más allá del área de operación.
10. **Cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cableado oculto o con su propio cable, sujete la herramienta eléctrica por las superficies de asimiento aisladas.** El contacto del accesorio de corte con un cable con corriente hará que la corriente circule por las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y podrá soltar una descarga eléctrica al operario.
11. **Coloque el cable de alimentación apartado del accesorio giratorio.** Si pierde el control, el cable de alimentación podrá ser cortado o enredado y su mano o brazo ser arrastrado hacia el accesorio giratorio.
12. **No deje nunca la herramienta eléctrica hasta que el accesorio se haya detenido completamente.** El accesorio giratorio podrá agarrarse a la superficie y tirar de la herramienta eléctrica haciéndole perder el control de la misma.
13. **No tenga en marcha la herramienta eléctrica mientras la trasporta en su costado.** Un contacto accidental con el accesorio giratorio podrá enredar sus ropas, y atraer el accesorio hacia su cuerpo.
14. **Limpie regularmente los orificios de ventilación de la herramienta eléctrica.** El ventilador del motor conducirá el polvo hacia el interior de la carcasa y una acumulación excesiva de metal en polvo podrá ocasionar peligros eléctricos.
15. **No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables.** Las chispas podrán encender estos materiales.
16. **No utilice accesorios que requieran refrigerantes líquidos.** La utilización de agua u otros refrigerantes líquidos podrá resultar en una descarga eléctrica o electrocución.

Advertencias sobre retrocesos bruscos y otros peligros relacionados

El retroceso brusco es una reacción repentina debida a un aprisionamiento o estancamiento del disco, plato de caucho, cepillo o cualquier otro accesorio giratorio. El aprisionamiento o estancamiento ocasiona un detenimiento rápido del accesorio giratorio que a su vez hace que la herramienta eléctrica descontrolada sea forzada en dirección opuesta a la rotación del accesorio en el punto de bloqueo.

Por ejemplo, si el disco abrasivo queda aprisionado o estancado por la pieza de trabajo, el borde del disco que está entrando en el punto de estancamiento puede hincarse en la superficie del material haciendo que el disco se salga de la hendidura o salte. El disco podrá saltar hacia el operario o en dirección contraria a él, dependiendo de la dirección del movimiento del disco en el punto de estancamiento. Los discos abrasivos también podrán romperse en estas condiciones.

El retroceso brusco es el resultado de un mal manejo de la herramienta eléctrica y/o procedimientos o condiciones de operación incorrectos y pueden evitarse tomando las precauciones apropiadas ofrecidas a continuación.

a) **Mantenga agarrada firmemente la herramienta eléctrica y coloque su cuerpo y brazo de forma que le permitan resistir las fuerzas del retroceso brusco. Utilice siempre el mango auxiliar, si está provisto, para tener el máximo control sobre el retroceso brusco o reacción de torsión durante la puesta en marcha.** El operario puede controlar las reacciones de torsión o fuerzas del retroceso brusco, si toma las precauciones adecuadas.

b) **No ponga nunca su mano cerca del accesorio giratorio.** El accesorio podrá retroceder bruscamente sobre su mano.

c) **No ponga su cuerpo en el área donde vaya a desplazarse la herramienta eléctrica si ocurre un retroceso brusco.** El retroceso brusco propulsará la herramienta en dirección opuesta al movimiento del disco en el punto del enredo.

d) **Tenga cuidado especial cuando trabaje esquinas, bordes afilados, etc. Evite que el accesorio rebote o se enrede.** Las esquinas, bordes afilados o los rebotes tienen una tendencia a enredar el accesorio giratorio y causar una pérdida de control o retroceso brusco.

e) **No coloque un disco de tallar madera de cadena de sierra ni un disco de sierra dentado.** Tales discos crean retrocesos bruscos y pérdida de control frecuentes.

Advertencias de seguridad específicas para la operación de esmeriladora:

a) **Utilice solamente tipos de disco que estén recomendados para su herramienta eléctrica y el protector específico diseñado para el disco seleccionado.** Los discos para los que no ha sido diseñada la herramienta eléctrica no pueden ser protegidos debidamente y no son seguros.

b) **La superficie amoladora de los discos de centro hundido deberá estar montada por debajo del nivel de la falda del protector de disco.** Un disco mal montado que sobresalga a través del nivel de la falda del protector de disco no estará bien protegido.

c) **El protector de disco deberá estar fijado firmemente en la herramienta eléctrica y colocado de forma que ofrezca la máxima seguridad, quedando hacia el operario la mínima parte de disco desprotegida.** El protector de disco ayuda a proteger al operario de fragmentos de un disco roto, de un contacto accidental con el disco y de chispas que pueden prender fuego a sus ropas.

d) **Los discos deberán ser utilizados solamente para aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no amole con el costado de un disco de corte.** Los discos de corte abrasivo están previstos para amolado periférico, estos discos podrán desintegrarse si se le aplican fuerzas laterales.

e) **Utilice siempre bridas de disco que no estén dañadas, y del tamaño y forma correctos para el disco que ha seleccionado.** Las bridas de disco correctas sujetan los discos de tal manera que reducen la posibilidad de que el disco se rompa. Las bridas para discos de corte pueden ser diferentes de las bridas para discos de amolar.

f) **No utilice discos gastados de otras herramientas eléctricas más grandes.** Los discos previstos para herramientas eléctricas más grandes no son apropiados para la máxima velocidad de una herramienta más pequeña y puede reventarla.

Advertencias de seguridad adicionales:

17. **Cuando utilice discos de amolar de centro hundido, asegúrese de utilizar solamente discos reforzados con fibra de vidrio.**

18. **NO UTILICE NUNCA discos de tipo copa de piedra con esta amoladora.** Esta amoladora no ha sido diseñada para estos tipos de discos y la utilización de un producto como ese podrá resultar en graves heridas personales.
19. **Tenga cuidado de no dañar el eje, la brida (especialmente la cara de instalación) ni la contratuerca. Los daños en estas piezas podrán ocasionar la rotura del disco.**
20. **Asegúrese de que el disco no esté haciendo contacto con la pieza de trabajo antes de activar el interruptor.**
21. **Antes de utilizar la herramienta en una pieza de trabajo definitiva, déjela funcionar durante un rato. Observe para ver si hay vibración o bamboleo que pueda indicar una incorrecta instalación o disco mal equilibrado.**
22. **Utilice la superficie especificada del disco para realizar el amolado.**
23. **No deje la herramienta en marcha. Tenga en marcha la herramienta solamente cuando la tenga en la mano.**
24. **No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación; podría estar muy caliente y quemarle la piel.**
25. **Observe las instrucciones del fabricante para montar y utilizar correctamente los discos. Maneje y guarde con cuidado los discos.**
26. **No utilice bujes de reducción ni adaptadores separados para adaptar un orificio grande de disco abrasivo.**
27. **Utilice solamente las bridas especificadas para esta herramienta.**
28. **Para herramientas que vayan a ser utilizadas con discos de orificio roscado, asegúrese de que la rosca del disco sea lo suficientemente larga como para acomodar la longitud del eje.**
29. **Compruebe que la pieza de trabajo esté bien sujetada.**
30. **Tenga en cuenta que el disco continuará girando después de haber apagado la herramienta.**
31. **Si el lugar de trabajo es muy caluroso y húmedo, o si está muy contaminado con polvo conductor, utilice un disyuntor de cortocircuito (30 mA) para cerciorarse de la seguridad del operario.**
32. **No utilice la herramienta con ningún material que contenga asbestos.**
33. **No utilice guantes de trabajo de tela durante la operación.** Las fibras de los guantes de tela pueden entrar en la herramienta, y ocasionar la rotura de la herramienta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.


⚠ ADVERTENCIA:
NO deje que la comodidad o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo repetidamente) sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad para el producto en cuestión. El MAL USO o el no seguir las normas de seguridad establecidas en este manual de instrucciones podrá ocasionar graves heridas personales.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de ajustar o comprobar cualquier función de la herramienta.

Bloqueo del eje



1. Bloqueo del eje


013066

⚠ PRECAUCIÓN:

- No accione nunca el bloqueo del eje cuando el eje se esté moviendo. Podría dañarse la herramienta.

Cuando instale o extraiga accesorios, presione el bloqueo del eje para evitar que el eje pueda girar.

Interruptor de encendido



1. Palanca del interruptor

013067

⚠ PRECAUCIÓN:

- Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre para confirmar que la palanca del interruptor se acciona debidamente y que vuelve a la posición "O (OFF)" cuando se presione la parte trasera de la palanca del interruptor.
- El interruptor puede ser bloqueado en la posición "I (ON)" para mayor comodidad del operario durante una utilización prolongada. Tenga precaución cuando bloquee la herramienta en la posición "I (ON)" y mantenga la herramienta firmemente empuñada.

Para poner en marcha la herramienta, deslice la palanca del interruptor hacia la posición "I (ON)". Para una operación continua, presione la parte delantera de la palanca del interruptor para bloquearla.


Para parar la herramienta, presione la parte trasera de la palanca del interruptor, después deslícela hacia la posición "O (OFF)".

MONTAJE

⚠ PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.


Instalación de la empuñadura lateral (mango)



011714

Rosque la empuñadura lateral firmemente en la posición de la herramienta mostrada en la figura.

Instalación o desmontaje del protector de disco (Para disco de centro hundido, multidisco)



1. Protector de disco
2. Caja de cojinetes
3. Tornillo


015567

⚠ PRECAUCIÓN:

- El protector de disco deberá estar instalado en la herramienta de tal forma que el lado cerrado del protector siempre quede orientado hacia el operario.

Monte el protector de disco con la protuberancia de la banda del protector de disco alineada con la muesca de la caja de cojinetes. Después gire el protector de disco a un ángulo tal que pueda proteger al operario de acuerdo con la tarea.
Asegúrese de apretar el tornillo firmemente.
Para desmontar el protector de disco, siga el procedimiento de instalación a la inversa.

Instalación o desmontaje de un disco de amolar de centro hundido/ multidisco



1. Contratuerca
2. Disco de amolar de centro hundido/ multidisco
3. Brida interior


013088

⚠ ADVERTENCIA:

- Utilice siempre el protector de disco suministrado cuando instale en la herramienta un disco de amolar de centro hundido/ multidisco. El disco puede desintegrarse durante la utilización y el protector ayuda a reducir las posibilidades de que se produzcan heridas personales.

Monte la brida interior en el eje. Encaje la muela/ disco encima de la brida interior y enrosque la contratuerca en el eje.
En caso de montar un disco de amolar de centro hundido/multidisco de menos de 4 mm de grosor, coloque la contratuerca de modo que la protuberancia de la contratuerca quede hacia afuera. De lo contrario, colóquela de modo que la protuberancia en ella encaje en el diámetro interior de la muela/disco.

Para apretar la contratuerca, presione el bloqueo del eje firmemente para que el eje no pueda girar, después apriete firmemente hacia la derecha utilizando la llave de contratuerca.



1. Llave de contratuerca
2. Bloqueo del eje

013087

Para desmontar el disco, siga el procedimiento de instalación a la inversa.

⚠ ADVERTENCIA:

- Accione el bloqueo del eje solamente cuando el eje no esté moviéndose.

OPERACIÓN


⚠ ADVERTENCIA:

- No deberá ser nunca necesario forzar la herramienta. El peso de la herramienta aplica la presión adecuada. El forzamiento y la presión excesivos podrán ocasionar una peligrosa rotura del disco.
- Reemplace el disco SIEMPRE si deja caer la herramienta durante el amolado.
- No lance ni golpee NUNCA el disco de amolar u otros discos contra la pieza de trabajo.
- Evite los rebotes y enganches del disco, especialmente cuando trabaje esquinas, bordes agudos, etc. Esto podrá ocasionar la pérdida del control y retrocesos bruscos.
- No utilice NUNCA esta herramienta con discos para cortar madera y otros discos de sierra. Los discos de ese tipo cuando se utilizan en una amoladora con frecuencia ocasionan retrocesos bruscos y pérdida del control que acarrean heridas personales.

⚠ PRECAUCIÓN:

- Después de la operación, apague siempre la herramienta y espere hasta que el disco se haya parado completamente antes de dejar la herramienta.

Operación de esmeriladora



011754

Sujete SIEMPRE la herramienta firmemente con una mano en la carcasa y la otra en la empuñadura lateral.
Encienda la herramienta y después aplique el disco a la pieza de trabajo.
En general, mantenga el borde del disco a un ángulo de unos 15 grados con la superficie de la pieza de trabajo.
Durante el periodo de uso inicial de un disco nuevo, no trabaje con la amoladora en la dirección B porque tenderá a cortar la pieza de trabajo. Una vez que el borde del disco se haya redondeado con el uso, se podrá trabajar con el disco en ambas direcciones A y B.

MANTENIMIENTO

⚠ **PRECAUCIÓN:**

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar la inspección o el mantenimiento.
- No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descolocación, deformación o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, la inspección y sustitución de la escobilla de carbón, y cualquier otro mantenimiento o ajuste deberán ser realizados en Centros de Servicios Autorizados por Makita, empleando siempre piezas de repuesto de Makita.

14109

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

SST-F096 - 01 10/05/2023

AREA : OPERATIVA TRABAJO A REALIZAR : Corte acero SERIE: M0901

HERRAMIENTA	FECHA 04/12		FECHA 05/12		FECHA 06/12		FECHA 07 12 23		FECHA 08 12 23		FECHA 09 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NOMBRE: _PULIDORA															
Carcasa	X		X		X		X		X		X				
Interruptor de gatillo	X		X		X		X		X		X				
Bloqueo del eje	X		X		X		X		X		X				
Mango Auxiliar	X		X		X		X		X		X				
Mango Principal	X		X		X		X		X		X				
Eje	X		X		X		X		X		X				
Guarda	X		X		X		X		X		X				
Estado general de alimentador	X		X		X		X		X		X				
Clavija de conexión a tierra	X		X		X		X		X		X				
Escobillas	X		X		X		X		X		X				
Rodamientos	X		X		X		X		X		X				
Extension electrica	X		X		X		X		X		X				
Platos															
Clavija polarizada															
Disco	X		X		X		X		X		X				
Otros:															
NOMBRE : _TALADRO															
Interruptor de gatillo															
Clavija de conexión a tierra															
Clavija polarizada															
Cable y conexiones eléctricas															
Mandril															
Mango Auxiliar															
Mango Principal															
Broca															
Otros:															

OPERADOR:	Franklin Mejia	Franklin Mejia	Franklin Mejia	Cristian	Cristian	Franklin
SUPERVISOR SST:						

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al residente encargado de la actividadd quien tomará la decisión más segura.

14110

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES.

14-111

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: EXTRACCION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	04-12-2023		05/12/23		06/12/23		07/12/23		08/12/23		09/12/23				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	X		X		X		X		X		X				
Picas															
Barras					X		X		X						
Pisones															
Paladragas			X												
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas							X								
Machetes			X				X		X						
Carretillas									X		X				
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Victor M. Giraldo C.

14.112

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : EXTRACCION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	04/12/23		05/12/23		06/12/23		07/12/23		08/12/23		09/12/23				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	X		X		X		X		X		X				
Picas															
Barras					X				X		X				
Pisones															
Paladragas	X														
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	X														
Serruchos															
Seguetas															
Machetes			X												
Carretillas			X				X		X						
Alicates											X				
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe											X				
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jhon Neida C.

14.113

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : EXTRACCION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	05 12 2023		06 12 2023		07 12 2023		08 12 2023								
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓								
Picas	✓		✓		✓		✓								
Barras	✓		✓		✓		✓								
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓								
Serruchos															
Seguetas	✓		✓		✓		✓								
Machetes															
Carretillas	✓		✓		✓		✓								
Alicates	✓		✓		✓		✓								
Destornilladores															
Reaches	✓		✓		✓		✓								
Cuchillos	✓		✓		✓		✓								
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: JOSE ANGEL CRUZ

14.114

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos

TRABAJO A REALIZAR: EXTRACCION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	05-12-23		08-12-23		08-12-23		08-12-23		09-12-23						
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas					X		X		X						
Picas															
Barras	X				X										
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	X				X		X		X						
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	X		X				X		X						
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Raul Mendoza

14.115

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : EXTRACCION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	05-12-23		06-12-23		07-12-23		08-12-23		09-12-23						
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas			✓		✓		✓		✓						
Picas									✓						
Barras	✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas			✓				✓								
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓						✓		✓						
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Yebinson Daniel Garcia A

DEL 04-12-2023 AL 10-12-2023 14.116

WC.

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4/12/2023		FECHA 5/12/2023		FECHA 6/12/2023		FECHA 7/12/2023		FECHA 8/12/2023		FECHA 9/12/2023		FECHA 10/12/2023		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichiroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Cristian HB CHB CHB CHB CHB CHB CHB

REVISADO

14.117

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Frentes varios de la construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10/12/23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon											✓				
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓	✓	✓	-	✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Eslinga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Oficial de Seguridad

RECIBIDO
Coordinación

14.118

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4/12/23		FECHA 5/12/23		FECHA 6/12/23		FECHA 7/12/23		FECHA 8/12/23		FECHA 9/12/23		FECHA 10/12/23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Fernando Betancourt

REVISADO
Coord. HSEQ

14.119

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Frente Vamos de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Cesar Flores

REVISADO
Coord. HSEQ

14.120

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Brichiaqe	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Franklin Mesa

RECIBIDO
CONTA...

14.121

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 25		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mario Acosta

RECIBIDO
Coord. Hseq

14122

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Varios deconstrucción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		/		/		/		/		/		/		
Picas	✓		/		/		/		/		/		/		
Barras	✓		/		/		/		/		/		/		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		/		/		/		/		/		/		
Punzon															
Martillos, porras	✓		/		/		/		/		/		/		
Serruchos	✓		/		/		/		/		/		/		
Seguetas	✓		/		/		/		/		/		/		
Machetes	✓		/		/		/		/		/		/		
Carretillas	✓		/		/		/		/		/		/		
Alicates	✓		/		/		/		/		/		/		
Destornilladores	✓		/		/		/		/		/		/		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		/		/		/	—	/		/		/		
Limas	✓		/		/		/		/		/		/		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		/		/		/		/		/		/		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichoque.															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carlos Rodriguez.

REVISADO
CONSTRUCTORA

14.123

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Oficios Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon			•												
Martillos, porras	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓	•	✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos											•		✓		
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ignacio Ortegon

RENEGADO

14.124

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construccion

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

"Retiro" "Retiro" "Retiro" "Retiro" "Retiro" "Retiro" "Retiro"

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: _____

RECIBIDO
COORDINACION

14.125

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4/12/2024		FECHA 5/12/2024		FECHA 6/12/2024		FECHA 7/12/2024		FECHA 8/12/2024		FECHA 9/12/2024		FECHA 10/12/2023		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichiroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jorson Paqueda

14.126

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4/12/23		FECHA 5/12/23		FECHA 6/12/23		FECHA 7/12/23		FECHA 8/12/23		FECHA 9/12/23		FECHA 10/12/23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Eschiroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carlos Pedraza.

RECIBIDO COORD. HSEQ

14.127

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Actos Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 4 12 23		FECHA 5 12 23		FECHA 6 12 23		FECHA 7 12 23		FECHA 8 12 23		FECHA 9 12 23		FECHA 10 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ruth Espinoza

REVISADO
Coord. HS

14.128

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	12/11/2023		14/12/2023		13/12/2023		14/12/2023		15/12/2023		16/12/2023				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Destornilladores															
Reaches	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: José Angel Cruz

14.129

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: EXTRACCION Y INSTALACION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 11/12/23		FECHA 12/12/23		FECHA 13/12/23		FECHA 14/12/23		FECHA 15/12/23		FECHA 16/12/23		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas	✓						✓		✓		✓				
Barras	✓				✓		✓		✓		✓				
Pisones															
Paladragas							✓								
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras			✓				✓				✓				
Serruchos					✓										
Seguetas			✓												
Machetes					✓						✓				
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Victor H. Giralda

14.130

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : INSTALACION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 11/12/23		FECHA 12/12/23		FECHA 13/12/23		FECHA 14/12/23		FECHA 15/12/23		FECHA 16/12/23		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	X		X		X		X		X		X				
Picas	X				X		X				X				
Barras	X		X		X		X		X		X				
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes							X								
Carretillas			X		X		X		X		X				
Alicates	X														
Destornilladores															
Reaches	X														
Cuchillos															
Extensiones	X														
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe	X		X						X						
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jhon Nayda Castro S.

14.131

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : INSTALACION DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	11-12-23		12-12-23		13-12-23		14-12-23		15-12-23		16-12-23				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas			✓				✓				✓				
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros					✓										
Punzon					✓						✓				
Martillos, porras											✓				
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas			✓		✓		✓		✓		✓				
Alicates	✓		✓												
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones							✓								
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓														
Llaves fijas, de golpe	✓								✓						
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Garcia

14.132

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : INSTALACION DE SEÑALITICA

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18/12/23		FECHA 19/12/23		FECHA 20/12/23		FECHA 21/12/23		FECHA 22/12/23		FECHA 23/12/23		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓				✓		✓		✓				
Picas	✓				✓		✓				✓				
Barras	✓		✓		✓		✓								
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros					✓										
Punzon															
Martillos, porras	✓				✓										
Serruchos															
Seguetas															
Machetes	✓														
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Raul Londoño

14.133

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : RETIRO DE MATERIAL

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18/12/2023		FECHA 19/12/2023		FECHA 20/12/2023		FECHA 21/12/2023		FECHA 22/12/2023		FECHA 23/12/2023		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Serruchos					✓		✓		✓		✓				
Seguetas	✓		✓				✓		✓		✓				
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Destornilladores									✓		✓				
Reaches	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cuchillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: JESÚS ANGEL CRUZ

14.134

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: INSTALACION DE SEÑALIZACION

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 20/12/23		FECHA 19/12/23		FECHA 20/12/23		FECHA 21/12/23		FECHA 22/12/23		FECHA 23/12/23		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓				✓		✓		✓				
Picas							✓				✓				
Barras			✓		✓		✓		✓		✓				
Pisones															
Paladragas	✓														
Cinceles, punteros					✓										
Punzon															
Martillos, porras					✓										
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas			✓		✓				✓		✓				
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Yolanda Rojas R.

14.135

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: DELIMITACION DE AREA DE EXCAVACION

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18-12-23		FECHA 19-12-23		FECHA 20-12-23		FECHA 21-12-23		FECHA 22-12-23		FECHA 23-12-23		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas	✓				✓				✓						
Barras			✓		✓				✓		✓				
Pisones															
Paladragas			✓		✓										
Cinceles, punteros															
Punzon											✓				
Martillos, porras	✓						✓				✓				
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas	✓		✓				✓		✓						
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe							✓				✓				
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel García

14,136

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Oficios varios de construcion

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12 23		FECHA 19 12 23		FECHA 20 12 23		FECHA 21 12 23		FECHA 22 12 23		FECHA 23 12 23		FECHA 24 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichirogue	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Colaborador

RECIBIDO
Coord

14.137

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios Varios de Construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon											-				
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Retroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Fernando Betancourt

RECIBIDO
Coord.

14.138

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Brichaque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

RECIBIDO
Cons

14.139

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Apiques varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12 23		FECHA 19 12 23		FECHA 20 12 23		FECHA 21 12 23		FECHA 22 12 23		FECHA 23 12 23		FECHA 24 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Alvaro M. Alvaro Alvaro Alvaro Alvaro Alvaro

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

REVISO
COORD

14.140

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12 23		FECHA 19 12 23		FECHA 20 12 23		FECHA 21 12 23		FECHA 22 12 23		FECHA 23 12 23		FECHA 24 12 23		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Cesar Pluvia

R... Coord. HSE

14.141

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Flor Mora

RECIBIDO
COORDINACION

14.142

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichaque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mario Agustín Ze

14143

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18-12		FECHA 19-12		FECHA 20-12		FECHA 21-12		FECHA 22-12		FECHA 23-12		FECHA 24-12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Botiquin.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carlos Restrepo

14 144

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Actividades de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 22 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichrogue	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ignacio Ortegon

REVISADO COORD. HSEQ

14.145

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jeison Parra

14.146

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios varios de construccion

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Carlos J. Pedraza

14.147

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Frentes Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Bichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Raul Lopez

14.148

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Apoyo Varios de Construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichuroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Edwin Cardozo

REVISADO

14.149

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Oficios varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 15 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichoroque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Alexander Pedraza

14.150

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Rotomartillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jose Don

REVISADO
Coord

14.151

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR Oficios Varios de construcción

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 18 12		FECHA 19 12		FECHA 20 12		FECHA 21 12		FECHA 22 12		FECHA 23 12		FECHA 24 12		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Destornilladores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															
Pichoneque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jesus Zarate

14.152

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : Formaleta de Pozos

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 nov		FECHA 28 nov		FECHA 29 nov		FECHA 30 nov		FECHA 01 Dic		FECHA 02 Dic		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas															
Barras															
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones			✓				✓								
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Oscar Vera Acosta

14.153

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : Formaleta de pozos

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 nov		FECHA 28 nov		FECHA 29 nov		FECHA 30 nov		FECHA 01 dic		FECHA 02 dic		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas															
Barras															
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones			✓				✓								
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Fernando B

14.154

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : Excavación

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 NOV		FECHA 28 NOV		FECHA 29 NOV		FECHA 30 DIC		FECHA 02 DIC		FECHA 07 DIC		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas															
Barras															
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Santiago Gonzalez

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Sereado relleno, amarre acero

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 nov		FECHA 29 nov		FECHA 29 nov		FECHA 30 nov		FECHA 01 Dic		FECHA 02 Dic		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas															
Barras															
Pisones					✓		✓				✓				
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jersson Tersah Parrado

14.156

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : amarre de acero

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 nov		FECHA 28 nov		FECHA 29 nov		FECHA 30 nov		FECHA 01 dic		FECHA 02 Dic		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas															
Picas															
Barras															
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mario acosta rodriguez

14.157

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos

TRABAJO A REALIZAR : Soldadura

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	27 nov		28 nov		29 nov		30 nov		01 dic		02 dic				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas															
Picas															
Barras															
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Omar. Ramirez

14.158

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR : Soldadura aplicada

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
					29 nov		30 nov		01 Dic		02 Dic				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas															
Picas															
Barras															
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas															
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)					✓		✓		✓		✓				
Llaves fijas, de golpe					✓		✓		✓		✓				
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Miguel Ruiz.

14.159

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos TRABAJO A REALIZAR: Excavación, Amarre acero

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	29 Lun		Mar 29 NOV		29 NOV		30 NOV		01 Dic		02 Dic				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas	✓		✓												
Barras	✓		✓				✓								
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	✓		✓												
Serruchos									✓						
Seguetas															
Machetes															
Carretillas	✓		✓												
Alicates	✓		✓				✓		✓						
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones	✓		✓												
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Franklin Smith Mafia Hincapie

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos

TRABAJO A REALIZAR Excavación, Aguas arao

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 Nov		FECHA 28 Nov		FECHA 29 Nov		FECHA 30 Nov		FECHA 01 Dic		FECHA 02 Dic		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	X		X		✓		✓		✓		✓				
Picas			X												
Barras			X		✓				✓						
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras															
Serruchos															
Seguetas															
Machetes															
Carretillas			X		✓				✓						
Alicates															
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	X		X		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jhon Mario Mesia Galvis

14.161

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS
SST-F095 - 01 17/05/2023

CONTRATO No 106 DEL 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIÍO DE VILLAVICENCIO

CAMPO: Obra - Escenarios deportivos

TRABAJO A REALIZAR : Formaleta, armado acero

TIPO DE HERRAMIENTA	FECHA 27 NOV		FECHA 28 NOV		FECHA 29 NOV		FECHA 30 NOV		FECHA 01 DIC		FECHA 02 DIC		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Palas	X		✓		✓		✓		✓		✓				
Picas															
Barras	X														
Pisones															
Paladragas															
Cinceles, punteros															
Punzon															
Martillos, porras	X		X												
Serruchos															
Seguetas					✓										
Machetes															
Carretillas	X														
Alicates	X		X						✓		✓				
Destornilladores															
Reaches															
Cuchillos															
Extensiones															
Limas															
Tijeras															
Llaves (tubo, expansivas)															
Llaves fijas, de golpe															
Cortatubos															
Gatos hidráulicos															
Tarrajas															
Biseladoras															
Diferenciales															
Otros:	X		X		✓		✓		✓		✓				

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ignacio