PRIMER INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTROS No. SUM-014/2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	AGOSTO DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	**USA AMBIENTAL S.A.S.**
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($25.746.840,00) M/CTE.
SUPERVISOR	ROBINSON MORA SALINAS
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000255 MAYO 09 de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000257 MAYO 27 de 2024

El presente documento corresponde al **INFORME PARCIAL No. 001** de supervisión realizado al Contrato de Suministros **No. SUM-011/2024** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **USA AMBIENTAL S.A.S.** identificado con **NIT 900.028.185-0,** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **05 de junio al 05 de agosto del 2024.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**CEDULA**	**Representante Legal**
USA AMBIENTAL S.A.S.	900.028.185-0	**PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ROJAS**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$25.746.840,00.	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.	MAYO 27 DE 2024	JUNIO 05 DE 2024	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024	EN EJECUCION

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A BCH-100035135
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		PRIMER INFORME
Acta de liquidación del Contrato		X	
Informe final de la Supervisión		X	

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
2.4.5.02.08 4.063 2 7001	$12,018,223	46%
2.4.5.02.08 4.063 2 8001	$13,728,617	54%
TOTAL	**$25,746,840**	**100%**

3. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$25,746,840**			
PRIMER PAGO PARCIAL	02/04/2024	10102	$17,000,340	$8,746,500	EN TRAMITE	EN TRAMITE

4. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	**Descripción**		
1.	Mantener un surtido permanente de elementos solicitados por la Entidad y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2024 al 05 de agosto de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Fueron recibidos los materiales y elementos requeridos de acuerdo con el contrato de suministros **SUM-014/2024.**	**EVIDENCIAS:** Entrada al Almacén
2.	Entregar los elementos contratados, en las condiciones, referencias y precios de la propuesta de acuerdo con las cantidades en la fecha, hora y lugar que se solicite a través del supervisor del contrato	Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2024 al 05 de agosto de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Se cumplió con las condiciones técnicas exigidas y los precios establecidos	**EVIDENCIAS:** Factura de Venta 531
3.	Garantizar la calidad de los elementos suministrados; en caso de entregar	Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2024 al 05 de agosto de	**EVIDENCIAS:**

	algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado.	2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Los elementos suministrados se encontraban en buenas condiciones	SIN EVIDENCIAS
4.	Tomar la firma en la remisión de la persona autorizada que recibe en la que conste los elementos suministrados y sus cantidades.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2024 al 05 de agosto de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recepcióna remisión número 055 de la entrega de los elementos suministrados	**EVIDENCIAS:** Remisión 055
5.	Presentar al supervisor del contrato la factura de los bienes suministrados, junto con los comprobantes de los bienes.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2024 al 02 de agosto de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibe factura electrónica 531	**EVIDENCIAS:** Factura Electrónica 531
6.	Las demás que se relacionen o requieran por la empresa para el cumplimiento del objeto.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2024 al 05 de agosto de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: No se requirieron actividades adicionales por parte del contratista	**EVIDENCIAS:** Sin Evidencias

5. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito directora **ROBINSON MORA SALINAS**, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. SUM-014/2024** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre el **05 de junio al 05 de agosto del 2024** equivalente a la suma de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($17,000,340) M/CTE**

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial
Supervisor

AGUASTEQ

Nit: 900126313-7

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400120

FECHA DE INGRESO: LA MESA LUNES, 5 AGOSTO 2024 **Factura Nº:** FVE 531

CONTROL ORDEN DE COMPRA No **202400093** del **LUNES, 5 AGOSTO 2024**

Proveedor USA AMBIENTAL S.A.S, DIR: CLL 57B 37A 09 BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN, TEL:2215793 , NIT: 900028185 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	104030076	LLAVE RIGIDA 15 CM TRIANGULAR	UND	5.00	226,100.00	1,130,500.00
2	104030045	llave dispositivos flexible de 50 cm	UND	2.00	182,070.00	364,140.00
3	115150175	precintos	UND	1,500.00	1,332.80	1,999,200.00
4	115150204	DISPOSITIVO 16 MM TRIANGULAR ASSD16TRG	UND	500.00	9,163.00	4,581,500.00
5	115150203	DISPOSITIVO 10.5 MM TRIANGULAR	UND	1,000.00	8,925.00	8,925,000.00
					Total $	**17,000,340.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10403	1,494,640.00
11515	15,505,700.00
Total $	**17,000,340.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DISPOSITIVOS Y ACCESPRIOS PARA LA EJECUCION DE SUSPENCIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPI

Destino: COMERCIAL

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

CLARA INES ZEA JIMENEZ

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

AGUASTEQ

Nit: 900126313-7

CALLE 8 No 19 88- Tel 918472225

CONTROL ORDEN DE COMPRA No 202400093

Fecha de la Orden: lunes, 5 de agosto de 2024

Contratista: **USA AMBIENTAL S.A.S**

Nit / C.C. **900028185**

Dirección: **CLL 57B 37A 09 BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN, TEL:2215793 , FAX: , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	115150203	DISPOSITIVO 10.5 MM TRIANGULAR	UND	1,000.00	7500	7500000	0	1425000	0.00	8925000
2	115150204	DISPOSITIVO 16 MM TRIANGULAR ASSD16TRG	UND	500.00	7700	3850000	0	731500	0.00	4581500
3	115150175	precintos	UND	1,500.00	1120	1680000	0	319200	0.00	1999200
4	104030045	llave dispositivos flexible de 50 cm	UND	2.00	153000	306000	0	58140	0.00	364140
5	104030076	LLAVE RIGIDA 15 CM TRIANGULAR	UND	5.00	190000	950000	0	180500	0.00	1130500

Sub Total:	14,286,000.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	2,714,340.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	17,000,340.00

OBJETO: **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DISPOSITIVOS Y ACCESPRIOS PARA LA EJECUCION DE SUSPENCIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPI**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 0 **Valor de la Orden: $ 17,000,340**

Apropiación Presupuestal:

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SUB GERENCIA COMERCIAL

Lugar de Entrega:

Supervisión:

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

ODC_NOMBRE1

ODC_Cargo1

MENSAJE ORDEN

NombreJuridico
CargoJuridico

NOMBREAPROBOPRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
CLARAZ
Cargo Elaboro Orden

U.S.A Unidos de Servicios Asociados e Ingeniería	**REMISION MERCANCIA**	**CODIGO**	**PL-FM-064**	
		REV.	**0**	
		FECHA MODIFICACION	**4/08/2016**	
		CONSECUTIVO No.	**055**	

La empresa USA AMBIENTAL S.A.S. Identificada con el NIT 900.028.185-0 hace entrega de los siguientes elementos del Sistema de Sellamiento Inviolable de Líquidos y Fluidos para tuberías a:

DESTINATARIO	**EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA – EAT S.A. E.S.P.**	**SERIAL**
NIT:	**900.126.313-7**	
ORDEN DE COMPRA No.	**SUM -014/2024**	

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	
1.000	ASSD10.5TRG	AQUA STOP SYSTEM para suspensión agua. para tubería PF 1/2".Diámetro 10.5mm - Sistema Triangular.	
500	ASSD16TRG	AQUA STOP SYSTEM para suspensión agua. para tubería PVC 1/2". Diámetro 16mm - Sistema Triangular.	
1.000	ASSPREC50RT	PRECINTO TIPO ROTOR LONGITUD 50 CMS - Color Azul - Numeración 0001 - 1000 - LOGO	0001 - 1000
500	ASSPREC50RT	PRECINTO TIPO ROTOR LONGITUD 50 CMS - Color Amarillo - Numeración 0001 - 0500 - LOGO	0001 - 0500
5	ASSLLR15TRG	AQUA STOP SYSTEM Llave Rígida para suspensión de agua de 15cm de longitud. Sistema Triangular.	07-24
2	ASSLLF50TRG	AQUA STOP SYSTEM Llave Flexible para suspensión de agua de 50cm de longitud. Sistema Triangular.	04-24
1.500	**TOTAL DISPOSITIVOS**		
1.500	**TOTAL PRECINTOS**		
7	**TOTAL LLAVES**		

OBSERVACIONES: Se entrega orden de pedido parcial de acuerdo a la primera solicitud del cliente; pendiente por entregar del contrato SUM-014/2024 (500 UND DISP. HEXAGONAL PF 1/2" Y 500 UND HEXAGONAL PVC 1/2"), cuando lo requiera el cliente.

Despachado por:	**Recibido por:**
ANGIE TORRES	
USA AMBIENTAL S.A.S	
CIUDAD	BOGOTA D.C.
FECHA	26 DE JULIO 2024

29/07/2024 - Recibi -
Pendiente factura, para ingreso Almacen.

Powered by CamScanner