	ALCALDÍA DE ARAUCA	Versión	2
	ACTA FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	FECHA	DIC-22-2020

CONTRATO No.:	000-433 DE 2023	**FECHA DE INICIO:**	26/10/2023
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA DE RESPUESTA PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26/12/2023
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28/11/2023
VALOR CONTRATO:	$ 190.972.500,00	**PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:**	12/01/2024
VALOR ANTICIPO:	$ 95.486.250,00	**PRORROGA 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:**	1/02/2024
PLAZO:	DOS (02) MESES	**ACTA DE REINICIO No. 01:**	12/02/2024
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR. R/L JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	11/03/2024
		FECHA PRESENTE ACTA:	11/03/2024
SUPERVISOR:	NORBERTO A. MARÍN BRAVO COORDINADOR CMGRD MUNICIPIO DE ARAUCA		

En el Municipio de Arauca, a los 11/03/2024, se reunieron la Ingeniera **JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL**, representante de la CORPORACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR, en calidad de Contratista; y el señor **NORBERTO ANTONIO MARÍN BRAVO**, COORDINADOR DEL CMGRD SECRETERÍA DE PLANEACIÓN como supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 000-433 DEL 2023, las cuales se detallan las actividades, cantidades y valores finales a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								
1	Actualización – diagnóstico general	Unidad	1	$ 56.220.000,00	$ 56.220.000,00	1	$ 56.220.000,00	1	$ 56.220.000,00
2	Alquiler de camioneta doble cabina 4*4	Mes	2	$ 9.000.000,00	$ 18.000.000,00	2	$ 18.000.000,00	2	$ 18.000.000,00
3	Actualización de la identificación de los escenarios de riesgo	Unidad	1	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00	1	$ 9.500.000,00	1	$ 9.500.000,00
4	Actualización del mapa de riesgos y amenazas del municipio de Arauca	Unidad	1	$ 5.652.500,00	$ 5.652.500,00	1	$ 5.652.500,00	1	$ 5.652.500,00
5	Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo	Unidad	1	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	1	$ 42.000.000,00	1	$ 42.000.000,00
6	Actualización del componente programático	Unidad	1	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	1	$ 8.400.000,00	1	$ 8.400.000,00
	ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA EMRE								
7	Marco general	Unidad	1	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00	1	$ 13.500.000,00	1	$ 13.500.000,00
8	Actualización - organización de emergencias y desastres	Unidad	1	$ 25.500.000,00	$ 25.500.000,00	1	$ 25.500.000,00	1	$ 25.500.000,00
9	Plan de continuidad	Unidad	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1	$ 6.000.000,00	1	$ 6.000.000,00
	SOCIALIZACIÓN								
10	Socialización y presentación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres	Taller	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1	$ 600.000,00	1	$ 600.000,00
11	Diseño y diagramación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres	Unidad	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	1	$ 2.800.000,00	1	$ 2.800.000,00
12	Diseño y diagramación de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias	Unidad	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	1	$ 2.800.000,00	1	$ 2.800.000,00
				VALOR TOTAL DE CONSULTORÍA	**$ 190.972.500,00**		**VALOR PRESENTE ACTA**		**$ 190.972.500,00**
				TOTAL VALOR CONTRATO AJUSTADO AL PESO	**$ 190.972.500,00**		**VALOR TOTAL AJUSTADO**		**$ 190.972.500,00**

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR CONTRATADO	$ 190.972.500,00
ANTICIPO CONTRATO 50%	$ 95.486.250,00
VALOR EJECUTADO	$ 190.972.500,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 95.486.250,00

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA FINAL DE CONSULTORÍA por mutuo acuerdo, por los que en ella intervinieron a los ONCE (11) días del me de MARZO de 2024.

CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR.
R/L JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
Contratista

NORBERTO A. MARÍN BRAVO
COORDINADOR CMGRD MUNICIPIO DE ARAUCA
Supervisor

42