IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-189
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 21/06/2024
	ACTA TERMINACION OTROS CONTRATOS	Versión: 01

GENERALIDADES	
NUMERO DE PROCESO No. CONTRATO	402 DE 2024 IDERMETA MC-008-2024
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META-IDERMETA NIT 822002510-6
	Rep. Legal FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	HERVIN OTERO LOZANO NIT 86064904-0
	R/L HERVIN OTERO LOZANO C.C. 86064904 DE VILLAVICENCIO
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE
VALOR ADICION	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) MCTE
VALOR TOTAL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000) MCTE
CDP	302 DE JULIO 02/2024 Y 319 DE JULIO 30/2024
TERMINO INICIAL EJECUCIÓN	UN MES (30 DIAS)
PRORROGA	DOS (02) DIAS
TERMINO FINAL EJECUCION	UN MES Y DOS DIAS (32 DIAS)
REGISTRO PRESUPUESTAL	729 DE JULIO 10/2024 Y 748 DE AGOSTO 02/2024
SUPERVISOR Y CARGO	MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA – Subdirector Técnico
POLIZAS DE GARANTIA	CUMPLIMIENTO No. 30-44-101058816 vig. 14-dic-2024 PAGO ANTICIPADO 30-44-101058816 vig. 14-dic-2024
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	12 DE JULIO DE 2024 y 08 DE AGOSTO DE 2024
FORMA DE PAGO	**CONTRATO INICIAL**: UN PRIMER PAGO ANTICIPADO EQUIVALETE A $10.800.000 MCTE Y UN ULTIMO PAGO A LA TERMINACION Y CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DEL CONTRATO, EQUIVALENTE A $25.200.000 MCTE, PREVIO INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL SUSCRITO POR EL CONTRATISTA Y AVALADO POR EL SUPERVISOR. **ADICION**: UN UNICO PAGO A LA TERMINACION Y CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DEL CONTRATO, EQUIVALENTE A DE $6.000.000 MCTE PREVIO INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL SUSCRITO POR EL CONTRATISTA Y AVALADO POR EL SUPERVISOR.
FECHA DE INICIO	12 DE JULIO DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2024

En la Ciudad de Villavicencio, se reunieron: **MARCO MAURICIO MOPYA MAHECHA**, Subdirector Técnico, en su calidad de SUPERVISOR y el señor **HERVIN OTERO LOZANO**, en su condición de contratista, con el propósito de finalizar el contrato No. **402/2024**, previa a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que IDERMETA, celebró el contrato No. **402/2024**, con acta de inicio suscrita el **12 de JULIO de 202**4 cuyo objeto, término de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación y valor del contrato son los consignados en el encabezamiento de la presente acta.

Scanned with CamScanner

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-189
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 21/06/2024
	ACTA TERMINACION OTROS CONTRATOS	Versión: 01

SEGUNDA: Que según el clausulado del contrato No. 402/2024, al "SUPERVISOR" le corresponde, realizar el acta de inicio, informe de supervisión, acta de finalización y liquidación del contrato.

TERCERA: Que, revisada la documentación presentada por **EL CONTRATISTA**, el SUPERVISOR, suscribió el **informe** de supervisión del contrato No. **402/2024**, suscrito entre IDERMETA y **el señor HERVIN OTERO LOZANO.**

CUARTA: Que la ley 80 de 1993, en su artículo 60 señala que los contratos de tracto sucesivo serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes.

QUINTA: Al término de la revisión del **INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL**, acompañado de las evidencias fotográficas físicas de cada una de las actividades, se evidencia que, **el señor HERVIN OTERO LOZANO**, dio cumplimiento con la ejecución de las actividades en forma y tiempo de conformidad al objeto del contrato.

SEXTA: Que la JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, expidió con fecha **12 de JULIO de 2024 Y 08 DE AGOSTO DE 2024**, los documentos aprobando las pólizas de garantías de: Cumplimiento y pago anticipado.

SEPTIMA: Que, de conformidad con lo antes manifestado, las partes acuerdan suscribir la presente acta de finalización, dejando constancia que no existen divergencias respecto de las obligaciones inherentes al contrato No. **402/2024**

En este estado, las partes contratantes dan por finalizado el CONVENIO en mención y en constancia se firma la presente acta en Villavicencio a los 20 días de agosto de 2024.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
HERVIN OTERO LOZANO **NIT 86064904-0** C.C. 86064904 DE VILLAVICENCIO	**MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA** Supervisor Contrato No. 402/2024 Subdirector Técnico

Proyectó	Nelsy Sánchez Cifuentes	
Cargo	Técnico	
Revisó	Eliana del Pilar Rodriguez	
Cargo	Contratista CPS	
Revisó	Ivett Moreno Jaramillo	
Cargo	Contratista CPS	

Scanned with CamScanner