FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No. CD-12-2024-0003

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No:	*CD-12-2024-0003*
CONTRATANTE:	*DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA*
CONTRATISTA:	*EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.* *NIT. 800.091.140-4*
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	*DIEGO ANDRES RODAS OVALLE* *Profesional Universitario* *Secretaría de Obras Públicas*
OBJETO:	*GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.*
VALOR:	*DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS* *($ 200.000.000.000,00)*
VALOR INICIAL:	*DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS* *($ 200.000.000.000,00)*
VALOR TOTAL:	*DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS* *($ 200.000.000.000,00)*
PLAZO INICIAL:	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024*
FECHA DE INICIO:	*23 DE ENERO 2024*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*31 DE DICIEMBRE 2024*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **DIEGO ANDRES RODAS OVALLE**, Profesional Universitario de la Secretaria de Obras Públicas, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, y **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 04, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2024-0003.

DR

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

Módulo VII

Acta de recibo parcial de obra No. 1, memorias de cálculos, registro fotográfico, bitácora, informe SST y gestión ambiental e informe social.

Se firma en Barranquilla, Atlántico el día trece (13) de agosto de 2024.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

DIEGO ANDRES RODAS OVALLE
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas
Supervisor

Revisó: Diana Romero