ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO		CONVENIO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO		007	13 DE MARZO DE 2024
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1,2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.		

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	900002220-8
C.C.	74.861.785 de Yopal (R/L HENRY PAÚL ALFONSO)
VALOR DEL CONTRATO	$ 331.055.656,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	N.A.
ADICIONAL EN VALOR No 01	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N.A.
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE MARZO 2024
PLAZO	CINCO (5) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No 01	N.A.
PLAZO FINAL	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO 2024
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	27
SUPERVISION TÉCNICA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE AGOSTO 2024

En Tauramena, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO como representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, KEVIN SANTIAGO LÓPEZ como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato se terminó.
2. Una vez se revise el producto final entregado por parte del ejecutor, se procederá a realizar el acta de recibo final.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

KEVIN SANTIAGO LÓPEZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
S.I.

Por el Ejecutor

HENRY PAUL ALFONSO
Representante Legal ASOJUNTAS