1.10 – 3.2 160

Tunja 23 de Julio del 2024

INGENIERO
SEBASTIAN TOLEDO MOYA
REPRESENTANTE LEGAL APP. CONTROL E INGENIERÍA. S.A.S.
CIUDAD

Referencia: Concepto favorable solicitud reinicio No. 2 contrato de obra 2082 del 2023 y contrato de interventoría 2098 del 2023.

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio **OF 045 CTO SIT-183** en el que se solicita dar reinicio a los contratos de obra 2082 del 2023 y su correspondiente contrato de interventoría 2098 del 2023, por cuanto ya se han superado los motivos que llevaron a la suspensión No. 2 de fecha 28 de Junio del 2024; desde la supervisión se da concepto favorable a dicha solicitud y se procede a adelantar los trámites administrativos correspondientes en la Unidad Estatal de Contratación, teniendo en cuenta que el día 28 de julio es día hábil, por cuanto se emite acta para el día hábil inmediatamente anterior, el cual sería el 26 de julio del 2024, con una nueva fecha de terminación de los contratos mencionados, para el día 21 de agosto del 2024.

Sin otro particular, cordialmente,

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR

Proyecto: Julian Piña Salinas/Profesional contratista.
Revisó: William Fernando Cely Rincón/ Secretario De Infraestructura Territorial