1.10-3.2 206

Tunja 13 de agosto de 2024

INGENIERO
SEBASTIAN TOLEDO MOYA
APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA No. 2 CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 2082 DE 2023 y DE INTERVENTORÍA 2098 DEL 2023

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud hecha mediante oficio **0F 059 CTO SIT-183** por parte de la firma interventora **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S** en donde se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo que permita suscribir la Prorroga No.2 al contrato de obra de obra No. 2082 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la Prorroga No.2 del contrato de interventoría 2098 de 2023 por un término de dos (02) meses calendario con el fin de ejecutar el alcance previsto del objeto contractual; aclarando que el adicional en tiempo solicitado en el presente oficio por parte de esta interventoría no generara costos adicionales para el municipio.

Por lo tanto, este despacho procederá con el trámite administrativo pertinente que permita la modificación contractual tanto del contrato de obra como el de interventoría, con el fin de llevar a feliz término el objeto de los mismos.

Sin otro particular,

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Elaboró: Julián Esteban Piña Salinas /Profesional universitario.
Revisó: William Fernando Rincón Cely/ secretario de Infraestructura Territorial