1.10-3.2 189

Tunja 05 de agosto de 2024

INGENIERO
SEBASTIAN TOLEDO MOYA
APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO 2082 DE 2023.

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud hecha mediante oficio **OF 048 CTO SIT-183** por parte de la firma interventora **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S** en donde se revisó y avaló las modificaciones propuestas por la firma contratista de obra de realizar la modificación contractual del contrato de obra número 2082 del 2023 debido a la solicitud de cambio de tramo y modificatorio número 1 radicada por parte del contratista **AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S**, por medio del oficio **COTUN-2082-2023-024**, en donde manifiestan que una vez terminados los estudios y diseños para los tramos inicialmente planteados se evidencia la necesidad de la aprobación de un modificatorio al contrato que permita la inclusión de actividades no previstas necesarias para el alcance de la meta física planteada en el tramo La Germania, este despacho en su calidad de supervisor da concepto favorable a la realización de la modificatoria No. 1 y procederá con el trámite administrativo que permita la modificación contractual, con el fin de llevar a feliz término el objeto de los mismos.

Sin otro particular,

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Elaboró: Julián Esteban Piña Salinas /Profesional universitario.
Revisó: William Fernando Rincón Cely/ secretario de Infraestructura Territorial

Powered by CamScanner