DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	1	PERIODO A EVALUAR	21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2024

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	DTH-725-2024			
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	770	No. RP:	7752

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	POTENCIA EXPONENCIAL CONSULTORES					
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	901826546-3					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PROGRAMAS, Y PROYECTOS INHERENETES DE LA DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DESARROLLO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2024					
FECHA ACTA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024					
DURACIÓN:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de inicio del contrato en secop ii, cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, sin que en ningún caso sobrepase la vigencia 2024.					
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA					
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES					
FECHA DE TERMINACION CON LA PRORROGA:	NO APLICA					
AVANCE EN TIEMPO:	UN (01) MES					
VALOR INICIAL	$ 234.981.483					
VALOR REAJUSTE:	$ 0					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 234.981.483					
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	X
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio de 2024.

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	CUMPLIMINETO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO		
VALOR ASEGURADO:	$ 70,494,445	VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA:	13 DE JUNIO DE 2024 30 DE DICIEMBRE DE 2027
AMPLIACION VALOR ASEGURADO:	$ 0,00	VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA:	0,00
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	NÚMERO DE PÓLIZA:	53-44-101032427

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA		DURACIÓN DESDE	DURACIÓN HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 23.498.148,30		13/06/2024	30/06/2025
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	10%	$ 23.498.148,30		13/06/2024	30/12/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 23.498.148,30		13/06/2024	30/06/2025
CALIDAD DE LOS BIENES.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
					ACUERDO DE PAGO			
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla PRODEPORTE		$ 5.874.540	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla PROCULTURA		$ 1.174.907	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Desarrollo Departamental		$ 4.699.630	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla PROANCIANATO		$ 7.049.400	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO						CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN						FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN						PÁGINA: 1 de 1
Estampilla PROUNIVERSIDAD		$ 4.699.630	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato)
Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida

A) Asesorar a la Dirección de Turismo y Artesanías de la Gobernación de Córdoba en la actualización y adopción del Plan Sectorial de Turismo y su alineación con la política de turismo de Orden Nacional.	**% CUMPLIMIENTO**	**16.6%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Se realizaron dos reuniones de introducción para articular las necesidades y establecer una hoja de ruta a seguir en el plan de trabajo. Para estas reuniones se tuvo en cuenta ademas de la Oficina de Turismo, personal ejecutivo de las áreas de Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional, Secretaria de Cultura y Despacho Gobernador de Córdoba.	X	
OBSERVACIONES:		

B) Asesorar a la Dirección de Turismo y Artesanías de la Gobernación de Córdoba en el proceso de caracterización general del sector turístico del Departamento de Córdoba.	**% CUMPLIMIENTO**	**16.6%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Se agendó primer recorrido de reconocimiento por el Departamento, para identificar las vocaciones turísticas mas destacadas y poder estructurar un diagnostico inicial del territorio. Los municipios visitados fueron los siguientes: - Lorica - San Antero - Tierralta, Frasquillo - Ciénaga de Oro	X	
OBSERVACIONES:		

Powered by CamScanner

C) Brindar apoyo a la Dirección de Turismo y Artesanías del Departamento de Córdoba en el acompañamiento y formulación del Plan Sectorial de Turismo.	% CUMPLIMIENTO	16.6%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Se realizó cronograma de trabajo con las temáticas a desarrollar dentro de la formulación del Plan Sectorial de Turismo. Con este cronograma guía, se inicia el recorrido por el territorio para así empezar a construir y estructurar el diagnostico resultado de la exploración del territorio.	X	
OBSERVACIONES:		

D) Brindar apoyo a la Dirección de Turismo y Artesanías del Departamento de Córdoba en el acompañamiento y orientación de las mesas técnicas de vocación turística del orden departamental.	% CUMPLIMIENTO	16.6%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Se estructura metodología de trabajo a seguir en la construcción de estas mesas técnicas. Bajo esta metodología se complementará el resultado diagnóstico del reconocimiento de fortalezas turísticas del departamento.	X	
OBSERVACIONES:		

E) Asesorar a la Dirección de Turismo y Artesanías del Departamento de Córdoba en la implementación de políticas, programas y proyectos, generando valor agregado al territorio departamental.	% CUMPLIMIENTO	16.6%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Dentro de esta actividad se enmarca el proyecto de categorización y priorización de eventos y festividades del Departamento. Se realiza una primera categorización de eventos actuales para enmarcar dentro de un proceso de convocatoria intermunicipal, y así poder determinar una mejor organización logística y presupuestal para la próxima ejecución de dichos eventos.	X	
OBSERVACIONES:		

F) Brindar apoyo en la elaboración de las fichas técnicas de productos turísticos enfocados en una experiencia integral en el Departamento de Córdoba	% CUMPLIMIENTO	16.6%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
Se da inicio a esta actividad construyendo preliminarmente, una metodología de trabajo para la construcción de las fichas a desarrollar, una vez se tengan claramente las fortalezas en vocaciones turísticas del departamento. Está metodología incluye el resumen de los recorridos realizados y los puntos a seguir para construcción de fichas.	X	
OBSERVACIONES:		

G) Brindar acompañamiento y orientación a la Dirección de Turismo y Artesanías del Departamento de Córdoba en la estructuración de los sistemas de información turística.	% CUMPLIMIENTO	16.6%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Se entregan herramientas conceptuales a tener en cuenta para la recolección de datos y registro de visitantes al territorio. Estos conceptos fueron entregados en reuniones iniciales, realizadas para la categorización de eventos. Documento en construcción con las recomendaciones a seguir para su implementación.	X	
OBSERVACIONES:		

H) Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y experiencia	% CUMPLIMIENTO	16.6%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Acompañamiento en cada una de las solicitudes realizadas.	N/A	

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	$ 16.876.900
	SI	NO	12/07/2024	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	SURA -SALUD TOTAL	9469827028	
SENA	X		PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES :- COLPENSIONES -PORVENIR	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF	X		ARL	ARL: SURA	JUNIO	12/07/2024

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo,

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL				
	SI	NO		
APORTE DE CERTIFICADO	X		FECHA	Julio 30 de 2024

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

EL CONTRATISTA CUMPLE CON TODAS LA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACION CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
N/A						
-	-	-	-	$ 0,00	-	
				$ 0,00		
NOMBRE DEL CEDENTE	-		IDENTIFICACION	-	VALOR	$ 0,00
NOMBRE DEL CESIONARIO	-		IDENTIFICACION	-		

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO	X	
CONTRATO:					

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

5. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: seis (06) mensualidades vencidas, cada una por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($ 39.163.581)			
FORMA DE PAGO DE LA ADICION (Anexar forma	NO APLICA			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 234.981.483			
VALOR DE LA ADICION:	N/A			
VALOR DEL CONTRATO + LA ADICION:	N/A			
VALOR PAGADO:	$ 0			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 0			
SALDO:	$ 234.981.483			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NUMEROS	$ 39.163.580.50 (TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PLESOS CON CINCUENTA CENTAVOS			
NUEVO SALDO:	$ 195.817.902			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS	Pago N°1: EN TRAMITE			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	16.6 %	% AVANCE FINANCIERO	0%

OBSERVACIÓN:

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.°	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
1	2/08/2024	$ 39.163.581	$ 0	N/A	$ 0	$ 0

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

NO APLICA

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
ACTIVIDADES EN PDF INDIVIDUALES CADA UNA CON EL				X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

ITEM	(Marcar con una x)			
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JORGE QUINTERO NUNEZ

CARGO: SUPERVISOR

FIRMA:

FECHA DE INFORME: 1/08/2024

Powered by CamScanner