INPEC

San Juan De Pasto, 09 de agosto de 2024.

Doctor.
CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ
Director CPMSMPAS
Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC
San Juan de Pasto

Asunto: Prorroga, Adición presupuestal, Inclusión de nuevos ítems y cantidades a la ficha técnica del contrato CPMSMPAS 027-2024.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicito a usted, su autorización para prorrogar, adicionar presupuestalmente e incluir nuevos ítems al contrato No. CPMSMPAS 027 2024, cual tiene por objeto CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, IMPRESORAS Y SU MANTENIMIENTO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO – INPEC, POR MONTO AGOTABLE, ya que uno de sus alcances es Dotar de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas e impresoras y su mantenimiento, en tanto que son de vital importancia para el correcto desarrollo de las funciones de las dependencias que conforman la estructura del CPMSMPAS.

Teniendo en cuenta que el día 08 de agosto de 2024 la señora **Margarita Elizabeth Chaves Ramírez**, con establecimiento de comercio CONNECTPRO nos envía solicitud de ampliación de plazo ejecución al contrato No. CPMSMPAS 027 – 2024, *"Debido a la complejidad informada a la supervisora del contrato la Dra. Sonia Morales con respecto a las Cámaras Digitales: cámara Fotográfica SLr de 64Mp con Enfoque, hemos enfrentado demoras en la entrega, debido a que se realizó una compra internacional de la cual se informó a la supervisora la demora de la entrega entre 8 a 15 días. Además, las nuevas cotizaciones solicitadas por su entidad para el suministro de nuevos equipos periféricos requieren modificaciones y adiciones a los ítems ya establecidos en el contrato original".*

En consideración a lo mencionado, viabilizamos la prórroga del contrato CPMSMPAS 027 – 2024 ya que es deber de la CPMSPAS satisfacer la necesidad de implementar los elementos necesarios para el óptimo funcionamiento del establecimiento.

Además, se hace necesario la adición presupuestal al contrato No. CPMSMPAS 027 – 2024 que satisface las necesidades del área de Investigación Disciplinaria al Personal Privado de la Libertad, en tanto la Dr. **HELENA DE LA CRUZ JURADO** requiere de la implementación de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas e impresoras y su mantenimiento, en tanto que son de vital importancia para el correcto desarrollo de las funciones de las dependencias que conforman la estructura del CPMSMPAS, para ello se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal **No**. 14024 de fecha 09 de Agosto de 2024 con posición en el catálogo de gastos A02-02-01-004-005 por el valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).

EL AREA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD, cuenta con un recurso de **TRES MILLONES DE PESOS M/C ($ 3.000.000)**, que le permite adicionar el valor del contrato CPMSMPAS 027 – 2024, dichos recurso servirá para incluir un nuevo ítem al anexo técnico con las siguientes características:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
15	IMPRESORA LASER JET PRO MFP 4103fdw mas consumible hp 151A original	1

El supervisor del área del Proyectos productivos **Dg. EDER JAIR ARCOS** manifiesta la necesidad de incluir nuevos ítems al contrato CPMSMPAS 027 – 2024 celebrado con **Margarita Elizabeth Chaves Ramírez,** puesto que se hacen necesarias contar con las herramientas que permitan desempeñar las actividades, procesos y procedimientos administrativos eficientemente, por ende, se hace necesario incluir los nuevos ítems, en tanto que el supervisor reporta un excedente del CDP No **11224** de fecha 07 de junio de 2024, unidad/ subunidad ejecutora 12-08-00-215 EPMSC PASTO, con posición de catalogo de gastos **A-05-01-01-004-005** Maquinaria de oficina, contabilidad e informática, del cual se dispone la suma de **DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C ($ 220.133).**

Teniendo en cuenta las entregas de elementos al área de proyectos productivos en cumplimiento del contrato No. CPMSM PAS 027-2024 se evidencia la existencia de un saldo por el valor de **CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C ($ 49.166),** soportado en registro presupuestal No 19924 de fecha 28 de junio de 2024.

Por lo anterior, el área de proyectos productivos dispone de un recurso total de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 269.299),** los cuales se destinaran para adicionar un ítem y adicionar cantidades en el ítem No 5 de las condiciones técnicas exigidas dentro del contrato CPMSMPAS 027 – 2024,

Los nuevos ítems se relacionan a continuación:

NUEVOS ÍTEMS		
ITEM	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANTIDAD**
16	PAC MOUSE	1
ADICIÓN EN CANTIDADES		
5	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB, teclado compacto que ahorra espacio, diseño compacto con todas las teclas necesarias, incluido un teclado numérico, fácil de trasladar a cualquier lugar, resistente a salpicaduras, duración de la batería hasta 24 meses, mouse ambidiestro portátil, duración de batería hasta 12 meses, conexión plug and play, funciona tan por mto como el receptor se conecta a un puerto USB, conexión inalámbrica confiable con un radio de acción de hasta 10 metros	4

Finalmente, en vista que el plazo está próximo a vencer, y teniendo en cuenta la solicitud de la contratista **Margarita Elizabeth Chaves Ramírez** se considera pertinente se realice prorroga hasta el 30 de agosto de 2024, con el fin de que organizar las entregas de los bienes solicitados.

El contrato No. CPMSMPAS 027-2024 Y su valor inicial fue de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C ($ 40.297.156),** y que de acuerdo a las manifestaciones anteriores y soportes presupuestales el valor total del contrato será de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE M/C ($ 43.517.289)**. Así las cosas, reunidos los supervisores del contrato CPMSMPAS 027 – 2024 consideramos viable la adición presupuestal, la inclusión de los nuevos productos y cantidades a través de los ítems descritos anteriormente, esto con el fin de que el contrato

cumpla con el 100% de ejecución. Dichos productos cuentan con estudio de mercado realizado por parte de estas dependencias.

Atentamente,

SONIA MORALES UPEGUI
Responsable Área de Tratamiento y Desarrollo, responsable área psicosocial y responsable (E) Comunidad Terapéutica.

Dr. **HELENA DE LA CRUZ JURADO**
Responsable Área de Investigación Disciplinaria al Personal Privado de la Libertad.

Dg. EDER JAIR ARCOS
Responsable Área del Proyectos productivos

Copia: N/A
Anexo: N/A
Revisado por: Dg. Diana Carolina Guerrero Moncayo – Responsable Procesos de contratación.
Elaborado por: Jaime Oliver Calderón Campaña – Judicante Procesos de Contratación.
Fecha de elaboración: 09-08-2024
Archivo: Documentos/ contratos 2024/MC 027-2024

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 08/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS MC 027-2024

Orden de compra: N/A

Contratante: CPMSMPAS

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Contratista: MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ

Fecha Acta de Inicio: 03/07/2024

Fecha de Contrato: 28/06/2024

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 40.297.156

Valor final del Contrato: $ 40.297.156

Plazo de ejecución: 26 de julio de 2024

Objeto:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, IMPRESORAS Y SU MANTENIMIENTO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO – INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI _____ NO __X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No. Se deja constancia que el proveedor está cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. como supervisores del contrato certificamos que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como lo de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X__

La ejecución del contrato se realizara en dos entregas.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 08/ 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Programa	Producto	Factura	Fecha entrega	Valor Facturas	VALOR DESTINADO POR PROGRAMA	Porcentaje de ejecución	SALDO	Actas	OBSERVACIONES	Entrada y Salidas
COMUNIDAD TERAPEUTICA	computador	FE 106	26/07/2024	$6.747.500	$9.000.000	75%	$2.252.500	N°1442	se ha realizado una entrega parcial debido a que las licencias no sen han validado ante la oficina de sistemas de la dirección general del INPEC	E N° S N°
PROGRAMAS PSICOSOCIALES	computador	pendiente, descripción realizada en el acta N° 1442	25/07/2024	$6.747.500	$9.000.000	75%	$2.252.500	N°1442	se ha realizado una entrega parcial debido a que las licencias no sen han validado ante la oficina de sistemas de la dirección general del INPEC	E N° S N°
JETEE	unidad de imagen, mantenimiento de impresora y combo teclado mouse	FE 104	22/07/2024	$2.467.875	$3.290.500	75%	$822.625	N°1443	se realizó la entrega a satisfacción	E N° 140 S N°148
PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	cámara	FE 104	22/07/2024	$1.918.000	$2.557.333	75%	$639.333	N°1444	se realizó la entrega a satisfacción	E N° 141 S N°149
PROGRAMAS PSICOSOCIALES - ATENCION SOCIAL	cámara	FE 107	26/07/2024	$1.918.000	$2.557.333	75%	$639.333	N°1444	se realizó la entrega a satisfacción	E N° 142 S N° 150
PROYECTOS PRODUCTIVOS	computador	pendiente, descripción realizada en el acata N° 1442	25/07/2024	$6.747.500	$8.996.667	75%	$2.249.167	N°1442	se ha realizado una entrega parcial debido a que las licencias no sen han validado ante la oficina de sistemas de la dirección general del INPEC	E N° S N°
EDUCACION FORMAL	impresora	FE 105	22/07/2024	$3.671.492	$4.895.323	75%	$1.223.831		se realizó la entrega a satisfacción	E N° 136 S N° 142
			TOTAL	$30.217.867	$40.297.156	75%	$10.079.289			

MODIFICATORIO PROCESO MC 027-2024

Programa	Producto	Factura	Fecha entrega	Valor Facturas	VALOR DESTINADO POR PROGRAMA	Porcentaje de ejecución	SALDO	Actas	OBSERVACIONES	Entrada y Salidas
MODIFICATORIO JETTE- COMUNIDAD TERAPEUTICA Y PSICOSOCIALES	1 Televisor LG 65" UHD y soporte para tv 65"	Factura en revisión Almacèn	09/08/2024	$3.799.000	$5.966.958	64%	$2.167.958		se ha realizado una entrega quedando pendiente únicamente 2 cámaras digital fotográfica con enfoque.	E N° S N°
MODIFICATORIO PROYECTOS PRODUCTIVOS	IMPRESORA	Factura en revisión Almacèn	05/08/2024	$2.200.000	$2.249.167	98%	$49.167		Entrega a cabalidad de los elementos contratados	E N° S

										S N° 150
EDUCACION FORMAL	Reparación Ecosysy P2040 Incluido mantenimiento y cable red utp 6ª x 10 mts. 1 combo teclado mouse	Recibido a satisfacción	05/08/2024	$1.059.375 $ 82.000	$1.223.831	100%	$82.456		Se ha recibido los elementos a cabalidad.	E N° S N°
PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE	UPS Interactiva 850 potencia salida 360 w.	Recibida a satisfacciòn	05/08/2024	$639.333	$639.333	100%	$-0-		se realizó la entrega a satisfacción	E N° 136 S N°
			TOTAL	$7.779.708	$10.079.289	75%	$2.299.581			

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 40.297.156
VALOR TOTAL EJECUTADO	$37.997.575
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0

SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS

Teniendo en cuenta que el contrato realizado fue por un valor de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MTCE ($ 40.297.156)** del que al ejecutar los productos previsto se obtuvo un saldo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.299.581),** con el fin de dar cumplimiento al 100% de ejecución de dicho contrato, se solicita adicionar Inclusión de nuevos ítems y cantidades a la ficha técnica del contrato CPMSMPAS 027-2024, de la misma forma solicitar se realice prorroga hasta el 30 de agosto de 2024.

También a la fecha están pendiente por consolidar información del área de tesorería en razón a que los recursos de pago provienen tanto de recursos nación como de recursos propios, los cuales tienen una fecha de generación diferente, regida por la apropiación y reserva de PAC asignada por la Tesorería Nacional del Inpec y el ministerio de hacienda.

MIGUEL ANGEL ASCUNTAR CHAUCANES
Responsable Educación formal.

SONIA MORALES UPEGUI
Coordinadora área de tratamiento y desarrollo, Responsable Área Psicosocial y Responsable (E) Comunidad terapéutica

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos

INPEC

INPEC 09-08-2024 16:00
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0156051 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2150 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
DESTINO 2150 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DIANA MILENA MENESES GUERRERO
ASUNTO INFORME
OBS

2024IE0156051

San Juan de Pasto 09 de agosto de 2024.

Señora:
DIANA MILENA MENESES GUERRERO
Responsable Presupuesto EPCMSC RM PASTO

Asunto: Solicitud Expedición CDP.

Cordial saludo,

De manera atenta solicito expedir el siguientes DCP.

Mediante el presente solicito a usted expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, que corresponde a. **A-02-02-01-004-005** Corresponde al concepto de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA por valor de TRES MILLONES PESOS M/C ($ 3.000.000), Resolución No 003 del 02 de enero de 2024.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ
Director CPMSMPAS

HELENA DE LA CRUZ JURADO
Responsable Área Investigaciones

AURA DORIS VILLACRIZ VILLARREAL
Responsable Gestión Financiera

Solicitud 14524
14024

Revisado: Aura Doris Villacriz Villarreal – Responsable Gestión Financiera
Elaborado por: Helena de la Cruz Jurado, Responsable Área Parque Auto Motor CPMSMPASTO.
Fecha de elaboración: 09/08/2024
Archivo: C:\Documentos CPMSMPAS

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO
Dirección: Calle24 N 31-23 B/ La Esperanza Pasto (N)
Conmutador: (01) 2347474 Ext. 21527
Contratos.epcapasto@inpec.gov.co

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmmenese	DIANA MILENA MENESES GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-12-11:33 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	11224	**Fecha Registro:**	2024-06-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	9.216.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	9.216.800,00	**Saldo x Comprometer:**	9.216.800,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	11224	**Fecha Registro:**	2024-06-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO	A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Propios	26	CSF						
					Total:	9.216.800,00	0,00	9.216.800,00	9.216.800,00	0,00

Objeto:	CDP MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA- PROYECTO EXPENDIO

RP ⇒ $ 8'996.667

$ 220.133

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmmenese	DIANA MILENA MENESES GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-09-4:15 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	14024	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	3.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	3.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14524	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Propios	26	CSF						
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Objeto:	CDP SOLICITADO PARA MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA

Firma Responsable

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

AREA PROYECTOS PRODUCTIVOS- AREA INVESTIGACIONES A PRIVADOS DE LA LIBERTAD

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, IMPRESORAS Y SU MANTENIMIENTO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO- INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	N° CDP	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	PROMEDIO	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO
15	Impresora LaserJet Pro MFP 4130fdw	14024	$ 3.000.000	$ 3.610.000	$ 2.390.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000
16	Pac mouse	11224	$ 33.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 34.333	1	$ 34.333

Atentamente,

HELENA DE LA CRUZ JURADO
Responsable Área Investigaciones

DG. EDER JAIR ARCOS
Coordinador Proyectos Productivos – CPMSMPAS

Copia: N/A
Anexo: Cotización de Elementos (07) Folios.
Revisado por: Dg. Diana Carolina Guerrero Moncayo – Responsable Procesos de contratación.
Elaborado por: Jaime Oliver Calderón Campaña – Judicante Procesos de Contratación.
Fecha de elaboración: 09-08-2024
Archivo: Documentos/ contratos 2024/MC 027-2024

CONNECTPRO
MARGARITA CHAVES

San Juan de Pasto, Agosto 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Pasto

Ref. Cotización

Cordial Saludo

Se remite cotización solicitada

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw mas consumible HP151A Original	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
TOTAL			**$ 3.000.000**

Atentamente,

CONNECTPRO
3164651774

connectprotecnology@gmail.com
Cell. 3164651774

San Juan de Pasto, 9 de Agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Pasto

Ref. Cotización

Cordial Saludo

Se remite cotización solicitada

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw mas consumible HP151A Original	1	$ 3.610.000	$ 3.610.000
TOTAL			**$ 3.610.000**

Atentamente,

NEXTTOUCH SAS

San Juan de Pasto, AGOSTO 2024

Señores
INPEC
La ciudad

Ref. Propuesta Comercial

Agradecemos la confianza depositada en TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES S.A.S. para nosotros es un placer poner nuestras soluciones a su servicio.

Quedamos a su entera disposición para aclarar cualquier inquietud referente a nuestra propuesta, no dude en comunicarse con nosotros para atenderlo inmediatamente.

Atentamente,

YORLI LOPEZ ARCINIEGAS
TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw mas consumible HP151A Original	1	$ 2.390.000	$ 2.390.000
TOTAL			**$ 2.390.000**

Esperamos esta cotización sea favorable para su entidad.

San Juan de Pasto, 8 de Agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Pasto

Ref. Cotización

Cordial Saludo

Se remite cotización solicitada

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB	4	$60.000	$240.000
2	PAC MOUSE	1	35.000	$35.000
TOTAL				$ 275.000

Atentamente,

TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES

San Juan de Pasto, 8 de Agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Pasto

Ref. Cotización

Cordial Saludo

Se remite cotización solicitada

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB	4	$63.000	$252.000
2	PAC MOUSE	1	35.000	$35.000
TOTAL				$ 287.000

Atentamente,

NEXTTOUCH SAS

CONNECTPRO

San Juan de Pasto, 8 de Agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Pasto

Ref. Cotización

Cordial Saludo

Se remite cotización solicitada

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB	4	$58.625	$234.500
2	PAC MOUSE	1	33.000	$33.000
TOTAL				$ 267.500

Atentamente,

CONNECTPRO
CC.1.085.289.985

connectprotecnology@gmail.com
Cell. 3164651774

INPEC

215 – CPMSMPAS - DIR

San Juan de Pasto, 9 de agosto de 2024.

INPEC 09-08-2024 17:00
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0156151 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DIANA CAROLINA GUERRERO MONCAYO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DIANA MILENA MENESES GUERRERO
ASUNTO SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
OBS SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

2024IE0156151

Señora
DIANA MENESES
Responsable Presupuesto.
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto.

Asunto: Solicitud de registro presupuestal.

Cordial Saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar los siguientes registros presupuestales, correspondiente a la invitación pública y el contrato relacionado a continuación:

Proceso	RESOLUCIONES	N° CDP	CATÁLOGO DE GASTOS	VALOR CDP	VALOR A IMPUTAR	ADJUDICATARIO
MC 027-2024	Resolución N° 003 del 2 de enero de 2024.	11224	A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 9.216.800	$ 220.133 25424	Margarita Elizabeth Chaves Ramírez, C.C. No 1.085.289.985 de Pasto (N).
		14624	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 3.000.000	$ 3.000.000 25524	
OBJETO	Contratar la adquisición de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas, impresoras y su mantenimiento para la cárcel y penitenciaria de media seguridad con reclusión de mujeres Pasto-INPEC, por monto agotable.					**ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO** CONNECTPRO

Atentamente,

INPEC

CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ
Director CPMSMPAS.

DG. DIANA CAROLINA GUERRERO
Procesos de contratación -CPMSMPAS

AURA DORIS VILLACRIZ
Responsable Financiera CPMSMPAS

DG. EDER JAIR ARCOS
Coordinador Proyectos Productivos – CPMSMPAS

HELENA DE LA CRUZ JURADO
Responsable Área Investigaciones

Copia: N/A
Anexo: N/A
Revisado por: Dg. Diana Carolina Guerrero Moncayo – Responsable Procesos de contratación.
Elaborado por: Jaime Oliver Calderón Campaña – Judicante Procesos de Contratación.
Fecha de elaboración: 09-08-2024
Archivo: Documentos/ contratos 2024/MC 027-2024

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmmenese	DIANA MILENA MENESES GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-09-5:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11224 de fecha 2024-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25424	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-215 EPMSC PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	220.133,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	220.133,00	**Saldo x Obligar:**	220.133,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1085289985	**Razón Social:**	MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550105800121011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1018430008	**Nombre:**	CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR EPC PASTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MC027-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO	A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Propios	26	CSF		220.133,00	0,00		
					Total:	220.133,00	0,00	220.133,00	220.133,00

Objeto:	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA PARA EL CPMSMPAS CONTRATO MC 027 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-215	EPMSC PASTO	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-08-09	220.133,00	220.133,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmmenese	DIANA MILENA MENESES GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-09-5:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14024 de fecha 2024-08-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25524	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-215 EPMSC PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	3.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1085289985	**Razón Social:**	MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550105800121011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1018430008	**Nombre:**	CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR EPC PASTO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MC027 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Propios	26	CSF		3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, IMPRESORAS Y SU MANTENIMIENTO PARA EL CPMSMPAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-215	EPMSC PASTO	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	3.000.000,00	3.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO No. CPMSMPAS 027- 2024 PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA MC 027 – 2024, SUSCRITO ENTRE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO – CPMSMPAS Y MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ.

MODIFICATORIO N° 02

Entre los suscritos **MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ** con cédula de ciudadanía No. 1.085.289.98 expedida en Pasto (N), con establecimiento de comercio CONNECTPRO con matrícula mercantil N° 228852 y por otra parte La Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad con reclusión de mujeres Pasto con NIT 814001035-5 representada legalmente por **CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ** director del establecimiento. Hemos acordado el presente modificatorio N° 02 al contrato N° CPMSMPAS 027– 2024, que se regirá por el Estatuto de Contratación Pública, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes aplicables a las siguientes.

Consideraciones:

1. Que el día 28 de junio del 2024 se da el comunicado de Aceptación de Oferta Invitación pública MC – 027 - 2024 – Contrato No. CPMSMPAS 027- 2024 mediante documento No. 2024EE0142197 cuyo objeto a contratar es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, IMPRESORAS Y SU MANTENIMIENTO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO – INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

2. Que, el día 28 de junio de 2024, el doctor Cristian Alexander Rosero Hernández notifica mediante oficio No. 2024IE0130606, 2024IE0130606 C1, 2024IE0130606 C2 Y 2024IE0130606 C3 a los señores: SONIA MORALES UPEGUI, YOLIMA VILLOTA y MIGUEL ÁNGEL ASCUNTAR CHUCANES como supervisores del contrato referenciado.

3. Que el acta de inicio se suscribió entre los supervisores del contrato No. CPMSMPAS 027 - 2024 el día 03 de julio de 2024.

4. El señor CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ director de la CPMSMPAS y MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ, representante legal de CONNECTPRO, suscribieron un primer modificatorio al contrato CPMSMPAS 027-2024, el día 26 de julio de 2024, acordando la modificación en condiciones técnicas exigidas dentro del contrato CPMSMPAS 027 – 2024, incluyendo nuevos ítems y prorrogando el plazo de la ejecución hasta el día diez (10) de agosto.

5. Que la señora, **Margarita Elizabeth Chaves Ramírez,** el día 08 de agosto de 2024, envía solicitud de ampliación de plazo ejecución contrato No. CPMSMPAS 027 – 2024*,* manifestando lo siguiente: *"Debido a la complejidad informada a la supervisora del contrato la Dra. Sonia Morales con respecto a las Cámaras Digitales: cámara Fotográfica SLr de 64Mp con Enfoque, hemos enfrentado demoras en la entrega, debido a que se realizó una compra internacional de la cual se informó a la supervisora la demora de la entrega entre 8 a 15 días.*

Además, las nuevas cotizaciones solicitadas por su entidad para el suministro de nuevos equipos periféricos requieren modificaciones y adiciones a los ítems ya establecidos en el contrato original".

6. Que, los supervisores del contrato CPMSMPAS 027-2024 el día 09 de agosto de 2024 solicitan Prorroga, Adición presupuestal, Inclusión de nuevos ítems y cantidades a la ficha técnica del contrato CPMSMPAS 027-2024, así:

   Adición presupuestal.

N° CDP	UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	FECHA	CATALAGO DE GASTOS	VALOR CDP	VALOR A IMPUTAR
14024	12-08-00-215 EPMSC PASTO	09/08/2024	A-02-02-01-004-005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 3.000.000	$ 3.000.000
11224	12-08-00-215 EPMSC PASTO	07/06/2024	A-05—01-01-004-005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 9.216.800	$ 220.133
				TOTAL	**$ 3.220.133**

El nuevo valor del contrato es de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIESICIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PEOS M/C ($ 43.517.289).** En tanto que se solicitó una nueva adición presupuestal por parte de la Dr. **HELENA DE LA CRUZ JURADO**, responsable área de Investigación Disciplinaria al Personal Privado de la Libertad, por el valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/C ($ 3.000.000).** Así como también se adiciona nuevos ítems al anexo técnico por parte del Dg**. EDER JAIR ARCOS** responsable del área de proyectos productivos puesto que dispone de un recurso de **DOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 269.290)**, los cuales se destinarán para adicionar un ítem y adicionar una cantidad en el ítem No 5 de las condiciones técnicas exigidas dentro del contrato CPMSMPAS 027 – 2024.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal el **ÁREA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD,** cuenta con un recurso de **TRES MILLONES DE PESOS M/C ($ 3.000.000),** que lo destinara para adicionar los siguientes ítems:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
15	IMPRESORA LASER JET PRO MFP 4103fdw más consumible hp 151A original	1

Lo mencionado anteriormente se solicita para satisfacer la necesidad que se presenta en el área de Investigación Disciplinaria al Personal Privado de la Libertad, que requiere de la implementación de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas e impresoras y su mantenimiento, en tanto que son

de vital importancia para el correcto desarrollo de las funciones de las dependencias que conforman la estructura del CPMSMPAS.

Que, se soporta en (03) cotizaciones que evidencian los precios de los nuevos así:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	PROMEDIO
15	IMPRESORA LASER JET PRO MFP 4103fdw más consumible hp 151A original	$ 3.000.000	$ 3.610.000	$ 2.390.000	**$ 3.000.000**
			TOTAL, PROMEDIO		**$ 3.000.000**

Que, de acuerdo al estudio de mercado y las cotizaciones realizadas por los supervisores se verifica que el valor más favorable para la CPMSM PAS es el valor promedio del mercado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	PROMEDIO
IMPRESORA LASER JET PRO MFP 4103fdw MÁS CONSUMIBLE HP 151A ORIGINAL	**$ 3.000.000**
VALOR TOTAL PROMEDIO	**$ 3.000.000**

De acuerdo a las manifestaciones del supervisor del contrato por parte del area de **PROYECTOS PRODUCTIVOS,** cuenta con un recurso de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 269.299)**, los cuales se destinarán para adicionar un ítem y adicionar una cantidad en el ítem No 5 de las condiciones técnicas exigidas dentro del contrato CPMSMPAS 027 – 2024 así:

NUEVOS ÍTEMS		
ITEM	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANTIDAD**
16	PAC MOUSE	1
ADICIÓN EN CANTIDADES		
5	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB, teclado compacto que ahorra espacio, diseño compacto con todas las teclas necesarias, incluido un teclado numérico, fácil de trasladar a cualquier lugar, resistente a salpicaduras, duración de la batería hasta 24 meses, mouse ambidiestro portátil, duración de batería hasta 12 meses, conexión plug and play, funciona tan por mto	4

	como el receptor se conecta a un puerto USB, conexión inalámbrica confiable con un radio de acción de hasta 10 metros	

En el área de proyectos productivos existe la necesidad de adquirir, **PAC MOUSE y COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB.** Dado que el proyecto productivo de expendio, requiere estos elementos para uso administrativo, en las áreas donde se desarrollan las diferentes actividades para la recepción de documentación que se manejan para los diferentes proyectos productivos del establecimiento.

Que, el nuevo ítem a adicionar se soporta en (03) cotizaciones que evidencian los precios de los nuevos así:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	PROMEDIO
16	Pac mouse	$ 33.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 34.333
			TOTAL PROMEDIO		$ 34.333

Que, de acuerdo al estudio de mercado y las cotizaciones realizadas por los supervisores se verifica que el valor más favorable para la CPMSM PAS es el valor promedio del mercado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	PROMEDIO
Pac mouse	$ 34.333
VALOR TOTAL PROMEDIO	$ 34.333

7. Que, en vista que el plazo está próximo a vencer, y teniendo en cuenta la solicitud de la contratista Margarita Elizabeth Chaves Ramírez, los supervisores consideran pertinente se realice prorroga hasta el 30 de agosto de 2024, con el fin de organizar las entregas de los bienes solicitados.

8. Que atendiendo las consideraciones expuestas anteriormente por los supervisores del contrato CPMSMPAS 027 – 2024 se hace necesaria la adición presupuestal, la inclusión de los nuevos productos y cantidades a través de los ítems descritos anteriormente, esto con el fin de que el contrato cumpla con el 100% de ejecución.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las partes acuerdan:

CLAUSULAS:

MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO No. CPMSMPAS 027- 2024 PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA MC 027 – 2024, SUSCRITO ENTRE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO – CPMSMPAS Y MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ.

PRIMERO – MODIFICAR EL VALOR Y FORMA DE PAGO del CONTRATO No. CPMSM PAS No.027- 2024: El valor del presente contrato será de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE M/C ($ 43.517.289).**

SEGUNDO-: ADICIONAR LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

N° CDP	UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	FECHA	CATALAGO DE GASTOS	VALOR CDP	VALOR A IMPUTAR
14024	12-08-00-215 EPMSC PASTO	09/08/2024	A-02-02-01-004-005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 3.000.000	$ 3.000.000
11224	12-08-00-215 EPMSC PASTO	07/06/2024	A-05—01-01-004-005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 9.216.800	$ 220.133

TERCERO - ADICIONAR EN CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL CONTRATO NO. CPMSMPAS 027 – 2024: inclusión de nuevos ITEMS Correspondiente así:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO
15	IMPRESORA LASER JET PRO MFP 4103fdw más consumible hp 151A original	**$ 3.000.000**
16	PAC MOUSE	**$ 34.333**

CUARTO-: AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar por su cuenta y a favor de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad con reclusión de mujeres Pasto, las garantías constituidas para amparar el contrato y a presentar ante la entidad para su aprobación.

QUINTO - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Que el presente modificatorio se perfecciona con la suscripción de las partes de acuerdo al inciso 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su legalización requiere los requisitos exigidos por el grupo de procesos de contratación de la CPMSM PAS.

SEXTO – VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las cláusulas y estipulaciones del contrato principal no serán modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los nueve (09) días del mes de agosto de 2024.

POR EL CONTRATISTA	**MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ.** establecimiento de comercio CONNECTPRO

MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO No. CPMSMPAS 027- 2024 PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA MC 027 – 2024, SUSCRITO ENTRE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO – CPMSMPAS Y MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ.

POR LA CPMSCPAS	**CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ.** Director Cárcel y penitenciaría de media seguridad con reclusión de mujeres de Pasto.

Copia: N/A
Anexo: N/A
Revisado por: Dg. Diana Carolina Guerrero Moncayo – Procesos de contratación
Elaborado por: Jaime Oliver Calderón Campaña – judicante Procesos de contratación.
Fecha de elaboración: 09-08-2024
Archivo: /D/: Contratos 2024/MC 027-2024.