Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".*

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	Luis Fredy Pulido
C.C.	80.185.465
Cargo en la dependencia	Coordinador
Unidad de dependencia	Grupo Gestión documental y de Atención al Ciudadano
Correo electrónico	luis.pulido@forpo.gov.co
Teléfono	2207100 ext 305 / 3176609456

2. Información del Contrato

No. de Proceso	MC-016-2024			
Tipo de Contrato	Contrato de Aceptación de Oferta			
Contrato No.	056-2-24			
Unidad	**Fondo Rotatorio de la Policía-FORPO**			
Objeto	**"ADQUISICIÓN DE MIL (1.000) CAJAS PARA ARCHIVO REFERENCIA X200 Y CINCO MIL (5.000) CARPETAS DE SOLAPAS LATERALES (CUATRO (4) ALETAS) EN PROPALCOTE PARA LAS LABORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"**			
Valor Inicial	$11.067.000,00			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	$11.067.000,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
06/08/2024	05/07/2024		06/08/2024	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**N/A**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MANUEL ALEJANDRO CASTAÑEDA BONILLA	1.015.480.071	**COMERCIALIZADORA VIMEL LIMITADA**	830.085.106-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
18124	16/05/2024	$ 30.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
75224	03/07/2024	$ 11.067.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

En la ejecución contractual del periodo evaluado de julio de 2024, el contratista aún no ha realizado la entrega de los documentos relacionados en la aceptación de oferta OBLIGACIONES ESPECÍFICAS sobre cumplimiento a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Mediante comunicación telefónica del día 03 de julio de 2024, la supervisión concertó con el contratista la entrega en la sede administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía, de una muestra de los productos relacionados en el objeto de la aceptación de oferta - Caja referencia X200 y carpeta 4 aletas de propalcote, el día 04 de julio de 2024, el contratista entregó dicha muestra con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas y material de fabricación.

El contratista asistió a una reunión vía Teams el día 16 de julio de 2024, la cual fué convocada por la supervisión, con el fin de aclarar dudas sobre Calibre, resistencia a la compresión vertical, compresión al aplastamiento horizontal, resistencia al rasgado y recubrimiento antihumedad de cajas y carpetas, surgidas después de la revisión de las muestras entregadas.

Una vez aclarados los interrogantes, el contratista informó en esta reunión que requería de un tiempo adicional para la entrega de los elementos, debido a que, fue necesario detener la fabricación de los productos hasta obtener la aprobación por parte de la supervisión del contrato en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y no era posible la entrega para la fecha 22 de julio en la que vencía el plazo del contrato; a lo que se indicó solicitar una prórroga, la cual fué concertada con un tiempo de 15 dias, es decir hasta el 06 de agosto de 2024.

El 16 de julio de 2024, el contratista Comercializadora VIMEL LTDA, solicitó mediante oficio, la prórroga de 15 días para cumplir con la entrega de los productos referentes en el objeto del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

En fecha 04 de julio de 2024, el supervisor SI LUIS FREDY PULIDO solicita al contratista vía telefónica, el envío de muestras de los productos relacionados en el objeto del contrato cajas referencia X200 y carpetas de solapas laterales (cuatro (4) aletas) en propalcote, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas y material de fabricación.

Así mismo, el día 16 de julio de 2024, la supervisión convocó al contratista y a un funcionario delegado de la dependencia contratos a una reunión vía teams, con el fin de aclarar dudas sobre Calibre, resistencia a la compresión vertical, compresión al aplastamiento horizontal, resistencia al rasgado y recubrimiento antihumedad de cajas y carpetas, surgidas después de la revisión de las muestras entregadas.

La supervisión en acatamiento de sus funciones solicitó mediante radicado N° 0242 de fecha 17 de julio de 2024, ante la subdirección operativa una prórroga al contrato por 15 días, es decir hasta el 06 de agosto de 2024, debido a que el contratista no puede cumplir con los tiempos de entrega establecidos en la aceptación de la oferta.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica teniendo en cuenta que no se han entregado las cajas y carpetas referidas en la aceptación de oferta.

5.5 Registro Fotográfico.

No aplica teniendo en cuenta que no se han entregado las cajas y carpetas referidas en la aceptación de oferta.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
N/A	N/A	N/A	$ 00,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 00,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 11.067.000,00	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31 de julio 2024**	**0,00%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31 de julio 2024**	**0,00%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, ICBF, Caja de compensación familiar	X		Mediante certificación juramentada expedida en fecha 09/08/2024 el representante legal de Comercializadora VIMEL LTDA. certificó el pago de SENA, ICBF, CCF, SALUD, EPS, ARL, PENSION., durante los últimos 6 meses.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	01	17/07/2024	N/A	06/08/2024	Se prorroga hasta el día 06/08/2024
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101213692 Anexo 0		04/07/2024	$ 9.406.950,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento de la aceptación de la oferta	30	$ 3.320.100,00	30/07/2024	20/07/2025
Calidad del bien	50	$ 5.533.500,00	30/07/2024	20/07/2027
salarios, prestaciones sociales	5	$ 553.350,00	30/07/2024	20/07/2027

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

PÓLIZA PRÓRROGA N° 01

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101213692 Anexo 1		26/07/2024	$ 9.406.950,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 3.320.100,00	3/07/2024	06/08/2025
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 553.350,00	3/07/2024	06/08/2027
Calidad del bien	50	$ 5.533.500,00	3/07/2024	06/08/2027

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se realizó con éxito la prórroga N° 01 a la aceptación de oferta de compraventa N° 056-2-24 firmada el 19 de julio de 2024.

ANEXOS.

1. Oficio S/Ffecha 16/07/2024 Comercializadora Vimel LTDA solicitud de prórroga hasta el 06/08/2024

2. Correo convocatoria a reunión *revisión y comparación ficha técnica cajas y carpetas con certificación VIMEL.*
3. Oficio radicado N° 0242 fecha 17/07/2024 solicitud de prórroga a SUBOP hasta el 06/08/2024



Subintendente. LUIS FREDY PULIDO
C.C. 80.185.465
Coordinador Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano
Supervisor cto 056-2-24

revision y comparación ficha técnica cajas y carpetas con certificación VIMEL

Seguimiento

Este evento ocurrió el **Hace 1 mes** (Mar 16/07/2024, 'de' 8:00 a 9:00)

Reunión de Microsoft Teams;
Reunión de Teams

4 sin respuesta

Mensajes | Detalles de la reunión

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 258 371 994 922

Código de acceso: vbDvoj

Para organizadores: Opciones de la reunión

Información práctica para la reunión

Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.

Correos electrónicos

Organizador

JG Jefatura GEDOC
Enviado el Sábado, 13/07/2024 a las 10:38

Sin respuesta: 4

LP Luis Fredy Pulido
Obligatorio

LZ Lorena Bermudez Zambrano
Obligatorio

GS Giovanni Mesa Sierra
Obligatorio

V vimelltda@gmail.com
Obligatorio

VIMEL LTDA.
COMERCIALIZADORA
NIT. 830.085.106 - 8

Bogotá, julio 16 de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Ciudad

Referencia contrato AO 056-2-24

Asunto: solicitud de Prórroga

Respetados señores

El suscrito Manuel Alejandro Castañeda identificado con cédula de ciudadanía No.... En representación de Comercializadora Vimel Ltda, hago formalmente la siguiente solicitud de prórroga del contrato en referencia por las siguientes situaciones

- El tiempo de fabricación de los productos es de 10 días hábiles
- El contrato se firmó el día 5 de julio en la plataforma del SECOP II
- El día .8 de julio se comunicó el señor Luis Fredy Pulido, Coordinador Grupo Gestión Documental Para solicitar muestras de los productos a entregar objeto del contrato.
- El día 9 de julio se entregan las muestras solicitadas a el señor Luis Fredy Pulido
- El día 9 son aprobadas las muestras
- El día 10 de abril se solicita suspender la fabricación de los productos hasta que no se envié aclaración de los productos
- Debido a esta solicitud se suspendió la fabricación ya que no se sabía con certeza el requerimiento de la entidad para la facturación fabricación
- El día 12 de julio se cita a comité técnico para dar respuesta de la solicitud de la entidad
- El día 16 de julio se hace el comité técnico en el cual se concluye que para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, se entrega por parte del contratista la ficha técnica de cada producto para efectos de calidad y garantía.

Dadas estás circunstancias y teniendo en cuenta que el contrato vence el día 22 de julio de 2024 y el tiempo manifestado para la fabricación de los productos, solicitamos 15 días hábiles de prórroga para la ejecución del contrato

Agradecemos su respuesta positiva a la solicitud

Cordialmente



Razón Social : COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA
Nit 830.085.106-8
Nombre del Representante Legal: Manuel Alejandro Castañeda Bonilla
C.C. No. 1015480071 DE BOGOTA
Correo electrónico vimelltda@gmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Rotatorio de la Policía

Radicado No: 2024 - 057 – FORPO – GEDOC

17 JUL 2024

Forpo 0242 09:00

Gilberto Segura R

Subop

Bogotá D.C., 17 de julio de 2024

Señor Teniente Coronel
EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA
Subdirector Operativo Fondo Rotatorio de la Policía
Entidad

Asunto: Solicitud prorroga contrato cajas y carpetas MC-016-2024.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien la posibilidad de autorizar prórroga del contrato MC-016-2024, cuyo objeto es: "Adquisición de mil (1.000) cajas para archivo referencia X200 y cinco mil (5.000) Carpetas de solapas laterales (cuatro (4) aletas) en propalcote, para las labores de gestión documental del Fondo Rotatorio de la Policía", proveedor VIMEL LTDA, fecha de inicio 06/07/2024, fecha de vencimiento 20/07/2024, Valor $11.000.000 por las razones que más adelante se relacionan así:

1. El tiempo de fabricación de los productos es de 10 días hábiles.
2. El contrato se firmó el día 5 de julio en la plataforma del SECOP II.
3. El día 8 de julio se solicitaron muestras de los productos a entregar.
4. El día 9 de julio se entregan las muestras solicitadas.
5. El día 10 de abril el contratista suspende la fabricación de los productos hasta que no se realice reunión para aclarar las características de los productos.
6. El día 16 de julio se realiza reunión virtual para definir y aclarar las características de los productos a entregar, quedando como compromiso relacionado en la reunión que los productos suministrados por el contratista deben tener certificación del fabricante y que a su vez se asimile a la ficha técnica con el fin de dar transparencia en cuanto a calidad como garantía.

Dadas estás circunstancias y teniendo en cuenta que el contrato vence el día 22 de julio de 2024 y el tiempo manifestado para la fabricación de los productos, se solicita 17 días de prórroga para la ejecución del contrato, con una entrega final 06 de agosto del año en curso.

Atentamente,

Subintendente. **LUIS FREDY PULIDO**
Coordinador Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Anexo: Solicitud prorroga VIMEL LTDA.

VIMEL LTDA.
COMERCIALIZADORA
NIT. 830.085.106 - 8

Bogotá, julio 16 de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Ciudad

Referencia contrato AO 056-2-24

Asunto: solicitud de Prórroga

Respetados señores

El suscrito Manuel Alejandro Castañeda identificado con cédula de ciudadanía No.... En representación de Comercializadora Vimel Ltda, hago formalmente la siguiente solicitud de prórroga del contrato en referencia por las siguientes situaciones

- El tiempo de fabricación de los productos es de 10 días hábiles
- El contrato se firmó el día 5 de julio en la plataforma del SECOP II
- El día .8 de julio se comunicó el señor Luis Fredy Pulido, Coordinador Grupo Gestión Documental Para solicitar muestras de los productos a entregar objeto del contrato.
- El día 9 de julio se entregan las muestras solicitadas a el señor Luis Fredy Pulido
- El día 9 son aprobadas las muestras
- El día 10 de abril se solicita suspender la fabricación de los productos hasta que no se envié aclaración de los productos
- Debido a esta solicitud se suspendió la fabricación ya que no se sabía con certeza el requerimiento de la entidad para la facturación fabricación
- El día 12 de julio se cita a comité técnico para dar respuesta de la solicitud de la entidad
- El día 16 de julio se hace el comité técnico en el cual se concluye que para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, se entrega por parte del contratista la ficha técnica de cada producto para efectos de calidad y garantía.

Dadas estás circunstancias y teniendo en cuenta que el contrato vence el día 22 de julio de 2024 y el tiempo manifestado para la fabricación de los productos, solicitamos 15 días hábiles de prórroga para la ejecución del contrato

Agradecemos su respuesta positiva a la solicitud

Cordialmente

Razón Social: COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA
Nit 830.085.106-8
Nombre del Representante Legal: Manuel Alejandro Castañeda Bonilla
C.C. No. 1015480071 DE BOGOTA
Correo electrónico vimelltda@gmail.com