CONTRATO No. 2643 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

“CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO.”

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATISTA:

MOJICA CONSTRUCTORES SAS

INTERVENTOR:

CONSORCIO JORES RAMOS

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	**23 DE JULIO DE 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (2) MESES**
FECHA DE INICIO DE OBRA:	**29 DE JULIO DE 2024.**
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	**28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

INFORME EJECUTIVO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

No.1 - FINAL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME: 15 DE AGOSTO DE 2024

CANTIDADES DE OBRA ORIGINALES DEL CONTRATO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL.
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO No. 2643 DE 2024

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONDICIONES INICIALES DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ESPECIFICACIÓN GENERAL 2022	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR					
1	700.1	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	20.800	$ 3.570	$ 74.256.000
2	700.1P		700.1P	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN	m	9.200	$ 2.700	$ 24.840.000
DEMARCACIÓN HORIZONTAL								

		SUBTOTAL OBRAS		$ 99.096.000
		PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	NO MODIFICAR	
		GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA	NO MODIFICAR	$ -
		PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	NO MODIFICAR	
(1)		VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS		$ 99.096.000
(2)		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 724.163
(3)		SUBTOTAL 1 - OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 99.820.163
(4)		ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR	
(5)		IVA ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR	$ -
(6)		SUBTOTAL 2 - ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR	$ -
(7)		COSTO BASICO TOTAL DEL CONTRATO		$ 99.096.000
(8)		IVA TOTAL DEL CONTRATO		$ 724.163
(9)		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 99.820.163

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1

DE FECHA 13/08/2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL.
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

INVIAS

CONTRATO No. 2643 DE 2024

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
CANTIDADES DE OBRA SEGÚN MODIFICACIÓN PROPUESTA

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ESPECIFICACION GENERAL 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					
1	700.1	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	20.142,00	$ 3.570	$ 71.906.940
2	700.1P		700.1P	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN	m	10.070,00	$ 2.700	$ 27.189.000
DEMARCACIÓN HORIZONTAL								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 99.095.940
							AJUSTE AL PESO POR ACTA DE MODIFICACION	$ 60
							PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	NO MODIFICAR
							GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA	NO MODIFICAR $ -
							PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	NO MODIFICAR
(1)							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS	$ 99.096.000
(2)							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 724.163
(3)							SUBTOTAL 1 - OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 99.820.163
(4)							ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR
(5)							IVA ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR $ -
(6)							SUBTOTAL 2 - ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR $ -
(7)							COSTO BASICO TOTAL DEL CONTRATO	$ 99.096.000
(8)							IVA TOTAL DEL CONTRATO	$ 724.163
(9)							VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 99.820.163

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 - FINAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL.
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

INVIAS

CONTRATO No. 2643 DE 2024

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
CANTIDADES DE OBRA SEGÚN MODIFICACIÓN PROPUESTA

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ESPECIFICACION GENERAL 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					
1	700.1	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	20.142,00	$ 3.570	$ 71.906.940
2	700.1P		700.1P	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN	m	10.070,00	$ 2.700	$ 27.189.000
DEMARCACIÓN HORIZONTAL								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 99.095.940
							AJUSTE AL PESO POR ACTA DE MODIFICACION	$ 60
							PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	NO MODIFICAR
							GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA	NO MODIFICAR $ -
							PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	NO MODIFICAR
(1)							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS	$ 99.096.000
(2)							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 724.163
(3)							SUBTOTAL 1 - OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 99.820.163
(4)							ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR
(5)							IVA ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR $ -
(6)							SUBTOTAL 2 - ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA	NO MODIFICAR $ -
(7)							COSTO BASICO TOTAL DEL CONTRATO	$ 99.096.000
(8)							IVA TOTAL DEL CONTRATO	$ 724.163
(9)							VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 99.820.163

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024.

EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Carretera La Hormiga – Orito, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 59+700 a Pr 60+700



IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN

Carretera La Hormiga – Orito, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 56+000 a Pr 57+000



LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

Carretera La Dorada – La Hormiga, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 19+200 a Pr 20+200



LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

Carretera La Hormiga – Orito, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 52+100 a Pr 53+100



LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

Carretera La Hormiga – Orito, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 56+000 a Pr 57+000



LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

Carretera La Hormiga – Orito, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 59+700 a Pr 60+700



LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

Carretera Puerto Asís – Orito, Departamento del Putumayo.
Sector Pr 82+464 a Pr 83+500



WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contratista