Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 10/07/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
REALIZAR CHARLA SOBRE GENERALIDADES DE LA EMPRESA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA, INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. RETROALIMENTACIÓN PARA MEJORAS Y PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES CON ENTIDADES QUE PUEDAN APORTAR A LA EMPRESA.

Avance:
PROGRAMADO

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 02/08/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
REALIZAR CHARLA EN HABILIDADES BLANDAS: TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO A LAS ARTESANAS Y PRODUCTORES DE PIQUE QUE TRABAJAN PARA LA EMPRESA.

Avance:
PROGRAMADO

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 06/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
GESTIONAR CURSO PARA ARTESANOS EN BISUTERIA CON EL SENA

Avance:
PROGRAMADO

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
NA

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 21/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 21/06/2024 0:00:00

Descripción:
GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR QUE CREE EN LOS ASISTENTES LA NECESIDAD DE INNOVAR, DE CREAR, DE CRECER.

Avance:
SE PROGRAMA CURSO COMPLEMENTARIO DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR CON EL INSTRUCTOR ALVARO FIGUEROSA EN EL CORREGIMIENTO DE LA JUNTA, CON TODOS LOS ARTESANOS Y PRODUCTORES DE FIQUE QUE ESTÁN INVOLUCCRADOS DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA CON LA EMPRESA.

EL CURSO SE DEFINE PARA COMENZAR LA II SEMANA DEL MES DE JULIO.

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
PROGRAMADO

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
NA

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
NA

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
NA

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
NA

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTA ÁREA DE GESTIÓN.

Avance:
NA

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: