Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 10/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 27/06/2024 0:00:00

Descripción:
Se realizará capacitación sobre Marketing digital y manejo de redes sociales, ya que la empresa lo viene haciendo de manera muy arcaica y quiere innovar en el tema como estrategia de ventas.

Avance:
EL JUEVES 27 DE JUNIO SE PROGRAMA CURSO COMPLEMENTARIO DE MARKETING DIGITAL EN LAS INSTALACIONES DEL INFOTCOL, CON EL INSTRUCTOR DEL SENA, LEONARDO CARRILLO.

LA JORNADA SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA.

EL CURSO SE DICTA AL PERSONAL DE PLANTA DEL INFOTCOL Y A ESTUDIANTES INTERESADOS EN LA TEMÁTICA.

EL GERENTE DE LA EMPRESA NOS PIDIÓN DE MANERA ESPECIAL ESTE ENTRENAMIENTO, YA QUE ES UNA DE LAS DEBILIDADES QUE TIENE EN EL ÁREA DE MERCADEO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, QUE SE DEDICA A LA ELABORACIÓN Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ADEMÁS DE LA FORMACIÓN.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 14/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realizará capacitación en habilidades blandas, especialmente en el tema de liderazgo y trabajo en equipo, e inteligencia organizacional.

Avance:
programado

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 24/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 16/05/2024 0:00:00

Descripción:
Se realizará curso complementario con instructor del SENA en SERVICIO AL CLIENTE

Avance:
EL DIA 16 DE MAYO SE LLEVÓ CABO EL CURSO DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE, QUE FUE DICTADO POR EL INSTRUCTOR ALVARO FIGUEROA A LA PLANTA DE PERSONAL DEL INFOTCOL Y A SUS ESTUDIANTES.

EN EL CURSO MANEJARON LA TEMÁTICA PROGRAMADA POR EL INSTRUCTOR PARA CUMPLIMIENTO DE LAS 48 HORAS, SE COMPARTIERON VIDEOS Y MERIENDA.

EL CURSO FUE REALIZADO EN 2 JORNADAS, 16 Y 31 DE MAYO.

LOS ASISTENTES, 23 PERSONAS, QUEDARON MUY SATISFECHOS.

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 12/07/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realizará capacitación en Normatividad y regulaciones para emprendimientos

Avance:
programado

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 16/08/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realizará charla en competitividad para profesores y estudiantes del Infotcol

Avance:
programado

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 13/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realizará capacitación en análisis financiero para el gerente de la empresa, ya que el mismo lleva las finanzas del Instituto.

Avance:
programado

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: