.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 25/04/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 14/05/2024 0:00:00

Descripción:

Implementar estrategias de marketing y ventas más contundentes para aumentar la cuota de mercado. Fortalecer las acciones de fidelización, c para diversificar el portafolio de servicios y mejorar los resultados comerciales.

Avance:

se implementa estrategia de publicidad

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 01/07/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 08/07/2024 0:00:00

Descripción:

• Implementar programas de inducción y capacitación permanente para mejorar la cualificación laboral y fomentar la mejora continua

Avance:

En relación al plan de intervención presentado el empresario asistio una charla con el Señor Marceliano Payares funcionario de la Universidad Sergio Arboleda que es el responsable de parte de la universidad para apoyarla en el tema de Planeación Estratégica, en este encuentro se definio la fecha del inicio del proceso.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 01/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:

Mejorar la infraestructura para optimizar los procesos operativos y garantizar la seguridad en todas las actividades.

Avance:

Actividad programada

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 04/08/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
estandarización de procesos para satisfacer las expectativas de los clientes y asegurar la supervivencia en el mercado.

Avance:
Actividad programada

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 01/09/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Identificar y apoyar las necesidades de formación del personal para impulsar la innovación

Avance:
Actividad programada

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 30/07/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Monitorear constantemente los cambios en el marco legal y adaptar las prácticas financieras y contables en consecuencia.

Avance:
Actividad programada

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 31/07/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Mejorar la infraestructura logística para aumentar la eficiencia y reducir costos operativos

Avance:
Actividad programada

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 30/07/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Adoptar herramientas digitales y tecnológicas para mejorar las operaciones técnicas, administrativas y de marketing.

Avance:
Actividad programada

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 29/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Implementar medidas para garantizar el uso eficiente de los recursos y reducir el impacto ambiental de las operaciones.

Avance:
Actividad programada

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: 29/10/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Realizar medicion de los indicadores de gestion -indice de productividad trimestral

Avance:
Actividad programada

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
No se programaron actividades para gestion de propiedad intelectual

Avance:
Actividades no programadas

12 Índice de productividad

Fecha Programada: 31/07/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Realizar Gestion para la medicion del indice de productividad trimestral

Avance:
Actividad proramada

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: