.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 30/08/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Reforzar la Estrategia de Fidelización Crear un programa de lealtad que ofrezca recompensas por compras recurrentes. 2. Ampliar Canales de Marketing: o Invertir en publicidad digital (SEO, SEM, redes sociales). o Colaborar con influencers del sector de decoración de interiores. Innovación en el Portafolio: Implementar encuestas de satisfacción para retroalimentación continua

Avance:
Actividad programada

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 16/09/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
1. Implementar un Plan de Incentivos: o Crear un sistema de bonificaciones basado en el desempeño. Ofrecer capacitaciones y oportunidades de desarrollo profesional. Medir y Mejorar el Clima Laboral: 2 Aplicar encuestas anuales de clima laboral. Organizar actividades de integración y bienestar para los empleados

Avance:

Actividad programada

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 30/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
o Aumentar la capacidad de respuesta ante variaciones del mercado. o Mantener un stock mínimo de seguridad para productos clave

Avance:
Actividad programada

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 30/10/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Capacitación en Calidad Ofrecer formación continua en gestión de calidad para todo el personal. Incentivar la participación en cursos y certificaciones relevantes.

Avance:
Actividad programada

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 20/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Formación y Capacitación: o Ofrecer talleres y cursos sobre tendencias de

mercado y nuevas tecnologías. Fomentar la cultura de innovación dentro de la empresa.

Avance:
Actividad programada

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 28/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Documentar la Estrategia Financiera: Redactar un plan financiero detallado que incluya metas a corto y largo plazo. o Realizar revisiones trimestrales del desempeño financiero. Mejorar la Rentabilidad Financiera: o Analizar y optimizar los costos operativos. o Explorar nuevas fuentes de ingresos y diversificación de productos.

Avance:
Actividad programada

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 28/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Optimizar la Infraestructura Logística:o Realizar un estudio de necesidades para mejorar la infraestructura existente. Invertir en tecnología y equipamiento que aumente la eficiencia

Avance:
Actividad programada

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 28/10/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Ampliar el Uso de Herramientas Digitales Implementar un CRM para gestionar las relaciones con los clientes

Avance:
Actividad programada

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 15/11/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Promover Prácticas Sostenibles:o Implementar políticas de reciclaje y reducción de residuos

Avance:
Actividad programada

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: 05/12/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Establecer indicadores de medicion de gestion -productividad,empleos y venta

Avance:
Actividad programada

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: 05/12/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
1. Registrar Propiedad Intelectual: Identificar y registrar patentes, marcas y derechos de autor. Aprovechar Incentivos Gubernamentales: Participar en programas de apoyo a la innovación y creación.

Avance:
Actividad programada

12 Índice de productividad

Fecha Programada: 05/12/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Hacer medicion del indice de productividad al finalizar el acompañamiento empresarial .

Avance:
Actividad programada

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: