.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 13/04/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 06/05/2024 0:00:00

Descripción:
Revisión y ajuste de la estrategia comercial: Considerar la expansión a nuevos mercados o el lanzamiento de nuevos productos.

Avance:
la empresaria realiza campaña de expectativa para lanzamiento de pagina web y su marca soy Wayuu

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 23/04/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 12/06/2024 0:00:00

Descripción:
Diseñar plan de incentivos para mantener altos niveles de productividad y reducir la rotación.

Avance:
Se diseño plan de incentivos para el personal que no participa en la produccion y diseño con un porcentaje de 10% y 15% Y 25% sobre las ventas

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 30/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 08/07/2024 0:00:00

Descripción:
-Fortalecer la inducción y capacitación

Avance:
En relación al plan de intervención presentado el empresario asistio una charla con el Señor Marceliano Payares funcionario de la Universidad Sergio Arboleda que es el responsable de parte de la universidad para apoyarla en el tema de Planeación Estratégica, en este encuentro se definio la fecha del inicio del proceso.

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 25/09/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Establecer procesos estandarizados.Crear procesos estandarizados y documentados para asegurar consistencia y calidad en la producción Mejorar la infraestructura y establecer lineamientos estratégicos para aprovechar esta ventaja.

Avance:
Actividad programada

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 13/04/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Fomentar la creatividad e innovación Establecer iniciativas para promover la creatividad entre los empleados

Avance:
Actividad programada

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 25/09/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Asegura la correcta estandarización y documentación de los procesos financieros. Considera la implementación de software contable para mejorar la eficiencia y la precisión

Avance:
Actividad programada

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 27/09/2024 Fecha de ejecución: 0:00:00

Descripción:
Implementar tecnología en logística. Buscar soluciones tecnológicas para mejorar la gestión logística. Esto incluye software para la gestión de inventarios, seguimiento de envíos y análisis de datos logísticos

Avance:
Actividad programada

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 23/04/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:
Adoptar soluciones de marketing digital.:Incluye redes sociales, campañas de correo electrónico y otros canales digitales.

Avance:
Actividad programada

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 23/04/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:
Desarrollar estrategias de sostenibilidad. Considera el uso de energía renovable y la reducción de desechos.

Avance:
Actividad programada

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: 26/09/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 06/05/2024 0:00:00

Descripción:
Proteger la propiedad intelectual. establece procedimientos para proteger la propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor y marcas registradas.

Avance:
la empresaria inicio proceso para registro de marca

12 Índice de productividad

Fecha Programada: 23/04/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:
Establecer medición de la productividad por trimestre

Avance:
Actividad programada

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: