.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 30/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 15/06/2024 0:00:00

Descripción:
SE INICIA LA ASESORIA AL PLAN DE ACCION ORGANIZANDO EN LA EMPRESA UNA REVISION A LA PARTE DE MANEJO DE CLIENTES Y FIDELIZACION DEL MISMO PARA ELLO SE HACE UNA CHARLA SOBRE EL TEMA A LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA Y AL PERSONAL OPERATIVO MEDIANTE VIDEOS Y EXPLICACIONES DEL TEMA ESTO PARA FORTALECER TANTO EL SERVICIO A LOS CLIENTES COMO AUMENTAR LAS VENTAS.

Avance:
SE LE DA INCIO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION PARA FOTALECER EL AREA DE PRODUCTIVIDAD CON LOS CLIENTES CON LA SOCIALIZACION DE UNA CHARLA AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE FIDELIZACION DE CLIENTES Y ATENCION Y SERVICIO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 15/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 30/07/2024 0:00:00

Descripción:
SE INICIA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA UNA CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE Y A LA GERENTE ROSA VANEGAS SE INCLUYE EN LA CAPACITACION DE MARKETIN DIGITAL

Avance:
ORGANIZACION DE CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA EN ATENCION AL CLIENTE Y MARKETING DIGITAL

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 11/07/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 31/07/2024 0:00:00

Descripción:
LA EMPRESARIA ROSA VANEGAS REALIZARA LA CAPACITACION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y DE MARKETIN DIGITAL CON EL FIN DE FORTALECER LA EMPRESA Y MEJORAR LAS AREAS CON DEBILIDADES

Avance:
SE ORGANIZA PARA EL JUEVES 11 LA CAPACITACION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y SE ESTA HACIENDO EL CONTACTO PARA EL CURSO DE MARKETING DIGITAL

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: