.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 01/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 05/04/2024 0:00:00

Descripción:
ORGANIZACION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD PARA CAMPAÑA DEL MES DE APOYO A VENTA DE SERVCICIOS

Avance:
ORGANIZAR CAMPAÑA DE VENTAS DE SERVICIOS A NUESTRAS ENTIDADES ALIADAS CON EL FIN DE MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 10/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 30/04/2024 0:00:00

Descripción:
INICIAR CAPACITACIONES CON EL PERSONAL EN ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE Y PRESTACION DE SERVICICOS DE SALUD

Avance:
SE CONCERTA CON EL INSTRUCTOR SENA ALVARO FIGUEROA PARA INICIAR CAPACITACIONES CON TOFDO EL PERSONAL.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 14/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 30/06/2024 0:00:00

Descripción:
SE REALIZA LA ASESORIA AL PLAN DE ACCION Y SE ORGANIZA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA EMPRESA EN PRIMEROA AUXILIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD

Avance:
SE INICIA LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA LA CAPACITACION SE INICIA EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 09/07/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 31/07/2024 0:00:00

Descripción:
SE REALIZA VISITA A LA EMPRESA SEDE FONSECA DONDE CON LA ADMINISTRADORA CARLINA FERNANDEZ ORGANIZAMOS UNA CHARLA PARA EL PERSONAL INTERNO DE LA EMPRESA EN CLIMA ORGANIZACIONAL CON EL OBJETIVO DE MEJORAR RELACIONES LABORALES EN LA SEDE,

Avance:
ESTAMOS HACIENDO GESTION CON LOS INSTRUCTORES DEL AREA PARA CONSEGUIR EL PROFESIONAL IDONEO PARA IMOARTIR LA FORMACION.

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: