Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES
INGENIERO CIVIL

OFICIO 002 - 2024

Otanche 25 de febrero de 2024

Señor:

ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ
Secretario de planeación e infraestructura
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ref: Solicitud de **SUSPENSION** del contrato de Interventoría No. **MC-202302008** que tiene por objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2023"**

Cordial Saludo

En referencia a la solicitud enviada mediante **OFICIO – 015 – 2024** el día 25 de febrero de 2024 por parte de la **CORPORACION AVENPO** contratista de obra en la cual solicita SUSPENSION del contrato **LP-202301010** que tiene por objeto "**CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2023"** del cual hace parte esta interventoría.

1. Debido que la localización de la construcción del centro adulto mayor se encuentra localizado en la parte trasera Centro de Integración Ciudadana (CIC), en su momento se realizó actividades de remoción de material para la construcción de la obra en mención, talud que a la fecha ha presenta inestabilidad debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en el municipio.

2. Es prudente suspender actividades constructivas, teniendo en cuenta que se puede comprometer la integración y la salud de los trabajadores.

3. Una vez culminen las fuertes precipitaciones, se procederá a realizar un retiro de material del talud de la zona que presenta inestabilidad, esto, con el objetivo de ampliar el margen y poder aumentar la distancia entre la construcción y la zona de riesgo.

4. Para finalizar se da claridad que se informa por parte del interventor y el contratista el retraso de la obra debido a la ola invernal que actualmente se vive nivel a nacional.

   Por tal razón se solicita suspensión del contrato de interventoría hasta superar los motivos que llevaron a la suspensión del contrato de obra y quedamos a la espera de un comité técnico para el reinicio del contrato de obra como el de interventoría.

   Agradecemos su comprensión.

Atentamente,

ING. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES
INTERVENTORIA

3144056421
dostinpalacios01@gmail.com
Calle 2 # 4 - 11
Danubio