Tabla de Contenido

OBJETIVO 3

ALCANCE 3

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA 3

1.1. Ficha Técnica del Contrato 3

1.2. Componente Financiero 5

1.3. Componente Administrativo 10

1.4. Componente Jurídico 11

2. GESTIÓN TÉCNICA 12

2.1. Convocatoria Crear 12

2.2. Acreditación 13

2.3. Evaluación 13

2.4. Comisión Técnica 13

2.5. Puesta en marcha convocatorias 13

2.6. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias 14

2.7. Creación de empresa 14

2.8. Celebración de Garantías Mobiliarias 14

2.9. Actas de Desistimientos 15

2.10. Interventoría 16

2.11. Valores Agregados 16

3. CUOTA DE GERENCIA 17

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información General del Contrato....4
Tabla 2 Distribución de Recursos del Contrato 5
Tabla 3 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 enero de 2024 6
Tabla 4 Movimientos Cuenta Independiente enero de 2024 7
Tabla 5 Ejecución Plan Operativo 7
Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios 9
Tabla 7 Resumen Financiero Adhesiones Suscritas 9
Tabla 8 Estado Contratación derivada 11
Tabla 9 Proceso plataforma FE....12
Tabla 10 Desestimientos Enero 2024....15
Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio 16
Tabla 12 Ejecución de Cuota de Gerencia 17

INFORME DE SUPERVISIÓN

(1 al 31 de enero de 2024)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido hasta **enero de 2024.**

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022 presenta mensualmente:

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

1.1. Ficha Técnica del Contrato

Entendiendo la supervisión contractual como, el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, se dará cuenta en este informe de la supervisión ejercida al contrato teniendo como base la siguiente ficha técnica:

Tabla 1 Información General del Contrato

Dirección Ordenadora De Gasto:	Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisor Del Contrato:	Luis Fernando Mahecha Castillo
Tipo De Contrato:	Contrato interadministrativo
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera

Contrato No.	**CO1.PCCNTR. 3451677**
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	899999230-7
Fecha de Suscripción	28 de enero de 2022
Plazo Inicial Del Contrato:	36 meses (incluido 6 meses de liquidación)
Fecha Inicio	10 de febrero de 2022
Prórroga No.	N/A
Fecha Finalización	27 de enero de 2025
Plazo Final Del Contrato:	36 meses ((incluido 6 meses de liquidación)
Valor Inicial Del Contrato:	**$ 134.860.482.969**
Adición No. 1	$ 1.635.130.301
Valor Actual Del Contrato:	**$ 136.495.613.000**
Forma De Pago:	**Pago 1:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (Para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas) **Pago 2:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad.

	Mes catorce (14) de la ejecución. **Pago 3:** Correspondiente al **35% del contrato ($1.893.007.200)**, una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha. Mes treinta (30) de ejecución. **Pago 4:** Correspondiente al **5% del contrato ($ 270.429.600)**, Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes. La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión (mes cuarenta y dos (42) de ejecución)

1.2. Componente Financiero

Con el fin de monitorear el desarrollo de las actividades del operador y mantener constante seguimiento al cumplimiento de los requerimientos tanto del contrato como aquellos que la operación exija, la siguiente información financiera será el referente para el ejercicio de supervisión contractual.

- **Información general y distribución de recursos del contrato**

Teniendo en cuenta lo anterior, para este periodo la supervisión corrobora la siguiente distribución de recursos de acuerdo el plan operativo No 2 (12/09/2023), en oportunidad a los cambios operativos y administrativos que de esta se puedan derivar.

Tabla 2 Distribución de recursos del contrato

Recursos de capital semilla	$103.500.000.000,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$27.071.276.415,54
Total Contrato	**$136.495.613.000**

Es así mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la cuenta bancaria Número 230-89573-2 denominada “IDEXUD- CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA” y con corte al mes de enero, la supervisión da cuenta de ingresos por rendimientos financieros por valor de $5.712.755.778,58; se reintegra al

SENA $4.350.341.427 menos el GMF que genera este traslado por concepto de rendimientos generados hasta julio de 2023, dejando disponible a enero 31 de 2024 el valor de $1.362.414.352 por reintegrar. De igual modo, se corroboran egresos derivados de la operación, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 3 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de enero de 2024

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	136.495.613.000,00	
Rendimientos generados a Marzo 31/2023	Banco de Occidente	5.712.755.778,58	
Reintegro cuota de Gerencia		179.388.416,00	
Giro Intereses a SENA	SENA		4.332.940.061,00
Traslado a Fidoccidente	Fiduoccidente		88.572.963.934,00
GMF	Fiduoccidente		408.681.666,67
Evaluadores más profesionales contratados			537.326.471,87
Servicio de Interventoría	UPTJ		3.014.220.974,00
Servicio de Interventoría	UDEA		3.562.943.450,00
Garantías Mobiliarias	Confecámaras		48.790.000,00
Actividades de Fomento	Consorcio Fondo Emprender		1.850.897.199,00
Impuestos	DIAN – SHD		251.855.896,00
Póliza Deudores	Seguros del Estado		46.118.458,00
Cuota de Gerencia	UDFJC		3.424.543.616,00
Servicios Tecnológicos	Mi Contrato		364.125.790,00
Fiducia	Fiduoccidente		137.484.241,00
Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	SENA		35.834.865.437,04
Totales		**142.387.757.194,58**	**142.387.757.194,58**

- **Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos**

En cuanto a la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto contractual, durante el mes de noviembre, se presentaron los siguientes movimientos teniendo en cuenta qué, estos valores se encuentran disminuidos por las retenciones en la fuente, retención de ICA y estampillas en el caso que les aplique, la supervisión da cuenta de su actividad así:

Tabla 4 Movimientos Cuenta Independiente enero

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	36.418.633.735,20
(+) DEBITOS	174.199.018,00
(-) CREDITOS	757.967.316,16
NUEVO SALDO	**35.834.865.437,04**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
RENDIMIENOS FINANCIEROS	174.199.018,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA		
FIDUCIA		16.280.054,00
PAGO DE IMPUESTOS		-6.553.136,00
EVALUADORES		39.044.563,16
INTERVENTORIA - UDEA		666.575.250,00
POLIZAS DE SEGUROS		24.911.762,00
GMF		3.045.898,00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		14.662.925,00
TOTALES	**174.199.018,00**	**757.967.316,16**

- **Plan Operativo: Presupuesto Vs Ejecutado**

En cuanto al plan operativo, la supervisión ha realizado seguimiento a la ejecución de capital semilla y demás costos de operación asociados al contrato, en donde se relacionan a 31 de enero de 2024 cada uno de sus montos presupuestados, comprometidos y ejecutados a la fecha.

Tabla 5 Ejecución Plan Operativo

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre enero 2024
Evaluación	711.100.000	670.280.000	528.397.494
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	6.619.585.619
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	6.619.585.619
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	83.727.272	47.840.723
Fiducia	579.540.705	436.135.000	190.563.179
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	190.563.179
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	0
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.885.130.301	3.058.251.364	263.635.580
Relacionamiento y fomento emprendedor	3.750.000.000	2.380.900.000	2.061.710.013
Profesionales contratados	3.536.035.766	215.431.815	123.350.892
Costos de Operación	27.071.276.415	19.615.725.451	9.835.083.500
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299
	32.995.612.999,70	**25.352.002.750,00**	**13.407.923.999,21**

En razón a lo anterior, periódicamente se realiza seguimiento a la dinámica financiera y los reportes mensuales presen
tados por el operador. En consecuencia, la supervisión del presente contrato considera importante resaltar la información referente a:

- **Información Financiera de la Fiducia**

con corte a la fecha, el reporte de los rendimientos generados por el encargo fiduciario asciende a $8.027.926.703,20 y el saldo a diciembre de $37.204.464.584,56 tal como se detalla a continuación:

Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios

FIDUOCCIDENTE	Constitución	Rendimientos	Pagos a proveedores	Saldos
Diciembre	35.332.804.767,00	407.859.097,00		35.740.159.098,00
Enero	0	462.576.814,27	1.519.187.614,76	34.888.206.193,06
Febrero	43.709.677.465,00	1.226.761.683,40	2.893.427.094,20	76.742.571.564,00
Marzo		1.348.211.344,68	4.035.030.916,94	74.089.839.919,65
Abril	0	546.891.547,74	4.618.805.273,40	70.025.257.645,26
Mayo	0	531.658.256,11	6.275.517.448,46	64.203.354.311,85
Junio		553.894.639,25	8.024.326.868,98	56.678.939.513,88
Julio	2.878.842.632,00	408.445.590,00	5.807.940.104,88	54.041.855.640,04
Agosto	0	615.252.734,45	9.827.203.310,71	44.876.958.827,26
Septiembre		366.419.290,44	4.218.063.441,87	41.014.057.882,32
Octubre		297.741.925,35	7.928.892.485,57	33.394.733.353,29
Noviembre		413.764.642,81	3.975.550.287,26	29.745.925.188,29
Diciembre	14.363.819.404,00	527.888.367,65	4.959.283.832,68	39.696.203.220,00
Enero de 2024		320.560.770,05	2.748.442.403,88	37.204.464.584,56
	96.285.144.268,00	**8.027.926.703,20**	**66.831.671.083,59**	

- **Reporte financiero de adhesiones suscritas**

Al contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 de 2022, se adhieren 10 entidades a las que el Consejo Directivo Nacional del SENA a aprobado 277 iniciativas por valor de $24.973.213.543, se han presentado cuatro desistimientos y a enero 31 de 2024, se han solicitado recursos por $222.996.467,66; el detalle en la siguiente tabla:

Tabla 7 Resumen Financiero Adhesiones Suscritas

No. convocatoria	Entidad / Municipio	Total Convocatoria	Aprobados CDNS	Valor aprobado por CDNS	No. Renuncias	Valor renuncias	Total ejecutado a Enero 31 2024
248	Cámara de Comercio	9.000.000.000,00	97	8.916.126.262,00	-	-	118.808.066,86
249	Duitama	1.625.000.000,00	17	1.581.000.000,00	-	-	49.065.324,00

250	Nobsa	1.500.000.000,00	16	1.488.000.000,00	-	-	6.399.963,00
252	Tunja	3.800.000.000,00	40	3.720.000.000,00	-	-	-
258	Huila	2.000.000.000,00	25	1.986.559.995,00	2	157.760.000,00	3.000.000,00
260	Quindio	1.950.000.000,00	24	1.892.340.736,00	2	158.633.592,00	45.723.113,80
259	Restrepo	900.000.000,00	9	835.206.667,00	-	-	-
251	Sogamoso	1.625.000.000,00	17	1.581.000.000,00	-	-	-
247	Arauca	1.500.000.000,00	16	1.485.573.291,00	-	-	-
263	Risaralda	1.508.000.000,00	16	1.487.406.592,00	-	-	-
	TOTALES	**25.408.000.000,00**	**277**	**24.973.213.543,00**	**4,00**	**316.393.592,00**	**222.996.467,66**

- **Comisión Fiduciaria**

Bajo la definición de la comisión fiduciaria que se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado fue de 7.125 + IVA; al cierre de diciembre de 2023 el operador informa que se gira el servicio prestado por el mes de noviembre que corresponde a 2.814 pagos aplicados, por valor de $23.859.202,50 IVA incluido.

1.3. Componente Administrativo

Serán objeto de supervisión para este periodo las siguientes actividades de índole administrativa adelantadas por el operador: Vinculación del equipo mínimo requerido, vinculación equipo adicional y contratación evaluadores.

- **Vinculación del equipo mínimo requerido:**

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo no se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

- **Vinculación del equipo adicional:**

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo no se presentaron legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto.

- **Contratación evaluadores**

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores adicionales, en total hay contratados treinta y dos (32) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios –CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias.

1.4. Componente Jurídico

Para este componente, la supervisión da cuenta de lo observado durante el desarrollo de las actividades realizadas por el operador y su obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2024 frente a:

- **Contratación derivada**

Se presenta el estado de las diferentes contrataciones derivadas y su estado para los seguimientos correspondientes.

Tabla *8* Estado Contratación derivada

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	$ 83.727.272	14 meses	01/12/2022	31/01/2024	Terminado, en proceso de liquidación
3	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución
4	CPS-1363-I-2021	$27.160.000	26 meses	28/10/2021	27/12/2023	Terminado, en proceso de liquidación

5	CPS-1239-I-2023	$ 344.907.183	3 meses y 12 días	26/05/2023	05/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación
6	CI-1304-I-2023	$ 68.635.670	4 meses y 15 días	1/06/2023	15/10/2023	Terminado, en proceso de liquidación
7	CPS-1389-I-2023	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación
8	CCP-2383-I-2023	$ 302.431.272	Hasta 18/12/2023	23/10/2023	18/12/2023	Terminado, en proceso de liquidación
9	CPS-2987	$ 201.620.848	Hasta 18/02/2024	21/12/2023	18/02/2024	En ejecución
10	CPS-3125-I-2023	$ 2.314.026.000	12 MESES	Pendiente	Pendiente	En ejecución

- **Plataforma**

Sobre la ejecución de los diferentes componentes de la plataforma Fondo Emprender la Universidad Distrital aclara:

Solución tecnológica para la plataforma fondo emprender. Se desarrollan las actividades de operación de la plataforma con las siguientes consideraciones:

Tabla *9* Proceso plataforma FE

CONTRATISTA	TIPO VINCULACIÓN	ESTADO	FECHA FINAL	VALOR
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	Contrato de Prestación de Servicios	Terminado	18/12/2023	$ 302.431.272
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	Contrato de Prestación de Servicios	En ejecución	18/02/2024	$ 201.620.848
ENRUTAPPS SAS	Adhesión a contrato vigente CPS-809-I-2023	En ejecución	31/01/2024	$ 6.473.933
COMWARE SA	Contrato de Prestación de Servicios	Pendiente inicio	Pendiente	$ 2.314.026.000

2. GESTIÓN TÉCNICA

2.1. Convocatoria Crear

Para este periodo se realizaron cierres de cuatro (4) convocatorias regionales y una (1) convocatoria nacional en donde se procede con las actividades tanto de acreditación como de evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega.

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el Sena, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte, 90 primer corte, 92 primer corte, 94 primer corte y 95 primer corte.

2.2. Acreditación

En el mes correspondiente a enero de 2024, no se realizó proceso de acreditación de planes de negocio, ya que, no se presentaron cierres de convocatorias pertenecientes al contrato 2022.

2.3. Evaluación

En el mes correspondiente a enero de 2024, no se realizó proceso de evaluación de planes de negocio.

2.4. Comisión Técnica

En el mes correspondiente a enero de 2024, no se realizó proceso de comisión técnica.

2.5. Puesta en marcha convocatorias

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609.

Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022, para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022, para el acta 1605 se elaboraron y se enviaron al Sena el 18 de agosto de 2023.

Para el acta 1608 se elaboraron y se enviaron al Sena el 20 de noviembre de 2023 y para el acta el acta 1609 se elaboraron y se enviaron al Sena el 27 de diciembre de 2023.

Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.209 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

2.6. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para el periodo de enero de 2024, se realizó el proceso de generación y envío de expedientes junto con los contratos de cooperación empresarial de 99 planes de negocio pertenecientes al acta 1609 y 3 planes de negocio del acta 1608 junto con 1 plan de negocio del acta 1605 que no lograron firmar contrato en el mes de diciembre para la verificación y aprobación por parte del Sena para dar inicio al proceso de firmas por parte de los emprendedores beneficiarios en la primera semana del mes de febrero de 2024.

2.7. Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo se dio inicio a este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de Para los planes de negocio del acta 1602 inicio desde el 21 de agosto de 2023 con la creación de 50 empresas. Para los planes de negocio del acta 1605 inicio desde el 09 de noviembre de 2023 con la creación de empresas. Para los planes de negocio del acta 1608 inicio desde el 12 de diciembre de 2023 con la creación de empresas en donde para el periodo entre 01 de enero al 31 de enero se cuenta con el registro de 55 creaciones de empresa de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 1.110 empresas creadas hasta la fecha.

2.8. Celebración de Garantías Mobiliarias

Para este periodo desde el 01 hasta el 31 de enero se generaron 123 contratos de garantía mobiliaria perteneciente a la vigencia 2022.

2.9. Actas de Desistimientos

La supervisión identifica renuncias o desistimientos a los recursos, categorizando dicha acción como No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada. Así las cosas, durante el periodo supervisado las “NO CELEBRACIONES” se detallan en la siguiente tabla:

Tabla *10* Desistimientos enero de 2024

ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	FECHA DE SOLICITUD	TIPIFICACIÓN DE LA RENUNCIA
81118	AMAPOLA	1597	88-1	17/01/2024	Terminación Anticipada. Teniendo en cuenta que a la fecha de corte de este informe han transcurrido nueve (9) meses de los doce (12) meses establecidos como plazo de ejecución sin que la emprendedora evidencie avance en el desarrollo del plan de negocio en los términos y condiciones en los que fue evaluado y aprobado.
79484	ANTONELLA	1597	88-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. Transcurrido ocho meses del plazo contractual y no se observa avance en el desarrollo del plan de negocios, ni respuesta a la totalidad de los compromisos pactados en el seguimiento.
81819	DE LA SIERRA GLAMPING	1597	87-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
80205	PISCÍCOLA VILLA CARMEN	1597	88-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
80506	CLUB DE MAMAS W. EMBARAZO, NACIMIENTO Y LACTANCIA	1597	88-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. Inconformidad con la interventoría
66451	CAFÉ EL SEÑOR DE LA TIERRA	1597	87-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. Compromisos sin cumplir
77631	PRODUCTOS AGRÍCOLAS MI CAMPO	1597	87-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
74090	RESTAURANTE TRADICIONAL INDIGENA BAIT+KÜE	1596	86-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
80743	TSATSO YA, CASA DEL COLIBRÍ	1597	87-1	31/01/2024	No Inicio. Pues el plan de negocios y todo lo que teníamos cotizado ha aumentado de tal manera que nos impide llevarlo a cabo, porque en cuanto a tiempos y dinero no vamos a cumplir con los términos, además de que se aumentarían los gastos que debo poner como beneficiario y no cuento con ello. Intentaremos a nuestros tiempos poder realizar este sueño, pero ya sin ayuda del Fondo Emprender
81725	HBA SOUND-EXPERIENCIA MUSICAL-	1597	88-1	31/01/2024	Terminación Anticipada. INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.

78383	TILAPIA A LO LOKO	1597	87-1	31/01/2024	No Inicio. SILENCIO EMPREDED@R

2.10. Interventoría

- **Avance**

La supervisión identifica que a la fecha de corte del presente informe se reportan 1299 planes de negocio con seguimiento en etapa de interventoría por los operadores Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC y Universidad de Antioquia UDEA, los cuales han tenido el siguiente desarrollo y estado contractual:

Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

Estados Contractuales	1596	1597	1605	1608	Total
No Celebrado	9	8	4		21
No Inició	15	33			48
Pendiente Firma Contrato			1	3	4
Terminación anticipada	34	45			79
Terminado	363				363
Vigente Con Ejecución	35	493	11		539
Vigente Sin Ejecución	3	5	15		23
Legalización			135	87	222
Total	**459**	**584**	**166**	**90**	**1299**

2.11. Valores Agregados

Durante el periodo, no se presentan variaciones de avance en los componentes de valores agregados, se mantiene, toda vez que los avances realizados no se han presentado al SENA para su revisión y aval.

3. CUOTA DE GERENCIA

Considerando un valor de **$5.408.592.000** aprobado en el plan operativo vigente**,** la supervisión evidencia según la información registrada en el informe de gestión del periodo 1 al 31 de enero de 2024 que la ejecución acumulada es de $1.438.383.870 y un saldo por ejecutar a la fecha de $3.970.208.130.

A la fecha se presenta la siguiente aprobación a los desembolsos de la Cuota de Gerencia al operador, los cuales han sido autorizados teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos pactados para cada desembolso.

Tabla 12 Ejecución de Cuota de Gerencia

Fecha desembolso	Mes contractual para desembolso	Forma de pago estipulada	Valor establecido	Valor recibido	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar	% Ejecución cuota gerencia
3/08/2022	3	Primer pago 30%	$ 1.622.577.600	$ 3.245.155.200	$ 1.386.014.551	$ 1.859.140.649	25,63%
16/06/2023	14	Segundo pago 30%	$ 1.622.577.600				
	30	Tercer pago 35%	$ 1.893.007.200				
	42	Cuarto pago 5%	$ 270.429.600				
		Total contrato	**$ 5.408.592.000**				

Observaciones

No se tuvieron observaciones en este periodo

Luz Dana Leal Ruíz
Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García
Claudia Milena Hoyos
José Hugo Pulgarín
Mónica Alejandra Torres

F.E. 22/08/2024