Tabla de Contenido

OBJETIVO 2

ALCANCE 3

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA 3

1.1. Ficha Técnica del Contrato 3

1.2. Componente Financiero 5

1.3. Componente Administrativo 10

1.4. Componente Jurídico 11

2. GESTIÓN TÉCNICA 13

2.1. Convocatoria Crear 13

2.2. Acreditación 13

2.3. Evaluación 13

2.4. Comisión Técnica 14

2.5. Puesta en marcha convocatorias 14

2.6. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias 14

2.7. Creación de empresa 15

2.8. Celebración de Garantías Mobiliarias 15

2.9. Actas de Desistimientos 15

2.10. Interventoría 17

3. CUOTA DE GERENCIA 17

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información General del Contrato....4
Tabla 2 Distribución de Recursos del Contrato 5
Tabla 3 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 29 febrero de 2024 6
Tabla 4 Movimientos Cuenta Independiente febrero de 2024 7
Tabla 5 Ejecución Plan Operativo 8
Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios 9
Tabla 7 Resumen Financiero Adhesiones Suscritas 10
Tabla 8 Estado Contratación derivada 12
Tabla 9 Proceso plataforma FE 13
Tabla 10 Desestimientos febrero 2024....15
Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio 17
Tabla 12 Ejecución de Cuota de Gerencia 18

INFORME DE SUPERVISIÓN

(1 al 29 de febrero de 2024)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido hasta **febrero de 2024.**

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022 presenta mensualmente:

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

1.1. Ficha Técnica del Contrato

Entendiendo la supervisión contractual como, el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del

contratista, se dará cuenta en este informe de la supervisión ejercida al contrato teniendo como base la siguiente ficha técnica:

Tabla 1 Información General del Contrato

Dirección Ordenadora De Gasto:	Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisor Del Contrato:	Luis Fernando Mahecha Castillo
Tipo De Contrato:	Contrato interadministrativo
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera

Contrato No.	**CO1.PCCNTR. 3451677**
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	899999230-7
Fecha de Suscripción	28 de enero de 2022
Plazo Inicial Del Contrato:	36 meses (incluido 6 meses de liquidación)
Fecha Inicio	10 de febrero de 2022
Prórroga No.	N/A
Fecha Finalización	27 de enero de 2025
Plazo Final Del Contrato:	36 meses ((incluido 6 meses de liquidación)
Valor Inicial Del Contrato:	**$ 134.860.482.969**
Adición No. 1	$ 1.635.130.301
Valor Actual Del Contrato:	**$ 136.495.613.000**
Forma De Pago:	**Pago 1:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (Para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas) **Pago 2:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad. Mes catorce (14) de la ejecución.

	Pago 3: Correspondiente al **35% del contrato ($1.893.007.200)**, una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha. Mes treinta (30) de ejecución. **Pago 4:** Correspondiente al **5% del contrato ($ 270.429.600)**, Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes. La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión (mes cuarenta y dos (42) de ejecución)

1.2. Componente Financiero

Con el fin de monitorear el desarrollo de las actividades del operador y mantener constante seguimiento al cumplimiento de los requerimientos tanto del contrato como aquellos que la operación exija, la siguiente información financiera será el referente para el ejercicio de supervisión contractual.

- **Información general y distribución de recursos del contrato**

Teniendo en cuenta lo anterior, para este periodo la supervisión corrobora la siguiente distribución de recursos de acuerdo el plan operativo No 2 (12/09/2023), en oportunidad a los cambios operativos y administrativos que de esta se puedan derivar.

Tabla 2 Distribución de recursos del contrato

Recursos de capital semilla	$103.500.000.000,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$27.071.276.415,54
Total Contrato	**$136.495.613.000**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes movimientos en la cuenta bancaria que se dio apertura con el Número 230-89573-2 denominada “IDEXUD-CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA”. Desde el 15 de marzo de 2022; el 3 de mayo de 2022, se recibe transferencia bancaria de Fondo Emprender por $30.000.000.000, en junio 06 se recibe $33.368.192.512; en agosto 31 se genera el tercer giro por $33.000.000.000; en noviembre 30 se recibe cuarto giro por valor de

$38.492.290.187 y en enero 31 de 2023, quinto giro por $1.635.130.301 para un total recibido de $136.495.613.000.

A febrero 29 de 2023 los rendimientos generados por la cuenta bancaria de Banco de Occidente son de $5.852.106.648,58; se reintegra a SENA $ 5.516.402.534 descontado GMF que genera este traslado por concepto de rendimientos generados hasta diciembre de 2023, dejando disponible a febrero 29 de 2024 el valor de $320.361.161, que corresponde a rendimientos de enero y febrero de 2024.

Tabla 3 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 29 de febrero de 2024

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	136.495.613.000,00	
Rendimientos generados a Marzo 31/2023	Banco de Occidente	5.858.917.921,58	
Reintegro cuota de Gerencia		179.388.416,00	
Giro Intereses a SENA	SENA		5.516.402.534,00
Traslado a Fidoccidente	Fiduoccidente		88.572.963.934,00
GMF	Fiduoccidente		414.611.388,67
Evaluadores más profesionales contratados			548.179.706,27
Servicio de Interventoría	UPTJ		2.552.572.974,00
Servicio de Interventoría	UDEA		4.229.518.700,00
Garantías Mobiliarias	Confecámaras		48.790.000,00
Actividades de Fomento	Consorcio Fondo Emprender		1.905.628.291,00
Impuestos	DIAN – SHD		255.055.344,00
Póliza Deudores	Seguros del Estado		46.118.458,00
Cuota de Gerencia	UDFJC		3.424.543.616,00
Servicios Tecnológicos	Mi Contrato		377.625.851,00
Fiducia	Fiduoccidente		152.440.513,00
Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	SENA		34.489.468.027,64
Totales		142.533.919.337,58	142.533.919.337,58

- **Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos**

En cuanto a la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto contractual, durante el mes de noviembre, se presentaron los siguientes movimientos teniendo en cuenta qué, estos valores se encuentran disminuidos por las retenciones en la fuente, retención de ICA y estampillas en el caso que les aplique, la supervisión da cuenta de su actividad así:

Tabla 4 Movimientos Cuenta Independiente enero

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	35.834.865.437,04
(+) DEBITOS	146.162.143,00
(-) CREDITOS	1.491.559.552,40
NUEVO SALDO	**34.489.468.027,64**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	146.162.143,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	-	
FIDUCIA		14.956.272,00
PAGO DE IMPUESTOS		3.199.448,00
EVALUADORES		10.853.234,40
INTERVENTORIA - UPTJ		204.927.250,00
ACTIVIDADES DE FOMENTO		54.731.092,00
GMF		5.929.722,00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		13.500.061,00
REINTEGRO RENDIMIENTOS SENA		1.183.462.473,00
TOTALES	**146.162.143,00**	**1.491.559.552,40**

- **Plan Operativo: Presupuesto Vs Ejecutado**

En cuanto al plan operativo, la supervisión ha realizado seguimiento a la ejecución de capital semilla y demás costos de operación asociados al contrato, en donde se relacionan a 29 de febrero de 2024 cada uno de sus montos presupuestados, comprometidos y ejecutados a la fecha.

Tabla 5 Ejecución Plan Operativo

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre enero 2024	Ejecutado febrero de 2024	Acumulado a febrero de 2024
Evaluación	711.100.000	670.280.000	528.397.494	11.205.000	539.602.494
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	6.619.585.619	204.927.250	6.824.512.869
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	6.619.585.619	204.927.250	6.824.512.869
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0			
Póliza De deudor	359.366.083	83.727.272	47.840.723	0	47.840.723
Fiducia	579.540.705	436.135.000	190.563.179	15.422.846	205.986.025
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	190.563.179	15.422.846	205.986.025
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	0	0	0
Cobro de Cartera	100.000.000	0	0	0	0
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.885.130.301	3.058.251.364	263.635.580	13.943.274	277.578.854
Relacionamiento y fomento emprendedor	3.750.000.000	2.380.900.000	2.061.710.013	60.000.000	2.121.710.013
Profesionales contratados	3.536.035.766	215.431.815	123.350.892		123.350.892
Costos de Operación	27.071.276.415	19.615.725.451	9.835.083.500	305.498.370	10.140.581.870
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200		3.245.155.200
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299		327.685.299
	32.995.612.999,70	**25.352.002.750,00**	**13.407.923.999,21**	**305.498.370,25**	**13.713.422.369,46**

En razón a lo anterior, periódicamente se realiza seguimiento a la dinámica financiera y los reportes mensuales presentados por el operador. En consecuencia, la supervisión del presente contrato considera importante resaltar la información referente a:

- **Información Financiera de la Fiducia**

Una vez iniciado el proceso de puesta en marcha de los desembolsos a emprendedores aprobados bajo el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 y según contrato No. Con Fiducaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A., se abre el Negocio Fiduciario No. Occitesoros 318018, y se crean las cuentas individuales por cada proyecto y desde estos se desembolsar los valores aprobados por la Coordinación de Interventoría:

Los rendimientos generados en febrero son de $312.288.143,52 y acumulado de $8.346.267.025,04; el saldo del FIC 31018 de Fiduoccidente a febrero 29 de 2024 es de $35.230.879.914,98.

Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios

FIDUOCCIDENTE	Constitución	Rendimientos	Pagos a proveedores	Saldos
Diciembre	35.332.804.767,00	407.859.097,00		35.740.159.098,00
Enero	0	462.576.814,27	1.519.187.614,76	34.888.206.193,06
Febrero	43.709.677.465,00	1.226.761.683,40	2.893.427.094,20	76.742.571.564,00
Marzo		1.348.211.344,68	4.035.030.916,94	74.089.839.919,65
Abril	0	546.891.547,74	4.618.805.273,40	70.025.257.645,26
Mayo	0	531.658.256,11	6.275.517.448,46	64.203.354.311,85
Junio		553.894.639,25	8.024.326.868,98	56.678.939.513,88
Julio	2.878.842.632,00	408.445.590,00	5.807.940.104,88	54.041.855.640,04
Agosto	0	615.252.734,45	9.827.203.310,71	44.876.958.827,26
Septiembre		366.419.290,44	4.218.063.441,87	41.014.057.882,32
Octubre		297.741.925,35	7.928.892.485,57	33.394.733.353,29
Noviembre		413.764.642,81	3.975.550.287,26	29.745.925.188,29
Diciembre	14.363.819.404,00	527.888.367,65	4.959.283.832,68	39.696.203.220,00
Enero de 2024		320.560.770,05	2.748.442.403,88	37.204.464.584,56
Febrero de 2024		312.288.143,52	2.317.271.680,09	35.230.879.914,98
	96.285.144.268,00	**8.340.214.846,72**	**69.148.942.763,68**	

- **Reporte financiero de adhesiones suscritas**

Al contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 de 2022, se adhieren 10 entidades a las que el Consejo Directivo Nacional del SENA a aprobado 277 iniciativas por valor de $24.973.213.543, se han presentado diez desistimientos y a febrero 28 de 2024, se han solicitado recursos por $327.314.976,54; el detalle en la siguiente tabla:

Tabla 7 Resumen Financiero Adhesiones Suscritas

No. convocatoria	Entidad / Municipio	Total Convocatoria	Aprobados CDNS	Valor aprobado por CDNS	No. Renuncias	Valor renuncias	Total ejecutado a Febrero 29 de 2024
248	Cámara de Comercio	9.000.000.000,00	97	8.916.126.262,00	3	268.618.338,00	170.269.986,73
249	Duitama	1.625.000.000,00	17	1.581.000.000,00	0	-	60.719.412,00
250	Nobsa	1.500.000.000,00	16	1.488.000.000,00	0	-	15.839.463,00
252	Tunja	3.800.000.000,00	40	3.720.000.000,00	0	-	-
258	Huila	2.000.000.000,00	25	1.986.559.995,00	2	157.760.000,00	15.634.701,00
260	Quindío	1.950.000.000,00	24	1.892.340.736,00	4	318.397.766,00	64.851.413,81
259	Restrepo	900.000.000,00	9	835.206.667,00	0	-	-
251	Sogamoso	1.625.000.000,00	17	1.581.000.000,00	0	-	-
247	Arauca	1.500.000.000,00	16	1.485.573.291,00	1	92.800.000,00	-
263	Risaralda	1.508.000.000,00	16	1.487.406.592,00	0	-	-
	Total	**25.408.000.000,00**	**277**	**24.973.213.543,00**	**10**	**837.576.104,00**	**327.314.976,54**

- **Comisión Fiduciaria**

La definición de la comisión fiduciaria se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado es de 7.125 + IVA; en febrero se gira el servicio prestado en diciembre que corresponde a 1.819 pagos aplicados, por valor de $15.422.846,25 iva incluido.

1.3. Componente Administrativo

Serán objeto de supervisión para este periodo las siguientes actividades de índole administrativa adelantadas por el operador: Vinculación del equipo mínimo requerido, vinculación equipo adicional y contratación evaluadores.

- **Vinculación del equipo mínimo requerido:**

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo no se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

- **Vinculación del equipo adicional:**

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA así:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Coordinador Administrativo y Financiero	CARMEN YOLANDA CONTRERAS CAMACHO	603-I-2024	12 meses	$113.568.000	16 de febrero de 2024	15 de febrero de 2025
Líder de Procesos de Interventoría	JOSÉ LUIS GALLO ELJAIEK	552-I-2024	12 meses	$113.568.000	13 de febrero de 2024	12 de febrero de 2025
Líder Profesional de Proceso de Soporte Sistemas de Información	AMPARO MOLINA ESPITIA	602-I-2024	12 meses	$96.000.000	15 de febrero de 2024	14 de febrero de 2025

- **Contratación evaluadores**

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores adicionales, en total hay contratados treinta y uno (31) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios –CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias.

1.4. Componente Jurídico

Para este componente, la supervisión da cuenta de lo observado durante el desarrollo de las actividades realizadas por el operador y su obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024 frente a:

- **Contratación derivada**

Se presenta el estado de las diferentes contrataciones derivadas y su estado para los seguimientos correspondientes.

Tabla *8* Estado Contratación derivada

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	$ 83.727.272	14 meses	01/12/2022	31/01/2024	Terminado, en proceso de liquidación
3	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución
4	CPS-1363-I-2021	$27.160.000	26 meses	28/10/2021	27/12/2023	Terminado, en proceso de liquidación
5	CPS-1239-I-2023	$ 344.907.183	3 meses y 12 días	26/05/2023	05/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación
6	CI-1304-I-2023	$ 68.635.670	4 meses y 15 días	1/06/2023	15/10/2023	Terminado, en proceso de liquidación
7	CPS-1389-I-2023	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación
8	CCP-2383-I-2023	$ 302.431.272	Hasta 18/12/2023	23/10/2023	18/12/2023	Terminado, en proceso de liquidación
9	CPS-2987	$ 201.620.848	Hasta 18/02/2024	21/12/2023	18/02/2024	Terminado, en proceso de liquidación
10	CPS-3125-I-2023	$ 2.314.026.000	12 MESES	19/01/2024	18/01/2025	En ejecución

- **Plataforma**

Sobre la ejecución de los diferentes componentes de la plataforma Fondo Emprender la Universidad Distrital aclara:

Solución tecnológica para la plataforma fondo emprender. Se desarrollan las actividades de operación de la plataforma con las siguientes consideraciones:

Tabla *9* Proceso plataforma FE

CONTRATISTA	TIPO VINCULACIÓN	ESTADO	FECHA FINAL	VALOR
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	Contrato de Prestación de Servicios	Terminado	18/12/2023	$ 302.431.272
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	Contrato de Prestación de Servicios	En ejecución	18/02/2024	$ 201.620.848
ENRUTAPPS SAS	Adhesión a contrato vigente CPS-809-I-2023	En ejecución	31/01/2024	$ 6.473.933
COMWARE SA	Contrato de Prestación de Servicios	Pendiente inicio	Pendiente	$ 2.314.026.000

2. GESTIÓN TÉCNICA

2.1. Convocatoria Crear

Para este periodo se realizaron cierres de cuatro (4) convocatorias regionales y una (1) convocatoria nacional en donde se procede con las actividades tanto de acreditación como de evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega.

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el Sena, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte, 90 primer corte, 92 primer corte, 94 primer corte y 95 primer corte.

2.2. Acreditación

En el mes correspondiente a febrero de 2024, no se realizó proceso de acreditación de planes de negocio, ya que, no se presentaron cierres de convocatorias pertenecientes al contrato 2022.

2.3. Evaluación

En el mes correspondiente a febrero de 2024, no se realizó proceso de evaluación de planes de negocio.

2.4. Comisión Técnica

En el mes correspondiente a febrero de 2024, no se realizó proceso de comisión técnica.

2.5. Puesta en marcha convocatorias

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609.

Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022, para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022, para el acta 1605 se elaboraron y se enviaron al Sena el 18 de agosto de 2023. Para el acta 1608 se elaboraron y se enviaron al Sena el 20 de noviembre de 2023 y para el acta el acta 1609 se elaboraron y se enviaron al Sena el 27 de diciembre de 2023.

Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.209 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

2.6. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para el periodo de febrero de 2024, se realizó el proceso de firma de contratos de cooperación empresarial y diligenciamiento, autenticación y envío de anexos contractuales de 99 planes de negocio pertenecientes al acta 1609 y 3 planes de negocio del acta 1608 junto con 1 plan de negocio del acta 1605 que no lograron firmar contrato en el mes de diciembre, , con un total de 103 planes de negocio en el proceso contractual, contemplado desde el 07 de febrero hasta el 22 de febrero como fecha regular y con solicitud de prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 como plazo final para que los emprendedores realicen su proceso contractual. De acuerdo a lo anterior, el resultado del proceso de firma de contrato da a conocer que 102 planes de negocio completaron el proceso contractual y continúan con la fase de puesta en marcha de su plan de negocio y 1 plan de negocio presentó carta formal de desistimiento de los recursos.

.

2.7. Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo se dio inicio a este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de Para los planes de negocio del acta 1602 inicio desde el 21 de agosto de 2023 con la creación de 50 empresas. Para los planes de negocio del acta 1605 inicio desde el 09 de noviembre de 2023 con la creación de empresas. Para los planes de negocio del acta 1608 inicio desde el 12 de diciembre de 2023 con la creación de empresas en donde para el periodo entre 01 de febrero al 29 de febrero se cuenta con el registro de 89 creaciones de empresa de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 1.235 empresas creadas hasta la fecha.

2.8. Celebración de Garantías Mobiliarias

Para este periodo desde el 01 de febrero hasta el 29 de febrero se generó 104 contratos de garantía mobiliaria perteneciente a la vigencia 2022.

2.9. Actas de Desistimientos

La supervisión identifica renuncias o desistimientos a los recursos, categorizando dicha acción como No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada. Así las cosas, durante el periodo supervisado las “NO CELEBRACIONES” se detallan en la siguiente tabla:

Tabla *10* Desistimientos febrero de 2024

ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	FECHA DE SOLICITUD	Tipificación de la Renuncia
81395	JIREMM	1605	260-1C	9/02/2024	No Inicio por motivo de falta de recurso para la creación de una planta de cosméticos ya que costaría alrededor de 180 millones de pesos, con el recurso del fondo emprender sólo alcanzaría para maquila, pero no se puede cambiar el título del proyecto. Entonces hace el desistimiento del proyecto
74115	CAFE TAMBEÑO	1597	87-1C	12/02/2024	Terminación Anticipada Unilateral por incumplimiento al contrato de cooperación empresarial.
85392	WHATSHOP	1605	248-1C	13/02/2024	No Inicio por motivos personales Con gran satisfacción comparto con ustedes el éxito y desarrollo alcanzado por nuestra plataforma durante los años 2022 y 2023, lo cual nos ha llevado a lograr un nivel de autonomía financiera que nos permite prescindir de la asignación inicial de fondos otorgados por el programa.
81940	TIENDA CAFÉ SANTA BÁRBARA SAS	1597	87-1C	16/02/2024	Terminación Anticipada Unilateral por incumplimiento al contrato de cooperación empresarial.
88365	EL ARTESANO MC	1608	247-1C	26/02/2024	No Inicio debido a situaciones personales de índole económicos con naturaleza de fuerza mayor presento a ustedes el desistimiento del beneficio otorgado por el gobierno nacional, el SENA a través del fondo emprender
84085	CEDIKIDS	1605	248-1C	27/02/2024	No Inicio me permito informar que por situaciones de fuerza mayor que no estaban previstas se hizo cambio de representante legal, y aunque mantengo mi empresa en la ciudad de Bogotá donde mantengo un mercado estable, con el cambio de representante legal siendo uno de los requisitos fundamentales dentro de la interventoría. En tal sentido he tomado la decisión de No continuar con la convocatoria
80947	HITOS DE CAFE	1597	88-1C	29/02/2024	Terminación Anticipada unilateral por incumplimiento al contrato "CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - TERMINACIÓN UNILATERAL: EL (LOS) BENEFICIARIO(S) autoriza (n) expresamente al SENA y a LA UNIVERSIDAD, para dar por terminado anticipadamente el contrato mediante oficio, que se comunicará al (los) BENEFICIARIO(S) en los siguientes eventos: 7) Cuando del incumplimiento de obligaciones del (los) BENEFICIARIO(S) se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato.
88177	PANADERIA LA NUTRITIVA	1609	108-1C	29/02/2024	No Celebrado por oportunidad laboral nombramiento en periodo de prueba en carrera administrativa de la comisión nacional del servicio civil.
80776	TRAMUN	1605	248-1C	29/02/2024	No Inicio por silencio del emprendedor.

81127	BARF ORIGEN	1605	260-1C	29/02/2024	No Inicio por incompatibilidad contractual ya que, el emprendedor presenta una inhabilidad por tener un cargo como funcionario público.
78328	GRANJA DE GALLINAS PONERDORAS PRECAMPO	1597	87-1C	29/02/2024	Terminación Anticipada Unilateral por incumplimiento al contrato de cooperación empresarial.

2.10. Interventoría

- **Avance**

La supervisión identifica que a la fecha de corte del presente informe se reportan 1408 planes de negocio con seguimiento en etapa de interventoría por los operadores Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC y Universidad de Antioquia UDEA, los cuales han tenido el siguiente desarrollo y estado contractual:

Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

Estados Contractuales	1596	1597	1605	1608	1609	No de Planes
Liquidado	9					9
No Celebrado	9	8	4		1	22
No Inició	14	33	5	1		53
Terminación anticipada	26	50				76
Terminado	374	89				463
Vigente Con Ejecución	25	401	13			439
Vigente Sin Ejecución	2	3	70	44		119
Legalización			74	55	98	227
Total	**459**	**584**	**166**	**100**	**99**	**1408**

3. CUOTA DE GERENCIA

Considerando un valor de **$5.408.592.000** aprobado en el plan operativo vigente**,** la supervisión evidencia según la información registrada en el informe de gestión del periodo 1 al 29 de febrero de 2024 que la ejecución acumulada es de $1.490.906.205 y un saldo por ejecutar a la fecha de $3.917.685.795.

A la fecha se presenta la siguiente aprobación a los desembolsos de la Cuota de Gerencia al operador, los cuales han sido autorizados teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos pactados para cada desembolso.

Tabla 12 Ejecución de Cuota de Gerencia

Fecha desembolso	Mes contractual para desembolso	Forma de pago estipulada	Valor establecido	Valor recibido	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar	% Ejecución cuota gerencia
3/08/2022	3	Primer pago 30%	$ 1.622.577.600	$ 3.245.155.200	$ 1.490.906.205	$ 1.754.248.995	27,57%
16/06/2023	14	Segundo pago 30%	$ 1.622.577.600				
	30	Tercer pago 35%	$ 1.893.007.200				
	42	Cuarto pago 5%	$ 270.429.600				
		Total contrato	**$ 5.408.592.000**				

4. ACCCIONES DE MEJORA (observaciones a el informe de gestión)

- En el informe de gestión del periodo de febrero presentado por el operador en Acreditación , evaluación y comisión técnica se hace referencia al periodo de enero
- En la tabla 25 movimiento cuenta bancaria acumulado se presenta la información de febrero de 2024 del informe de gestión, pero se marca como si fuera del periodo enero 2024.

- En la tabla 5 reporte financiero de adhesiones firmadas presentado en el informe de gestión de febrero se marca la última columna como total ejecutado a enero 31 de 2024, a pesar de tener los datos con corte a febrero de 2024.
- La tabla 10 con la información de desistimientos del mes de febrero 2024 está marcada con el periodo enero 2024

Luz Dana Leal Ruíz
Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García
Claudia Milena Hoyos
José Hugo Pulgarín
Mónica Alejandra Torres

F.E. 22/08/2024