Tabla de Contenido

OBJETIVO 3

ALCANCE 3

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA 4

1.1. Ficha Técnica del Contrato 4

1.2. Componente Financiero 5

1.3. Componente Administrativo 11

1.4. Componente Jurídico 13

2. GESTIÓN TÉCNICA 14

2.1. Convocatoria Crear 14

2.2. Acreditación 14

2.3. Evaluación 15

2.4. Comisión Técnica 15

2.5. Puesta en marcha convocatorias 15

2.6. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias 15

2.7. Creación de empresa 16

2.8. Celebración de Garantías Mobiliarias 16

2.9. Actas de Desistimientos 16

2.10. Interventoría 17

3. CUOTA DE GERENCIA 18

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información General del Contrato....4
Tabla 2 Distribución de Recursos del Contrato 6
Tabla 3 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 29 febrero de 2024 6
Tabla 4 Movimientos Cuenta Independiente febrero de 2024 7
Tabla 5 Ejecución Plan Operativo 8
Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios 9
Tabla 7 Resumen Financiero Adhesiones Suscritas 10
Tabla 8 Estado Contratación derivada 13
Tabla 9 Proceso plataforma FE 14
Tabla 10 Desestimientos febrero 2024 17
Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio 18
Tabla 12 Ejecución de Cuota de Gerencia 18

INFORME DE SUPERVISIÓN

(1 al 30 de abril de 2024)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
Suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido hasta **abril de 2024.**

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022 presenta mensualmente:

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

1.1. Ficha Técnica del Contrato

Entendiendo la supervisión contractual como, el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, se dará cuenta en este informe de la supervisión ejercida al contrato teniendo como base la siguiente ficha técnica:

Tabla 1 Información General del Contrato

Dirección Ordenadora De Gasto:	Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisor Del Contrato:	Genny Andrea García Pereira
Tipo De Contrato:	Contrato interadministrativo
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera

Contrato No.	**CO1.PCCNTR. 3451677**
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	899999230-7
Fecha de Suscripción	28 de enero de 2022
Plazo Inicial Del Contrato:	36 meses (incluido 6 meses de liquidación)
Fecha Inicio	10 de febrero de 2022
Prórroga No.	12 meses
Fecha Finalización	9 de agosto de 2025

Plazo Final Del Contrato:	48 meses ((incluido 6 meses de liquidación)
Valor Inicial Del Contrato:	**$ 134.860.482.969**
Adición No. 1	$ 1.635.130.301
Valor Actual Del Contrato:	**$ 136.495.613.000**
Forma De Pago:	**Pago 1:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (Para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas) **Pago 2:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad. Mes catorce (14) de la ejecución. **Pago 3:** Correspondiente al **35% del contrato ($1.893.007.200)**, una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha. Mes treinta (30) de ejecución. **Pago 4:** Correspondiente al **5% del contrato ($ 270.429.600)**, Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes. La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión (mes cuarenta y dos (42) de ejecución)

1.2. Componente Financiero

Con el fin de monitorear el desarrollo de las actividades del operador y mantener constante seguimiento al cumplimiento de los requerimientos tanto del contrato como aquellos que la operación exija, la siguiente información financiera será el referente para el ejercicio de supervisión contractual.

- **Información general y distribución de recursos del contrato**

Teniendo en cuenta lo anterior, para este periodo la supervisión corrobora la siguiente distribución de recursos de acuerdo el plan operativo No 2 (12/09/2023), en oportunidad a los cambios operativos y administrativos que de esta se puedan derivar.

Tabla 2 Distribución de recursos del contrato

Recursos de capital semilla	$103.500.000.000,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$27.071.276.415,54
Total Contrato	**$136.495.613.000**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes movimientos en la cuenta bancaria que se dio apertura con el Número 230-89573-2 denominada "IDEXUD-CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA". Desde el 15 de marzo de 2022; el 3 de mayo de 2022, se recibe transferencia bancaria de Fondo Emprender por $30.000.000.000, en junio 06 se recibe $33.368.192.512; en agosto 31 se genera el tercer giro por $33.000.000.000; en noviembre 30 se recibe cuarto giro por valor de $38.492.290.187 y en enero 31 de 2023, quinto giro por $1.635.130.301 para un total recibido de $136.495.613.000.

A abril 30 de 2024 los rendimientos generados por la cuenta bancaria de Banco de Occidente son de $6.103.273.388,58; se reintegra a SENA $ 5.516.402.534 descontado GMF que genera este traslado por concepto de rendimientos generados hasta diciembre de 2023, dejando disponible a abril 30 de 2024 el valor de $564.716.628, que corresponde a rendimientos de enero, febrero, marzo y abril de 2024.

Tabla 3 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 30 de abril de 2024

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	136.495.613.000,00	
Rendimientos abril 30/2024	Banco de Occidente	6.103.273.388,58	
Reintegro cuota de Gerencia		179.388.416,00	

Giro Intereses a SENA	SENA		5.516.402.534,00
Traslado a Fidoccidente	Fiduoccidente		93.819.816.634,00
GMF	Fiduoccidente		440.985.783,67
Evaluadores más profesionales contratados			555.736.309,35
Servicio de Interventoría	UPTJ		2.730.500.589,00
Servicio de Interventoría	UDEA		4.653.939.779,00
Garantías Mobiliarias	Confecámaras		48.790.000,00
Actividades de Fomento	Consorcio Fondo Emprender		1.911.628.291,00
Impuestos	DIAN - SHD		265.138.198,00
Póliza Deudores	Seguros del Estado		61.116.926,00
Cuota de Gerencia	UDFJC		3.424.543.616,00
Servicios Tecnológicos	Mi Contrato		1.077.146.918,00
Fiducia	Fiduoccidente		168.761.679,00
Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	SENA		28.103.767.547,56
Totales		142.778.274.804,58	142.778.274.804,58

- **Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos**

En cuanto a la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto contractual, durante el mes de abril, se presentaron los siguientes movimientos teniendo en cuenta qué, estos valores se encuentran disminuidos por las retenciones en la fuente, retención de ICA y estampillas en el caso que les aplique, la supervisión da cuenta de su actividad así:

Tabla 4 Movimientos Cuenta Independiente abril

RESUMEN	RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

SALDO ANTERIOR	29.237.320.841
(+) DEBITOS	110.102.692
(-) CREDITOS	1.243.655.986
NUEVO SALDO	**28.103.767.548**

RENDIMIENOS FINANCIEROS	110.102.692	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0	
FIDUCIA		16.321.166
PAGO DE IMPUESTOS		3.552.394
EVALUADORES		3.526.794
INTERVENTORIA - UDEA		424.421.079
INTERVENTORIA - UPTJ		177.927.615
ACTIVIDADES DE FOMENTO		0
GMF		4.940.652
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		591.967.818
CAPITAL SEMILLA		0
POLIZAS DE SEGUROS		14.998.468
ACTIVIDADES DE FOMENTO		6.000.000
TOTALES	**110.102.692**	**1.243.655.986**

- **Plan Operativo: Presupuesto Vs Ejecutado**

En cuanto al plan operativo, la supervisión ha realizado seguimiento a la ejecución de capital semilla y demás costos de operación asociados al contrato, en donde se relacionan a 30 de abril de 2024 cada uno de sus montos presupuestados, comprometidos y ejecutados a la fecha.

Tabla 5 Ejecución Plan Operativo

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre de marzo de 2024	Ejecutado a abril de 2024	Acumluado a abril de 2024	Pendiente por ejecutar
Evaluación	711.100.000	670.280.000	543.762.494	5.200.000	548.962.494	162.137.506
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	6.824.512.869	602.348.694	7.426.861.563	6.823.241.997
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	6.824.512.869	602.348.694	7.426.861.563	5.527.778.037
Prórroga (30% de los proyectos por 4 me	1.295.463.960	0				1.295.463.960
Póliza De deudor	359.366.083	83.727.272	47.840.723	15.558.577	63.399.300	295.966.783
Fiducia	579.540.705	436.135.000	205.986.025	16.830.319	222.816.344	356.724.361
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	205.986.025	16.830.319	222.816.344	176.149.006
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000				80.575.355
Cobro de Cartera	100.000.000	0				100.000.000
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.885.130.301	3.058.251.364	388.554.307	614.759.839	1.003.314.147	2.881.816.154
Relacionamiento y fomento emprendedor	3.750.000.000	2.380.900.000	2.121.710.013	5.188.948	2.126.898.961	1.623.101.039
Profesionales contratados	3.536.035.766	215.431.815	123.350.892		123.350.892	3.412.684.874
Costos de Operación	27.071.276.415	19.615.725.451	10.140.581.870	1.259.886.377	11.515.603.700	15.555.672.715
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200		3.245.155.200	2.163.436.800
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299	20.987.411	348.672.710	167.071.875
	32.995.612.999,70	**25.352.002.750,00**	**13.713.422.369,46**	**1.280.873.787,51**	**15.109.431.609,95**	**17.886.181.389,75**

En razón a lo anterior, periódicamente se realiza seguimiento a la dinámica financiera y los reportes mensuales presentados por el operador. En consecuencia, la supervisión del presente contrato considera importante resaltar la información referente a:

- **Información Financiera de la Fiducia**

  Una vez iniciado el proceso de puesta en marcha de los desembolsos a emprendedores aprobados bajo el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 y según contrato No. Con Fiduciaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A., se abre el Negocio Fiduciario No. Occitesoros 318018, y se crean las cuentas individuales por cada proyecto y desde estos se desembolsar los valores aprobados por la Coordinación de Interventoría:

  Los rendimientos generados en abril son de $156.088.603,99 y acumulado de $8.845.266.595,57; el saldo del FIC 31018 de Fiduoccidente a abril 30 de 2024 es de $39.405.061.096,29.

Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios

FIDUOCCIDENTE	Constitución	Rendimientos	Pagos a proveedores	Saldos
Saldos a diciembre de 2023	96.285.144.268,00	7.707.365.933,15	64.083.228.679,71	39.696.203.220,00
Enero de 2024		320.560.770,05	2.748.442.403,88	37.204.464.584,56
Febrero de 2024		312.288.143,52	2.317.271.680,09	35.230.879.914,98
Marzo de 2024	8.969.282.545,00	348.963.144,86	2.149.229.220,58	42.390.385.853,93
Abril de 2024		156.088.603,99	3.157.416.572,63	39.405.061.096,29
	105.254.426.813,00	**8.845.266.595,57**	**74.455.588.556,89**	

- **Reporte financiero de adhesiones suscritas**

Al contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 de 2022, se adhieren 10 entidades a las que el Consejo Directivo Nacional del SENA a aprobado 277 iniciativas por valor de $24.973.213.543, se han presentado 16 desistimientos por valor de $ 1.382.105.704 y a abril 30 de 2024, se han solicitado recursos por $3.456.315.079; el detalle en la siguiente tabla:

Tabla 7 Resumen Financiero Adhesiones Suscritas

No. convocatoria	Adherente	Total Convocatoria	Aprobados CDNS	Valor aprobado por CDNS	No. Renuncias	Valor renuncias	Total ejecutado a abril 30 2024
248	Cámara de Comercio	9.000.000.000,00	97	8.916.126.262,00	4	361.147.938,00	1.519.032.989,38
249	Duitama	1.625.000.000,00	17	1.581.000.000,00	1	93.000.000,00	307.001.994,87
250	Nobsa	1.500.000.000,00	16	1.488.000.000,00	0	-	170.190.545,99
252	Tunja	3.800.000.000,00	40	3.720.000.000,00	3	279.000.000,00	467.711.092,00
258	Huila	2.000.000.000,00	25	1.986.559.995,00	2	157.760.000,00	233.494.958,00
260	Quindio	1.950.000.000,00	24	1.892.340.736,00	5	398.397.766,00	250.478.084,47
259	Restrepo	900.000.000,00	9	835.206.667,00	0	-	53.540.101,95
251	Sogamoso	1.625.000.000,00	17	1.581.000.000,00	0	-	76.373.997,00
247	Arauca	1.500.000.000,00	16	1.485.573.291,00	1	92.800.000,00	378.491.315,50
263	Risaralda	1.508.000.000,00	16	1.487.406.592,00	0	-	-

		25.408.000.000,00	277	24.973.213.543,00	16	1.382.105.704,00	3.456.315.079,16

- **Comisión Fiduciaria**

La definición de la comisión fiduciaria se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado es de 7.125 + IVA; en abril se gira la comisión por 698 pagos del mes de enero y 1287 de febrero a la fiduciaria FIDUOCCIDENTE.

1.3. Componente Administrativo

Serán objeto de supervisión para este periodo las siguientes actividades de índole administrativa adelantadas por el operador: Vinculación del equipo mínimo requerido, vinculación equipo adicional y contratación evaluadores.

- **Vinculación del equipo mínimo requerido:**

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA así:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Profesional de Apoyo Administrativo 1	SANDRA MILENA PINEDA CORTES	1035-I-2024	12 meses	$ 60.000.000	12 de abril de 2024	11 de abril de 2025
Líder de Evaluación	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO REYES	1032-I-2024	6 meses	$ 33.000.000	12 de abril de 2024	11 de octubre de 2024
Líder de Soporte Fiduciario	KARINA VEGA TOLOSA	1036-I-2024	12 meses	$ 60.000.000	12 de abril de 2024	11 de abril de 2025

- **Vinculación del equipo adicional:**

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA así:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Tecnólogo de Apoyo a Procesos LAE	Sara Jineth Quimbayo Orozco	983-I	8 meses	$ 24.000.000	5/04/2024	4/12/2024
Tecnólogo de Apoyo a Procesos LAE	Jose Joaquín Henao Puello	1033-I	6 meses	$ 18.000.000	12/04/2024	11/10/2024
Tecnólogo de Apoyo a Procesos LAE	Raúl García Varón	987-I	6 meses	$ 12.000.000	5/04/2024	4/10/2024
Asistente de Procesos Financieros	Nidia Lisbeth Castro Borbón	1037-I	6 meses	$ 9.000.000	12/04/2024	11/10/2024
Aseguramiento de calidad al seguimiento empresarial	Fabian Ignacio Rey Orozco	943-I	4 MESES	$ 6.400.000	2/04/2024	1/08/2024
Aseguramiento de calidad al seguimiento empresarial	Geraldine Ríos Castro	1026-I	4 MESES	$ 6.400.000	9/04/2024	8/08/2024
Aseguramiento de calidad al seguimiento empresarial	Jasbleidy Nava Garzón	982-I	4 MESES	$ 6.400.000	5/04/2024	4/08/2024
Aseguramiento de calidad al seguimiento empresarial	Leidy Yalile Sigua Moreno	1057-I	4 MESES	$ 6.400.000	19/04/2024	18/08/2024
Aseguramiento de calidad al seguimiento empresarial	Gissell Andrea Vargas Torres	1034-I	4 MESES	$ 6.400.000	12/04/2024	11/08/2024
Aseguramiento de calidad al seguimiento empresarial	Karen Sofia Ávila García	1133-I	4 MESES	$ 6.400.000	2/05/2024	1/09/2024

- **Contratación evaluadores**

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores adicionales, en total hay contratados treinta y uno (31) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios –CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias.

1.4. Componente Jurídico

Para este componente, la supervisión da cuenta de lo observado durante el desarrollo de las actividades realizadas por el operador y su obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024 frente a:

- **Contratación derivada**

Durante el periodo del presente informe se relaciona el estado de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tabla *8* Estado Contratación derivada

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución
3	CPS-3125-I-2023	$ 2.314.026.000	12 MESES	19/01/2024	18/01/2025	En ejecución

- **Plataforma**

Sobre la ejecución de los diferentes componentes de la plataforma Fondo Emprender la Universidad Distrital aclara:

Solución tecnológica para la plataforma fondo emprender. Se desarrollan las actividades de operación de la plataforma con las siguientes consideraciones:

Tabla *9* Proceso plataforma FE

CONTRATISTA	TIPO VINCULACIÓN	ESTADO	FECHA FINAL	VALOR
COMWARE SA	Contrato de Prestación de Servicios	En ejecución	18/01/2025	$ 2.314.026.000

2. GESTIÓN TÉCNICA

2.1. Convocatoria Crear

Para este periodo se realizaron cierres de cuatro (4) convocatorias regionales y una (1) convocatoria nacional en donde se procede con las actividades tanto de acreditación como de evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega.

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el Sena, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte, 90 primer corte, 92 primer corte, 94 primer corte y 95 primer corte.

2.2. Acreditación

En el mes correspondiente a abril de 2024, se realizó el proceso de acreditación de planes de negocio pertenecientes a la convocatoria nacional 94-3C Rosas, la cual, contó con 2 planes de negocio, de los cuales, 1 plan de negocio fue acreditado y 1 plan de negocio fue No Acreditado, se realiza el comunicado oficial con los respectivos informes preliminar y final del proceso de acreditación de acuerdo a la siguiente distribución.

2.3. Evaluación

Para este periodo se surtieron a cabalidad las actividades del proceso de evaluación referente a la convocatoria Regional 94 3C.

2.4. Comisión Técnica

En el mes correspondiente a abril de 2024, no se realizó proceso de comisión técnica.

2.5. Puesta en marcha convocatorias

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609.

Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022, para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022, para el acta 1605 se elaboraron y se enviaron al Sena el 18 de agosto de 2023. Para el acta 1608 se elaboraron y se enviaron al Sena el 20 de noviembre de 2023 y para el acta el acta 1609 se elaboraron y se enviaron al Sena el 27 de diciembre de 2023.

Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.410 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

2.6. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para el periodo de abril de 2024, se realizó el proceso pre contractual de los 2 planes de negocio pertenecientes al acta 1612, donde se realiza el alistamiento para dar inicio al proceso de firma del contrato de cooperación empresarial con los expedientes de cada proyecto, el cambio de estado en la plataforma de Fondo Emprender y la liberación de recursos requeridos para la ejecución de los planes de negocio. Se proyecta iniciar las firmas de los contratos en la segunda semana del mes de mayo de 2024.

2.7. Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo se inició este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de Para los planes de negocio del acta 1602 inicio desde el 21 de agosto de 2023 con la creación de 50 empresas. Para los planes de negocio del acta 1605 inicio desde el 09 de noviembre de 2023 con la creación de empresas. Para los planes de negocio del acta 1608 inicio desde el 12 de diciembre de 2023. Para los planes de negocio del acta 1609 inició desde el 01 de marzo de 2024 con la creación de empresas en donde para el periodo entre 01 de abril al 30 de abril se cuenta con el registro de 19 creaciones de empresa de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 1.342 empresas creadas hasta la fecha.

2.8. Celebración de Garantías Mobiliarias

Para este periodo desde el 01 hasta el 30 de abril se generaron 21 contratos de garantía mobiliaria perteneciente a la vigencia 2022.

2.9. Actas de Desistimientos

La supervisión identifica renuncias o desistimientos a los recursos, categorizando dicha acción como No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada. Así las cosas, durante el periodo supervisado las “NO CELEBRACIONES” se detallan en la siguiente tabla:

Tabla *10* Desistimientos abril de 2024

ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	FECHA DE SOLICITUD	Tipificación de la Renuncia
83951	VAZAR	1605	248-1C	23/04/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos.
81892	ACUICOLA PATIO BONITO	1605	260-1C	30/04/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos debido a inconvenientes en el lugar de operación del proyecto
67380	COMERPEZ	1597	87-1C	30/04/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos debido a cambios en el panorama económico del sector donde se ejecuta el plan de negocio.
85136	HORTIFRESH	1605	252-1C	30/04/2024	Terminación Anticipada bilateral sin ejecución de recursos debido a inconvenientes en el lugar de operación del proyecto
80832	VERIFÍCAME	1597	88-1C	30/04/2024	Terminación Anticipada Unilateral con ejecución de recursos por incumplimiento al contrato de cooperación.
80860	RH INSTRUMENTOS MUSICALES	1596	86-1C	30/04/2024	Terminación Anticipada Unilateral con ejecución de recursos por incumplimiento al contrato de cooperación.

2.10. Interventoría

- **Avance**

La supervisión identifica que a la fecha de corte del presente informe se reportan 1408 planes de negocio con seguimiento en etapa de interventoría por los operadores Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC y Universidad de Antioquia UDEA, los cuales han tenido el siguiente desarrollo y estado contractual:

Tabla 11 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

Estados Contractuales	1596	1597	1605	1608	1609	No de Planes
Liquidado	9					9
No Celebrado	9	8	4		1	22
No Inició	14	33	8	1		56
Terminación anticipada	26	51				77
Terminado	374	89				463
Vigente Con Ejecución	26	400	24	10		460
Vigente Sin Ejecución	1	3	126	83		213
Legalización			4	6	98	108
Total	**459**	**584**	**166**	**100**	**99**	**1408**

3. CUOTA DE GERENCIA

Considerando un valor de **$5.408.592.000** aprobado en el plan operativo vigente**,** la supervisión evidencia según la información registrada en el informe de gestión del periodo 1 al 30 de abril de 2024 que la ejecución acumulada es de $1.616.236.341 y un saldo por ejecutar a la fecha de $3.792.355.659.

A la fecha se presenta la siguiente aprobación a los desembolsos de la Cuota de Gerencia al operador, los cuales han sido autorizados teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos pactados para cada desembolso.

Tabla 12 Ejecución de Cuota de Gerencia

Fecha desembolso	Mes contractual para desembolso	Forma de pago estipulada	Valor establecido	Valor recibido	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar	% Ejecución cuota gerencia
3/08/2022	3	Primer pago 30%	$ 1.622.577.600	$ 3.245.155.200	$ 1.616.236.341	$ 1.628.918.859	29,88%
16/06/2023	14	Segundo pago 30%	$ 1.622.577.600				
	30	Tercer pago 35%	$ 1.893.007.200				
	42	Cuarto pago 5%	$ 270.429.600				
		Total contrato	**$ 5.408.592.000**				

ACCIONES DE MEJORA

- En el informe de gestión No 27 del periodo de abril de 2024 presentado por el operador la información relacionada con numeral 3.1 informe contable tabla 27 movimientos cuenta bancaria acumulada , la información de fecha y periodo no fue actualizada.

Luz Dana Leal Ruíz
Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García
Claudia Milena Hoyos
José Hugo Pulgarín
Mónica Alejandra Torres

F.E. 22/08/2024