2	1	No.	
GENERAL	GENERAL	CLASE	
EXTERNO	INTERNO	FUENTE	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA	
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO	
PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO	INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	DESCRIPCION	
La no satisfacción de la necesidad presentada	La no satisfacción de la necesidad presentada.	CONSECUENCIA	
1	2	PROBABILIDAD	
1	1	IMPACTO	
2	3	VALORACION	
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA	
CONTRATANTE	CONTRATISTA	ASIGNACION	
Se brindarán los espacios al contratista para que cumpla con el objeto de su contrato bajo los términos de Ley.	Se ha establecido una forma de pago previa presentación de informe de actividades y aprobación por parte del supervisor con el fin de realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contratista.	TRATAMIENTO	
1	2	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
1	1	IMPACTO	
2	3	VALORACION	
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
SI	SI		RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
CONTRATANTE	CONTRATISTA Y CONTRATANTE		FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE	PRIMER MES DE EJECUCION		
CUANDO SE PRESENTE	FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE	MENSUAL CON LA PRESENTACION DE CADA INFORME DE CONTRATIST Y DE SUPERVISION	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
CUANDO SE PRESENTE	MENSUAL	PERIODICIDAD	

ANEXOS

4	3	No.	
ESPECIFICO	GENERAL	CLASE	
INTERNO	EXTERNO	FUENTE	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA	
OPERACIONAL	REGULATORIO	TIPO	
HURTOS O PERDIDAS PARCIALES	MODIFICACION DE LOSAPORTES TRIBUTARIOS	DESCRIPCION	
Afectar los bienes de propiedad del contratista	Afectar el ejercicio económico del contrato	CONSECUENCIA	
1	3	PROBABILIDAD	
1	2	IMPACTO	
2	5	VALORACION	
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	CATEGORIA	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ASIGNACION	
El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contratante cuando ocurra algún daño o desperfecto	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	TRATAMIENTO	
1	3	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
1	2	IMPACTO	
2	5	VALORACION	
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
NO	NO		RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
CONTRATISTA	RIESGO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES		FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE			
CUANDO SE PRESENTE			
CUANDO SE PRESENTE		¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE		PERIODICIDAD	MONITOREO Y REVISIÓN