	ACTA DE REINICIO 3	CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 7

CONTRATO ☐	CONVENIO ☑	O.T. ☐		RAD No.	CVO ASO 002 MT 2023
FECHA	22 de julio de 2024				
CONTRATISTA EJECUTOR ☑ ☐	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TOCANCIPÁ				
OBJETO:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ				

MOTIVO DEL REINICIO

Vencimiento de la suspensión No 3 del CVO ASO 002 MT 2023

FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2023		
PLAZO:	TRES (3)	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 de diciembre de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	22 de diciembre de 2023		
TIEMPO DE SUSPENSION	TRES (3) MESES		
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de marzo de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	22 de marzo de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	DOS (2) MESES		
FECHA DE REINICIO	22 de mayo de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 3	22 de mayo de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	DOS (2) MESES		
FECHA DE REINICIO	22 DE JULIO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE JULIO DE 2024		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR ☑ ☐	CT. JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO REPRESENTANTE LEGAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISIÓN	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN SECRETARIA DE GOBIERNO	
PROYECTO	EMERSON PAOLO ARROYO NIETO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	