Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:	SGP – PROPOSITO GENERALDEPORTE Y RECREACION				
Fecha de elaboración de la solicitud:	09	de	AGOSTO	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X		CONVENIO		
Contrato y/o Convenio número:	365	de	12 DE JULIO DE 2024		
Objeto del Contrato y/o Convenio: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO AL A CONSTRUCCION DEL C ERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PROVENIR TERCERA ETAPA					
Supervisor:	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ				
Contratista y/o Cooperante:	ADOLFO HERNAN CAPOTE				
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	$ $ 95.140.891,50				
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	18 DIAS				
Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:	24	de	JULIO	de	2024
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:	10	de	AGOSTO	de	2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato y/o Convenio No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:		de		de	

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor ($)
N/A	N/A
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	$ N/A

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula Nº	Descripción
N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	PRORROGA	al Contrato y/o Convenio anteriormente			
citado así:	**365 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO AL A CONSTRUCCION DEL C ERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PROVENIR TERCERA ETAPA"**				
Prórrogas					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	30 DIAS				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	10	De	AGOSTO	de	**2024**

Adiciones	
Cláusula No.	Valor ($)
N/A	N/A
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	$
Modificaciones	
Cláusula Nº	Descripción
Justificación de la solicitud:	El contratista solicita mediante oficio presentado al supervisor del contrato realizar una visita técnica para verificar "la servidumbre existente con algunos predios vecinos los cuales son más antiguos que el proyecto mismo del polideportivo y la colindancia misma del predio con un zanjón o canal conductor de aguas de escorrentía"

Según el informe fechado 2 de agosto de 2024, el ingeniero José Fernando Martínez Burbano recomienda:

En los alrededores del polideportivo, se detectaron construcciones que, según se presume, no cuentan con los permisos necesarios para establecerse en el lugar. Por tanto, resulta indispensable delimitar correctamente el lote de propiedad del Municipio para evitar posibles conflictos futuros.

Se considera necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización con los propietarios de esta área, a fin de informarles sobre las características y alcance del proyecto.

Se considera que estas circunstancias podrían afectar el cronograma previsto para la normal ejecución del proyecto.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, este despacho considera que la suspensión no es procedente por cuanto esta problemática afecta de manera parcial la ejecución del contrato y el contratista puede seguir avanzando con otro frente de obra, se considera que para no afectar dicha ejecución se prorrogue en 30 días mientras se llevan a cabo las actividades planteadas.

GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
Secretario de Planeación,
Ordenamiento Territorial y vivienda
Supervisor

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
C.C. 10485104
Contratista

Redactor/transcriptor Angela Lucia Suarez Velásquez, Judicante
Revisó: José Fernando Martínez Burbano, PU SPOTV
Serie y/o sub serie documental: (De acuerdo a TRD)