INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN JURÍDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1331 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ANGEL MARIO CURCHO BLANCO
Identificación	9659310
Fecha de suscripción del Contrato	22 DE MARZO DE 2024
Objeto	REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ARTICULACIÓN COMUNITARIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ PICSCJ, DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	TRES (3),MESES Y QUINCE DIAS (15)
Fecha de Iniciación	02 DE ABRIL DE 2024
Fecha de Finalización	16 DE JULIO DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.—M/CTE ($8.750.000)
Valor ejecutado	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.—M/CTE ($8.750.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Cero
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato No. 1331 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024, la contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
Actividad No 1. Prestar soporte técnico para desarrollar acciones inherentes a la promoción de la convivencia pacífica, cultura de legalidad, participación ciudadana y prevención de la violencia, en el marco del plan integral de convivencia seguridad ciudadana, justicia y paz de Yopal, producto: 100% estrategia de	En el periodo comprendido del 2 de abril de 2024 al 16 de julio de 2024, el contratista cumplió el 100% de la actividad desarrollando acciones inherentes a la promoción de la convivencia pacífica, cultura de legalidad, participación ciudadana y prevención de la violencia, las cuales relaciono a continuación:

CÓDIGO: AP5-F124
VERSIÓN: 05
FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024

LAT-0969

encuentros comunitarios en materia de convivencia y seguridad ciudadano implementada con soporte operativo.	- El día 17 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido y verificación con el presidente de junta de acción comunal el señor David Martínez del Barrio La Unidad. - El día 18 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de verificación con el presidentes de juna de acción comunal y comunidad en general del Barrio Los Álamos en la calle 29 A No 11 – 04. - El día 18 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de verificación con la presidenta de junta y la comunidad del Barrio Los Pinos en la carrera 16 No 28 Bis – 14. - El día 27 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a reunión con los presidentes de ASOJUNTAS en el Instituto Técnico Empresarial el Yopal – ITEY. - El día 4 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó en la acción de prevención y seguridad junto con la comunidad en general en la grabación del "Show de las Estrellas" en la calle 30 con carrera 21 Manga de Coleo Víctor Hugo en el Barrio 20 de Julio. - El día 9 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó y acompañamiento en mesa de seguridad con los presidentes de junta de acción comunal de la Comuna IV del Municipio de Yopal acabo en el coliseo cubierto del Barrio Casiquiare. - El día 20 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PICSCJ vigencia 2024-2027 en la cancha cubierta del Barrio Casiquiare. - El día 21 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó y acompañamiento a mesa de seguridad con la comunidad del barrio Los Vencedores de la Comuna IV del Municipio de Yopal. - El día 13 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó en la socialización del programa de adulto en el barrio La Esperanza. - El día 17 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó a manifestación pacífica a nivel nacional por parte de las diferentes entidades por la reforma del presidente que afectan a los profesores, y dando cumplimiento a nuestras funciones y en concordancia con el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. - El día 19 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó a socialización del programa de adulto en el barrio Casiquiare. - El día 21 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó a socialización del programa de adulto en el barrio Villa Roció. - El día 11 de julio del 2024, el contratista realizó apoyó en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas en el Barrio Villa Roció. Las evidencias anexas en CD en los informes de actividades que reposan en la carpeta contractual en la Oficina Asesora Jurídica y las originales reposan en la carpeta del archivo de actividades urbanas del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno Municipal de Yopal.

Actividad No 2. Realizar soporte técnico para el desarrollo de acciones de diálogo ciudadano, atención de requerimientos, peticiones y solicitudes del municipio de Yopal. Producto: 100% acciones de diálogo ciudadano, atención de requerimientos, peticiones y solicitudes en del municipio de Yopal.	En el periodo comprendido del 2 de abril de 2024 al 16 de julio de 2024, el contratista cumplió el 100% de la ejecución de la actividad de soporte técnico en el desarrollo al dialogo en las siguientes acciones: - El día 9 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en las acciones y desarrollo en la reunión de coordinación con la junta de acción del Barrios Los Vencedores. - El día 15 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en la verificación de requerimiento por parte de la comunidad del Barrio La Esperanza de la Comuna IV del Municipio de Yopal, en la carrera 16 No 17 – 61. - El día 16 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en las acciones del desarrollo en la reunión de coordinación con la junta de acción del Barrios El Bosque. - El día 18 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a verificación de requerimiento por parte de la comunidad del Barrio La Esperanza. - El dia 23 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a verificación al derecho de peticion realizado por la comuniad , en la calle 23 No 7 59 del Barrio las Palmeras. - El día 2 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó en las acciones del desarrollo en reunión de coordinación con la junta de acción del Barrios Covisedca. - El día 15 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó y desarrollo de verificación a requerimiento por parte de la comunidad del Barrio La Esperanza en la calle 18 No 14 – 3. - El día 5 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó junto con el grupo de gestores de la Comuna IV en las acciones de dialogo en atención ciudadano en reunión de coordinación en el Colegio La Campiña. - El día 14 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó a las atención del requerimiento por lote generador de riesgo ubicado en la carrera 8 No 19 – 05 del Barrio Palmeras. - El día 11 de julio de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad y socialización de espacio público en atención de requerimiento de la comunidad en la calle 24 con carrera 6, carrera 7, carrera 8, carrea 9 y carrera 10. Las evidencias anexas en CD en los informes de actividades que reposan en la carpeta contractual en la Oficina Asesora Jurídica y las originales reposan en la carpeta del archivo de actividades urbanas del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno Municipal de Yopal.
Actividad No 3. Gestionar, planear, articular el desarrollo de iniciativas adelantadas para identificar puntos críticos, lotes y espacios públicos generadores de inseguridad en el marco del plan integral de convivencia seguridad ciudadana, justicia y paz de Yopal. Producto: una (01) base de datos con información actualizada e identificar puntos críticos, lotes y espacios públicos generadores de inseguridad del municipio de Yopal.	En el periodo comprendido del 2 de abril de 2024 al 16 de julio de 2024, el contratista cumplió el 100% de la actividad de gestionar, planear y articular la identificación de puntos críticos, lotes y espacios públicos generadores de inseguridad evidenciadas en las siguientes acciones: - El día 11 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en la recuperación de punto generador de riesgo lote ubicado en la trasversal 7B No 19 – 17 del Barrio Las Palmeras. - El día 11 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en la caracterización de punto generador de riesgo lote ubicado en la trasversal 7B No 19 – 67 del Barrio Las Palmeras.

	- El día 25 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de puntos críticos en la Comuna IV del Municipio de Yopal, donde se visitaron los bario Palmeras, Campiña, Laureles, La Unidad y el Parque el Resurgimiento. - El día 26 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a recuperación de punto generador de riesgo en jornada de ornato y embellecimiento de punto crítico ubicado en la calle 16 con calle 12 parque del barrio Vencedores. - El día 4 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó a recuperación de punto generador de riesgo en la jornada de ornato y embellecimiento en el parque ubicado en la carrera 14 con calle 21 A del barrio 1 de Mayo. - El día 18 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó a recuperación de punto generador de riesgo en la jornada de ornato y embellecimiento en el parque ubicado en la calle 26B con carrera 11 del barrio La Unidad. - El día 20 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó en la caracterización y recuperación de punto generador de riesgo lote ubicado en la calle 29 No 15 - 27 del Barrio Villa Roció. - El día 17 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó en la caracterización y recuperación de punto generador de riesgo lotes ubicados en la carrera 18 con calle 16, carrera 12 y 13 Barrio La Unidad, la carrera 12 con calle 26b del Barrio Villa del Prado. - El día 19 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó y acompañamiento a recorrido de punto crítico junto con la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal – *SAYOP* en la puesta de iluminarias en el Barrio Casiquiare de la Comuna IV del Municipio de Yopal en la carrera 12 con calle 27 a, carrera 11 con calle 27 y la calle 30 con 9 bis. - El día 6 de julio de 2024, el contratista realizó apoyó a recuperación de punto generador de riesgo en la jornada de ornato y embellecimiento al ubicado en el parque del barrio la Campiña. Las evidencias anexas en CD en los informes de actividades que reposan en la carpeta contractual en la Oficina Asesora Jurídica y las originales reposan en la carpeta del archivo de actividades urbanas del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno Municipal de Yopal.
Actividad No 4. Realizar las visitas técnicas necesarias para la correcta ejecución de las actividades de inspección vigilancia y control — IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal. Producto: un (01) cronograma de trabajo con actividades inspección vigilancia y control IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal.	En el periodo comprendido del 2 de abril de 2024 al 16 de julio de 2024, el contratista cumplió el 100% de la actividad de realizando visitas técnicas necesarias de vigilancia y control — IVC a establecimientos de comercio de alto impacto evidenciadas en las siguientes acciones: - El día 17 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto y campaña pedagógica, donde se visitaron los siguientes establecimiento; Licorera la 17 ubicada en la carrera 17 No 21 – 41, Bar la última y nos vamos ubicado en la carrera 17 No 12 31, Licorera piedemonte 222 ubicada en la carrera 17 No 22 – 22 y Bar la 701 ubicado carrera 17 No 22 – 11.

	- El día 3 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto y campaña pedagógica, donde se visitaron los siguientes establecimientos: Billar bola ras bola, ubicado en la carrera 18 No18 – 15 – barrio La Esperanza, Bar Amanecer Feliz ubicada en la carrea 17 No 17 – 7, Bar Nigos ubicado en el calle 18 No 16 – 68, Bar Magic ubicado en la calle 18 No 16 – 56 y La última copa ubicado en la carrear 17 No 19 – 03. - El día 17 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó y acompañamiento, socialización en visita realizada al establecimiento sin razón social ubicado en la carrera 16 No 20 – 65 del barrio La Esperanza. - El día 21 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó, acompañamiento, socialización en visita realizada al establecimiento con razón social Bar la Juaquina ubicado en la calle 21 No 21 - 03 del barrio La Amistad y el establecimiento de comercio con razón social Bar el Tropezón Vallencito ubicado en la carrera 21 No 20 – 72 barrio El Gavan. - El día 2 de julio del 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto en la carrera 8 No 19 – 08. - El día 2 de julio del 2024, el contratista realizó apoyó a recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto en la transversal 11 No 13ª – 45. Las evidencias anexas en CD en los informes de actividades que reposan en la carpeta contractual en la Oficina Asesora Jurídica y las originales reposan en la carpeta del archivo de actividades urbanas del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno Municipal de Yopal.
Actividad No 5. Realizar divulgación, acompañamiento a operativos y socialización de las actividades de educación y prevención del delito en el municipio de Yopal, en aras de dar cumplimiento al plan integral de convivencia seguridad ciudadana, justicia y paz de Yopal. Producto: una (01) base de datos con información de acompañamiento a operativos y socialización de las actividades de educación y prevención del delito en del municipio de Yopal.	En el periodo comprendido del 2 de abril de 2024 al 16 de julio de 2024, el contratista cumplió el 100% de la actividad realizando divulgación y acompañamiento en operativos y socialización en actividades de educación evidenciadas en las siguientes acciones: - El día 10 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó y acompañamiento en la jornada de Asistencia Social en el sector del Pajonal. - El día 13 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad lúdico recreativa y cine al parque para mejorar el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes del barrio Las Palmeras. - El día 26 de abril de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad lúdico recreativa y cine al parque para mejorar el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes del barrio 1 de Mayo. - El día 7 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad lúdico recreativa y cine al parque esta con el fin de mejorar el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes del barrio Villa Rocío.

	- El día 10 de mayo de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad lúdico recreativa y charla de prevención con el fin de mejorar el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes del barrio Casiquiare. - El día 11 de junio de 2024, el contratista realizó apoyó en campaña de prevención y consumo de sustancias psicoactivas, la cual se llevó acabo en el Colegio La Campiña. - El día 14 de junio del 2024, el contratista realizó apoyó en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas, la cual se llevó acabo en el Barrio Casiquiare. - El día 15 de junio del 2024, el contratista realizó apoyó en la campaña de prevención yo no pago yo denuncio, la cual se llevó acabo en el Barrio Las Palmeras. - El día 18 de junio del 2024, el contratista realizó apoyó en la campaña de prevención yo no pago yo denuncio en los Barrios La Campiña y El Alcaraván. - El día 18 de junio del 2024, el contratista realizó apoyó en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas en el Barrio El Alcaraván. - El día 4 de julio de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad lúdica recreativa vacaciones seguras en familia en la cancha del parque del barrio Vencedores. - El día 11 de julio de 2024, el contratista realizó apoyó en la actividad lúdico recreativa con el fin de mejorar el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes del barrio Villa Roció. Las evidencias anexas en CD en los informes de actividades que reposan en la carpeta contractual en la Oficina Asesora Juridica y las originales reposan en la carpeta del archivo de actividades urbanas del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno Municipal de Yopal.

1. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

   - Planilla No 4549888562 Seguridad social mes abril de 2024.
   - Planilla No 4553880401 Seguridad social mes mayo de 2024.
   - Planilla No 4558994634 Seguridad social mes junio de 2024.
   - Planilla No 4561308210 Seguridad social mes julio de 2024.

2. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 351.000)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$ 263.000
Estampilla procultura	$ 88.000 ✓
Estampilla prodeporte	$ 0.00

3. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato. Para contratos de

prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de lo contrario eliminar.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MYCA-SGOB-CD-095-2024**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
CON AUTORIDAD CONSTRUIMOS SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y PAZ.	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ DE YOPAL CIUDAD SEGURA.	DISMINUIR EL NÚMERO DE DELITOS EN UN 20% EN EL CUATRIENIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	REALIZÓ ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ARTICULACIÓN COMUNITARIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ PICSCJ, DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		**02 DE ABRIL DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024**	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0

	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0

	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5

Criterios de Calificación Definida	**PUNTAJE**	**RESULTADO**
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los veintiséis **(26)** días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Supervisor
Secretario de Gobierno