	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): LUZ MARY ACOSTA LEAL

NÚMERO DE VIVIENDA: 130

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-16
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		17
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		18
8	PLANO RECORD	X		19-21
9	ACTA DE VECINDAD	X		22-26
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		27-28
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		29-31
12	CÉDULA	X		32
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		33
14	BITÁCORA	X		34
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		35
16	OTROS	X		36

OBSERVACIONES:+A2:K30A3:K30

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45505118
NÚMERO DE CASA:	130
CORREGIMIENTO:	PONTEZUELA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	130
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	PONTEZUELA
Dirección de la Vivienda:	C 3 5 97
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**LUZ MARY ACOSTA LEAL**
Nº de Identificación:	45505118
Teléfonos:	30178074880

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACIÓN – (ANTES)	HABITACIÓN –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	104
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) LUZ MARY ACOSTA LEAL con cedula de ciudadanía No. 45505118, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
LUZ MARY ACOSTA LEAL 45505118 Beneficiaria- PONTEZUELA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**LUZ MARY ACOSTA LEAL**	**CASA CONSECUTIVO:**	130
CEDULA:	**45505118**	**TELEFONO:**	3017807480
TERRITORIO:	**Pontezuela**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	53,11	$ 4.978,00	$ 264.385,56
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	11,90	$ 6.872,00	$ 81.771,30
	SUBTOTAL				**$ 346.156,86**
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0,00	$ 110.287,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ -**
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
	SUBTOTAL				**$ -**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	28,56	$ 30.861,00	$ 881.390,16
19	Mortero de Nivelación	m2	29,91	$ 34.176,00	$ 1.022.323,78
	SUBTOTAL				**$ 1.903.713,94**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	5,00	$ 29.812,00	$ 149.060,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5,00	$ 34.911,00	$ 174.555,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	2,00	$ 41.266,00	$ 82.532,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	7,00	$ 18.291,00	$ 128.037,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				**$ 1.579.376,00**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA						
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	20,20	$	56.549,00	$ 1.142.233,25
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	29,91	$	77.170,00	$ 2.308.424,80
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	29,47	$	11.464,00	$ 337.844,08
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$	415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$	99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$	444.059,00	$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	129,79	$	13.253,00	$ 1.720.133,38
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	1,75	$	193.505,00	$ 337.859,73
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3,53	$	328.373,00	$ 1.159.156,69
	SUBTOTAL					**$ 7.964.901,92**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	50,03	$	4.391,00	$ 219.697,42
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$	300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 12.313.846,15**
	ADMINISTRACION	**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO	**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)	**19,00%**	**$ 116.981,54**
TOTAL AIU		**29,05%**	**$ 3.577.172,31**
TOTAL COSTO			**$ 16.008.000,00**

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	0,97	3,02		2,93
	COCINA	1,00	1,71	3,02		5,16
	SALA	1,00	2,46	4,95		12,18
	PASILLO	1,00	5,71	1,93		11,02
	HABITACIÓN 1	1,00	3,57	3,02		10,78
	HABITACIÓN 2	1,00	2,23	4,95		11,04
	TOTAL					53,11

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	3	Demolicion enchape cocina (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PISO	1,00	1,71	3,02		5,16
	PARED	1,00	4,73		0,90	4,26
	SOBRE MESÓN	1,00	4,13	0,60		2,48
	TOTAL					11,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,02		2,80	8,46
	BAÑO	1,00	7,18		2,80	20,10
						28,56

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	0,97	3,02		2,93
	COCINA	1,00	1,71	3,02		5,16
	HABITACIÓN 1	1,00	3,57	3,02		10,78
	HABITACIÓN 2	1,00	2,23	4,95		11,04
	TOTAL					29,91

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	2,00			2,00
	TOTAL					5,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	TOTAL					5,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45585118	TELEFONO:	3017887480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Item:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		2,00			2,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45585118	TELEFONO:	3017887480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45585118	TELEFONO:	3017887480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" silla de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45585118	TELEFONO:	3017887480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	4,00			4,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	TOTAL					7,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45585118	TELEFONO:	3017887480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO	
	COCINA	1,00				1,00
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45585118	TELEFONO:	3017887480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm mínima y cocina h=60cm mínima, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA MURO SOBRE MESON	1,00	4,13		0,90	3,72
	COCINA MESÓN	1,00	4,13	0,60		2,48
	MURO LATERAL MESÓN	1,00		0,60	1,80	1,08
	BAÑO	1,00	7,18		1,80	12,92
	TOTAL					20,20

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	0,97	3,02		2,93
	COCINA	1,00	1,71	3,02		5,16
	HABITACIÓN 1	1,00	3,57	3,02		10,78
	HABITACIÓN 2	1,00	2,23	4,95		11,04
	TOTAL					29,91

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PLACA BASE MESÓN MUEBLE INFERIOR	1,00	3,53			3,53
	HABITACIÓN 1	1,00	12,38			12,38
	HABITACIÓN 2	1,00	13,56			13,56
	TOTAL					29,47

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	**CASA CONSECUTIVO:**	130
CEDULA:	45505118	**TELEFONO:**	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	**38**	**Suministro e Instalación de combo sanitario (Incluye accesorios)**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	**CASA CONSECUTIVO:**	130
CEDULA:	45505118	**TELEFONO:**	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	**39**	**Suministro e Instalación combo grifería ducha tipo económica, (Incluye soporte para jabon y toallero).**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	**CASA CONSECUTIVO:**	130
CEDULA:	45505118	**TELEFONO:**	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	**40**	**Suministro e Instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (Incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	**CASA CONSECUTIVO:**	130
CEDULA:	45505118	**TELEFONO:**	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	**42**	**Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	7,18		1,00	7,18
	HABITACIÓN 1	1,00	12,38		2,80	34,66
	VENTANA HAB. 1	-1,00	0,80		1,00	-0,80
	HABITACIÓN 2	1,00	12,76		2,80	35,73
	VENTANA HAB. 2	-1,00	0,80		1,00	-0,80
	SALA	1,00	9,07		2,80	25,40
	VENTANA	-1,00	0,80		1,10	-0,88
	PASILLO	1,00	12,18		2,80	34,10
	PUERTAS PASILLO	-3,00	0,80		2,00	-4,80
	TOTAL					**129,79**

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	0,97		1,80	1,75
	TOTAL					1,75

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,53			3,53
	TOTAL					3,53

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ MARY ACOSTA LEAL	CASA CONSECUTIVO:	130
CEDULA:	45505118	TELEFONO:	3017807480
TERRITORIO:	Pontezuela		

Ítem:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	0,97	3,02		2,93
	COCINA	1,00	1,71	3,02		5,16
	SALA	1,00	2,46	4,95		12,18
	PASILLO	1,00	5,71	1,93		11,02
	HABITACIÓN 1	1,00	3,57	3,02		10,78
	HABITACIÓN 2	1,00	2,23	3,57		7,96
	TOTAL					50,03

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA	3	3	15	15	12	14	14	12	12	10	4	4	118	7/03/2024
130	PONTEZUELA	LUZ MARY ACOSTA LEAL	45505118	10/11/2023														

CONTRATISTA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA


DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.93 M2
SALA	12.18 M2
COCINA	5.16 M2
HABITACION 1	10.78 M2
HABITACION 2	11.04 M2
PASILLO	11.02 M2


LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - PONTEZUELA BENEFICIARIO: 130. LUZ MARY ACOSTA LEAL	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.93 M2
SALA	12.18 M2
COCINA	5.16 M2
HABITACION 1	10.78 M2
HABITACION 2	11.04 M2
PASILLO	11.02 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION


ESC: 1__100

PLANO RECORD

CORTE A -A

ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - PONTEZUELA BENEFICIARIO: 130. LUZ MARY ACOSTA LEAL	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 2 DE 4




CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100

PLANO RECORD



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - PONTEZUELA

BENEFICIARIO:
130. LUZ MARY ACOSTA LEAL


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
OCTUBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - PONTEZUELA BENEFICIARIO: 130. LUZ MARY ACOSTA LEAL	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 4 DE 4 FECHA: OCTUBRE/2023

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3								
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE								
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA								
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS								
REGISTRO No.	**FECHA**	10	11	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Luz Mery Acosta Leal		
DIRECCIÓN	C35-97		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3017907480	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada Pintada
Piso en plantilla
Cocina con mesón
Baño en plantilla con unidades sanitarias

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07	03	2024	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Luz Mary Acosta Leal		
DIRECCIÓN	C3597		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3017907480	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en Condiciones iniciales

Intervención según plano y presupuesto aprobado

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Luz Mary A	Firma:	Firma: Daniela Garcia	Firma:
Nombre: Luz Mary A	Nombre: Carlos San miguel	Nombre: Daniela Garcia	Nombre:
C.C. / NIT: 45.505.118	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interventoria	Carg:
	TP Nº: A1/2018-110 220184	TP Nº: A3732017-1143382727	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Luz Mary Acosta	Firma:	Firma: Daniela Garcia	Firma:
Nombre: Luz Mary Acosta	Nombre: Carlos San miguel	Nombre: Daniela Garcia	Nombre:
C.C. / NIT: 45505118	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interventoria	Carg:
	TP Nº: A1/2018-110220184	TP Nº: A3732017-1143382727	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Lu3 mary Acosta leal	Nº IDENTIFICACIÓN	45.505.118
EDAD	60	GÉNERO	femenino	ESTADO CIVIL	Casada
TELÉFONO	3017807480				
MUNICIPIO:	Cartagena			DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [✓]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Pontezuela	VEREDA	
LOCALIDAD		BARRIO	Pontezuela cll 15 letras	DIRECCIÓN	C 3 5 97.

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10,533022

Longitud: -75.400431

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2,93	
Baño 2		X
Cocina 1	5,76	
Cocina 2		X
Habitación 1	10,78	
Habitación 2	11,04	
Habitación 3	10,02	X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	Nº	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años	1	
30-59 años		X
Mayor de 60	2	
Total	3	
Nº Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [X]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	Nº Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Áreas de Aprendizaje SI	Habitación/Áreas de Aprendizaje NO	Habitación/Áreas de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Áreas de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Áreas de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Áreas de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Áreas de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X		X			X		X		X									
Alcantarillado	X								X												
Energía eléctrica	X		X			X		X		X			X								
Pozo Séptico	X		X		X																
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X												

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? _____

Gas [X] No Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural	Baño	Si	No	Cocina	Si	No	Habitación	Si / No
Ventilación Natural	Baño	Si	No	Cocina	Si	No	Habitación	Si / No

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	X		B Enchape	B Plantilla	B Tierra	X	B Enchape	B Plantilla	B Tierra	B Enchape	B Plantilla	B Tierra
Muros		X	R Mampostería	R Madera	R Bahareque		R Mampostería	R Madera	R Bahareque	R Mampostería	R Madera	R Bahareque
Estructura		X	R Concreto	R Madera	R Otros		R Concreto	R Madera	R Otros	R Concreto	R Madera	R Otros
Acabados de Muros		X	B Enchape	B Pañete	B Otros		B Enchape	B Pañete	B Otros	B Enchape	B Pañete	B Otros
Cubiertas	X		R Fibrocemeto	R Zinc	B Palma		R Fibrocemeto	R Zinc	B Palma	R Fibrocemeto	R Zinc	B Palma
Ventanas		X	B Metálica	B Madera	B Otros		B Metálica	B Madera	B Otros	B Metálica	B Madera	B Otros
Puertas		X	B Metálica	B Madera	B Otros		B Metálica	B Madera	B Otros	B Metálica	B Madera	B Otros
Equipamiento	X		B Combo Sanitario	B Ducha	B Otros	X	R Lavaplatos	B Estufa	B Otros	B Closet	B Repisa	B Otros
Mesones		X	B Concreto	B Madera	B Otros		B Concreto	B Madera	B Otros	B Concreto	B Madera	B Otros
Muebles		X	B Metálicos	B Madera	B Otros		B Metálicos	B Madera	B Otros	B Metálicos	B Madera	B Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [ ] Unidad de Cocina [ ] Unidad Habitacional [X] Pisos [ ] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

Firma

Tarjeta Profesional No. AU 2018

Nombre: 1102210184

Cargo: Carlos San Miguel Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma

Tarjeta Profesional No. A2732015

Nombre: 1143358727

Cargo: Daniela Cavaloy. Residente interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre:

N° Identificación: 45.505.118

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ][ ][ ]

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

28

SEGUNDA. – TRADICIÓN DEL INMUEBLE: La declarante adquirió el lote por posesión material quieta pasiva e ininterrumpida por más de treinta (30) años.

TERCERA. – LIBERTAD Y SANEAMIENTO: La declarante, garantiza que el inmueble expuesto en esta declaración de posesión, mediante este documento no lo ha enajenado, ni prometido en venta por acto anterior al presente, que en la actualidad lo posee en forma regular, publica y pacífica, que se halla libre de hipotecas, censos, anticresis, embargos, pleitos pendientes, condiciones resolutorias, patrimonio de familia, uso, habitación, arrendamiento por escritura pública o por contrato privado.

CUARTA. – Como testigo presenta al señor **ATILANO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.095.297 de Cartagena Bolívar, quien bajo la gravedad de juramento ratificó todo lo expresado por la poseedora del lote con vivienda.

ADVERTENCIA DEL DESPACHO: se previene a los otorgantes que de no ser ciertas las declaraciones anteriores manifestadas bajo la gravedad del juramento se harán responsables a las sanciones establecidas en el articulo 53 de la ley 1943 del 28-12 – 2018.

Para constancia se firma en el corregimiento de Pontezuela, a los quince (15) días del mes de agosto de Dos Mil veintitrés (2023).

Luz Mary Acosta Leal

LUZ MARY ACOSTA LEAL
C.C. No. 45.505.118
Declarante

atilano Rodriguez

ATILANO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C. 9.095.297
Testigo

Dada la jurisdicción para la veracidad de la declarante se realiza la siguiente minuta de declaración de posesión en el despacho del Inspector de Policía en el corregimiento de Pontezuela.

MARTIN ALONSO ARCE GUTIERREZ
EL INSPECTOR DE POLICIA RURAL
CORREGIMIENTO DE PONTEZUELA

Salvemos Juntos a Cartagena

Alcaldía de Cartagena de Indias D.T y C
Nit: 890-480-184-4
Localidad de la Virgen No. 2
Inspección Rural de policía de Pontezuela

EL SUSCRITO INSPECTOR DE POLICIA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PONTEZUELA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL POR LO EMANADO EN EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA O LEY 1801, ACUERDO 024 DE 2004 DEL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA, ORDENANZA # 14 DE 1987 DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR Y EL DECRETO DISTRITAL No. 1062 DE 2010.

HACE CONSTAR

Que a solicitud de los interesados se realizó la siguiente

MINUTA DE DECLARACIÓN DE POSESIÓN

Que estando el despacho de la inspección de policía rural del corregimiento de Pontezuela constituido en horas de audiencias públicas compareció la señora **LUZ MARY ACOSTA LEAL**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 45.505.118 expedida en Cartagena Bolívar, mayor de edad, residente en el corregimiento de Pontezuela, calle las quince letras (calle 5), quien fue juramentada de conformidad a los artículos 283 y 285 del C.P, en armonía con el artículo 442 de la misma obra, quien manifestó bajo la gravedad del juramento tener un lote con vivienda en la calle las quince letras (calle 5) del corregimiento de Pontezuela que consta de dos(2) alcobas en regular estado, sala, cocina en regular estado, un(1) baño en regular estado, paredes en block, techo de Eternit, etc.
Para los efectos de la presente minuta de declaración de posesión se rige por las siguientes clausulas:

PRIMERA. – OBJETO: La declarante tiene el pleno derecho y ejerce sobre el siguiente bien inmueble, lote terreno con vivienda, cuyos linderos son:

PARAGRAFO. – UBICACIÓN Y LINDEROS: El lote de terreno con vivienda se encuentra ubicado en la calle las quince letras (calle 5) de este corregimiento de Pontezuela.

LINDEROS GENERALES:

POR EL FRENTE: En extensión de 6 metros con 4 centímetros y linda con calle las quince letras (calle 5).
POR EL FONDO: En extensión de 6 metros con 4 centímetros y linda con la propiedad de la señora MARLEIDA GONZÁLEZ LEAL.
POR LA DERECHA ENTRANDO: En extensión de 12 metros con 65 centímetros y linda con la propiedad del señor JOSÉ ADELMO AGUILAR RODRÍGUEZ.
POR LA IZQUIERDA ENTRANDO: En extensión de 12 metros con 65 centímetros y linda con la propiedad de la señora SARITAYANA CARABALLO GONZÁLEZ.

MINUTA DE POSESIÓN

Luz mary Acosta leal, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45 505 118 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 5 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Punta vela dirección C3 5 97 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: 6,40 m y Colinda con calle

FONDO: 6,40 m y Colinda con Maikerdis Gonzalez Leal

DERECHA: 12 m y colinda con José Adelmo Aguilar

IZQUIERDA: 12 m y colinda con Suritayamis Caraballo

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Posesión, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 17 días del mes de Diciembre de 2023.

Luz Mary Acosta Leal
Firma

C.C. No. 45 505 118

Estado Civil: Casada.

Tel: 3017807480

Correo: luzangelicagonzalez201@gmail.com



Huella



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **45.505.118**

ACOSTA LEAL

APELLIDOS

LUZ MARY

NOMBRES

Luz Mary Acosta Leal

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1963**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

02-MAY-1991 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0500150-01328455-F-0045505118-20221116 **0090**177938A 1 8505842141

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

23-08-2023

33

Factura de Venta	00012023A102122258	Periodo	Ago-2023	Fecha de Emisión	14-08-2023	Ref. Catastral	

Nombre Abonado	TINSON GONZALEZ	Domicilio	C3 5 97 PONTEZUELA

ACARIBE

ASEO

CLIENTE 541950

PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%


Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0032
V Ton R No Ap x Sus	0,091
Valor Sub/Con	-29.472,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Recargos	244
Aprovechamiento Resolución 720	145
Cargo Fijo Resolución 720	7.443
Cargo Variable Resolución 720	5.041
Cuota Capital Decreto 528	754
Ajuste a la Decena	3
Interes Financiación Pacaribe	495
SUBTOTAL	**14.125**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 02/23 a 08/23 :14.261,71



TOTAL MES	**14.125**

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 541950

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337


Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
15659037	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
529	540	11
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
06-07-23	05-08-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46.67%	-46.67%			1

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y alcantarillado
Promedio Feb-2023 a Ago-2023: 10,14



Suspensión a partir de: 24/08/2023
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $314.633 ,Número de cuotas pendientes: 44
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	11	2.707,00	29.777
Subsidio			-20.731
Trabajos de Acueducto			5.110
Diferido Covid			1.212
Interés de Financiación			1.078
SUBTOTAL			**31.090**
Cuota Compromiso de Pago			**6.412**
TOTAL MES			**37.502**

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA	0	TOTAL A PAGAR	51.627

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	541950	Mora Al	14-08-2023
		Total	0

MORA

AGUAS DE CARTAGENA

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	541950	Periodo	Ago-2023
Factura	00012023A102122258	Total	51.627

CLAVE DE PAGO: 00000011934964

(415)7709998014633(8020)00000011934964(3900)0000051627

Favor no colocar sellos sobre el código de barras



Para estar más cerca de ti

Abrimos la Zona de Autogestión sede Prado

Aquí encontrarás

Kiosco Multiservicios

- Pago de facturas en línea
- Copia de facturas
- Estado de deuda
- Consultas
- Citas
- Otras solicitudes

Atención Telefónica

- Reporte de daños
- Consultas
- PQR
- Nuevos servicios
- Convenios de pago
- Otras solicitudes

Punto de Video Atención

Horarios
Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Centro de Radicación de Correspondencia

Horarios
Lunes a viernes
7:00 a.m. - 12:00 m. y
1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Punto Acceso Web

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

541950 042-60463/00/00-00
TINSON GONZALEZ
C3 5 97
PONTEZUELA

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 · ISO 14001 SA079-1 · ISO 45001 OS-CER121355 · ISO 50001 GE-CER77020 · ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.130

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
10	11	2023	09:00am	Se inicia obra con apoderado del Propietario de la vivienda en Coordinación de la interventoría para el mejoramiento de la vivienda. Según lo antes dicho y anexado en planos y presupuesto Contratista VoBo Interventoría Leyla Maria Acosta Leal
09	03	2024	11:20pm	Se realiza la entrega de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoría y Satisfacción Contratista. VoBo interventoría Leyla Maria Acosta Leal

DECLARACION JURAMENTADA

Luz mary Acosta leal, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45.505.118 expedida en Cartagena, domiciliado en Ponteuela c11 c3 S 97, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.


Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 17 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Luz Mary Acosta L

Nombre Luz Mary Acosta L

C.C. 45 505 118.

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Luz Mary Acosta Leal y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 130 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Luz Mary Acosta Leal
BENEFICIARIO

Daniela Cardozo Yáñez
INTERVENTORÍA