	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA

NÚMERO DE VIVIENDA: 1

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-16
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		17.
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		18
8	PLANO RECORD	X		19-21
9	ACTA DE VECINDAD	X		22-26
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		27-28
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		29
12	CÉDULA	X		30
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		31
14	BITÁCORA	X		32
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		33
16	OTROS	X		34

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	22791447
NÚMERO DE CASA:	1
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE PIEDRA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	1
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE PIEDRA
Dirección de la Vivienda:	CL 7 CR 5 - 12
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA**
Nº de Identificación:	22791447
Teléfonos:	3225240623

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACIÓN – (ANTES)	HABITACION –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	165
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA con cedula de ciudadanía No. 22791447, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA 22791447 Beneficiaria- ARROYO DE PIEDRA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

		PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO			
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA		CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:		22781447		TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:		Arroyo De Piedra			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	50,89	$ 4.978,00	$ 253.321,00
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	1,66	$ 6.872,00	$ 11.421,00
	SUBTOTAL				$ 264.742,00
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
	SUBTOTAL				$ -
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	7,05	$ 77.352,00	$ 545.177,00
	SUBTOTAL				**$ 545.177,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	ml	4,50	$ 45.498,00	$ 204.741,00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	19,04	$ 30.861,00	$ 587.532,00
19	Mortero de Nivelación	m2	37,59	$ 34.176,00	$ 1.284.515,00
	SUBTOTAL				$ 2.076.788,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	5,00	$ 29.812,00	$ 149.060,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5,00	$ 34.911,00	$ 174.555,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	4,00	$ 41.266,00	$ 165.064,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	7,00	$ 18.291,00	$ 128.037,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
32	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos)	und	0,00	$ 154.974,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 1.661.908,00
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	19,86	$ 56.549,00	$ 1.122.893,00

36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	37,59	$ 77.170,00	$ 2.900.458,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	26,76	$ 11.464,00	$ 306.777,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	31,99	$ 13.253,00	$ 423.937,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,52	$ 193.505,00	$ 487.633,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3,37	$ 328.373,00	$ 1.106.617,00
	SUBTOTAL				$ 7.307.565,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	35,91	$ 4.391,00	$ 157.666,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

(80)

CONTRATISTA
DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO
JULIO H. DELCASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 1 — Trazado y localizacion — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,40	3,59		5,03
	COCINA	1,00	2,63	3,37		8,86
	HABITACION 2	1,00	3,48	3,57		12,42
	HABITACIÓN 3	1,00	3,14	3,59		11,27
	HABITACIÓN 1	1,00	3,51	3,79		13,30
	TOTAL					50,89

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 9 — Demolicion enchape cocina (incluye retiro) — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN COCINA	1,00	2,77	0,60		1,66
	TOTAL					1,66

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 12 — Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN COCINA	1,00	3,37	0,60		2,02
	BAÑO	1,00	1,40	3,59		5,03
	TOTAL					7,05

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 15 — Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia — Unidad: ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA (LAVAPLATOS)	1,00	4,50			4,50
	TOTAL					4,50

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 18 — Pañete impermeabilizado sin posterla — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	9,18		2,10	19,28
	CELOSIAS	-6,00	0,20	0,20		-0,24
	TOTAL					19,04

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 19 — Mortero de Nivelación — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,63	3,37		8,86
	BAÑO	1,00	1,40	3,59		5,03
	HABITACION 2	1,00	3,48	3,57		12,42
	HABITACION 3	1,00	3,14	3,59		11,27
	TOTAL					37,59

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 20 — Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max — Unidad: und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 21 — Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2" — Unidad: ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3,00			3,00
	COCINA		2,00			2,00
	TOTAL					5,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 22 — Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2" — Unidad: ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3,00			3,00
	COCINA		2,00			2,00
	TOTAL					5,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 23 — Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2" — Unidad: und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1,00			1,00
	COCINA		1,00			1,00
	TOTAL					2,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 24	Suministro e Instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO		4,00			4,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO		1,00			1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" alivo de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 27	Suministro e Instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado 1 0 0 N No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO		4,00			4,00
	COCINA		3,00			3,00
	TOTAL					7,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 28	Suministro e Instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	28	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	33	Suministro e instalacion Enchape para muro de 20x30cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=40cm minimo y cocina h=60cm minimo, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	9,18		1,80	16,52
	CELOSIAS BAÑO	-6,00	0,20		0,20	-0,24
	COCINA MESÓN	1,00	2,77	0,60		
	MURO SOBRE MESÓN	1,00	3,37		0,90	3,03
	MURO LATERAL MESÓN	1,00		0,60	0,90	0,54
	TOTAL					19,86

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 60,8x60,8 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y zonas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,63	3,37		8,86
	BAÑO	1,00	1,40	3,59		5,03
	HABITACION 2	1,00	3,48	3,57		12,42
	HABITACION 3	1,00	3,14	3,59		11,27
	TOTAL					37,58

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardamocha en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 2	1,00	13,30			13,30
	HABITACION 3	1,00	13,46			13,46
	TOTAL					26,76

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COCINA	1	4,00		2,30	9,2
		1	5,6		2,30	12,88
		1	2,68		2,30	6,164
		1	0,78		2,30	1,794
		1	1,90		0,50	0,95
		-1	1,2		1,00	-1,2
	BAÑO	1	1		0,50	0,50
		2	1,60		0,50	1,60
		1	0,2		0,50	0,10
	TOTAL					31,99

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anolex y acrilico, incluye instalación a toda costa.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,40		1,80	2,52
	TOTAL					2,52

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,37			3,37
	TOTAL					3,37

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	CASA CONSECUTIVO:	1
CEDULA:	22781447	TELEFONO:	3225240623
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,40	3,59		5,03
	COCINA	1,00	2,63	3,37		8,86
	HABITACION 2	1,00	3,48	3,57		12,42
	HABITACIÓN 3	1,00	3,14	3,06		9,59
	TOTAL					35,91

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA	4	4	4	9	9	9	4	4	4	4	4	4	63	21/12/2023
1	ARROYO DE PIEDRA	EMELINA ZUÑIGA De NORIEGA	22791447	19/10/2023														

CONTRATISTA MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
BAÑO	5.03 M2
COCINA	8.86 M2
HABITACION 1	13.30 M2
HABITACION 2	11.27 M2
HABITACION 3	12.42 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737201?-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 1. EMELINA ZUÑIGA DE NORIEGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__100



P01
Suministro e instalación puerta y marco
Metalico en lamina cold rolled cal 18 de
0,80 x 2.0 mts.


CUADRO DE AREAS	
BAÑO	5.03 M2
COCINA	8.86 M2
HABITACION 1	13.30 M2
HABITACION 2	11.27 M2
HABITACION 3	12.42 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MORTERO DE NIVELACION
TERRENO EXISTENTE




CORTE A - A

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA. DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS. REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3. EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNICA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 1. EMELINA ZUÑIGA DE NORIEGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION


PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO1
ESC: 1__75

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIEGO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 1. EMELINA ZUÑIGA DE NORIEGA	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS PLANO: 3 DE 4 FECHA: OCTUBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 1. EMELINA ZUÑIGA DE NORIEGA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	19 / 10 / 2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Emelina Buñigo de Narvaez		
DIRECCIÓN	Cl 7 Cr 5-12		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	322 524 0623	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	Propano
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada sin reparación de grietas
Piso en Plantilla regular
Cocina con mesón, enchape de piso y pañete
Baño sin división, en plantilla.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07 / 03 / 2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Emelina Zuñiga de Monesa		
DIRECCIÓN	Cl 7 cr 5 -14		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	322 524 0623	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	Propano
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

intervención de acuerdo a planos y Presupuesto aprobados

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma Emelina Zuñiga	Firma	Firma Daula Gaviria	Firma
Nombre: Emelina Zuñiga	Nombre Mauricio Hernandez	Nombre Daula Gaviria	Nombre
C.C. / NIT 22.791.447	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de interventoria	Carg
	TP Nº: 161037-05 16532	TP Nº: 161037-05 16532	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma Emelina Zuñiga	Firma	Firma Daula Gaviria	Firma
Nombre: Emelina Zuñiga	Nombre Mauricio Hernandez	Nombre Daula Gaviria	Nombre
C.C. / NIT 22.791.447	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de interventoria	Carg
	TP Nº: 161037-05 16532	TP Nº: 161037-05 16532	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 | POTENCIAL BENEFICIARIO: Emelina Zuñiga de Noriega | N° IDENTIFICACIÓN: 22791447

EDAD: 84 | GÉNERO: Mujer - | ESTADO CIVIL: Casada | TELEFONO: 3043226392

MUNICIPIO: Cartagena | DEPARTAMENTO: Bolivar

ZONA | CABECERA MUNICIPAL: | CENTRO POBLADO: | RURAL DISPERSO: | CORREGIMIENTO: Arroyo de Piedra | VEREDA:

LOCALIDAD: Arroyo de piedra. | BARRIO: San antonio | DIRECCIÓN: CL 7 CR 5-12

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10610185

Longitud: -75446877.

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Si	No
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	5.03m2	
Baño 2		
Cocina 1	8.86m2	
Cocina 2		
Habitación 1	13.30m2	
Habitación 2	11.27m2	
Habitación 3	12.42m2	
Habitación 4		
Cubierta		
Pisos		

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		
6-11 años		
12-17 años		
18-29 años	1	
30-59 años	1	
Mayor de 60	1	
Total	3	
N° Habitaciones	3	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	
Inodoro sin conexión	X
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Multiple

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable																					
Alcantarillado																					
Energía eléctrica	X		X		X			X		X		X			X		X		X		
Pozo Séptico																					
Tanque Elevado/Almacenamiento																					

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] | Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] | Carbón mineral [ ] | Material de desecho [ ] | Electricidad [ ] | Otro? [ ] Cuál?

Gas: Si [ ] No [ ] Natural [ ] Propano [X] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural: Baño Si [X] No [ ] Cocina Si [X] No [ ] Habitación Si [X] No [ ]

Ventilación Natural: Baño Si [X] No [ ] Cocina Si [X] No [ ] Habitación Si [X] No [ ]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque	X	
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	X		B R M Enchape	B X M Plantilla	B R M Tierra		B R M Plantilla	B R M Tierra	B R M Enchape	B X M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X		B X M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque		B R M Mampostería	B R M Madera	B X M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X		B X M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Otros	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros	X		B R M Enchape	B X M Pañete	B R M Otros		B R M Enchape	B R M Otros	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B X M Zinc	B R M Palma		B R M Fibrocemeto	B R M Palma	B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma
Ventanas			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Otros	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Equipamiento			B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros		B R M Estufa	B R M Otros	B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones			B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Madera	B R M Otros	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles			B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [ ] Unidad de Cocina [ ] Unidad Habitacional [ ] Pisos [ ] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 16 1637-051637

Nombre: Mauricio Arnao Hudson

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Eraso y.

Tarjeta Profesional No. A2732017

Nombre: 1143382727 -

Cargo Daniela Eraso Yepes

Residente de interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma Erelina NE

Nombre: Erelina Zuñiga

N° Identificación: 22.791.447

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ]

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario



MINUTA DE POSESIÓN

Emelina Zuñiga de Noriega, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22.791.447 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 30 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo de Piedra dirección Calle San Antonio #5-12 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Calle de Por medio y mide 8 mtrs

FONDO: Con Predio de Por medio de la Sñra Maricelys Noriega y mide 12 mtrs

DERECHA: Con Predio de Por medio del Sñr Jose Noriega y mide 10 mtrs

IZQUIERDA: Calle de Por medio y mide 14 mtrs.

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 20 días del mes de Noviembre de 2023.

Emelina N F

Firma

C.C. No. 22.791.447 de Cartagena

Estado Civil: Casada

Tel: 3244416608

Correo:



Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.791.447
ZUÑIGA De NORIEGA
APELLIDOS
EMELINA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1938
ARROYO DE PIEDRA
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
01-SEP-1951 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500100-00130390-F-0022791447-20061121 0006572581A 1 6090021556

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19287389
Call Center: 115 - 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1113366

31

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
NORIEGA ENRIQUE

Usuario o suscriptor
NORIEGA ENRIQUE

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 7 CR 5-12
ARROYO DE PIEDRA
CARTAGENA
RUR-4218032000002 = A DE PIEDRA, E/CR

Dirección de Envío
CL 7 CR 5-12
ARROYO DE PIEDRA
CARTAGENA
ARROYO DE PIEDRA

Total a pagar mes:	**$ 32.170**
Total documento por pagar:	**$1.264.150**
Fecha pago oportuno:	27/12/2022
Suspensión a partir de:	28/12/2022
No. Facturas vencidas:	61
Saldo anterior:	$ 1.231.980
Fecha emisión:	19/12/2022
Documento equivalente No.:	92222212065167
ID. de Cobros:	1113366298 - 23

Resumen facturación mes


Periodo facturado 18/11/2022 - 19/12/2022

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 32.170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.170

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 1,16

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 1113366

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
62	$ 1.264.150

ID de Cobro: 1113366298 - 23 / Titular: NORIEGA ENRIQUE

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
27/12/2022	$ 32.170

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Representante Legal

Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)1113366298023O(3900)0000032170(96)20221227

(415)7709998169074(8020)1113366298000(3900)0001264150(96)20221227

0000000000011747 - 2210 - 0002 - 0090 - 001310

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **61** Monto: **$1.231.980** Fecha Ultimo Pago: **18/05/2021** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **4** Monto: **$444.438** Tasa por mora vigente: **0,50%**

NIC:	**1113366**
Total a pagar mes:	**$ 32.170**
Total documento por pagar:	**$1.264.150**
Fecha pago oportuno:	**27/12/2022**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: BAYUNCA 3 **CODIGO: 10668903** **GRUPO CALIDAD: 32**

DIUG.: 0000,00 **FIUG.: 0** **DIU.: 0000,00** **FIU.: 0**

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **18/11/2022** Fecha Lectura Actual: **19/12/2022** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
001365064	Activa BT	6859	6833	1	26

Novedad en Lectura: **-0-**

Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G	269,01
T	47,10
PR	145,22
R	32,02
D	240,94
C	118,87

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	798,12	x	26	20.751,12
Subsidio	477,53	x	26	-12.415,78
			Total	8.335

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	20.751,12
Subsidio	-12.415,78
Aproximacion a decenas	4,66
Cuota Acuerdo Energia	23.014,00
Aproximacion a decenas	-4,00
Cuota Acuerdo Energia	293,00
Aproximacion a decenas	-3,00
Cuota Acuerdo Energia	284,00
Aproximacion a decenas	-4,00
OTROS CARGOS	250,00

Zona Especial: 9222 - ZE Cartagena_Sur

Subtotal Energia **$ 32.170**

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.**
- **Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.**
- **Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.**
- **Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago **BOLIVAR**

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

Entidades Financieras:
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco Itau
Banco Popular
Banco GNB Sudameris

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR
CAM

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.1

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
19	10	2023	8:15 am	Se inicia obra con autorización del propetario, y con supervisión de la interventoría de acuerdo a planos y presupuestos aprobados.
				Residente de obra — Vo.Bo Interventoría
				Emelina N.
07	03	2024	2:00 pm	Se hace entrega a satisfacción de la vivienda al propietario en compañía de la interventoría
				Residente de obra — Vo.Bo Interventoría
				Emelina N.

DECLARACION JURAMENTADA

Emelina Zuñiga de Noriega, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22.791.447 expedida en Cartagena, domiciliado en Corregimiento de Arroyo de Piedras., en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 15 días del mes de Febrero 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Emelina NZ

Nombre Emelina Zuñiga

C.C. 22.791.447 de Cartagena

Powered by CamScanner

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Emelina Zuñiga De Noriega y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente, lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 1 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Emelina N

BENEFICIARIO

Daniela Carolo Ojeda

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): SUNILDA NUÑEZ HERRERA

NÚMERO DE VIVIENDA: 7

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30
12	CÉDULA	X		31
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		32
14	BITÁCORA	X		33
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		34
16	OTROS	X		35

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	33332079
NÚMERO DE CASA:	7
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE PIEDRA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	7
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE PIEDRA
Dirección de la Vivienda:	UR. ARROYO DE PIEDRA ME-L49
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**SUNILDA NUÑEZ HERRERA**
Nº de Identificación:	33332079
Teléfonos:	3217435582

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACIÓN – (ANTES)	HABITACION –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	150
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) SUNILDA NUÑEZ HERRERA con cedula de ciudadanía No. 33332079, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SUNILDA NUÑEZ HERRERA 33332079 Beneficiaria- ARROYO DE PIEDRA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	76,87	$ 4.978,00	$ 382.652,00
	SUBTOTAL				$ 382.652,00
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	5,66	$ 77.352,00	$ 438.122,00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 717.140,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	ml	5,14	$ 45.498,00	$ 233.860,00
17	Pañete liso muros 1:4	m2	13,44	$ 18.569,00	$ 249.493,00
18	Pañete impermeabilizado mamposteria	m2	23,34	$ 30.861,00	$ 720.419,00
19	Mortero de Nivelación	m2	28,82	$ 34.176,00	$ 984.826,00
	SUBTOTAL				$ 2.188.598,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	8,00	$ 29.812,00	$ 238.496,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	4,00	$ 34.911,00	$ 139.644,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3,00	$ 41.266,00	$ 123.798,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	$ 18.291,00	$ 109.746,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				$ 1.656.876,00

	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
33	Suministro e instalación Teja de fibrocemento	m2	5,48	$ 92.738,00	$ 508.325,00
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	23,08	$ 56.549,00	$ 1.305.264,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	34,48	$ 77.170,00	$ 2.660.845,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	30,52	$ 11.464,00	$ 349.881,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo griferia ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$ 444.059,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,72	$ 193.505,00	$ 525.947,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	$ 328.373,00	$ 623.909,00
	SUBTOTAL				$ 6.933.421,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	30,78	$ 4.391,00	$ 135.159,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	8,50	3,61		30,69
	COCINA	1,00	2,4	2,36		5,66
	HABITACION 1	1	3,2	3,59		11,49
	HABITACION 2	1	3,3	3,59		11,85
	HABITACION 3	1	3,26	3,59		11,70
	BAÑO	1	1,51	3,63		5,48
	TOTAL					76,87

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON COCINA	1,00				1,00
						0,00
						0,00
						0
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,36	2,4		5,66
	TOTAL					5,66

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	1,00	5,14			5,14
	TOTAL					5,14

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO INTERIOR	1,00	10,28		2,1	21,59
	PUERTA	-2,00	0,8		2	-3,20
	MURO MESON COCINA	1	2,36		2,1	4,96
	TOTAL					23,34

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	7,16		2,10	15,04
	PUERTA	-1	0,8		2,00	-1,60
	TOTAL					13,44

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1	3,2	3,59		11,49
	HABITACION 2	1	3,3	3,59		11,85
	BAÑO	1	1,51	3,63		5,48
	TOTAL					28,82

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3				3
	COCINA	1				1
	TOTAL					4

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		5			5
	COCINA		3			3
	TOTAL					8

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		2			2
	COCINA		2			2
	TOTAL					4

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1			1
	COCINA		1			1
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3			3
	TOTAL					3

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	COCINA	1				1
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	COCINA	1				1
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=80cm mínima y cocina h=60cm mínima, incluye enchape para meson).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	9,48		1,8	17,06
	MESON COCINA	1	1,9	0,6		1,14
	MURO SOBRE MESON	1	2,5		0,9	2,25
	MURO LATERAL JUNTO MESON	1	0,46		1,8	0,83
	MURO LATERAL JUNTO MESON 2	1	1		1,8	1,80
	TOTAL					23,08

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,4	2,36		5,66
	HABITACION 1	1	3,2	3,59		11,49
	HABITACION 2	1	3,3	3,59		11,85
	BAÑO	1	1,51	3,63		5,48
	TOTAL					34,48

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1			1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3			3
	COCINA		3			3
	TOTAL					6

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	COCINA	1				1
	TOTAL					2

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1	12,78			12,78
	HABITACION 2	1	12,98			12,98
	COCINA	1	4,76			4,76
	TOTAL					30,52

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					1,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1,51		1,80	2,72
	TOTAL					2,72

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,4	2,19		5,25
	HABITACION 1	1	3,2	3,59		11,49
	HABITACION 2	1	3,3	3,59		11,847
	BAÑO	1	1,51	1,45		2,20
	TOTAL					30,8

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON COCINA	1	1,9			1,90
	TOTAL					1,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	7
CEDULA:	33332079	TELEFONO:	3217435582
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	33	Suministro e instalación Teja de fibrocemento	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1,51	3,63		5,48
	TOTAL					5,48

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA														
7	ARROYO DE PIEDRA	SUNILDA NUÑEZ HERRERA	45516997	17/11/2023	1	4	12	15	15	15	15	15	7	8	2	2	111	7/03/2024

CONTRATISTA MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
SALA	30.69 M2
COCINA	5.66 M2
HABITACION 1	11.49 M2
HABITACION 2	11.85 M2
HABITACION 3	11.70 M2
BAÑO	5.48 M2


LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA


ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737/2017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 7. SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4







P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100

PLANO RECORD


CUADRO DE AREAS	
SALA	30.69 M2
COCINA	5.66 M2
HABITACION 1	11.49 M2
HABITACION 2	11.85 M2
HABITACION 3	11.70 M2
BAÑO	5.48 M2


CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MORTERO DE NIVELACION
TERRENO EXISTENTE

CORTE A-A

75

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737201 7-1143952727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 7. SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS PLANO: 2 DE 4 FECHA: OCTUBRE/2023





CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__160

PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO1

ESC: 1__150

PLANO RECORD

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DIBUJO:
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR:
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A3737/2017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA

BENEFICIARIO:
7. SUNILDA NUÑEZ HERRERA


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
OCTUBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 7. SUNILDA NUÑEZ HERRERA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA
	07 / 11 / 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Sonida Nuñez Herrera		
DIRECCIÓN	Urb. Arroz de Piedra MZ-4 L9		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,95 mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	X
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada principal.

Se realizan intervenciones en baño, Cocina, habitaciones

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO











FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA
	07/03/2024				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Sunilda Nunez Herrera		
DIRECCIÓN	Mz 1 Manzana de piedra Lt-199		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,45mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	X		
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales de rezago intervenidas de acuerdo a planos y presupuesto aprobado.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Sunilda Nuñez	Firma:	Firma: Daniela Gavalo G.	Firma:
Nombre: Sunilda Nuñez	Nombre: Mauricio Hernandez	Nombre: Daniela Gavalo G.	Nombre:
C.C. / NIT 33332079	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interv	Carg
	TP Nº: 1610370516532.	TP Nº: A2737201? - 1143358727	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Sunilda Nuñez	Firma:	Firma: Daniela Gavalo G.	Firma:
Nombre: Sunilda Nuñez	Nombre: Mauricio Hernandez	Nombre: Daniela Gavalo G.	Nombre:
C.C. / NIT 33332079	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de obra	Cargo:
	TP Nº: 1610370516532.	TP Nº: A2737201? - 1143358727	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Sandra Nuñez Herrera	N° IDENTIFICACIÓN	33332079
EDAD	67	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Union libre	TELÉFONO	321 743 55 82
MUNICIPIO:	Cartagena			DEPARTAMENTO	Bolivar		
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [ ]	RURAL DISPERSO [X]	CORREGIMIENTO	Arroyo de Piedra	VEREDA	
LOCALIDAD		BARRIO		DIRECCIÓN	M3 e Lote 49		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10609078

Longitud: -75445900.

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	5.48 M2	
Baño 2		
Cocina 1	5.66M2	
Cocina 2		
Habitación 1	11.49 M2	
Habitación 2	11.85 M2	
Habitación 3	11.70M2	
Habitación 4		
Cubierta		
Pisos		

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años	1	
6-11 años	1	
12-17 años		
18-29 años	2	
30-59 años	4	
Mayor de 60	2	
Total	10	
N° Habitaciones	3	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [ ]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [X]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X			X					
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X		X		X			X		X		X			X	
Pozo Séptico	X		X		X				X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál?

Gas Si [X] No [ ] Natural [ ] Propano [X] Ubicación: Interior [X] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural — Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

Ventilación Natural — Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			SI	NO	Cocina			SI	NO	Alcoba		
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros	X		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros	X		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros	X		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma
Ventanas			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros			B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Equipamiento			B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros			B R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros			B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones			B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros			B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros			B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles			B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros			B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros			B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [ ] Unidad de Cocina [ ] Unidad Habitacional [ ] Pisos [ ] Cubiertas [ ]
Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 76162705 16.
Nombre: 532.
Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma
Tarjeta Profesional No. 1143382772
Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria

SUPERVISOR:

Firma
Tarjeta Profesional No.
Nombre:
Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma
Nombre: Sunilda Nuñez
N° Identificación: 33332079

Huella



FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ]

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

MINUTA DE POSESIÓN

Sunilda Nuñez Herrera, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 33332079 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 35 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Piedra dirección Mz E Lote 49 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Con Calle y mide 8 mts

FONDO: Con Predio de la Sra Adelina Nuñez y mide 8mts

DERECHA: Con predios de la Sra Julia Herrera y mide 16 mts

IZQUIERDA: Con predios de la Sra Melba Rodrigues y mide 16 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Donacion (Padres), en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo de Piedra a los 18 días del mes de Diciembre de 2023.


SUNILDA NUÑES
Firma

C.C. No. 33332079

Estado Civil: Union Libre

Tel: 3217435582

Correo: No tiene



Huella

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **33.332.079**

NUÑEZ HERRERA
APELLIDOS

SUNILDA
NOMBRES

Sunilda Nuñez
FIRMA





PULGAR DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-FEB-1955**

ARROYO DE PIEDRA
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-DIC-1977 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00159939-F-0033332079-20090624 0012779421A 1 6010020353

Redeban

ENE 22 2024 09:37:26 RRNUES 9.90
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CALLE PRINCIPAL
MZ E LT16 CORREGIMIENTO
C.UNICO: 3007066218 TER: 24003296
RECIBO: 010844
RECAUDO RRN: 013882
CONVENIO: 00309 APRO: 481948
RZN AGUAS DE CARTAGE
REF: 000000014075730
VALOR

Redeban

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

22-01-2024

034823 | Periodo: Ene-2024 | Fecha de Emisión: 12-01-2024 | Ref. Catastral

ABEL NUÑEZ ZUÑIGA | Domicilio: UR ARROYO DE PIEDRA MZ-L49 ARROYO DE PIEDRA

S.A. ESP.
4.102-5
Alpes
173 No.311 - 140
de Indias - Colombia
455480 EXT 401 - 605 6424300

Recolección	Aporte
3	-70%


Estrato	Tarifa
1	

NTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
V Ton Ete Apro x Sus	0,0033
V Ton R No Ap x Sus	0,091
Valor Sub/Con	-29.200,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	20
Recargos	148
Aprovechamiento Resolución 720	7.373
Cargo Fijo Resolución 720	4.991
Cargo Variable Resolución 720	-2
Ajuste a la Decena	12.530
SUBTOTAL	
TOTAL MES	12.530

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 07/23 a 01/24 : 12.617,57



GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 540290


ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
a21fa034531	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
223	238	15
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
04-12-23	04-01-24	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato					
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO					
Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades	
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.		
TARIFA 11		-46,67%			1	



Suspensión a partir de: 23/01/2024
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	15	2.788,00	41.820
Subsidio			-19.517
Trabajos de Acueducto			11.122
Interés de Financiación			1.995
SUBTOTAL			35.420
TOTAL MES			35.420

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 47.950

Somos autoretenedores segun Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-8000-1. Esta factura presta merito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	540290	Mora Al	12-01-2024
		Total	0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	540290	Periodo	Ene-2024
Factura	00012024A100034823	Total	47.950

CLAVE DE PAGO: 000000014075730

(415)7709998014833(8020)000000014075730(3900)0000047950

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.7

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
17	11	2023	09:00am	Se da inicio de obra con autorización del propietario y acompañamiento de la interventoría para el mejoramiento de vivienda bajo los presupuestados
				Residente de obra. VoBo Interventoría
				• SUNILDA NUÑES
07	03	2024	5:00pm	Se hace entrega a satisfacción de ambas partes
				Residente de obra VoBo Interventoría
				• SUNILDA NUÑES

DECLARACION JURAMENTADA

Sunilda Nuñez Herrera, **mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No.** 33.332079 **expedida en** Cartagena, **domiciliado en** Corregimiento Arroyo de Piedra, **en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:**

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo de Piedra **a los** 18 **días del mes de** Diciembre **2023**

EL DECLARANTE,

Firma: Sunildanuñez

Nombre Sunilda Nuñez

C.C. 33.332.072

Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Sunilda Nuñez
y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 7 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Sunildanuñes
BENEFICIARIO

Davida Bustayara
INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ

NÚMERO DE VIVIENDA: 9

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-18
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		19
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		20
8	PLANO RECORD	X		21-23
9	ACTA DE VECINDAD	X		24-28
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		29-30
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		31-32
12	CÉDULA	X		33
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		34
14	BITÁCORA	X		35
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		36
16	OTROS	X		37

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	32709046
NÚMERO DE CASA:	9
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE PIEDRA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	9
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE PIEDRA
Dirección de la Vivienda:	UR ARROYO DE PIEDRA MG –L65
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**ERNESTIINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ**
Nº de Identificación:	32709046
Teléfonos:	3015958018

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA - COMEDOR – (ANTES)	SALA - COMEDOR - (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	145
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ con cedula de ciudadanía No. 32709046, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ 32709046 Beneficiaria- ARROYO DE PIEDRA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	36,10	$ 4.978,00	$ 179.692,00
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	1,95	$ 6.863,00	$ 13.383,00
	SUBTOTAL				$ 193.075,00
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1,28	$ 64.966,00	$ 83.156,00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0,64	$ 110.287,00	$ 70.584,00
	SUBTOTAL				$ 153.740,00
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1,14	$ 77.352,00	$ 88.181,00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				$ 367.199,00
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	14,89	$ 30.861,00	$ 459.489,00
19	Mortero de Nivelación	m2	41,13	$ 34.176,00	$ 1.405.597,00
	SUBTOTAL				$ 1.865.086,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	8,00	$ 29.812,00	$ 238.496,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	8,00	$ 34.911,00	$ 279.288,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	8,00	$ 41.266,00	$ 330.128,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	8,00	$ 18.291,00	$ 146.328,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
32	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos)	und	0,00	$ 154.974,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 2.039.432,00
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				

35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	13,90	$	56.549,00	$	786.144,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	41,13	$	77.170,00	$	3.173.863,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	52,34	$	11.464,00	$	600.026,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$	415.419,00	$	415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$	99.772,00	$	99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$	444.059,00	$	444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	48,86	$	13.253,00	$	647.515,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,38	$	193.505,00	$	459.768,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	$	328.373,00	$	623.909,00
	SUBTOTAL					$	7.250.475,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	32,99	$	4.391,00	$	144.839,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$	300.000,00	$	300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	4,56	3,16		14,41
	BAÑO	1,00	1,32	2,00		2,64
	COCINA	1,00	4,27	2,05		8,75
	HABITACIÓN 1	1,00	3,31	3,11		10,29
	TOTAL					36,10

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PARED	1,00	1,50		1,30	1,95
	TOTAL					1,95

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	10	Excavación manual (incluye retiro)	Unidad	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA A POZO	1,00	4,00	0,40	0,80	1,28
	TOTAL					1,28

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	11	Relleno compactado con material seleccionado	Unidad	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA A POZO	1,00	4,00	0,80	0,40	0,64
	TOTAL					0,64

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN COCINA	1,00	1,90	0,60		1,14
	TOTAL					1,14

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	14	Meson en concreto con Invejatos de 0,8*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	5,12		2,10	10,75
	MURO SALA-COCINA	1,00	1,97		2,10	4,14
	TOTAL					14,89

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	19	Mortero de nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	4,56	3,16		14,41
	BAÑO	1,00	1,32	2,00		2,64
	COCINA	1,00	4,27	2,05		8,75
	HABITACIÓN 1	1,00	3,31	3,11		10,29
	HABITACIÓN 2	1,00	3,31	3,12		
	PASILLO	1,00	5,59	0,90		5,03
	TOTAL					41,13

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	20	Punto hidraulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					4,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		4,00			4,00
	COCINA		4,00			4,00
	TOTAL					8,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		4,00			4,00
	COCINA		4,00			4,00
	TOTAL					8,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1,00			1,00
	COCINA		1,00			1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		4,00			4,00
	TUBERIA A POZO		4,00			4,00
	TOTAL					8,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1,00			1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		4,00			4,00
	COCINA		4,00			4,00
	TOTAL					8,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	31	Suministro e instalacion salida Iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm mínimo y cocina h=90cm mínima, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	MURO LATERAL MESÓN	1,00		0,60	0,90	0,54
	MUROS SOBRE MESÓN COCINA	1,00	1,90		0,90	1,71
	MESON COCINA	1,00	1,90	0,60		1,14
	BAÑO	1,00	5,84		1,80	10,51
	TOTAL					13,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 66,2x66,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (Ml)	ANCHO (Ml)	ALTO (Ml)	
	SALA	1,00	4,56	3,16		14,41
	BAÑO	1,00	1,32	2,00		2,64
	COCINA	1,00	4,27	2,05		8,75
	HABITACIÓN 1	1,00	3,31	3,11		10,29
	HABITACIÓN 2	1,00	3,31	3,12		
	PASILLO	1,00	5,59	0,90		5,03
	TOTAL					41,13

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	14,64			14,64
	BAÑO	1,00	5,84			5,84
	COCINA	1,00	11,84			11,84
	HABITACIÓN 1	1,00	12,04			12,04
	HABITACIÓN 2	1,00	12,06			
	PASILLO	1,00	11,18			11,18
	PUERTAS PASILLO	-4,00	0,80			-3,20
	TOTAL					52,34

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	CASA CONSECUTIVO:	9
CEDULA:	32709046	TELEFONO:	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	12,28		2,30	28,24
		1,00	2,05		2,10	4,31
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80		2,00	-4,80
	VENTANA SALA-COCINA	-1,00	0,60		0,60	-0,36
	VENTANA SALA	-1,00	0,80		1,00	-0,80
	COCINA	1,00	2,05		2,30	4,72
		1,00	2,05		2,10	4,31
	MUROS DIVISÓN COCINA-PASILLO	2,00	3,47		0,80	5,55
	VENTANA SALA-COCINA	-1,00	0,60		0,60	-0,36
	PASILLO	1,00	5,59		2,30	12,86
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80		2,00	-4,80
	TOTAL					48,86

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	9
CEDULA:	32709046	**TELEFONO:**	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	44	**Suministro e Instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	1,32		1,80	2,38
	TOTAL					2,38

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	9
CEDULA:	32709046	**TELEFONO:**	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	45	**Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00	1,90			1,90
	TOTAL					1,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO NUÑEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	9
CEDULA:	32709046	**TELEFONO:**	3015958018
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	46	**Limpieza superficie**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	SALA	1,00	4,56	3,16		14,41
	BAÑO	1,00	1,32	2,00		2,64
	COCINA	1,00	4,27	2,05		8,75
	HABITACIÓN 1	1,00	3,00	2,39		7,18
	TOTAL					32,99

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA	2	2	18	18	20	19	19	8	9	9	3	5	132	7/03/2024
9	ARROYO DE PIEDRA	ERNESTINA DEL ROSARIO JIRALDO	32709046	27/10/2023														

CONTRATISTA MAURICIO HERAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.64 M2
SALA	14.41 M2
COCINA	8.75 M2
HABITACION 1	10.29 M2
HABITACION 2	10.32 M2
HABITACION 3	9.11 M2
HABITACION 4	8.14 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

PLANO RECORD


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANCAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 09. ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__100

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.84 M2
SALA	14.41 M2
COCINA	8.75 M2
HABITACION 1	10.29 M2
HABITACION 2	10.32 M2
HABITACION 3	9.11 M2
HABITACION 4	8.14 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 09. ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS PLANO: 2 DE 4 FECHA: OCTUBRE/2023




PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__100

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR
DANIELA GAVALO YANEZ
A3737017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-GW-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA

BENEFICIARIO:
09. ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
3 DE 4

FECHA:
OCTUBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON CRITERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANCAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 09. ERNESTINA DEL ROSARIO JIRADO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	27	10	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Ernestina Jiraldo Nuñez		
DIRECCIÓN	Vk Arroyo de piedra MG-C65		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3015958018	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		X
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada
Piso en Plantilla
Baño sin División
Cocina con mesón en mal estado

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA
	07 / 03 / 2024				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Ernestino Jiraldo Muñoz		
DIRECCIÓN	UR Arroyo de Piedra MZ 165		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar
TELÉFONO	301 695 80 18	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,70	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

Intervenciones de acuerdo a planos y presupuesto aprobado

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma Ernestina GR	Firma	Firma Daniela Gavalo y.	Firma
Nombre: Ernestina Jirado	Nombre Mauricio Henao Pardo	Nombre daniela Gavalo yanes	Nombre
C.C. / NIT 32 709046	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de interventoria	Carg
	TP Nº: 1610370516532	TP Nº: A37372017-1143382727	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma Ernestina GR	Firma	Firma Daniela Gavalo y.	Firma
Nombre: Ernestina Jirado	Nombre Mauricio Henao Pardo	Nombre daniela Gavalo yanes	Nombre
C.C. / NIT 32 709046	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de interventoria	Carg
	TP Nº: 1610370516532	TP Nº: A37372017-1143382727.	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Ernestina del Rosario Jiado	N° IDENTIFICACIÓN	32.709.046
EDAD	57	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Union libre	TELÉFONO	3015958018
MUNICIPIO:	Cartagena					DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [ ]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Arroyo de Piedra.	VEREDA	
LOCALIDAD	Lote 3	BARRIO		DIRECCIÓN	M3 6 Lot 65		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.60863

Longitud: -75.44543

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Si	No
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2,64	
Baño 2		X
Cocina 1	8,75	
Cocina 2		X
Habitación 1	10,29	
Habitación 2	10,32	
Habitación 3	9,11	
Habitación 4	8,14	
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años	1	
18-29 años	1	
30-59 años	1	
Mayor de 60	1	
Total	4	
N° Habitaciones	4	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [X]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable		X						X		X			X			X					
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X		X								X					
Pozo Séptico	X		X			X		X								X					
Tanque Elevado/Almacenamiento	X		X					X								X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál?

Gas Si [X] No [ ] Natural [ ] Propano [X] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

Ventilación Natural Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

62

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño				SI	NO	Cocina				Alcoba			
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra		X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	
Muros	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque		X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	
Estructura	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	
Acabados de Muros	X		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros			X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros	
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma		X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	
Ventanas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros			X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	
Puertas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros			X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	
Equipamiento	X		B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros		X		B R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros		B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros	
Mesones		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	
Muebles		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros			X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros	

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [ ] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra, Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 1610 3705 16532

Nombre:

Cargo: Maestro Itinerante Residente de obra.

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Cavadia

Tarjeta Profesional No. 43737209 - 1143382724

Nombre: Daniela Cavado Yanes

Cargo: Residente de Interventoría

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma Ernestina Jurado

Nombre: Ernestina Jurado

N° Identificación: 32.709.046

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ]

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

INSPECCION DE POLICIA RURAL
ARROYO DE PIEDRA
DOCUMENTO DE POSESION

En Arroyo de Piedra a los 2 dias del mes de Marzo del 2.017 estando este despacho en audiencias publica , comparecio la señora ERNESTINA DEL ROSARIO GIRADO NUÑEZ quien se identifico con la cedula No 32.709.046 de Barranquilla , y Expreso lo siguiente .

PRIMERO - Soy poseedora de un lote de terreno o inmueble , ubicado en el corregimiento de Arroyo de Piedra en la calle de la creciente

SEGUNDO - QUE LA POSESION ejercida en ese lote es quieta , tranla y pacifica , esto le consta a los señores JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ , identificado con la cedula de Ciudadania numero N. 3.800.215 de Cartagena y la señora RUTH MARIA NORIEGA NUÑEZ identificada con la cedula No 45.557.081 de Cartagena los cuales las presento como testigos .

TERCERO - Que el lote tiene los siguientes linderos y medidas .

POR EL FRENTE MIDE 12 metros con la calle , POR EL FINDO MIDE 12 metros linda con HONORIO NUÑEZ , POR LA DERECHA MIDE 30 metros con ALEJANDRO LEAL y POR LA IZQUIERDA mide 30 metros linda con el difunto RAFAEL NORIEGA .

CUARTO = PRESENTE EN EL DESPACHO LA SEÑORA ERNESTINA DEL ROSARIO GIRADO NUÑEZ EN EL DESPACHO ? MANIFOESTA PARA SI MISO QUE LA PERSONA QUE PRESENTA COMO TESTIGOS SON RECONOCIDAS POR LA COMUNIDAD COMO HONORABLES .

QUINTO - PRESENTE EN EL DESPACHO LOS SÑORES TESIGOS ?PREVIA IMPSICIONES DE LEY Y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO ?MANIFIESTAN DE CONOCER POR MAS DE 25 años a la señora ERNESTINA DEL ROSARIO GIRADO NUÑEZ , COMO PROPIETARIA Y POSEEDORA DEL INMUEBLE UBICADO EN ARROYO DE PIEDRA EN LA CALLE LA CRECIENTE .

Se firma el prsente documento a los 2 dias del mes de Marzo del 2017 y firmado por los asistentes .

INSPECTOR DE POLICIA RURAL
Luis Carlos Lopez Posso

POSEEDORA
Ernestina Del Rosario Girado Nuñez

INSPECCION DE POLICIA
ARROYO DE PIEDRA
LUIS CARLOS LOPEZ P

Testigos
Julio Cesar Herrera Rodriguez

Testigos
RRuth Maria N r

Powered by CamScanner

32

MINUTA DE POSESIÓN

Ernestina del Rosario Jicado N., mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 32.709.046 expedida en Barranquilla, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 30 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo de Piedra dirección Mz G Lote 65 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: con calle y mide 12 mts

FONDO: con predios del señor Honorio Nuñez y mide 12 mts

DERECHA: Con Predios del Señor Alejandro Leal y mide 30 mts

IZQUIERDA: Con predios que son o fueron del Sr Rafael Noñega y mide 30 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Donación (herencia), en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo de Piedra a los 20 días del mes de Diciembre de 2023.

Ernestina Jicado Nuñez

Firma

C.C. No. 32.709.046


Estado Civil: Union libre

Tel: 3015958018

Correo: No tiene



Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.709.046
NUMERO
JIRADO NUÑEZ
APELLIDOS
ERNESTINA DEL ROSARIO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1966
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
30-ABR-1985 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

21-04-2023

34

Factura de Venta	00012023A100920932	Periodo	Abr-2023	Fecha de Emisión	13-04-2023	Ref. Catastral	
Nombre Abonado	IDEL BLANQUICETH			Domicilio	UR.ARROYO DE PIEDRA MG-L65 ARROYO DE PIEDRA		

ASEO

CLIENTE 540332

PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900074 102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No. 31f - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%


Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
Ton Efe Apro x Sus	0,003
Ton R No Ap x Sus	0,1016
Valor SubsCon	-29.549,00
Ton B y Lim x Sus	0,0033
Ton L Ur x Suscr	0,0005
Ton R de Ap x Sus	0,0007

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Recargos	794
Aprovechamiento Resolución 720	133
Cargo Fijo Resolución 720	7.060
Cargo Mantenimiento Cx 2	5.468
Costos Capital Decreto 528	758
Ajuste a la Decena	-4
SUBTOTAL	**15.942**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 10/22 a 04/23 :15.190,29



TOTAL MES	15.942

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 540332

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
336993	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
136	150	14
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
07-03-23	05-04-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	Cargo Fijo	Consumo	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46,67%	-46,67%			1



Suspensión a partir de: 22/04/2023
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $927.108 ,Número de cuotas pendientes: 52
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Básico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	14	2.615,00	36.610
Subsidio			-23.687
Recargos			4
Trabajos de Acueducto			10.177
Diferido Covid			1.432
Interés de Financiación			4.317
SUBTOTAL			**42.998**
Cuota Compromiso de Pago			**15.815**

TOTAL MES	58.813

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 74.755

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	540332	Mora Al	13-04-2023
Total	0		

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	540332	Periodo	Abr-2023
Factura	00012023A100920932	Total	74.755

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.9

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
27	10	2023	08:00am	Se inicia obra con autorización del propietario y en compañía de la interventoría
				Vobo Interventoría
				Residente de obra
				•Ernestina Garzón-Nuñez
01	03	2024	12:45PM	Se entrega a satisfacción por ambas partes.
				Vobo Interventoría.
				Residente de obra
				•Ernestina Garzón Nuñez

DECLARACION JURAMENTADA

Ernestina del Rosario Jurado Nuñez, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 32.709.046 expedida en Barranquilla, domiciliado en Corregimiento Arroyo de Piedra, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo de Piedra a los 20 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Ernestina del Rosario Jurado

Nombre Ernestina del Rosario Jurado

C.C. 32.709.046

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Ernestina del Rosario Giraldo Nuñez y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 9 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

BENEFICIARIO

INTERVENTORÍA

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA**	**CASA CONSECUTIVO:**	10
CEDULA:	**33332159**	**TELEFONO:**	3135367019
TERRITORIO:	**Arroyo De Piedra**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	56,36	$ 4.978,00	$ 280.582,00
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	5,82	$ 6.872,00	$ 40.021,00
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	13,84	$ 6.863,00	$ 94.984,00
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	1,00	$ 18.941,00	$ 18.941,00
	SUBTOTAL				$ 434.528,00
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1,84	$ 77.352,00	$ 142.482,00
	SUBTOTAL				**$ 142.482,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	9,92	$ 30.881,00	$ 306.141,00
	SUBTOTAL				$ 1.402.910,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	3,00	$ 60.024,00	$ 180.072,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	3,00	$ 29.812,00	$ 89.436,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	2,00	$ 34.911,00	$ 69.822,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	1,50	$ 41.266,00	$ 61.899,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	3,00	$ 18.291,00	$ 54.873,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				$ 1.261.198,00

	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	17,19	$ 56.549,00	$ 972.021,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	32,09	$ 77.170,00	$ 2.476.524,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	28,96	$ 11.464,00	$ 331.997,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo griferia ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$ 444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	75,99	$ 17.365,00	$ 1.319.573,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	88,99	$ 13.253,00	$ 1.179.363,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,52	$ 193.505,00	$ 487.633,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,47	$ 328.373,00	$ 811.081,00
	SUBTOTAL				$ 8.537.442,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	53,58	$ 4.391,00	$ 235.286,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA

NÚMERO DE VIVIENDA: 10

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-18
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		19
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		20
8	PLANO RECORD	X		21-23
9	ACTA DE VECINDAD	X		24-28
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		29-30
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		31-32
12	CÉDULA	X		33
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		34
14	BITÁCORA	X		35
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		36
16	OTROS	X		37

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	33332159
NÚMERO DE CASA:	10
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE PIEDRA

Código del Hogar:	10
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
N° de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
N° de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE PIEDRA
Dirección de la Vivienda:	UR ARROYO DE PIEDR MG-L664
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA**
N° de Identificación:	33332159
Teléfonos:	3135367018

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.


Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA COMEDOR – (ANTES)	SALA COMEDOR –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 2 Versión: 1

Acta Nº	143
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA con cedula de ciudadanía No. 33332159, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA 33332159 Beneficiaria- ARROYO DE PIEDRA	- ROSMIRIS B.

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 1 — Trazado y localizacion — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	4,50	3,74		16,83
	COCINA	1,00	1,99	3,74		7,44
	HABITACION 1	1,00	3,94	3,87		15,25
	HABITACION 2	1,00	3,60	3,87		13,93
	BAÑO	1,00	1,40	2,08		2,91
	TOTAL					56,36

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 3 — Demolicion enchape cocina (incluye retiro) — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	DEMOLICION COCINA ENCHAPE MESON	1,00	4,48	1,3		5,82
					1,2	
	TOTAL					5,82

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 4 — Demolición enchape baño (incluye retiro) — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO (ENCHAPE 4 PAREDES)	2,00		2,08	1,8	7,49
		2,00	1,40		1,8	5,04
	BAÑO PISO	1,00	1,40	2,08		2,91
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,8	2	-1,60
	TOTAL					13,84

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item: 9 — Desmonte puerta metalica (incluye retiro) — Unidad: und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PUERTA BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA MESON PLANTILLA	1,00	3,07	0,6		1,84
	TOTAL					1,84

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	18	Peñete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO (4 PAREDES)	2,00	1,30		1,8	4,68
		2,00		1,9	1,8	6,84
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,8	2	-1,60
	TOTAL					9,92

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1,00	3,94	3,87		15,25
	HABITACION 2	1,00	3,60	3,87		13,93
	BAÑO	1,00	1,40	2,08		2,91
	TOTAL					32,09

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (incluye materiales, mano de obra incluye regala), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO(LAVAMANOS, SANITARIO, DUCHA)	3,00				3,00
	TOTAL					3,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA		CASA CONSECUTIVO:	10	
CEDULA:	33332159		TELEFONO:	3135367019	
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra				
Item: 21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"			Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO(LAVAMANOS, SANITARIO, DUCHA)	3,00				3,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA		CASA CONSECUTIVO:	10	
CEDULA:	33332159		TELEFONO:	3135367019	
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra				
Item: 22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"			Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO (LAVAMANOS)	2,00				2,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA		CASA CONSECUTIVO:	10	
CEDULA:	33332159		TELEFONO:	3135367019	
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra				
Item: 23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO (LAVAMANOS)	1,00				1,00
	LAVAPLATOS (COCINA)	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA		CASA CONSECUTIVO:	10	
CEDULA:	33332159		TELEFONO:	3135367019	
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra				
Item: 24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"			Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO(SANITARIO, DUCHA)	1,50				1,50
	TOTAL					1,50

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO(SANITARIO)	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO (DUCHA)	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR Y PUNTO ILUMINACION	1,50				1,50
	COCINA TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR Y PUNTO ILUMINACION	1,50				1,50
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 32	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 33	Suministro e instalacion salida Iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm mínima y cocina h=60cm mínima, incluye enchape para meson).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA MESON	1,00	3,07		0,6	1,84
	COCINA SALPICADERO	1,00	3,71		0,9	3,34
	COCINA MESON MURO LATERAL	2,00		0,6	0,9	1,08
	BAÑO (4 PAREDES)	2,00		2,08	1,8	7,49
		2,00	1,40		1,8	5,04
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	1,00		0,8	2	-1,60
	TOTAL					17,19

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 36	Suministro instalacion chicapa para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 99,2x99,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas mojadas)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1,00	3,94	3,87		15,25
	HABITACION 2	1,00	3,60	3,87		13,93
	BAÑO	1,00	1,40	2,08		2,91
	TOTAL					32,09

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1		15,62			15,62
	HABITACION 2		14,94			14,94
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-2,00		0,80		-1,60
	TOTAL					28,96

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO SANITARIO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	39	Suministro e instalación combo griferia ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO COMBO GRIFERIA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO PUERTA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 41	Suministro y aplicación de estuco plastico	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA (3 PAREDES)	1,00	4,50		2,30	10,35
		1,00		3,74	2,10	7,85
		1,00	1,99		2,10	4,18
	DESCUENTO DE VENTANA TIPO V1	-1,00		1,30	1,30	-1,69
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-3,00		0,80	2,00	-4,80
	COCINA (1 PARED)	1,00	1,99		2,10	4,18
	HABITACION 1 (4 PAREDES)	2,00	3,94		2,10	16,55
		2,00		3,87	2,10	16,25
	DESCUENTO DE VENTANA TIPO V1	-1,00		1,30	1,30	-1,69
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	HABITACION 2 (4 PAREDES)	2,00	3,60		2,20	15,84
		2,00		3,87	2,21	17,11
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	DESCUENTO ENCHAPE SALPICADERO	-1,00	3,71		0,90	-3,34
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	TOTAL					75,99

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CASA CONSECUTIVO:	10
CEDULA:	33332159	TELEFONO:	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		
Item: 42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA (3 PAREDES)	1,00	4,50		2,20	9,90
		1,00		3,74	2,20	8,23
		1,00	1,99		2,20	4,38
	DESCUENTO DE VENTANA TIPO V1	-1,00		1,30	1,30	-1,69
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-3,00		0,80	2,00	-4,80
	COCINA (1 PARED)	1,00	1,99		2,10	4,18
	HABITACION 1 (4 PAREDES)	2,00	3,94		2,20	17,34
		2,00		3,87	2,20	17,03
	DESCUENTO DE VENTANA TIPO V1	-1,00		1,30	1,30	-1,69
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	HABITACION 2 (4 PAREDES)	2,00	3,60		2,10	15,12
		2,00		3,87	2,21	17,11
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	COCINA (2 PAREDES)	1,00	1,99		2,10	4,18
		1,00		3,74	2,10	7,85
	DESCUENTO ENCHAPE SALPICADERO	-1,00	3,71		0,90	-3,34
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	TOTAL					88,99

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	**CASA CONSECUTIVO:**	10
CEDULA:	33332159	**TELEFONO:**	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA GABINETE INFERIOR	1,00	1,40		1,8	2,52
	TOTAL					2,52

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	**CASA CONSECUTIVO:**	10
CEDULA:	33332159	**TELEFONO:**	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA GABINETE INFERIOR	1,00	2,47			2,47
	TOTAL					2,47

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	**CASA CONSECUTIVO:**	10
CEDULA:	33332159	**TELEFONO:**	3135367019
TERRITORIO:	Arroyo De Piedra		

Item:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	4,50	3,74		16,83
	COCINA	1,00	1,99	3,74		7,44
	HABITACION 1	1,00	3,94	3,87		15,25
	HABITACION 2	1,00	2,88	3,87		11,15
	BAÑO	1,00	1,40	2,08		2,91
	TOTAL					53,58

DIEGO SANABRIA TOLE

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA														
10	ARROYO DE PIEDRA	ROSMIRIS BLANQUICETT	33332159	19/10/2023	2	5	20	15	20	20	19	10	10	10	4	5	140	7/03/2024

CONTRATISTA MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
SALA	16.83 M2
COCINA	7.44 M2
HABITACION 1	15.25 M2
HABITACION 2	13.93 M2
BAÑO	2.91 M2


LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR DANIELA GAVALO YANEZ A3737201?-1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 10. ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4



PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__75



P01


Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

CUADRO DE AREAS	
SALA	16.83 M2
COCINA	7.44 M2
HABITACION 1	15.25 M2
HABITACION 2	13.93 M2
BAÑO	2.91 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MORTERO DE NIVELACION
TERRENO EXISTENTE


CORTE A-A


ESC: 1__75



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 10. ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 2 DE 4





PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO


ESC: 1__100

CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO1

ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 10. ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 3 DE 4



VISTA LATERAL



CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

PLANO RECORD

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMIENDA DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE PIEDRA BENEFICIARIO: 10. ROSMIRIS BLANQUICETT HERRERA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMIENDA	ESCALA: INDICADAS PLANO: 4 DE 4 FECHA: OCTUBRE/2023	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	19	10	2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Rosmiro Blanquicett Herrera		
DIRECCIÓN	UR Arroyo de piedra M6-L64		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	313 636 7018	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		X
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada

Piso en plantilla

Baño con paredes enchapadas

Cocina mesón en mal estado

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO













26

FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07	03	2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Rosmiris Blanquicett Herrera		
DIRECCIÓN	Ur Arroyo de piedra M6-164		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	318 536 7018	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

Intervenciones de acuerdo a Planos y Presupuesto aprobado

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO













FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: Rosmiris Blanquicett	Nombre: Mauricio Arango Jackson	Nombre: Daniela Gavalo Yanez	Nombre:
C.C. / NIT 33.332.159	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de Interventoría	Carg
	TP Nº: 1610370516532	TP Nº: A3732017-1143382724.	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: Rosmiris Blanquicett	Nombre: Mauricio Arango Jackson	Nombre: Daniela Gavalo Yanez	Nombre:
C.C. / NIT 33.332.159	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de Interventoría	Carg
	TP Nº: 1610370516532	TP Nº: A3732017-1143382724	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Rosmiris Blandoicett Herrera	N° IDENTIFICACIÓN	33.332.159
EDAD	53	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Union libre	TELÉFONO	3135367019
MUNICIPIO:	Cartagena					DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [ ]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Arroyo de Piedra	VEREDA	
LOCALIDAD	Lote 3	BARRIO		DIRECCIÓN	M3 B Lote 64		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.604453

Longitud: -75.447972

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2,91	
Baño 2		X
Cocina 1	7,44	
Cocina 2		X
Habitación 1	15,25	
Habitación 2	13,93	
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años	1	
12-17 años		X
18-29 años	1	
30-59 años	1	
Mayor de 60	1	
Total	4	
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [ ]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [X]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable		X						X		X						X					
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X			X						X		X			X	
Pozo Séptico		X							X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X						X								X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál?

Gas	Si	No	Natural		Propano		Ubicación:	Interior		Exterior		Protegida	Si	No
Iluminación Natural	Baño	Si	No	Cocina	Si	No	Habitación	Si	No					
Ventilación Natural	Baño	Si	No	Cocina	Si	No	Habitación	Si	No					

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño	Cocina SI	Cocina NO	Cocina	Alcoba
Pisos	X		B Enchape	X		B Plantilla	B Enchape
Muros	X		B Mampostería	X		B Mampostería	B Mampostería
Estructura	X		B Concreto	X		B Concreto	B Concreto
Acabados de Muros	X		B Enchape	X		B Enchape	B Enchape
Cubiertas	X		B Fibrocemeto	X		B Fibrocemeto	B Fibrocemeto
Ventanas		X	B Metálica		X	B Metálica	B Metálica
Puertas		X	B Metálica		X	B Metálica	B Metálica
Equipamiento	X		B Combo Sanitario	X		B Lavaplatos	B Closet
Mesones		X	B Concreto	X		B Concreto	B Concreto
Muebles		X	B Metálicos		X	B Metálicos	B Metálicos

Tipo Servicio	Baño	Cocina	Alcoba
Pisos	B Tierra	B Plantilla	B Plantilla
Muros	B Bahareque	B Madera	B Madera
Estructura	B Otros	B Madera	B Madera
Acabados de Muros	B Pañete	B Pañete	B Pañete
Cubiertas	B Palma	B Zinc	B Zinc
Ventanas	B Otros	B Madera	B Madera
Puertas	B Otros	B Madera	B Madera
Equipamiento	B Otros	B Estufa	B Repisa
Mesones	B Otros	B Madera	B Madera
Muebles	B Otros	B Madera	B Madera

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [✓] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [ ] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 16[illegible]6532

Nombre: Mauricio Heraso pachón

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Garzón y

Tarjeta Profesional No: A3737-2019-1143382724

Nombre: Daniela Garzón yanez

Cargo: Residente de interventoría

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No:

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Huella

Firma Rosmiris Blanquicett

Nombre: Rosmiris Blanquicett

N° Identificación: 33332159

FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ][ ][ ]

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

83

INSPECCION DE POLICIA RURAL
ARROYO DE PIEDRA

DOCUMENTO DE *POSESIÓN*

Ante este despacho estando en audiencia pública se presentó la señora **ROSMIRI BLANQUICET HERRERA** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 33.332.159 de Cartagena (Bol.), he hizo las siguientes declaraciones.

PRIMERO: Que soy poseedor de un lote de terreno o inmueble que fue adquirido por herencia familiar y que lo tango por más de (20) años.

SEGUNDO: Que la posesión ejercida en ese lote es quieta, tranquila y pacifica, esto le consta a los señores **NILSON ARZUZA**, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 88.551.835, y **IDEL BLANQUICET HERRERA** con cédula de ciudadanía Nº 73.139.420 de Cartagena, los cuales presento como testigos.

TERCERO: Que el lote de terreno tiene los siguientes linderos y medidas, POR EL FRENTE calle de por medio 8 metros, POR EL FONDO con Nilson Arzuza mide 8 metros. POR LA DERECHA entrando colinda con Anastasio Rodríguez y mide 8 metros, POR EL LADO IZQUIERDO mide 8 metros y colinda con Idel Blanquicet.

CUARTO: Presente la señora **ROSMIRI BLANQUICET HERRERA** manifiesta así mismo que los señores testigos son personas ampliamente reconocidas por la comunidad como personas honorables.

QUINTO: Presente los señores testigos en el despacho del inspector de policía previas imposiciones de los artículos 285 y 282 del C.P.P. en armonía con el artículo 442 del C.P. le recibió bajo la gravedad de juramento en sus declaraciones en lo referente a posesión del lote de terreno, los cuales juraron decir la verdad y nada más que la verdad, manifestando conocer desde hace Veinte [illegible] dueño y poseedor del lote la señora **ROSMIRI**

Para constancia se firma la presente, no sin antes ser leída y escuchada por los asistentes. A los Treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil seis (2006).

LUIS CARLOS LOPEZ P.
Inspector De Policía

ROSMIRY BLANQUICET H.
Poseedor

NILSON ARZUZA

IDEL BLANQUICET H.
Testigo

Powered by CamScanner

MINUTA DE POSESIÓN

Rosmiris Blanquiceth Herrera, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 33.332.159 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 20 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo de Piedra dirección Mz E lote 64 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Con calle y mide 8 mts

FONDO: Con predios de Wilson Arzuza y mide 8 mts

DERECHA: Con predios de Anastacio Rodriguez y mide 8 mts

IZQUIERDA: Con predios del Sr Idel Blanquiceth y mide 8 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Donación (Herencia Padres), en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo de Piedra a los 20 días del mes de Diciembre de 2023.

Rosmiris Blanquiceth

Firma

C.C. No. 33.332.159

Estado Civil: Union libre

Tel: 3135367018

Correo: No tiene



Huella


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 33.332.159
BLANQUICETT HERRERA
APELLIDOS
ROSMIRIS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1969
ARROYO DE PIEDRA
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-DIC-1967 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0500150-01292677-F-0033332159-20220428
0078934319A 1
8504473858

S.A. E.S.P.
800.252.396-4
Chambacú, piso 2
No. 26-78
Indias - Colombia
605 6943337

AGUAS DE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
20-10-2023

34

Punto de Venta: 00012023A102723872 | Periodo: Oct-2023 | Fecha de [illegible] 12-10-2023 | Ref. Catastral:

Abonado: ALEJANDRO LEAL GOMEZ | Domicilio: URARROYO DE PIEDRA MZ L84 ARROYO DE PIEDRA

AGEO
CLIENTE
540331

PACARIBE S.A. E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 13 No. 31B-142
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455[illegible] Ext 421 - 726 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%


Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descp. otros componentes de la Tarifa	Valor
Elec Apro x Sus	0,0032
[illegible]	-20.137,00
[illegible]	0,0029
[illegible]	0,0005
[illegible]	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
[illegible]	431
[illegible]	147
[illegible]	7.443
[illegible]	4.996
[illegible]	5
TOTAL	12.922

Consumo en $ promediado facturado 99 de ASEO
Promedio Abr-23 a Oct-23: 17.145,43



TOTAL MES 12.922

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 540331

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
h22va010068	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo días**
35	42	7
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
05-09-23	05-10-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Acueducto	Alcantarillado	
Cons.	Cons.	
TARIFA 11	-46.67%	1



Corte en cualquier momento
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $87.82 Número de cuotas pendientes: 17
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Tri. - 11)	7	2.707,00	18.949
Subsidio			-8.843
Recargos			695
Trabajos de Acueducto			16.794
Interés de Financiación			2.421
SUBTOTAL			**24.016**
Cuota Compromiso de Pago			**5.164**
TOTAL MES			29.180

Cortado

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 307.506

TOTAL A PAGAR 42.102

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.10

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
19	10	2023	08:00am	Se da inicio de obra con autorización del propietario y acompañamiento de la interventoria para el mejoramiento de vivienda bajo lo presupuestado y aprobado
				Residente de obra — VoBo Interventoria
				•Rosmiris Blanquiceth
07	03	2024	4:00pm	Se realiza entrega a satisfacción del propietario y personas de interventoria cumpliendo las actividades propuestas por el mejoramiento
				Residente de obra — VoBo Interventoria
				•Rosmiris - Blanquiceth

DECLARACION JURAMENTADA

Rosmiris Blangoicett Herrera, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 33.332.159 expedida en Cartagena, domiciliado en Corregimiento Arroyo de Piedra, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo de Piedra a los 20 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Rosmiris Blangoicett

Nombre Rosmiris Blangoicett H.

C.C. 33.332.159

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21 /12 /2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Rosmiris Blanquicett Herrero y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 10 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Rosmiris Blanquicett

BENEFICIARIO

Daniela Casado Gómez

INTERVENTORÍA