	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): LILIANA CORREA CASTRO

NÚMERO DE VIVIENDA: 64

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2 – 6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11 - 18
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		19
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		20
8	PLANO RECORD	X		21 -23
9	ACTA DE VECINDAD	X		24 -28
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		29-30
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		31-32
12	CÉDULA	X		33
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		34
14	BITÁCORA	X		35
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		36
16	OTROS	X		37

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45527069
NÚMERO DE CASA:	64
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	64
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	C10 K 17 – 46
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**LILIANA CORREA CASTRO**
Nº de Identificación:	45527069
Teléfonos:	3015663069

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACIÓN – (ANTES)	HABITACION –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	109
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) LILIANA CORREA CASTRO con cedula de ciudadanía No. 45527069, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
LILIANA CORREA CASTRO 45527069 Beneficiaria- BAYUNCA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**LILIANA CORREA CASTRO**	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	**45527069**	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	67,59	$ 4.978,00	$ 336.482,43
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	50,85	$ 6.872,00	$ 349.468,00
	SUBTOTAL				**$ 685.950,44**
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	10,00	$ 64.966,00	$ 649.660,00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	5,20	$ 110.287,00	$ 573.492,40
	SUBTOTAL				**$ 1.223.152,40**
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	5,14	$ 77.352,00	$ 397.589,28
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 676.607,28**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	ml	4,00	$ 45.498,00	$ 181.992,00
16	Levante en bloque #5	m2	4,00	$ 43.509,00	$ 174.036,00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	25,87	$ 30.861,00	$ 798.312,35
19	Mortero de Nivelación	m2	29,27	$ 34.176,00	$ 1.000.345,19
	SUBTOTAL				**$ 2.154.685,54**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6,00	$ 29.812,00	$ 178.872,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5,00	$ 34.911,00	$ 174.555,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	6,00	$ 41.266,00	$ 247.596,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	$ 18.291,00	$ 109.746,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	0,00	$ 80.640,00	$ -
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				**$ 1.755.961,00**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA						
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	15,99	$ 56.549,00	$	904.218,51
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	29,27	$ 77.170,00	$	2.258.796,77
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	17,16	$ 11.464,00	$	196.722,24
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$	415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$	99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$	444.059,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,16	$ 193.505,00	$	417.970,80
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	$ 328.373,00	$	623.908,70
	SUBTOTAL				**$**	**5.360.867,02**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	35,67	$ 4.391,00	$	156.622,48
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$	300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$**	**12.313.846,15**
		ADMINISTRACION		**21,05%**	$	2.592.064,61
		IMPREVISTO		**3,00%**	$	369.415,38
		UTILIDAD		**5,00%**	$	615.692,31
		IVA (19%)		**19,00%**	**$**	**116.981,54**
TOTAL AIU				**29,05%**	**$**	**3.577.172,31**
TOTAL COSTO					**$**	**16.008.000,00**

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H.DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,20	2,70		3,24
	SALA-COCINA	1,00	6,96	3,74		26,03
	HABITACIÓN 1	1,00	4,15	3,35		13,90
	HABITACIÓN 2	1,00	3,26	3,35		10,92
	COCINA ANTIGUA	1,00	2,70	5,00		13,50
	TOTAL					67,59

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	6,96	3,74		26,03
	HABITACIÓN 1	1,00	4,15	3,35		13,90
	HABITACIÓN 2	1,00	3,26	3,35		10,92
	TOTAL					50,85

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	10	Excavación manual (Incluye retiro)	Unidad: m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA POZO	1,00	3,00	0,40	0,80	1,20
	POZO SEPTICO	1,00	2,00	2,00	2,20	8,80
	TOTAL					10,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	11	Relleno compactado con material seleccionado	Unidad: m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA POZO	1,00	3,00	0,40	0,40	1,20
	POZO SEPTICO	1,00	2,00	2,00	1,00	4,00
	TOTAL					5,20

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	1,90	0,60		1,14
	TAPA POZO	1,00	2,00	2,00		4,00
	TOTAL					5,14

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	4,00			4,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	16	Levante en bloque #5	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	POZO SEPTICO	1,00	2,00	2,00		4,00
						4,00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	18	Pañete Impermeabilizado mampostería	**Unidad** m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	7,00		2,20	15,40
	COCINA	1,00	2,94		2,20	6,47
	POZO SEPTICO	1,00	2,00	2,00		4,00
						25,87

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	**Unidad** m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,20	2,70		3,24
	SALA-COCINA	1,00	6,96	3,74		26,03
	TOTAL					29,27

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	**Unidad** und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	**Unidad** ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	TOTAL					6,00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	2,00			2,00
	TOTAL					5,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3,00			3,00
	POZO SEPTICO		3,00			3,00
	TOTAL					6,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**26**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**Z7**	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	TOTAL					**6,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**28**	**Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO**	
	COCINA	1,00				1,00
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**2,00**

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	7,00		1,80	12,60
	COCINA SOBRE MESÓN	1,00	1,90	0,60		1,14
	MURO SOBRE MESÓN	1,00	1,90		0,90	1,71
	MURO LATERAL MESÓN	1,00		0,60	0,90	0,54
	TOTAL					15,99

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,20	2,70		3,24
	SALA-COCINA	1,00	6,96	3,74		26,03
	TOTAL					29,27

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	37	**Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	PLACA BASE MESÓN MUEBLE INFERIOR	1,00	1,90			1,90
	SALA	1,00	17,66			17,66
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80			-2,40
	TOTAL					**17,16**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	38	**Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	39	**Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	**CASA CONSECUTIVO:**	64
CEDULA:	45527069	**TELEFONO:**	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	40	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,20		1,80	2,16
	TOTAL					2,16

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	1,90			1,90
	TOTAL					1,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LILIANA CORREA CASTRO	CASA CONSECUTIVO:	64
CEDULA:	45527069	TELEFONO:	3015663069
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,20	2,70		3,24
	SALA-COCINA	1,00	6,96	3,74		26,03
	HABITACIÓN 1	1,00	3,00	2,13		6,40
	TOTAL					35,67

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA


DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS				APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA															
64	BAYUNCA	LILIANA CORREA CASTRO	45527069	15/11/2023	2	4	13	12	11	16	15	9	10	10	6	5	113	7/03/2024	

CONTRATISTA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.24 M2
SALA - COCINA	26.03 M2
COCINA ANTIGUA	13.50 M2
HABITACION 1	13.90 M2
HABITACION 2	10.92 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737201 7-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 64. LILIANA CORREA CASTRO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100

PLANO RECORD


CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.24 M2
SALA - COCINA	26.03 M2
COCINA ANTIGUA	13.50 M2
HABITACION 1	13.90 M2
HABITACION 2	10.92 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01

Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.




CORTE A -A

ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 64. LILIANA CORREA CASTRO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4

2




CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100

PLANO RECORD




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__100


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 64. LILIANA CORREA CASTRO	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 64. LILIANA CORREA CASTRO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	15	11	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Liliana Correa Castro		
DIRECCIÓN	C10 Kr 17-46		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3010566 3069	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada con reparacion de grieta
Suelo en plantilla y tierra
Paredes en bloque
Baño enchape en mal estado
Cocina sin mesón

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO






















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07 / 03 / 2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Liliana Correa Castro		
DIRECCIÓN	C10 Kr 17-46		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	301 866 3069	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,0	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales intervención de acuerdo a planos y presupuesto aprobado

FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma Daniela Gaviria	Firma
Nombre: Liliana Correa C.	Nombre	Nombre Daniela Gaviria	Nombre
C.C. / NIT 45527069	Cargo Residente de Obra	Cargo Residente Interventoria	Carg
	TP Nº: AU1218-110227018	TP Nº:	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma Daniela Gaviria	Firma
Nombre: Liliana Correa C.	Nombre	Nombre Daniela Gaviria	Nombre
C.C. / NIT 45527069	Cargo Residente de Obra	Cargo Residente de Interventoria	Carg
	TP Nº: AU1218-110227018	TP Nº:	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Liliana Correa Castro	N° IDENTIFICACIÓN	45527069
EDAD	45	GÉNERO	Mujer	ESTADO CIVIL	Soltera
TELÉFONO	3015663069				
MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO	Bolivar		
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [X]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Bayunca
VEREDA					
LOCALIDAD	Lote 2	BARRIO	Cll Grande	DIRECCIÓN	Cll 10 cr 17

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.533858

Longitud: -75.398778

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Si	No
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	3,24	
Baño 2		X
Cocina 1	13,50	
Cocina 2		X
Habitación 1	13,90	
Habitación 2	10,92	
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años	1	
30-59 años	1	
Mayor de 60	2	
Total		
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [ ]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [X]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X		X		X			X	
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X			X							X					
Pozo Séptico	X		X			X			X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas SI [X] No [ ] Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida SI [ ] No [ ]

Iluminación Natural Baño SI [X] No [ ] Cocina SI [X] No [ ] Habitación SI [X] No [ ]

Ventilación Natural Baño SI [X] No [ ] Cocina SI [X] No [ ] Habitación SI [X] No [ ]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

42

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			Cocina				Alcoba		
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	SI	NO	B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	SI	NO	B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros		X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros		X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros		X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma
Ventanas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Equipamiento	X		B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros	X		B R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros		X	B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [1] Unidad de Cocina [1] Unidad Habitacional [2] Pisos [1] Cubiertas [1]

Pozo Septico [1]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 211/2018 10/01/18

Nombre:

Cargo: Coord Sanmiguel Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma

Tarjeta Profesional No. A3732017 1143382727

Nombre:

Cargo: Residente de interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Liliana Cossio C.

Nº Identificación: 15.527.069

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CA - 19320318

31

Minuta Protocolaria de Posesión.

Entre los suscritos a saber.

BLANCA CASTRO DE CORREA, mujer, mayor de edad. Domiciliado en este Corregimiento de Bayunca, e identificado con cedula de ciudadanía N° 22.787.662 de Cartagena - Bolívar, y la SEÑORA **LILIANA CORREA CASTRO**, mujer, mayor de edad, e identificado con cedula de ciudadanía numero 45.527.069 de Cartagena Bolívar., quien en adelante se denominara el comprador, de un lote o solar.

La vendedora ceden los derechos de posesión tenencia y dominio al comprador, de un lote de terreno o solar, el cual se encuentra en este corregimiento de Bayunca, en la Calle grande sector arriba, jurisdicción del Distrito Histórico y Cultural de Cartagena, de Indias- Bolívar, y cuyas medidas y colindantes son las siguientes:.

1. Por el frente, colinda con la calle de por medio, Victoria Meza y mide siete (07). Metros.
2. Por la derecha entrando, con predios de la señora Yojaira Batista, y mide quince (15) metros.
3. Por la izquierda entrando, con predios de la señora Blanca Castro, y mide quince (15) metros.
4. Por el fondo, con predios del señor Juliana Correa S., y mide siete (07) metros.

El lote se entrega como cuerpo cierto, que la vendedora adquirió hace muchos años. El cual se desprende de uno de mayor extensión.

El vendedor recibió de comprador , la suma de cuatro Millones de pesos (4.000.000.oo) M.L, los que declaro recibido de manos de mi comprador de mi entera satisfacción, sin poder alegar, nada a lo contrario en ningún tiempo o lugar., y desde este momento reconozco a mi comprador, como dueño y poseedor, del lote motivo de la presente venta, además declaro bajo la gravedad del juramento que soy la única dueña, y se encuentra libre de todo gravamen como son pleitos hipotecas, embargos y demás resoluciones judiciales., Para mayor constancia, se firma en Bayunca, a los veinte (20) días del mes de Junio del año 2014.

La vendedora

La Compradora

BLANCA CASTRO DE CORREA
C.C N° 22.787.662 de Cartagena

LILIANA CORREA CASTRO
C.C N° 45.527.069 de Cartagena

45-527 069

Esta copia es para uso exclusivo de las partes a que se refiere el contenido de este instrumento y para fines informativos. Cualquier otra reproducción, total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

MINUTA DE POSESIÓN

Liliana Correa Castro, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45527069 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 9 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Cll Grande Cll 110 CR 17 · identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Mide 7 mts colinda Cll de por medio Vicente Ruiz

FONDO: mide 7 mts colinda Juliana correa

DERECHA: mide 15 mts colinda Yojura Baltar

IZQUIERDA: mide 15 mts Colinda Blanca castro

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por posesión tenencia, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Bayunca a los 2 días del mes de Diciembre de 2023.

Firma Liliana Correa Castro

C.C. No. 45.527.069


Estado Civil: Soltera.

Tel: 3015663069.

Correo: liliana correacastro@gmail.com



Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.527.069
CORREA CASTRO

APELLIDOS
LILIANA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1978
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

21-JUL-1999 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-8881515-00320813-F-0045527069-20110808 0027703526A 1 1661373482

34

Surtigas

Líneas 164
01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2066655951

Nº DE CONTRATO	344377	TOTAL A PAGAR ($)	677,229	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGO INMEDIATO

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR	LILIANA CORREA CASTRO
Dirección Predio	CL 10 KR 17 - 46
Dirección Entrega	C 10 K 17 - 36
Ruta	1051258110020510O
Estrato	ESTRATO 2
Ciclo	1051
Medidor	DA030212059
Barrio	BAYUNCA
Referencia Catastral	00130000010600931500020000000
Estado	SUSPENSION PARCIAL ----------
Uso	RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	12,582
BIENES	0
SERVICIOS	51,255
VALOR VENCIDO	613,392

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	AGO2021
Fecha de Emisión	04/AGO/2021
Meses de Deuda	10
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	31/03/2021
Valor Último Pago	20,000.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3005	29/06/2021
Lectura Actual	3009	28/07/2021
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9761	

FUTM

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión..

01624 de RIB


CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE: INMEDIATA



CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:	4
Consumo Recuperado:	0
Consumo Total Facturado:	4



DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	7,940	7,940	0	
0131 INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-COM	134	134	0	
0156 REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	295	295	0	
0177 SEGURO FNB	462	462	0	
0196 SUBSIDIO		-3,581	0	
0220 RECARG MORA EXCL	6,202	6,202	0	
0282 INTERESES DE FINANCIACION	47	47	0	
0296 VA OBRA CIVIL RED INTERNA	1	1	0	
0795 INTERES FINANC RED INTERNA EXC	9	9	0	
0897 INTERES FINANCIACION BRILLA	8,946	8,946	0	
0972 INT. FIN RESOLUCION 048-20	0	0	0	
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 12255290	0	0	2,278	
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 13833360	0	0	174	
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 15423680	0	32,138	505,519	14 de 18
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 10274268	0	385	8,846	23 de 36
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 10937341	0	179	4,298	24 de 36
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 12220108	0	270	6,737	25 de 36
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 13180588	0	240	6,237	26 de 36
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 15426500	0	7,140	0	0 de 5
FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 16107456	0	3,030	11,545	4 de 5
TOTAL DEL MES ($)	**24,036**	**63,837**	**545,634**	

PAGO VENCIDO

CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 -30 TEL 164 UNICO

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público
6% E.A.

Representante legal

Brilla

¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO UTILIZADO
$ 938,968

CUPO ASIGNADO
$ 0

SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

*Aplica Terminos y condiciones

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	1,755.00
Rango de Consumo M3	(21-999999)
Dm, ij	717
Gm, ij	796
Tm, ij	202
%p	3.5
fpcm,ij	.9986
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	1,755.00
Tarifa $/m3	1089.76
% subsidio / Contribución	45.10
CUEqi,m,j,e	1985
Cargo Variable Res.CREG 137-13	1,985.00

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cuf$_{m,i,j}$)	2894

OTROS

Reconexión	37406
Reinstalación	140000
Cargo por Conexión	0

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS

ÍNDICE	REF.	REAL
DES		0
IPLI		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37
Poder Calorifico	.9986
Consumo KW	11.52



Conviértete a Gas Natural Vehicular y obtén:

Hasta 60% DE DESCUENTO SOBRE EL VALOR DE CONVERSIÓN

Recibe beneficios como:

Gratis* Revisión anual

Descuento de $150.000 en revisión quinquenal

CONSULTA LOS TALLERES DE CONVERSIÓN EN: www.yognv.com Redime tus beneficios

Línea Nacional Gratuita 01-8000-910-164. O al 164 desde celulares y teléfono fijo.

Surtigas | Gas Natural Vehicular

Aplica para los talleres autorizados en Bolívar, Córdoba y Sucre. Consulte los talleres de certificación autorizados de cada zona en http://www.yogny.com/. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0957 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los talleres de conversión a gas natural vehicular (GNV) – entiéndase por taller de conversión a GNV, aquel en el cual sus bays o fases, 0957 de 2012, para convertir – están habilitados para convertir vehículos a GNV y deben llevar a cabo revisiones anuales de su estado con lo establecido en el artículo 28 de dicha resolución. Dichas revisiones deben ser certificadas por un organismo de certificación de producto acreditado ante la ONAC que opere dentro de las inspecciones del taller, y deben ser variables dentro de la información del dispositivo electrónico de inspección. SURTIGAS S.A. E.S.P. solo promociona y promueve la conversión de los vehículos a GNV, por lo cual no es responsable de la ejecución de la conversión ni de las garantías de este servicio. El responsable es el taller de conversión autorizado de conformidad con la ficha resolución. Aplican términos y condiciones ver en www.yogny.com. Aplica del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

IMPRESO POR: DITAR S.A. PBX: 3319001 BOQUILLA

(415)7709998002777(8020)0274127686(3900)0000613392(96)20210821

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0274127686	344377	9	613,392

FAVOR NO COLOCARSE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0274127680(3900)0000677229(96)20210821

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
0274127680	344377	10	677,229

FAVOR NO COLOCARSE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Realiza **la revisión periódica a tiempo** de tus instalaciones de gas y garantiza tu seguridad y la de tu comunidad

Familia Segura
Revisiones periódicas

Vigilado Supersservicios

¡La seguridad de tu familia no tiene precio!

Programa tu **revisión periódica** en:
www.surtigas.com.co/empresas-revisiones-periodicas

01-8000-910164 y 164 desde teléfonos fijos y celulares
*O ante un OIA certificado**

Surtigas

La Revisión Periódica es obligatoria y debe realizarse entre los plazos establecidos en la normatividad. Esta se puede realizar con cualquier Organismo de Inspección Acreditado (OIA) en Colombia por la ONAC (onac.org.co/directorio-de-acreditados-oia-inspeccion-de-gas). El usuario debe cancelar su revisión periódica de conformidad por lo dispuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en la Resolución 067 de 1995 y ratificado en la Resolución 059 de 2012. No realizar la revisión periódica a su instalación de gas natural puede ocasionarle mayores gastos. Evite la suspensión y taponamientos y siga disfrutando de un servicio continuo y cómodo. Si el usuario decide solicitar y realizar la revisión periódica con Surtigas, la misma puede ser cancelada de contado o en cuotas a través de la factura de gas natural desde 1 hasta 36 meses. La tasa máxima de financiación que se aplicará será la tasa máxima legal certificada por la Superfinanciera para el periodo en que sea realizada la financiación. Valido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aplica para Surtigas Bolívar, Cordoba, Sucre, Magdalena (Santana) y Antioquia (Caucasia, Tarazá, El Bagre y Segovia). Para mayor información consulte la página www.surtigas.com.co

¿QUÉ HACER CUANDO HAY UN FUERTE OLOR A GAS NATURAL?

1. Eliminar toda fuente cercana que genere chispa: no encienda fósforos, cigarrillos, interruptores eléctricos y celulares.

2. Trasladar a un sitio alejado de la fuga de gas y ventilado a todas las personas que se encuentren cerca, especialmente a mujeres embarazadas y niños.

3. Si se presentan olores muy fuertes utilizar paños húmedos en la nariz para evitar náuseas y mareos.

4. De inmediato abrir completamente las puertas y ventanas de los lugares cercanos a la fuga para evitar concentraciones de gas.

5. Marque gratis al 164 o al 018000910164 desde teléfono fijo o celular y reporte la emergencia.

6. Si está a su alcance cerrar la válvula principal que controla el flujo de gas a su hogar, estación o industria ubicada junto al medidor.

7. En lo posible acordonar el sitio de la fuga para que nadie se acerque.

8. No utilizar el servicio de gas.



Señor Usuario tenga en cuenta lo siguiente: Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste en este estado, Surtigas lo reportará en 20 días calendario contados a partir del recibo de la factura, a las centrales de riesgos, evite este reporte y cancele su factura a tiempo.

Apreciado usuario

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin el servicio por un termino indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa.
DENUNCIE cualquiera de las siguientes situaciones: Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, duelos o manipulando cajas, tapas o cables eléctricos o telefónicos. Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando medidores o centros de medición. Cajas o tapas levantadas o a la intemperie. Cualquier otra actividad irregular a la red. Si tiene dudas de la autenticidad del personal que está realizando actividades sobre la infraestructura de los servicios públicos, llame inmediatamente a la siguiente línea 164 o 018000 910 164 y así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos. El hurto y las manipulaciones indebidas de la infraestructura desmejoran el bienestar de los usuarios y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, así como a la comunidad en la prestación de los servicios publicos esenciales, sobre un número de usuarios indeterminado y por un tiempo indefinido.
Su ayuda es importante para mantener un buen servicio denuncie.

CLÁUSULA DE ACELERAMIENTO

En caso de mora del suscriptor y/o usuario en el pago de una o mas cuotas que por el concepto de consumo, cargo fijo, cargo por conexión, trabajos varios, cargos por reconexión, cargos por reinstalación, sanciones, multas o cualquier otra que de acuerdo a lo estipulado con el suscriptor y/o Usuario, se difiera y tenga relación con el servicio publico Surtigas S.A E.S.P podrá declarar extinguido el plazo y hacer efectiva la totalidad de la obligación incorporada en esta factura.

FÓRMULA TARIFARIA GENERAL

Fórmula de acuerdo a la resolución creg 137 de 2013

FÓRMULA CARGO VARIABLE: $CUv_{m,i,j} = \frac{G_{m,i,j} + T_{m,i,j}}{1 - P} + (D_{m,i,j} \times Fpc_{m,i,j}) + Cv_{m,i,j} + Cc_{m,i,j}$ | FÓRMULA CARGO FIJO: $Cuf_{m,i,j} = Cf_{m,i,j}$

$CUv_{m,i,j}$: Componente variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por redes de tubería expresado en ($/m3) , aplicable en el mes m a los usuarios del Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

$Cuf_{m,i,j}$: Componente fijo del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas combustible por Redes de Tubería expresado en ($/usuario) aplicable en el mes m a los usuarios del Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

m: Mes de prestación del servicio.

i: Mercado Relevante de Comercialización

j: Comercializador

$Gm_{i,j}$: Costo Promedio Unitario en ($/m3) correspondiente a los mercados de Gas Natural y/o Gas Metano en Depósitos de Carbón y/o GLP por redes y/o otro propuesto), destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m en el Mercado Relevante de Comercialización i atendido por el comercializador j.

$Tm_{i,j}$: Costo Unitario en ($/m3) correspondiente al transporte de gas combustible, destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j, incluye los costos de transporte por Gasoducto (m,i,j), y/o transporte terrestre de gas comprimido ($Tm_{i,j}$) y/o (m,i,j) de Gas Natural Comprimido (GNC).

$D_{m,i,j}$: Costo expresado en ($/m3) por el uso del Sistema de Distribución de gas combustible destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j no incluye la comisión al usuario final.

$fpc_{m,i,j}$: Factor multiplicador del poder calorífico aplicable al componente del costo de distribución del mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

$Cv_{m,i,j}$: Componente variable del costo de comercialización expresado en ($/m3) del gas combustible por redes de tubería destinado a usuarios regulados aplicables en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

$Cc_{m,i,j}$: Costo Unitario, expresado en ($/m3) correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas combustible, aplicable en el mes m, y de conformidad en el valor definido por la CREG en resolución independiente. Mientras esta no definida sera cero.

$Cf_{m,i,j}$: Componente fijo del costo de comercialización expresado en pesos por factura del gas combustible por redes de tubería destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

P: Porcentaje de Perdidas de gas combustible reconocidas.

Poder calorífico: Es el contenido de energía del gas
En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado.
Procedimiento para calcular la equivalencia en Kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada:
a) Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior.
b) Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura.
c) Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de Kilovatios hora.

Método de cálculo mensual:
El método para calcular la cuota mensual es, cuota fija mes vencido, teniendo en cuenta la tasa de interés y el plazo pactado.
A=P (i(1+ i) n / (1 + i) n-1), en donde A= Cuota periódica, P= Periodos, i= Tasa de interés.

AVISO IMPORTANTE

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 icontec ISO 14001

Gas **Natural** Vehicular

Aplica para los talleres autorizados en Bolívar, Córdoba y Sucre. Conoce los talleres de certificación autorizados de cada zona en http://www.yogne.com/. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0957 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los talleres de conversión a gas natural vehicular (GNV) – entiéndase por taller de conversión a GNV aquel certificado bajo la Res. 0957 de 2012 para convertir – están habilitados para convertir vehículos a GNV y deben llevar a cabo revisiones anuales de acuerdo con lo establecidos en el artículo 28 de dicha resolución. Dichas revisiones deben ser certificadas por un organismo de certificación de producto acreditado ante la ONAC que opera dentro de las instalaciones del taller, y deben ser incluidas dentro de la información del dispositivo electrónico de identificación. SURTIGAS S.A. E.S.P. solo promociona y promueve la conversión de los vehículos a GNV, por lo cual no es responsable de la ejecución de la conversión ni de las garantías de este servicio. El responsable es el taller de conversión autorizado de conformidad con la citada resolución. Aplican términos y condiciones ver en www.yogne.com. Aplica del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

¿DÓNDE PUEDES PAGAR TU RECIBO DEL GAS?

www.surtigas.com.co o en los puntos de recaudo

Banco de Bogotá · Efecty · SuperGIROS · AVAL · Bancolombia · DAVIVIENDA · Olímpica · Servicer sas · ATH · RECORD · COINTRALCOR LTDA

Blanca Mimi 83
Liliana 45 años

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.64

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
15	11	2024	07:00 am	Se inicia obra con aprobación del propietario de la vivienda en acompañamiento de la Interventoría para el mejoramiento de la vivienda según los costos ajustados y avalados en planos y Presupuesto
				Contratista — VoBo Interventoría
				Adriana Correa Castro
07	03	2024	2:00 pm	Se realiza la entrega de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoría a satisfacción de ambas partes
				Contratista — VoBo Interventoría
				Adriana Correa Castro

DECLARACION JURAMENTADA

Liliana Correa Cantillo, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45527069 expedida en Cartagena, domiciliado en Barrio el Grande cll 16 cr 17, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Barranquilla a los 17 días del mes de Dic 2023

EL DECLARANTE,

Firma:

Nombre Liliana Correa C.

C.C. 45.527069



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Liliana Correa Castro y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 64 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Sonia Sarmiento A
SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Liliana correa castro
BENEFICIARIO

Davido Barrios Yañez
INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): LUDYS FRANCO CASARES

NÚMERO DE VIVIENDA: 65

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-32
12	CÉDULA	X		33
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		34
14	BITÁCORA	X		35
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		36
16	OTROS	X		37

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	33026104
NÚMERO DE CASA:	65
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	65
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	CL 14 CR 17-73
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**LUDYS FRANCO CASARES**
Nº de Identificación:	33026104
Teléfonos:	3203999213

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

3

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION – (ANTES)	HABITACION ACABADOS EN PISO (DESPUÉS)
	

6

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	101
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) LUDYS FRANCO CASARES con cedula de ciudadanía No.33026104, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
LUDYS FRANCO CASARES 33026104 Beneficiaria- BAYUNCA	Judis Franco Casares

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**LUDYS FRANCO CASARES**	**CASA CONSECUTIVO:**	65
CEDULA:	**33026104**	**TELEFONO:**	3203999213
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	33,31	$ 4.978,00	$ 165.800,25
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	3,97	$ 6.863,00	$ 27.239,25
	SUBTOTAL				**$ 193.039,50**
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	1,59	$ 110.287,00	$ 175.091,64
	SUBTOTAL				**$ 175.091,64**
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	3,97	$ 77.352,00	$ 307.010,09
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 586.028,09**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	45,55	$ 18.569,00	$ 845.817,95
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	31,70	$ 30.861,00	$ 978.293,70
19	Mortero de Nivelación	m2	33,31	$ 34.176,00	$ 1.138.286,36
	SUBTOTAL				**$ 2.962.398,01**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	9,51	$ 29.812,00	$ 283.512,12
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	8,00	$ 34.911,00	$ 279.288,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3,00	$ 41.266,00	$ 123.798,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4,00	$ 18.291,00	$ 73.164,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				**$ 1.804.954,12**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA						
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	22,86	$	56.549,00	$ 1.292.710,14
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	33,31	$	77.170,00	$ 2.570.270,32
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	23,76	$	11.464,00	$ 272.384,64
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$	415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$	99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$	444.059,00	$ 444.059,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,43	$	193.505,00	$ 470.217,15
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	$	328.373,00	$ 623.908,70
	SUBTOTAL					**$ 6.188.740,95**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	23,57	$	4.391,00	$ 103.483,85
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$	300.000,00	$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 12.313.736,17**
		ADMINISTRACION		**21,05%**		$ 2.592.041,46
		IMPREVISTO		**3,00%**		$ 369.412,09
		UTILIDAD		**5,00%**		$ 615.686,81
		IVA (19%)		**19,00%**		**$ 116.980,49**
TOTAL AIU				**29,05%**		**$ 3.577.140,36**
TOTAL COSTO						**$ 16.007.857,00**

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,64	3,54		9,35
	BAÑO	1,00	2,94	1,35		3,97
	HABITACION 1	1,00	2,94	3,40		10,00
	HABITACION 2	1,00	2,94	3,40		10,00
	TOTAL					33,31

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	PISO	1,00	2,94	1,35		3,97
	TOTAL					3,97

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	11	Relleno compactado con material seleccionado	Unidad	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	PISO BAÑO	1,00	2,94	1,35	0,40	1,59
	TOTAL					1,59

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	PISO BAÑO	1,00	2,94	1,35		3,97
	TOTAL					3,97

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	BAÑO INTERIOR	1,00	8,58		2,50	21,45
	PUERTA	-2,00	0,80		2,00	-3,20
	MUROS COCINA (MURO DETRÁS MESON YMURO LATERAL)	1,00	5,38		2,50	13,45
	TOTAL					31,70

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	MUROS LATERALES RESTANTES COCINA	1,00	6,18		2,50	15,45
	PUERTA	-1,00	0,80		2,00	-1,60
	HABITACION 1	1,00	12,68		2,50	31,70
	TOTAL					45,55

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,64	3,54		9,35
	BAÑO	1,00	2,94	1,35		3,97
	HABITACION 1	1,00	2,94	3,40		10,00
	HABITACION 2	1,00	2,94	3,40		10,00
	TOTAL					33,31

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1				1
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"			Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	4,76			4,76
	COCINA	1	4,755			4,755
	TOTAL					9,51

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"			Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	4,00			4,00
	COCINA	1,00	4,00			4,00
	TOTAL					8,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1	2			2
	TOTAL					4,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1				1
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 30	Suministro e instalacion salida interruptor			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1				1
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 31	Suministro e instalacion salida iluminacion			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1				1
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65		
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero			Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO	
	BAÑO	1,00	7,34		1,80	13,21
	MESON COCINA	1,00	1,90	0,60		1,14
	MURO SOBRE MESON	1,00	2,50		0,9	2,25
	MURO LATERAL JUNTO MESON	1,00	0,74		1,8	1,33
	MURO LATERAL	1	2,74		1,8	4,932
	TOTAL					22,86

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	**CASA CONSECUTIVO:**	65
CEDULA:	33026104	**TELEFONO:**	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco,	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00	2,64	3,54		9,35
	BAÑO	1,00	2,94	1,35		3,97
	HABITACION 1	1,00	2,94	3,40		10,00
	HABITACION 2	1,00	2,94	3,40		10,00
	TOTAL					**33,31**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	**CASA CONSECUTIVO:**	65
CEDULA:	33026104	**TELEFONO:**	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	HABITACION 1	1,00	12,68			12,68
	HABITACION 2	1,00	12,68			12,68
	PUERTAS	-2	0,8			-1,60
	TOTAL					**23,76**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	**CASA CONSECUTIVO:**	65
CEDULA:	33026104	**TELEFONO:**	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	1,35		1,80	2,43
	TOTAL					**2,43**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	**CASA CONSECUTIVO:**	65
CEDULA:	33026104	**TELEFONO:**	3203999213
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65	
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).		Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65	
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para		Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65	
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.		Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	1,90			1,90
	TOTAL					1,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUDYS FRANCO CASARES	CASA CONSECUTIVO:	65	
CEDULA:	33026104	TELEFONO:	3203999213	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 46	Limpieza superficie		Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,64	3,54		9,35
	BAÑO	1,00	2,94	1,35		3,97
	HABITACION 1	1,00	2,94	1,74		5,13
	HABITACION 2	1,00	2,94	1,74		5,13
	TOTAL					23,57

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS				APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA	2	5	16	16	16	16	15	13	12	12	7	5	135	7/03/2024
65	BAYUNCA	LUDYS FRANCO CASARES	33026104	24/10/2023														

CONTRATISTA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA


DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
SALA	17.67 M2
COCINA	9.35 M2
UNIDAD SANITARIA	3.97 M2
HABITACION 1	10.00 M2
HABITACION 2	10.00 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 65. LUDYS FRANCO CASARES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100


CUADRO DE AREAS	
SALA	17.67 M2
COCINA	9.35 M2
UNIDAD SANITARIA	3.97 M2
HABITACION 1	10.00 M2
HABITACION 2	10.00 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01

Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.




CORTE A -A

ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 65. LUDYS FRANCO CASARES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__100

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
65. LUDYS FRANCO CASARES


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA: INDICADAS


PLANO: 3 DE 4

FECHA: SEPTIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737201 7-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 65. LUDYS FRANCO CASARES	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	24	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Lucys Franco Cesare		
DIRECCIÓN	Cl 14 CR 17-33		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	320 949 4213	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Piso en Plantilla en Baño, cocina y habitaciones
Con Ponete en Sala
Cocina sin mesón
Baño sin División

CONSORCIO	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07 / 03 / 2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Judys Franco Cassaes		
DIRECCIÓN	CL 14CD 17-73		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3103894213	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	7mts.	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL	X		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachadas en condiciones iniciales

Se realizo intervencions de acuerdo a planos y presupuestos aprobados.

	FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO









	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Ludis Franco	Firma:	Firma: Daniela Gaviria	Firma:
Nombre: Ludys Franco Cuara	Nombre / Cargo: Carlos Sanmiguel Residente	Nombre / Cargo: Daniela Gaviria Residente de interventoría	Nombre / Carg:
C.C. / NIT: 33026104	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: AR 332014-1143382424	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio referenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Ludis Franco	Firma:	Firma: Daniela Gaviria	Firma:
Nombre: Ludys Franco Cuara	Nombre / Cargo: Carlos Sanmiguel Residente	Nombre / Cargo: Daniela Gaviria Residente de interventoría	Nombre / Carg:
C.C. / NIT: 33026104	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: AR 332013-1143382424	TP Nº:

	ELABORACIÓ MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	Código: GV-FT-002
	FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Versión: 1 Fecha de aprobación: JUNIO 2023

N° DE CONTRATO: LP-GVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 | POTENCIAL BENEFICIARIO: Ludys franco casares | N° IDENTIFICACIÓN: 33.026.104

EDAD: 51 | GÉNERO: Femenino | ESTADO CIVIL: Union Libre | TELÉFONO: 3203999213

MUNICIPIO: Cartagena | DEPARTAMENTO: Bolivar

ZONA: CABECERA MUNICIPAL: X | CENTRO POBLADO: | RURAL DISPERSO: | CORREGIMIENTO: Bayunca | VEREDA:

LOCALIDAD: 2. Lote | BARRIO: las latas | DIRECCIÓN: CL 14 Cr 17 - 73

COORDENADAS DE UBICACION APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.533201

Longitud: -75.399752

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	SI	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tension		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	3,99	
Baño 2		X
Cocina 1	9,35	
Cocina 2		X
Habitación 1	10,8	
Habitación 2	10,8	
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años	2	
6-11 años		X
12-17 años	3	X
18-29 años	1	
30-59 años	2	
Mayor de 60		X
Total	7	
N° Habitaciones	2	

4. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA: X

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación Calidad Servicio B	Habitación Calidad Servicio M	Habitación Estado Instalaciones B	Habitación Estado Instalaciones R	Habitación Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X		X		X			X	
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X			X							X					
Pozo Séptico	X		X			X			X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento	X		X			X			X							X					

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ] Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? _____

Gas: Si [X] No [ ] Natural [ ] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural: Baño Si [X] No [ ] Cocina Si [X] No [ ] Habitación Si [X] No [ ]

Ventilación Natural: Baño Si [X] No [ ] Cocina Si [X] No [ ] Habitación Si [X] No [ ]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

PROGRAMA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

FORMATO NOTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: [illegible]
Versión: 1
Fecha de aprobación: JUNIO 2022

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema e... inadecuado requiere cambio total

Tipo Convivio	SI	NO	Baño						Cocina				Alcoba							
Pisos	X		B R M Enchape			B R M Plantilla			B R M Tierra			B R M Tierra			B R M Enchape			B R M Plantilla		
Muros	X		B R M Mampostería			B R M Madera			B R M Baharaque			B R M Baharaque			B R M Mampostería			B R M Madera		
Estructura	X		B R M Concreto			B R M Madera			B R M Otros			B R M Otros			B R M Concreto			B R M Madera		
Unidades Sanitarias	X		B R M Enchape			B R M Parlete			B R M Otros			B R M Otros			B R M Enchape			B R M Parlete		
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto			B R M Zinc			B R M Palma			B R M Palma			B R M Fibrocemeto			B R M Zinc		
Ventanas	X		B R M Metálica			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Metálica			B R M Madera		
Puertas		X	B R M Metálica			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Metálica			B R M Madera		
Equipamiento	X		B X M Combo Sanitario			B R M Ducha			B R M Esluta			B R M Otros			B R M Closet			B R M Repisa		
Mesones		X	B R M Concreto			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Concreto			B R M Madera		
Muebles		X	B R M Metálicos			B R M Madera			B R M Otros			B R M Otros			B R M Metálicos			B R M Madera		

	SI	NO	Baño						Cocina				Alcoba							
	X		B R M Enchape			B R M Plantilla			B R M Tierra			B R M Tierra			B R M Enchape			B R M Plantilla		
	X		B X M Mampostería			B R M Madera			B R M Baharaque			B R M Baharaque			B X M Mampostería			B R M Madera		
	X		B X M Concreto			B R M Madera			B R M Otros			B R M Otros			B R M Concreto			B R M Madera		
	X		B R M Enchape			B R M Parlete			B R M Otros			B R M Otros			B R M Enchape			B R M Parlete		
	X		B R M Fibrocemeto			B X M Zinc			B X M Palma			B R M Palma			B R M Fibrocemeto			B X M Zinc		
		X	B R M Metálica			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Metálica			B R M Madera		
		X	B R M Metálica			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Metálica			B R M Madera		
		X	B X M Lavaplatos			B R M Ducha			B R M Esluta			B R M Otros			B R M Closet			B R M Repisa		
		X	B R M Concreto			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Concreto			B R M Madera		
		X	B R M Metálicos			B R M Madera			B R M Madera			B R M Otros			B R M Metálicos			B R M Madera		

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA: Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [X]
Pozo Septico [ ]

Otra, Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
Firma
Tarjeta Profesional No. A11020184-1022420184
Nombre: Carlos Sunigual
Cargo: Residente

INTERVENTORIA:
Firma
Tarjeta Profesional No. A3732201214381727
Nombre: Daniela Gaviria Jaramillo
Cargo: Residente de Interventoría

SUPERVISOR:
Firma
Tarjeta Profesional No.
Nombre:
Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:
Firma Ludis Franco
Nombre: Ludys Franco Carcamo
N° Identificación: 33026104

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ]

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

30

MINUTA DE POSESIÓN

Lucys Franco Cosares, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 33026104 expedida en Clemencia, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 5 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección CL 14 CR 17-73 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: 7 m colinda con calle de por medio

FONDO: 7 m colinda con Julia romo

DERECHA: 16 m colinda con la señora Domingo Castellón

IZQUIERDA: 16 m colinda Adalberto Iriarte

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por posesión, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 22 días del mes de Noviembre de 2023.

Lucys Franco C

Firma

C.C. No. 33026 104

Estado Civil: Union Libre

Tel: 3203999213

Correo: _____



Huella

DECLARACIÓN CON FINES EXTRAPROCESALES RENDIDA EN LA NOTARÍA SÉPTIMA DEL CIRCULO DE CARTAGENA
DECRETO 1557/89 ART 1o LEY 1564/2012 ART 188 CGP

No.0466

En la ciudad de Cartagena de Indias, Capital del Departamento de Bolívar, República de Colombia, hoy siete (7) del mes de febrero del año dos mil veintitres (2023), ante mí, **MARIO ARMANDO ECHEVERRÍA ESQUIVEL**, Notario Séptimo del Círculo de Cartagena, compareció: **LUDYS FRANCO CASARES**, mujer, de 50 años de edad, de nacionalidad Colombiana identificada con la cédula de ciudadanía número **33.026.104**, quien manifestó bajo la gravedad del juramento, que.----------

PRIMERO: Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración.----------

SEGUNDO: Que es domiciliada en el corregimiento de Bayunca Cartagena.----------

TERCERO: Que la declaración contenida en este documento, la hace bajo la gravedad del juramento.----------

CUARTO: GENERALIDADES DE LA LEY: Me llamo como viene dicho **LUDYS FRANCO CASARES**, soy mayor de edad, de estado civil unión marital de hecho(unión libre), de profesión u ocupación Ama de Casa, domiciliada en la Calle 14 No.17-73 Sector Las Latas del corregimiento de Bayunca, Cartagena. Tel.320 3999213.----------

QUINTO:DECLARACION:DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE DESDE HACE TREINTA Y DOS (32) AÑOS, VENGO EJERCIENDO LA POSESIÓN MATERIAL, QUIETA, PACIFICA, PÚBLICA E ININTERRUMPIDAMENTE, SIN CLANDESTINIDAD, NI VIOLENCIA, CON ÁNIMO DE SEÑORA Y DUEÑA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 No.17-73 SECTOR LAS LATAS DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, JUNTO CON TODOS SUS USOS, COSTUMBRES Y SERVIDUMBRES.

QUE EL BIEN INMUEBLE SE ENCUENTRA DETERMINADO POR LOS SIGUIENTES LINDEROS Y MEDIDAS:

POR EL FRENTE, CON CALLE DE POR MEDIO Y MIDE 7.00 METROS; POR LA DERECHA, ENTRANDO, COLINDA CON LA SEÑORA DOMINGA CASTELLÓN Y MIDE 16.00 METROS; POR LA IZQUIERDA, ENTRANDO, COLINDA CON EL SEÑOR ADALBERTO IRIARTE Y MIDE 16.00 METROS; Y POR EL FONDO, COLINDA CON LA SEÑORA JULIA TORRES Y MIDE 7.00 METROS.

QUE DESDE QUE ESTOY EN POSESION, NUNCA HE SIDO MOLESTADA O PERTURBADA, SIENDO RECONOCIDA POR LOS COLINDANTES Y VECINOS COMO LA VERDADERA DUEÑA, Y TENGO LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS.----------

Notaría 7ª de C/gena

Así lo dijo y suscribió, por ante mí y conmigo, el Notario que doy fé. A petición de parte se realiza la biometría conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012. Se deja constancia que se le advirtió a la declarante lo establecido por el artículo 25 de la ley 962 de Julio del 2005.La presente diligencia se da por terminada una vez leída y aprobada se firma por el (los) interviniente (s). Se pagaron derechos notariales: Resolución 00387 del 2[illegible] enero del 2023 $16.500 + I.V.A. $3.135.-

LA DECLARANTE

Ludys Franco C

LUDYS FRANCO CASARES

C.C.No. 33026104

Nacho.-

MARIO ARMANDO ECHEVERRÍA ESQUIVEL
Notario Séptimo

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
NOTARÍA 7 DEL CIRCULO DOCUMENTO

NOTARÍA 7 DEL CIRCULO DOCUMENTO
NOTARÍA 7 DEL CIRC DOCUM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Mario Armando Echeverría Esquivel
NOTARIO SEPTIMO
DEL CIRCULO DE CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NOTARÍA 7ª
DEL CÍRCULO DE CARTAGENA

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO 32

15542

En la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, República de Colombia, el siete (7) de febrero de dos m veintitres (2023), en la Notaría Séptima (7) del Círculo de Cartagena, compareció: LUDYS FRANCO CASARE identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 33026104.

Ludis Franco C

kdzoow142kz9
07/02/2023 - 16:24:50



----- Firma autógrafa -----

De conformidad al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotej biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus dato personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estad Civil.

Esta acta, forma parte de la declaración extra-proceso DECLARACION, rendida por el compareciente con destin a: NOTARIA .

MARIO ARMANDO ECHEVERRIA ESQUIVEL

Notario Séptimo (7) del Círculo de Cartagena, Departamento de Bolívar

Notaría 7ma de Cartagena N7 Mario A Echeverria Esquivel

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: kdzoow142kz9



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33026104

FRANCO CASARES
APELLIDOS

LUDYS
NOMBRES

Ludis Franco C
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ABR-1972
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | B- G.S. RH | F SEXO

20-MAR-2001 CLEMENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0501800-30094231-F-0033026104-20011022 0008301295H 01 106749344

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17447592
Call Center: 115 - 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1112380

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
FRNCA CASARES LUDIS

Usuario o suscriptor
FRNCA CASARES LUDIS

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 14 CR 17-73
BAYUNCA
CARTAGENA
RUR-4104407600002 = LAS LATAS, LAS LA

Dirección de Envío
CL 14 CR 17-73
BAYUNCA
CARTAGENA
BAYUNCA

Total a pagar mes:	**$ 22.400**
Total documento por pagar:	**$68.080**
Fecha pago oportuno:	34 **25/11/2022**
Suspensión a partir de:	**26/11/2022**
No. Facturas vencidas:	**2**
Saldo anterior:	**$ 45.680**
Fecha emisión:	**17/11/2022**
Documento equivalente No.:	**92222211058185**
ID. de Cobros:	**1112380285 - 68**

Resumen facturación mes


Periodo facturado **14/10/2022 - 16/11/2022**

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.400

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 2,48


Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 4% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.



0000000000012736 - 2210 - 0002 - 0170 - 012360

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 1112380

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
3	$ 68.080

ID de Cobro: 1112380285 - 68 / Titular: FRNCA CASARES LUDIS

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
25/11/2022	$ 22.400

Representante Legal

Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709981690746(8020)111238028506450(3900)00000068080(96)20221125
(415)7709981690746(8020)111238028506480(3900)00000022400(96)20221125

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **2** Monto: **$45.680** Fecha Ultimo Pago: **03/09/2022** Monto: **$25.360**

No. Financiaciones pendientes: **1** Monto: **$605.894** Tasa por mora vigente: **0,50%**

NIC:	**1112380**
Total a pagar mes:	**$ 22.400**
Total documento por pagar:	**$68.080**
Fecha pago oportuno:	**25/11/2022**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: BAYUNCA 3 **CODIGO: 10668903** **GRUPO CALIDAD: 32**

DIUG.: 0000,00 **FIUG.: 0** **DIU.: 0000,00** **FIU.: 0**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **14/10/2022** Fecha Lectura Actual: **16/11/2022** Días Facturados **33**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
11355296	**Activa BT**	**29177**	**29110**	**1**	**67**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G	272,16
T	46,17
PR	146,51
R	34,41
D	224,50
C	118,12
Total Cu	**841,87**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	798,12	x	67	53.474,04
Subsidio	477,53	x	67	-31.994,51
			Total	**21.479**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	**53.474,04**
Subsidio	**-31.994,51**
Aporte Foes Aplicado Segun Resolucion	**-5.140,66**
Impuesto de IVA	**245,68**
Aproximacion a decenas	**2,35**
Alq. Medidor 1F/2H	**1.293,10**
Cuota Acuerdo Energia	**4.522,00**
Aproximacion a decenas	**-2,00**

FOES mes Nov.: Aplicación consumo corriente Res. 00477 deMinminas (65,40 $/kWh), sobre consumo base de liquidación $ 73 kWh, Según Factura: 11 2380281 Zona Especial: 9222 - ZE Cartagena_Sur

Subtotal Energía **$ 22.400**

Otras Entidades

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Una buena puesta a tierra protege tu vida, la de tu familia y la vida útil de tus electrodomésticos.**
- **Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.**
- **Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.**
- **Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago **BOLIVAR**

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Coofinep Winred
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

Entidades Financieras:
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco Itau
Banco Popular
Banco Sudameris

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR
CAM

F_3159_R8120BK_ATL_07:24:56:408_18NOV2022

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 65

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
24	10	2023	09:00	Se retiran muebles de Baño lavamanos, cocina, cuarto de baño, vidrio Puerta y Ventana con cartón
				Contratista Vo.Bo Interventoría
04	07	2024	15:30	se entrega a satisfacción del Beneficiario
				Contratista Vo.Bo Interventoría

DECLARACION JURAMENTADA

Ludys Franco Cosares, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 33026104 expedida en clemencia, domiciliado en Bayunca cl 14 cr 17-73, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 22 días del mes de Noviembre 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Ludys Franco

Nombre Ludys Franco

C.C. 33026104

ACTA 1





37

Por medio de la presente consta que en fecha 14/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Ludys Franco Cuore
y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 65 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Sonia Sarmiento Arieh
SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Ludis Franco C
BENEFICIARIO

Daniela Cavalo Yánez
INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO

NÚMERO DE VIVIENDA: 69

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-31
12	CÉDULA	X		32
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		33
14	BITÁCORA	X		34
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		35
16	OTROS	X		36.

OBSERVACIONES:

 	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45534762
NÚMERO DE CASA:	69
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	69
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	CLL 10 K 10 – 105 APTO 1
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**LUZ NEYDIS SERPA**
Nº de Identificación:	45534762
Teléfonos:	3176930605

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA COMEDOR– (ANTES)	SALA COMEDOR –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	169
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO con cedula de ciudadanía No.45534762, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO 45534762 Beneficiaria- BAYUNCA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO**	**CASA CONSECUTIVO:**	69
CEDULA:	**45534762**	**TELEFONO:**	3176930605
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	66.73	$ 4.978.00	$ 332.170.99
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	0.96	$ 6.863.00	$ 6.588.48
	SUBTOTAL				$ 338.759.47
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
14	Mesón en concreto con lavapiatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1	$ 279.018.00	$ 279.018.00
	SUBTOTAL				**$ 279.018.00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	56.17	$ 18.569.00	$ 1.043.020.73
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	14.28	$ 30.861.00	$ 440.818.52
19	Mortero de Nivelación	m2	34.07	$ 34.176.00	$ 1.164.383.16
	SUBTOTAL				$ 2.648.222.41
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4	$ 60.024.00	$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	5	$ 29.812.00	$ 149.060.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5.00	$ 34.911.00	$ 174.555.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2	$ 66.419.00	$ 132.838.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3	$ 41.266.00	$ 123.798.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1	$ 73.687.00	$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1	$ 78.389.00	$ 78.389.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	$ 117.500.00	$ 235.000.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3.00	$ 61.191.00	$ 183.573.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3.00	$ 81.400.00	$ 244.200.00
	SUBTOTAL				$ 1.635.196.00

	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	12.09	$ 56.549.00	$ 683.677.41
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	34.07	$ 77.170.00	$ 2.629.197.33
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	20.71	$ 11.464.00	$ 237.419.44
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	$ 415.419.00	$ 415.419.00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	$ 99.772.00	$ 99.772.00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	$ 444.059.00	$ 444.059.00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	58.74	$ 13.253.00	$ 778.421.61
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	5.47	$ 193.505.00	$ 1.058.859.36
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1.78	$ 328.373.00	$ 584.503.94
	SUBTOTAL				$ 6.931.329.09
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	41.29	$ 4.391.00	$ 181.321.28
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1	$ 300.000.00	$ 300.000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846.25
	ADMINISTRACION			**21.05%**	$ 2.592.064.64
	IMPREVISTO			**3.00%**	$ 369.415.39
	UTILIDAD			**5.00%**	$ 615.692.31
	IVA (19%)			**19.00%**	$ 116.981.54
	TOTAL AIU			**29.05%**	$ 3.577.172.34
	TOTAL COSTO				$ 16.008.000.00

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	3.04	2.93		8.91
	SALA - COMEDOR AREA 1	1	3.05	6.86		20.92
	SALA COCINA AREA 2	1				4.24
	HABITACIÓN 1	1	3.05	2.95		9.00
	HABITACION 2	1	6.21	3.81		23.66
	TOTAL					66.73

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1.20	0.80		0.96
	TOTAL					0.96

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COCINA	1	6.06		2.5	15.15
		1	3.05		2.8	8.54
		1	4.6		2.8	12.88
		1	3.14		2.8	8.79
		1	3.86	CURVA	2.8	10.81
	TOTAL					56.17

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	3.04		2.00	6.08
		1	2.93		2.80	8.20
	TOTAL					14.28

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	3.04	2.93		8.91
	SALA - COMEDOR AREA 1	1	3.05	6.86		20.92
	SALA - COMEDOR AREA 2	1				4.24
	TOTAL					34.07

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	20	Punto hidráulico de 1/2", (incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3.00				3.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					4.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presion de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3.00			3.00
	COCINA		2.00			2.00
	TOTAL					5.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3.00			3.00
	COCINA		2.00			2.00
	TOTAL					5.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3.00				3.00
	TOTAL					3.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	28	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para meson).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA SALPICADERO	1.00	2.50		0.90	2.25
	MESÓN	1.00	1.90		0.60	1.14
	MUROS LATERALES MESÓN	1.00	0.60		0.90	0.54
	BAÑO	0.00	3.04		1.8	0.00
		1.00	2.93		1.8	5.27
		1.00	1.6		1.8	2.89
	TOTAL					12.09

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 66,2x66,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	3.04	2.93		8.91
	SALA - COCINA AREA 1	1	3.05	6.86		20.92
	SALA - COCINA AREA 2	1				4.24
	TOTAL					34.07

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COCINA	1	6.06			6.06
		1	3.05			3.05
		1	4.6			4.60
		1	3.14			3.14
		1	3.86			3.86
	TOTAL					20.71

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y tostiero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COCINA	1	6.06		2.5	15.15
		-1	2.50	ENCHAPE	1.8	-4.50
		1	3.05		2.8	8.54
		1	4.6		2.8	12.88
		1	3.14		2.8	8.79
		1	3.86	CURVA	2.8	10.81
	BAÑO	1	2.93		0.7	2.05
		1	3.04		0.94	2.86
		1	2.24		0.7	1.57
		1	2.93		0.2	0.59
	TOTAL					58.74

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00		3.04	1.80	5.47
	TOTAL					5.472

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN FRONTAL		1.90			1.90
	DESCUENTO MOCHETA	-1	0.12			-0.12
	TOTAL					1.78

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	45534762	TELEFONO:	3176930605
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	3.04	2.93		8.91
	SALA - COMEDOR AREA 1	1	3.05	6.86		20.92
	SALA COCINA AREA 2	1				4.24
	HABITACIÓN 1	1	3.05	2.37		7.22
	TOTAL					41.29

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ SERPA	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	33026561	TELEFONO:	3217936194
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ SERPA	CASA CONSECUTIVO:	108
CEDULA:	33026561	TELEFONO:	3217936194
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	SALA	2.00				2.00
	TOTAL					3.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ SERPA	CASA CONSECUTIVO:	69
CEDULA:	33026561	TELEFONO:	3217936194
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	SALA	2.00				2.00
	TOTAL					3.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA


DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS				APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA	3	10	13	12	15	15	15	10	8	2	4	4	111	7/03/2024
69	BAYUNCA	LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	45534762	17/11/2023														

CONTRATISTA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	8.91 M2
SALA - COCINA	27.30 M2
HABITACION 1	9.00 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 69. LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__75

PLANO RECORD


CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	8.91 M2
SALA - COCINA	27.30 M2
HABITACION 1	9.00 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01


Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.




CORTE A -A

ESC: 1__75

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA. CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-102420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS. REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737/2017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3. EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. CARTAGENA DE INDIAS. VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA. BENEFICIARIO: 69. LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A. LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS. FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 2 DE 4





CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100

PLANO RECORD


CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__100


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 69. LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737/2017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 69. LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

21

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	17	11	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Luz Neyda Serpa		
DIRECCIÓN	clo N10 - 105 Apto		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3176930605	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	7,0 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO / ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada con reparación de grietas
Baño sin enchape
cocina sin mesón
Piso en plantilla
Paredes sin acabados

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO


























FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	21	12	2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Luz Neydis Serpa		
DIRECCIÓN	CL 10 K10 -105 apto		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	317 693 0605	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,0 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	x		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

Intervención de acuerdo a planos y Presupuesto aprobado

	FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Luz Nelly Suspe	Nombre Carlos San miguel	Nombre Daniela Cavalos	Nombre
C.C. / NIT 45534762	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de interventoría	Carg
	TP N°: A11 2018-110 22184	TP N°: A373207-1143382727	TP N°:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Luz Nelly Suspe	Nombre Carlos San miguel	Nombre Daniela Cavalos	Nombre
C.C. / NIT 45534762	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de interventoría	Carg
	TP N°: A11 2018-110 22184.	TP N°: A373207-1143382727	TP N°:

	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	Código: CMV-FT-003
		Versión: 1
	FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Fecha de aprobación: JUNIO 2023

N°DE CONTRATO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 | POTENCIAL BENEFICIARIO: Luz Neida Serpa | N° IDENTIFICACIÓN: 45534762

EDAD: 45 | GÉNERO: Femenino | ESTADO CIVIL: Union Libre | TELÉFONO: 3176930605

MUNICIPIO: Cartagena | DEPARTAMENTO: Bolivar

ZONA | CABECERA MUNICIPAL [ ] | CENTRO POBLADO [✓] | RURAL DISPERSO [ ] | CORREGIMIENTO: Bayunca | VEREDA:

LOCALIDAD: Bayunca lote 2 | BARRIO: Calle Cesunde | DIRECCIÓN: Calle 10 K 10 - 105

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10,53,3836

Longitud: -75,388289

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	SI	No
Inundación		✓
Inestabilidad Terreno		✓
Redes de Alta Tensión		✓
Vientos Fuertes		✓
Orden Público		✓
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	8,41	
Baño 2		X
Cocina 1	25,16	
Cocina 2		X
Habitación 1	9	
Habitación 2		X
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años	1	
12-17 años		X
18-29 años	2	
30-59 años	2	
Mayor de 60		X
Total	5	
N° Habitaciones		

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

- Inodoro conectado al alcantarillado [ ]
- Inodoro conectado a pozo séptico [✓]
- Inodoro sin conexión [ ]
- Letrina [ ]
- Bajamar [ ]
- No tiene serv. sanitario [ ]
- Otro: [ ]

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [✓]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	✓								X							X					
Alcantarillado	✓								X							X					
Energía eléctrica	✓								X							X					
Pozo Séptico	✓								X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento	✓								✓							✓					

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] | Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] | Carbón mineral [ ] | Material de desecho [ ] | Electricidad [ ] | Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas: SI [✓] NO [ ] | Natural [✓] | Propano [ ] | Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] | Protegida SI [ ] NO [ ]

Iluminación Natural: Baño SI [ ] NO [✓] | Cocina SI [ ] NO [✓] | Habitación SI [ ] NO [✓]

Ventilación Natural: Baño SI [ ] NO [✓] | Cocina SI [ ] NO [✓] | Habitación SI [ ] NO [✓]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	✓	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

22

	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	Código: CMV-FT-003
		Versión: 1
	FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Fecha de aprobación: JUNIO 2023

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO — B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio		Baño				Cocina				Alcoba		
	SI / NO	B R M	B R M	B R M	SI / NO	B R M	B R M	B R M	SI / NO	B R M	B R M	B R M
Pisos	SI	B Enchape	B Plantilla	B Tierra	NO	B Enchape	B Plantilla	B Tierra	SI	B Enchape	B Plantilla	B Tierra
Muros	SI	R Mampostería	B Madera	B Bahareque	NO	R Mampostería	B Madera	B Bahareque	NO	R Mampostería	B Madera	B Bahareque
Estructura	SI	R Concreto	B Madera	B Otros	NO	R Concreto	B Madera	B Otros	NO	R Concreto	B Madera	B Otros
Acabados de Muros	NO	B Enchape	B Pañete	B Otros	NO	B Enchape	B Pañete	B Otros	NO	B Enchape	B Pañete	B Otros
Cubiertas	SI	B Fibrocemelo	R Zinc	B Palma	NO	B Fibrocemelo	R Zinc	B Palma	NO	B Fibrocemelo	R Zinc	B Palma
Ventanas	NO	B Metálica	B Madera	B Otros	NO	B Metálica	B Madera	B Otros	NO	B Metálica	B Madera	B Otros
Puertas	NO	B Metálica	B Madera	B Otros	NO	B Metálica	B Madera	B Otros	NO	B Metálica	B Madera	B Otros
Equipamiento	SI	B Combo Sanitario	B Ducha	B Otros	SI	B Lavaplatos	R Estufa	B Otros	NO	B Closet	B Repisa	B Otros
Mesones	NO	B Concreto	B Madera	B Otros	NO	B Concreto	B Madera	B Otros	NO	B Concreto	B Madera	B Otros
Muebles	NO	B Metálicos	B Madera	B Otros	NO	B Metálicos	B Madera	B Otros	NO	B Metálicos	B Madera	B Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [ ] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra, Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

Firma

Tarjeta Profesional No. 4112008-102109

Nombre:

Cargo: Carlos San miguel Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Gaviria

Tarjeta Profesional No. AB732047

Nombre: 1143 [illegible] 727

Cargo: Daniela Gaviria Gomez Residente de Interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Jury Neidy Serpa

N° Identificación: 45534762

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA 09 04 2023

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

PAPEL NOTARIAL
MINERVA

CA21979761 36

DOCUMENTO DE COMPRA DE UN LOTE.

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER.

YO, MATEA CANTILLO DE SERPA, MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTE CORREGMIENTO DE BAYUNCA, EN LA CALLE GRANDE SECTOR CENTRAL, E IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 21.307.740 DE MEDELLIN-ANT., HE DADO EN VENTA, UN LOTE DE MI PROPIEDAD, LOTE ESTE QUE SE DESPRENDE DE UNO DE MAYOR EXTENCION, A LA SEÑORA, LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO, MUJER: MAYOR DE EDAD-DOMICILIADA EN ESTE CORREGMIENTO DE BAYUNCA, EN LA CALLE GRANDE DE ESTE SECTOR DE BAYUNCA, SECTOR CENTRAL, E IDENTIFICADA-CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 45,534.762 DE CARTAGENA., EL LOTE DE ESTA VENTA, SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, EN LA CALLE GRANDE SECTOR CENTRAL, JURISDICCION DE ESTE DISTRITO, LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA No. -2, Y CUYAS MEDIDAS Y COLINDANTES SON LOS SIGUIENTES.

1. POR EL FRENTE COLINDA CON PREDIOS DE LA CALLE GRANDE, Y CAMINO DE SERVIDUMBRESDE ENTRADA, Y MIDE 8.MTRS.
2. POR LA DERECHA ENTRANDO, COLINDA CON PREDIOS DE LUIS ALFONSO SERPA, Y MIDE 15.MTRS.
3. POR LA PARTE IZQUIERDA COLINDA CON PREDIOS DE LAS SEÑORAS LUZ NELLY CERPA, Y EDILMA NAVARRO, Y MIDE 15.MTRS.
4. POR LA PARTE DEL FONDO, COLINDA CON PREDIOS DE LOS HEREDEROS MARRUGO DIAZ, Y MIDE 7.MTRS.

EL LOTE DESCRITO, LO DECLARAMOS COMO CUERPO CIERTO, LIBRE DE HIPOTECAS, EMBARGOS, PLEITOS, PLEITOS DE FAMILIA, CENSOS, Y DEMAS CUESTIONES R$SOLUTORIAS.

LA VENTA ACORDADA, POR EL PRESENNTE LOTE, ES POR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS(5.000.000.00)M.L, DENOR QUE YO COMO VENDEDORA, HE RECIBIDO DE MANOS DE MI COMPRADORA, A MI ENTERA SATISFACCION, SIN DERECHO A NO RECLAMAR NADA EN NINGUN - TIEMPO O LUGAR.

ESTE DOCUMENTO, LO AUTENTICAREMOS, ANTE NOTARIOS, HOY 20 DE JULIO DEL AÑO 2014.

LA VENDEDORA. LA COMPRADORA.

Matea Cantillo de Serpa. Luz Neydis Serpa Cantillo

21 307 740

MATEA CANTILLO DE SERPA. C.C. 21.305.740 MEDELLIN.

45.534.762 cgena.

LUZ NEYDIS SERPA CANTILLO, C.C. 45.534.762 CARTAGENA.

TESTIGO.

Rafael Serpa

73073193.

minerva
Ref. 55.00 Diseñada y al
Utilizado bajo licencia de Legis
REV. 11-2019
7702124 012911
legis
Todos los derechos Reservados
© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley vigente

31

MINUTA DE POSESIÓN

Ivis negdis Serpa Cantillo, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45534762 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 10 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección C/1 Grande C/10 K10 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Mide 7 mts 15cm colinda con pasillo domestico

FONDO: mide 7.15 mts. colinda Hermanos Manuel Diaz.

DERECHA: mide 15 mts colinda con Edilma navarro.

IZQUIERDA: mide 15 mt. colinda Sr Luis alfonso Serpa

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra., en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Bayunca a los 23 días del mes de Diciembre de 2023.

Firma

C.C. No. 45.534762.

Estado Civil: Union libre.

Tel: 3176930605.

Correo: _____



Huella

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **45.534.762**
SERPA CANTILLO

APELLIDOS
LUZ NEYDIS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1978**
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **B-** G.S. RH | **F** SEXO

28-ABR-2000 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-0500150-01128638-F-0045534762-20200127 0069803849A 2 6025817615

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.69

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
17	11	2023	10:00am	Se inicia obra con aprobación del propietario de la vivienda en acompañamiento de la interventoría para el mejoramiento de la vivienda. Según lo autorizado
				Contratista — V.B.O. Interventoría
				Ing. Mayo Suarez
04	03	2024	11:30am	Se realiza entrega a satisfacción de la vivienda al propietario en compañía de la interventoría
				Contratista — V.B.O. Interventoría
				Ing. Mayo Suarez

Nº DE CONTRATO 3798424 | **TOTAL A PAGAR ($)** 65,989 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 21/08/2023

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor	LUZ NEIDYS SERPA CANTILLO
Dirección predio	CL 10 KR 10 - 105 APTO 1
Dirección entrega	CLL 10 K 10 - 105 APTO BAYUNCA
Barrio	BAYUNCA
Medidor	12431160822
Referencia catastral	001300000106000028001100000
Ruta	10512581100329500
Estrato	ESTRATO 2
Estado	CONEXION
Uso	RESIDENCIAL
Ciclo	1051

SERVICIO PUBLICO 26,895

BIENES 0

SERVICIOS 39,094

VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	AGO2023
Fecha de emisión	08/AGO/2023
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	19/07/2023
Valor último pago	66,135.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	188	30/06/2023
Lectura actual	200	01/08/2023
Causa su lectura		
Factor de corrección	.982	

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

00820 de RIB

CARTERA


SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 22/AGO/2023

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes: 14

Consumo recuperado: 0

Consumo total facturado: 14



"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	35,182	35,182	0	
0131 INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-COM	2,528	2,528	0	
0137 IVA	593	593	0	
0196 SUBSIDIO		-18,254	0	
0281 INT FIN EXCL S.PUBL CARG CONEX	2,401	2,401	0	
0282 INTERESES DE FINANCIACION	9,561	9,561	0	
0283 INTERESES DE FINANCIACION	3,119	3,119	0	
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	165	165	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	474	13,610	21 de 36
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	2,494	71,654	21 de 36
0755 INTERES FINANC RED INTERNA EXC	640	640	0	
0778 CAMBIO DE MEDIDOR	0	5,389	145,325	20 de 36
FINANCIACIÃ"N DEUDA NRO. 7327968	0	2,984	47,713	16 de 72
FINANCIACIÃ"N DEUDA NRO. 7327968	0	16,713	366,686	17 de 72
TOTAL DEL MES ($)	**54,189**	**65,989**	**644,988**	

Tasa de Interés de Mora Servicio Público: 6% E.A.

Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, título ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Brilla NO entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

Este cupo es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato, consulte su cupo Brilla ingresando a APP Brilla.





INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,222.00
Rango de Consumo M3	(21-999999)
Dm, ij	943
Gm, ij	1001
Tm, ij	232
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Com,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cvm,ij)	2,222.00
Tarifa $/m3	1351.99
% subsidio / Contribución	46.20
CUEqj,m,j,s	2513

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura/Cuf,s,j)	3447

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS	REF.	REAL
DES		0
IPU		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	40.33		



Vigilado Superservicios Kit2459

S.A.E.S.P.

Nº de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P. (415)7709998002777(8020)0322858891(3900)000065989(96)20230821

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0322858891	3798424	1	65,989

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

35

DECLARACION JURAMENTADA

Ivis Neydis Serpa Cantillo, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45534762 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca Cll Grande C/11 10 K10, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.


Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 23 días del mes de Dic' 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: _____

Nombre Ivis Neydis Serpa C

C.C. 45-534762

Powered by CamScanner

34.

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21 /12 /2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Luz Neydis Serpa Camargo y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 69 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Laura Sarmiento A.
SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Luz Neydis Serpa C
BENEFICIARIO

Daniela Conde Yánez
INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): MANUELA RUIZ PARDO

NÚMERO DE VIVIENDA: 71

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-32
12	CÉDULA	X		33
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		34
14	BITÁCORA	X		35
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		36
16	OTROS	X		37

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	22787766
NÚMERO DE CASA:	71
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 5 Versión: 1

Código del Hogar:	71
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	KR 12 CL 17-32
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**MANUELA RUIZ PARDO**
Nº de Identificación:	22787766
Teléfonos:	3017344865

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA COMEDOR – (ANTES)	SALA COMEDOR – ACABADO EN PISOS –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 2 Versión: 1

Acta Nº	124
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) MANUELA RUIZ PARDO con cedula de ciudadanía No. 22787766, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
MANUELA RUIZ PARDO 22787766 Beneficiaria- BAYUNCA	Manifiesta no saber firmar 

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**MANUELA RUIZ PARDO**	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	**22787766**	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	53,14	$ 4.978,00	$ 264.531,92
	SUBTOTAL				**$ 264.531,92**
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1,14	$ 77.352,00	$ 88.181,28
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 367.199,28**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	31,66	$ 18.569,00	$ 587.857,40
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	25,95	$ 30.861,00	$ 800.966,39
19	Mortero de Nivelación	m2	36,17	$ 34.176,00	$ 1.236.289,46
	SUBTOTAL				**$ 2.625.113,26**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6,00	$ 29.812,00	$ 178.872,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5,50	$ 34.911,00	$ 192.010,50
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	6,00	$ 41.266,00	$ 247.596,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	$ 18.291,00	$ 109.746,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				**$ 1.773.416,50**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	17,32	$ 56.549,00	$ 979.541,78
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	33,85	$ 77.170,00	$ 2.612.281,67
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	29,63	$ 11.464,00	$ 339.677,39
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	41,79	$ 13.253,00	$ 553.816,36
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	4,00	$ 193.505,00	$ 773.245,98
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,66	$ 328.373,00	$ 545.099,18
	SUBTOTAL				**$ 6.762.912,36**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	50,26	$ 4.391,00	$ 220.672,85
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 12.313.846,17**
	ADMINISTRACION			**21,05%**	$ 2.592.064,62
	IMPREVISTO			**3,00%**	$ 369.415,39
	UTILIDAD			**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)			**19,00%**	**$ 116.981,54**
TOTAL AIU				**29,05%**	**$ 3.577.172,31**
TOTAL COSTO					**$ 16.008.000,00**

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO ANTIGUO	1,00	2,03	2,50		5,08
	BAÑO	1,00	2,30	2,22		5,11
	SALA COCINA	1,00	2,40	3,30		7,92
		1,00	3,5	5,95		20,83
	HABITACION 1	1,00	4,70	2,53		11,89
	PASILLO	1,00	2,42	0,96		2,32
	TOTAL					53,14

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PLACA BASE MESÓN MUEBLE INFERIOR	1,00	1,90	0,60		1,14
	TOTAL					1,14

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	17	Pañete liso muros 1:4	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	2,00	4,70		2,30	21,62
		2,00		2,53	2,30	11,64
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
						31,66

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	**Unidad** m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2,00	2,30		2,30	10,58
		2,00		2,22	2,30	10,21
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	COCINA	1,00	2,94		2,30	6,76
	TOTAL					25,95

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	**Unidad** m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,30	2,22		5,11
	SALA	1,00	3,50	5,95		20,83
		1,00	2,40	3,30		7,92
	PASILLO	1,00	2,42	0,96		2,32
	TOTAL					36,17

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L=2.5m max	**Unidad** und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	**Unidad** ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	TOTAL					6,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	CASA CONSECUTIVO:	71
CEDULA:	22787766	TELEFONO:	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	2,50			2,50
	TOTAL					5,50

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	CASA CONSECUTIVO:	71
CEDULA:	22787766	TELEFONO:	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	CASA CONSECUTIVO:	71
CEDULA:	22787766	TELEFONO:	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	6,00				6,00
	TOTAL					6,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	CASA CONSECUTIVO:	71
CEDULA:	22787766	TELEFONO:	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	TOTAL					6,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO	
	COCINA	1,00				1,00
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	31	Suministro e Instalacion salida Iluminacion	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	35	Suministro e Instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON COCINA	1,00	1,90	0,60		1,14
	MURO MUEBLE INFERIOR COCINA	1,00		0,60	0,90	0,54
	ENCHAPE PARED	1,00	2,94		1,80	5,29
	DESCUENTO AREA MESON INTERIOR	-1,00	2,50		0,90	-2,25
	ENCHAPE BAÑO PAREDES	2,00	2,30		1,80	8,28
		2,00		1,60	1,80	5,76
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	1,80	-1,44
	TOTAL					17,32

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	36	Suministro e Instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,30	2,22		5,11
	SALA	1,00	3,50	5,95		20,83
		1,00	2,40	3,30		7,92
	PASILLO	1,00	2,42	0,96		2,32
	TOTAL					38,85

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	37	Suministro e Instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	29,63			29,63
	PASILLO	1,00	4,04			0,00
	TOTAL					29,63

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71	
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	**Unidad**	und	

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71	
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	**Unidad**	und	

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71	
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	**Unidad**	und	

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71	
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	**Unidad**	m2	

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	2,00	4,70		2,30	21,62
		2,00		2,53	2,30	11,64
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1,00		0,80	2,00	-1,60
	COCINA	1,00	2,40		2,30	5,52
		1,00		2,34	2,30	5,38
	DESCUENTO DE AREA ENCHAPE	-1,00	2,94		1,80	-5,29
	BAÑO	2,00	2,30		0,50	2,30
		2,00		2,22	0,50	2,22
	TOTAL					41,79

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,22		1,80	4,00
	TOTAL					**4,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	1,90			1,90
	DESCUENTO MOCHETA MESON	-2,00	0,12			-0,24
	TOTAL					**1,66**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANUELA RUIZ PARDO	**CASA CONSECUTIVO:**	71
CEDULA:	22787766	**TELEFONO:**	3017344865
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	46	Limpieza superficie	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO ANTIGUO	1,00	2,03	2,50		5,08
	BAÑO	1,00	2,30	2,22		5,11
	SALA COCINA	1,00	2,40	3,30		7,92
		1,00	3,5	5,95		20,83
	HABITACION 1	1,00	4,70	1,92		9,01
	PASILLO	1,00	2,42	0,96		2,32
	TOTAL					**50,26**

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS				APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA															
71	BAYUNCA	MANUELA RUIZ PARDO	22787766	27/11/2023	2	3	12	14	15	16	15	6	7	7	2	2	101	7/03/2024

CONTRATISTA
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA
DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA







CUADRO DE AREAS	
BAÑO ANTIGUO	5.08 M2
BAÑO	5.11M2
SALA COCINA	28.75 M2
HABITACION 1	11.89 M2
PASILLO	2.32 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737201 7-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 71.MANUELA RUIZ PARDO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4








P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

CUADRO DE AREAS	
BAÑO ANTIGUO	5.08 M2
BAÑO	5.11M2
SALA COCINA	28.75 M2
HABITACION 1	11.89 M2
PASILLO	2.32 M2


CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



CORTE A -A
ESC: 1__125

PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75
PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3/372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 71.MANUELA RUIZ PARDO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4




CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__150

PLANO RECORD



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__150

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
71.MANUELA RUIZ PARDO


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
NOVIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORMIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737201/-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 71.MANUELA RUIZ PARDO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

23

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	27	11	2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Manela Ruiz Pardo		
DIRECCIÓN	Kr 17 Cl 17-32		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	301 734 4865	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,30	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

intervenciones de acuerdo a planos y presupuesto aprobado

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

















20

FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07	03	2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Manuela Ruiz Pardo		
DIRECCIÓN	Kra 12 cl 17-32		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	301 734 4868	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,30	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	X		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada Pintada sin reparaciones de grietas
Piso en Plantilla, estado Regular - malo
Cocina sin mesón
Paredes de solo Pañetadas - habitación sin Pañete
Baño con Unidad Sanitaria

	FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos







27

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	**Código:** CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de aprobación:** Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	**Firma**	**Firma**	**Firma**
Nombre: Manuela Ruiz P	**Nombre** Carlos San miguel	**Nombre** Daniela Gaviria G.	**Nombre**
C.C. / NIT 22.787.766	**Cargo** Residente de obra	**Cargo** Residente de interventoria	**Carg**
	TP Nº: A11208-1102108 4	TP Nº: A373 2017 - 1143382929	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	**Firma**	**Firma**	**Firma**
Nombre: Manuela Ruiz P	**Nombre** Carlos San miguel.	**Nombre** Daniela Gaviria G.	**Nombre**
C.C. / NIT 22 787.766	**Cargo** Residente de obra	**Cargo** Residente de interventoria.	**Carg**
	TP Nº: A11208-1022108 4	TP Nº: A373 2017 - 1143382929.	TP Nº:

	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	Código: CMV-FT-003
		Versión: 1
	FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Fecha de aprobación: JUNIO 2023

N°DE CONTRATO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 | POTENCIAL BENEFICIARIO: Manuela Ruiz Pardo | N° IDENTIFICACIÓN: 22.787.766

EDAD: 79 | GÉNERO: Mujer | ESTADO CIVIL: Casada | TELÉFONO: 3002137797

MUNICIPIO: Cartagena | DEPARTAMENTO: Bolivar

ZONA | CABECERA MUNICIPAL [ ] | CENTRO POBLADO [X] | RURAL DISPERSO [ ] | CORREGIMIENTO: Bayunca | VEREDA: ✓

LOCALIDAD: ✓ | BARRIO: Alto de la cruz | DIRECCIÓN: C 18 17 32

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10 53 8103

Longitud: -75, 348935

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	5,08	
Baño 2	5,11	
Cocina 1	28,75	
Cocina 2		X
Habitación 1	11,89	
Habitación 2		X
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años		X
30-59 años		X
Mayor de 60	1	
Total	1	
N° Habitaciones	1	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [X]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X		X		X			X	
Alcantarillado	X		X			X		X		X					X		X			X	
Energía eléctrica	X							X							X						
Pozo Séptico	X							X							X						
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] | Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] | Carbón mineral [ ] | Material de desecho [ ] | Electricidad [ ] | Otro? [ ] | Cuál? ____

Gas: Si [X] No [ ] | Natural [X] | Propano [ ] | Ubicación: Interior [ ] | Exterior [ ] | Protegida Si [ ] No [ ]

	Baño Si	Baño No	Cocina Si	Cocina No	Habitación Si	Habitación No
Iluminación Natural	X		X		X	
Ventilación Natural	X		X		X	

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

22

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	X		B Enchape	B Plantilla	B Tierra	SI	B Enchape	B Plantilla	B Tierra	SI	B Enchape	B Plantilla	B Tierra
Muros	X		R Mampostería	B Madera	B Bahareque		R Mampostería	B Madera	B Bahareque		R Mampostería	B Madera	B Bahareque
Estructura	X		R Concreto	B Madera	B Otros		R Concreto	B Otros	B Otros		R Concreto	B Madera	B Otros
Acabados de Muros		X	B Enchape	B Pañete	B Otros	X	B Enchape	R Pañete	B Otros	X	B Enchape	B Pañete	B Otros
Cubiertas	X		B Fibrocemeto	R Zinc	B Palma		B Fibrocemeto	R Zinc	B Palma		B Fibrocemeto	R Zinc	B Palma
Ventanas		X	B Metálica	B Madera	B Otros		B Metálica	B Madera	B Otros		B Metálica	B Madera	B Otros
Puertas		X	B Metálica	B Madera	B Otros		B Metálica	B Madera	B Otros		B Metálica	B Madera	B Otros
Equipamiento	X		R Combo Sanitario	B Ducha	B Otros		B Lavaplatos	B Estufa	B Otros		B Closet	B Repisa	B Otros
Mesones		X	B Concreto	B Madera	B Otros		B Concreto	R Madera	B Otros		B Concreto	B Madera	B Otros
Muebles		X	B Metálicos	B Madera	B Otros	X	B Metálicos	B Madera	B Otros		B Metálicos	B Madera	B Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. A0 2018

Nombre: 1102210124

Cargo: Carlos San miguel Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Garalog.

Tarjeta Profesional No. AZ3732017

Nombre: 1143382727

Cargo: Daniela Garalog Jaiz Residente de interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Manuela Ruiz Pardo

N° Identificación: 22787766

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA [ ][ ][ ]

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

BA-8486209

Conste por medio del presente Documento de Venta- que yo- DONATILA ORTEGA VDA DE ORTEGA-

Mujer mayor de edad natural y vecina de esta localidad portadora de la cedula de ciudadania No- 22.7[illegible]7.109 de Cartagena, quien adelante se llamara la presitente vendedora y MORIS ALTAMAR RUIZ natural y vecina de esta localidad portadora de la cedula de ciudad No- 45.[illegible]5.614 de Bayunca- quien adelante se llamara la presitente Compradora he dado en Venta Real y Wena enacion perpetua- Un solar de mi propiedad ubicado en esta localidad Sector alto de la Cruz camino a la cantera distinguido con ba siguientes [illegible] con calle de por medio con propiedad de Terrenos de la Vendedora y mide Ocho (8) Metros- a la Derecha entrando con propiedad del Sr Marvin Barboza y mide Veinte (20) Metros- a la Izquierda con propiedad de la Señora Carmen Rodriguez y mide VEINTE (20) Metros y al Fondo con propiedad de la Vendedora y mide Ocho (8) Metros- la Referida Venta que acabo de efectuar es por la suma y cuantia CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) Suma esta que manifiesto haber recibido de manos de mi compradora a mi entera satisfacion sin poder alegar nada sobre la venta retirando todod dominio y mando que tenia sobre la mencionada venta el cual es de mi propiedad que adquiri a traves de mi Finado Esposo Leovigildo Ortega Ortega y se desprende de un lote mayor segun escritura publica No- de la Notaria de Cartagena No- en el cual Hago las siguiente declaraciones que el lote que doy en venta esta libre de poitos embargos judiciales y demas cosas-

Para Constancia del presente y se sirva de Titulo de propiedad se lo firmo en Bayunca a los 17 dias del mes de Julio del Año de 1.991

VENDEDORA - Donatila O/ta de Ortga — Moris Altamar

DONATILA ORTEGA VDA DE ORTEGA — MORIS ALTAMAR RUIZ
22.7[illegible]7.109 de Cartagena — 45,[illegible]5,614 de Bayunca

TESTIGOS Fdos Fernando Torroglza R

Fernando Torroglza Rodriguez
7.917.[illegible] de Arroyo de Piedra

INSPECCION DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA CARTAGENA

El suscrito Secretario de la Inspeccion de Policia del Corregimiento de Bayunca Jurisdiccion del Municipio de Cartagena, a peticion de parte verbal interesada-

C E R T I F I C A

Que las firmas que aparecen en el presente Documento son auténticas puesta por sus signatarios en este Despacho y son las mismas que ellos emplean en todos sus actos publicos y privados

Bayunca Julio 17 - 91

Julio Batista To

REPUBLICA DE COLOMBIA

PAPEL DOCUMENTARIO
MINERVA

Minuta.-
Declaración de la Posesión.-

CA 21705155

Conste por medio del presente documento, que yo Amira Guardo de Romero, mujer mayor de edad, domiciliada en este Corregimiento e identificada con C.C.No.33.151.316 expedida en Cartagena-Bolivar, hago la presente declaración de la posesión, que desde hace más de 41 años vengo en posesión quieta, pacífica, regular, pública e ininterrumpida con el ánimo de señora y dueña de un lote de terreno o solar el cual se encuentra ubicado en el Barrio Alto de la Cruz en éste Corregimiento de Bayunca, Jurisdicción de éste Distrito Localidad de la Virgen y Turística No.2 cuyas médidas y colindantes son las siguientes:
1.-Por el frente colinda con calle de por medio y mide 12 mtrs.-
2.-Por el lado derecho colinda con terrenos del vendedor y ... mide28 metros.-
3.- Por la parte izquierda colinda con terrenos del señor Gustavo Mendoza y mide 28 metros.-
4.Por el fondo colinda con terrenos del señor Juan Castro y mide 12 metros.-

El lote descrito lo declaro como cuerpo cierto, que lo adquirí por posesión desde hace más de 41 años, declaro que durante el tiempo que he venido usufructuando dicho bién, jamás he molesta por persona alguna o autoridad competente, siendo reconocida por todos mis vecinos colindantes, como su verdadera dueña y señora yá que así lo indican también los actos posesorios, que he realizado en el bién descrito.
Que hago la presente declaración, de la posesión para que me sirva como título de posesión, hasta tanto mande a correr mis escrituras y las pueda inscribir ante el Inst. Geog. Agustín Codazzi, para así poder pagar mis impuestos de ley.-

Para mayor constancia, se firma en Bayunca-Cartagena, a los 22 días del mes de Octubre del año 1.980.-

La Declarante:

Amira Guardo

minerva
...r medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

MINUTA DE POSESIÓN

32

Manuelo Ruiz Pardo, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22.787.766 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 43 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección C 18 17 32 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: desde 12 mts colinda carretera bajo Grande

FONDO: desde 12 mts colinda terreno propiedad del vendedor

DERECHA: desde 28 mts colinda terreno propiedad del vendedor

IZQUIERDA: desde 28 mts colinda terreno propiedad del vendedor

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 28 días del mes de Diciembre de 2023.

Firma

C.C. No. 22787766

Estado Civil: Casado

Tel: 3002132797.

Correo: _____

Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.787.766**

RUIZ PARDO

APELLIDOS

MANUELA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1946**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

05-NOV-1973 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0509100-00246122-F-0022787766-20100724 **00230**28340A 3 5020380445

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Líneas 164
01 8000 910 164

Energía que impulsa desarrollo

FACTURA N°
2090645727

Nº DE CONTRATO 3035337

TOTAL A PAGAR ($) 10,496

FECHA DE VENCIMIENTO 17/05/2023

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor	MANUELA RUIZ PARDO
Dirección predio	KR 12 CL 17 - 32
Dirección entrega	CRA 12 # 17 - 32
Barrio	BAYUNCA
Medidor	12103333308
Referencia catastral	001300000106009331003400000
Ruta	10512581100294100
Estrato	ESTRATO 1
Estado	CONEXION
Uso	RESIDENCIAL
Ciclo	1051

SERVICIO PÚBLICO 10,496

BIENES 0

SERVICIOS 0

VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	MAY2023
Fecha de emisión	04/MAY/2023
Meses de deuda	
Valor en reclamo	
Fecha último pago	19/04/202
Valor último pago	10,496.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	3378	30/03/2023
Lectura actual	3388	29/04/2023
Causa no lectura		
Factor de corrección	.9799	

Brilla NO entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos

CUPO DISPONIBLE
$ 3,360,500

CUPO ASIGNADO
$ 3,360,500

Este cupo es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato, consulte su cupo Brilla ingresando a APP Brilla.

*Aplica términos y condiciones. Ver en www.brilla.com.co

REVISIÓN PERIÓDICA


Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

00604 de RIB

CARTERA

CONSUMO DE GAS (m³): (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes: 10
Consumo recuperado: 0
Consumo total facturado: 10



Tu factura TESORO ¡Cuídala!

"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

¡Escanea y paga tu factura!
¡Es fácil, rápido y seguro!

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	26,240	26,240	0	
0196 SUBSIDIO		-15,744	0	
TOTAL DEL MES ($)	**26,240**	**10,496**	**0**	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público
6% E.A.

Representante legal

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,346.00
Rango de Consumo M3	(21-999999)
Dm, ij	945
Gm, ij	1136
Tm, ij	209
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,346.00
Tarifa $/m3	1049.6
% subsidio / Contribución	60.00
CUEqi,m,j,e	2624

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cufm,j)	3377

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS

	REF.	REAL
DES		0
IPLI		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	28.81		

Vigilado Superservicios



SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0316934726(3900)0000010496(96)20230517

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0316934726	3035337	1	10,496

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 890.096.912-8 800115021
CARTAGENA AV PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 -30 TEL 164



Hazlo con

DAVIPLATA NEQUI

Desde pse en **www.surtigas.com.co**

O directamente en **Daviplata y APP Surtigas** de forma **rápida y segura**

Aplica para Surtigas Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Caucasia, El Bagre , Zaragoza, Cáceres, Jardín, Segovia y Tarazá) y Magdalena (Santa Ana). Conoce más en www.surtigas.com.co. Política de tratamiento de datos www.surtigas.com.co/proteccion-de-datos o llama a la línea 164 o al 018000910164 desde teléfono fijo o celular.

¿QUÉ HACER CUANDO HAY UN FUERTE OLOR A GAS NATURAL?

1. Elimine toda fuente cercana que genere chispa: no encienda fósforos, cigarrillos, interruptores eléctricos o celulares.

2. Si está a su alcance, cierre la válvula principal que controla el flujo de gas a su hogar, estación o industria ubicada junto al medidor.

3. Abra de inmediato las puertas y ventanas cerca al gasodoméstico con fuga para evitar concentraciones de gas.

4. Si se presentan olores muy fuertes, utilice paños húmedos en la nariz para evitar náuseas y mareos.

5. Marque gratis **164** o al **01-8000-910-164** Desde teléfono fijo o celular y reporte la emergencia.

6. Traslade a un sitio alejado de la fuga de gas y ventilado a todas las personas que se encuentren cerca, especialmente a mujeres embarazadas y niños.

7. En lo posible, acordone el sitio de la fuga para que nadie se acerque.

8. No utilice el servicio de gas.

Señor Usuario tenga en cuenta lo siguiente: Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste en este estado, Surtigas lo reportará en 20 días calendario contados a partir del recibo de la factura, a las centrales de riesgos. Evite este reporte y cancele su factura a tiempo.

Apreciado usuario

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin el servicio por un termino indeterminado, ya que esta situación escapa de las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa.

DENUNCIE cualquiera de las siguientes situaciones: Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, duelos o manipulando cajas, tapas o cables eléctricos o telefónicos. Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando medidores o centros de medición. Cajas o tapas levantadas o a la intemperie. Cualquier otra actividad irregular a la red. Si tiene dudas de la autenticidad del personal que está realizando actividades sobre la infraestructura de los servicios públicos, llame inmediatamente a la siguiente línea: línea 164 o 018000 910 164 y así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos. El hurto y las manipulaciones indebidas de la infraestructura desmejoran el bienestar de los usuarios y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, así como a la comunidad en la prestación de los servicios públicos esenciales, sobre un número de usuarios indeterminado y por un tiempo indefinido.

Su ayuda es importante para mantener un buen servicio denuncie.

CLÁUSULA DE ACELERAMIENTO

En caso de mora del suscriptor y/o usuario en el pago de una o mas cuotas que por el concepto de consumo, cargo fijo, cargo por conexión, trabajos varios, cargos por reconexión, cargos por reinstalación, sanciones, multas o cualquier otra que de acuerdo a lo estipulado con el suscriptor y/o Usuario, se difiera y tenga relación con el servicio publico Surtigas S.A E.S.P podrá declarar extinguido el plazo y hacer efectiva la totalidad de la obligación incorporada en esta factura.

FÓRMULA TARIFARIA GENERAL

Fórmula de acuerdo a la resolución creg 137 de 2013

FÓRMULA CARGO VARIABLE:

$$CUV_{m,i,j} = \frac{G_{m,i,j} + T_{m,i,j}}{1 - P} + (D_{m,i,j} \times Fpc_{m,i,j}) + Cv_{m,i,j} + Cc_{m,i,j} \quad \text{FÓRMULA CARGO FIJO: } Cuf_{m,i,j} = Cf_{m,i,j}$$

$CUv_{m,i,j}$: Componente variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por redes de tubería expresado en ($/m3) , aplicable en el mes m a los usuarios del Mercado Relevante de Comercialización i y atendidos por el comercializador.

$Cuf_{m,i,j}$: Componente fijo del Costo Unitario de Prestación del Servicio Publico de Gas combustible por Redes de Tubería expresado en ($/factura) aplicable en el mes m a los usuarios del Mercado Relevante de Comercialización i y atendidos por el comercializador j.

m: Mes de prestación del servicio.

I. Mercado Relevante de Comercialización.

j. Comercializador.

Gm,i,j : Costo Promedio Unitario en ($/m3) correspondiente a las compras de Gas Natural y/o Gas Metano en Depositos de Carbón y/o GLP por redes y/o aire propanado, destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m en el Mercado Relevante de Comercialización i atendido por el comercializador j.

Tm,i,j : Costo Unitario en ($/m3) correspondiente al transporte de gas combustible, destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j. Incluye los costos de transporte por Gasoducto (Tm,i,j), y/o transporte terrestre de gas combustible (TVm,i,j) y/o (Pm,i,j) DE Gas Natural Comprimido (GNC).

Dm,i,j: Costo expresado en ($/m3) por el uso del Sistema de Distribución de gas combustible destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j. no incluye la conexión al usuario final.

$fpcm,i,j$: Factor multiplicador del poder calorífico aplicable al componente del costo de distribución del mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

Cvm,i,j : Componente variable del costo de comercialización expresado en ($/m3) del gas combustible por redes de tubería destinado a usuarios regulados aplicables en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

Ccm,i,j : Costo Unitario, expresado en ($/m3) correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas combustible aplicable en el mes m, y de conformidad en el valor definido por la CREG en resolución independiente. Mientras este es definido será cero.

Cfm,i,j: Componente fijo del costo de comercialización expresado en pesos por factura del gas combustible por redes de tubería destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.

P : Porcentaje de Pérdidas de gas combustibles reconocidas.

Poder calorífico: Es el contenido de energía del gas.
En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado.
Procedimiento para calcular la equivalencia en Kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturado:
a) Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior.
b) Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura.
c) Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de Kilovatios hora.

Método de cálculo mensual:
El método para calcular la cuota mensual es, cuota fija mes vencido, teniendo en cuenta la tasa de interés y el plazo pactado.
$A=P\,[i(1+i)^n / (1+i)^n-1]$, en donde A= Cuota periódica, P= Periodos; i= Tasa de interés.

AVISO IMPORTANTE

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

icontec ISO 9001 · icontec ISO 14001 · icontec ISO 45001

¿DÓNDE PUEDES PAGAR TU RECIBO DEL GAS?

www.surtigas.com.co o en los puntos de recaudo

Banco de Bogotá · AVAL · Daviplata · efecty · SuperGIROS · Banco de Bogotá · DAVIVIENDA · GESTIMPEGA · SITH · RECORD

BITÁCORA DE OBRA

71

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
27	11	2023	08:00 am	Se inicia obra con aprobación del propietario de la vivienda en acompañamiento de la interventoría para el mejoramiento de la vivienda según lo presupuestado.
				Contratista — V°B° Interventoría
07	03	2024	10:00 am	Se realiza la entrega a satisfacción al propietario acompañado de la interventoría
				Contratista — V°B° Interventoría

35

DECLARACION JURAMENTADA

36

Manuela Ruiz Prado, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22 787 766 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca c18 17 32, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 23 días del mes de DIC 2023

EL DECLARANTE,



Firma: _____

Nombre Manuela Ruiz P

C.C. 22 787 766



Huella

ACTA 1

37

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Manuela Ruiz Pardo y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 71 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Sonia Sarmiento Arnedo

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA



BENEFICIARIO

David Casado Alvarez

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): MARIA AHUMADA TORRES

NÚMERO DE VIVIENDA: 73

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-32
12	CÉDULA	X		33-34
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		35
14	BITÁCORA	X		36
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		37
16	OTROS	X		38

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45685697
NÚMERO DE CASA:	73
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

1

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	73
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
N° de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
N° de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	C 16 12 – 206
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**MARIA AHUMADA TORRES**
N° de Identificación:	45685697
Teléfonos:	3135350607

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	6	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA- COMEDOR– (ANTES)	SALA-COMEDOR –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01 Fecha: 24/07/2023 Página: 5 de 5 Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	119
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) MARIA AHUMADA TORRES con cedula de ciudadanía No. 45685697, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
MARIA AHUMADA TORRES 45685697 Beneficiaria- BAYUNCA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	44,58	$ 4.978,00	$ 221.941,64
	SUBTOTAL				**$ 221.941,64**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	82,93	$ 18.569,00	$ 1.539.834,33
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	9,25	$ 30.861,00	$ 285.464,25
19	Mortero de Nivelación	m2	34,21	$ 34.176,00	$ 1.169.314,75
	SUBTOTAL				**$ 2.994.613,33**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regate), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	4,00	$ 29.812,00	$ 119.248,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	4,00	$ 34.911,00	$ 139.644,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,24	$ 66.419,00	$ 148.897,14
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	2,00	$ 41.266,00	$ 82.532,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	$ 18.291,00	$ 109.746,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	2,00	$ 80.640,00	$ 161.280,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3,00	$ 61.191,00	$ 183.573,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3,00	$ 81.400,00	$ 244.200,00
	SUBTOTAL				**$ 1.816.292,14**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA						
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	20,40	$ 56.549,00	$	1.153.599,60
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	34,21	$ 77.170,00	$	2.640.332,97
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	25,80	$ 11.464,00	$	295.771,20
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$	415.419,00
39	Suministro e instalación combo griferia ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$	99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$	444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	31,68	$ 13.253,00	$	419.788,78
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	1,00	$ 193.505,00	$	193.505,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3,48	$ 328.373,00	$	1.142.738,04
	SUBTOTAL				**$**	**6.804.985,58**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	40,09	$ 4.391,00	$	176.013,81
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$	300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 12.313.846,49**
	ADMINISTRACION	**21,05%**	$ 2.592.064,69
	IMPREVISTO	**3,00%**	$ 369.415,39
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 615.692,32
	IVA (19%)	**19,00%**	**$ 116.981,54**
TOTAL AIU		**29,05%**	**$ 3.577.172,41**
TOTAL COSTO			**$ 16.008.000,00**

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,60	2,90		4,64
	COCINA	1,00	1,98	2,10		4,16
	SALA COMEDOR	1,00	4,53	2,95		13,36
	HABITACIÓN 1	1,00	3,40	3,05		10,37
	HABITACIÓN 2	1,00	3,40	3,05		10,37
	PASILLO	1,00	1,98	0,85		1,68
	TOTAL					44,58

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	SALA COMEDOR	1,00	8,97		2,50	22,43
	HABITACIÓN 1	1,00	12,10		2,50	30,25
	HABITACIÓN 2	1,00	12,10		2,50	30,25
	TOTAL					82,93

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	BAÑO EXTERIOR	1,00	3,70		2,50	9,25
	TOTAL					9,25

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,60	2,90		4,64
	COCINA	1,00	1,98	2,10		4,16
	SALA COMEDOR	1,00	4,53	2,95		13,36
	PASILLO	1,00	1,98	0,85		1,68
	HABITACIÓN 1	1,00	3,40	3,05		10,37
	TOTAL					34,21

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

CEDULA:	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1,00	2,00			2,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1,00	2,00			2,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,24				1,24
	TOTAL					2,24

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		2,00			2,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	SALA	1,00	1,00			1,00
	TOTAL					6,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	2,00				2,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	SALA	1,00				1,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	SALA	1,00				1,00
	TOTAL					3,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO	
	BAÑO	1,00	8,20		1,80	14,76
	SOBRE MESON	1,00	1,90		0,90	1,71
	ENCHAPE MESON	1,00	3,10	0,60		1,86
	ENCHAPE PARED LATERAL	1,00	1,15		1,80	2,07
	TOTAL					20,40

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,60	2,90		4,64
	COCINA	1,00	1,98	2,10		4,16
	SALA COMEDOR	1,00	4,53	2,95		13,36
	PASILLO	1,00	1,98	0,85		1,68
	HABITACIÓN 1	1,00	3,40	3,05		10,37
	TOTAL					34,21

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COMEDOR		12,52			12,52
	PASILLO		1,18			1,18
	HABITACIÓN 1		12,1			12,10
	TOTAL					25,80

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COMEDOR	1,00	8,97		2,50	22,43
	BAÑO EXTERIOR	1,00	3,70		2,50	9,25
	TOTAL					31,68

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,48			3,48
	TOTAL					3,48

	MEMORIA DE CANTIDADES
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA AHUMADA TORRES	CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:	45685697	TELEFONO:	3135350607
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,60	2,90		4,64
	COCINA	1,00	1,98	2,10		4,16
	SALA COMEDOR	1,00	4,53	2,95		13,36
	PASILLO	1,00	1,98	0,85		1,68
	HABITACIÓN 1	1,00	3,40	2,41		8,19
	HABITACIÓN 2	1,00	3,40	2,37		8,05
	TOTAL					40,09

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA														
73	BAYUNCA	MARIA AHUMADA TORRES	45685697	5/10/2023	2	7	13	20	18	20	20	13	12	14	7	8	154	7/03/2024

CONTRATISTA CARLOS JULIO GAMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	4.64 M2
COCINA	4.15 M2
SALA	13.36 M2
HABITACION 1	10.37 M2
HABITACION 2	10.37 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 73. MARIA AHUMADA TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100


PLANO RECORD

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	4.64 M2
COCINA	4.15 M2
SALA	13.36 M2
HABITACION 1	10.37 M2
HABITACION 2	10.37 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A

ESC: 1__100

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA. DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS. REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: I.P.CVV-003-2023 : LOTE 2 - 3. EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS. VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA. BENEFICIARIO: 73. MARIA AHUMADA TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A. LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 2 DE 4
				FECHA: SEPTIEMBRE/2023	




CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100

PLANO RECORD



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR:
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A373/2017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
73. MARIA AHUMADA TORRES


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
SEPTIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA	INTERVENTOR	CONTRATO NO:	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS	CONTIENE:	ESCALA:	PLANO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	LP CW 003 2023 LOTE 2 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y FONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 73. MARIA AHUMADA TORRES	DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INDICADAS	4 DE 4 FECHA: SEPTIEMBRE/2023


FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	5	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Maria Ahumedes Toro		
DIRECCIÓN	C16 12 206		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	313 535 0607	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	6.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


Fachada pintada sin reparación de grietas
Baño sin enchape sin divisiones
Cocina con mesón, sin enchape
Sala con plantilla mala

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO












FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	09/03/2024	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Mary ahumada Toro		
DIRECCIÓN	C1 16 12 206		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	313 8350607	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

intervenciones de acuerdo a plano y presupuesto aprobado

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO









FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma María Ahumada	Firma	Firma Daniela Gaviria	Firma
Nombre: María Ahumada	Nombre Carlos Sarmiento	Nombre Daniela Gaviria Yepes	Nombre
C.C. / NIT 45685697	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de Interventoría	Carg
	TP Nº: A11C2018-1022420184	TP Nº: A3732017-1143382424	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma María Ahumada	Firma	Firma Daniela Gaviria	Firma
Nombre María Ahumada	Nombre Carlos Sarmiento	Nombre Daniela Gaviria Yepes	Nombre
C.C. / NIT 45685697	Cargo Residente de obra	Cargo Residente de Interventoría	Carg
	TP Nº: A11C2018-1022420184	TP Nº: A3732017-1143382424	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Maria alejandra flores	N° IDENTIFICACIÓN	45 685 697.
EDAD	55	GÉNERO	Mujer	ESTADO CIVIL	Soltera	TELÉFONO	3135350607
MUNICIPIO:	Cartagena					DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL		CENTRO POBLADO	X	RURAL DISPERSO		CORREGIMIENTO	Bayunca.	VEREDA	
LOCALIDAD	Lote 2		BARRIO	Alto de la cruz 3 Sector nuevo cooperativo			DIRECCIÓN	C 11 16 - 12 206		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.539473

Longitud: -75, 395261

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	4,64	
Baño 2		X
Cocina 1	4,15	
Cocina 2		X
Habitación 1	10,37	
Habitación 2	10,37	
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años	1	
30-59 años	1	
Mayor de 60		X
Total	2	
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA | **SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA** X

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X		X			X		X			X		X		X			X	
Alcantarillado	X								X							X					
Energía eléctrica	X							X								X					
Pozo Séptico		X							X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal ☐ Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol ☐ Carbón mineral ☐ Material de desecho ☐ Electricidad ☐ Otro? ☐ Cuál? ____

Gas No ☐ Natural X Propano ☐ Ubicación: Interior ☐ Exterior ☐ Protegida Si ☐ No ☐

Iluminación Natural Baño Si X No ☐ Cocina Si X No ☐ Habitación Si X No ☐

Ventilación Natural Baño Si X No ☐ Cocina Si X No ☐ Habitación Si X No ☐

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

24

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño				Cocina				Alcoba			
Pisos		X	Enchape	Plantilla	Tierra		X	Enchape	Plantilla	Tierra		Enchape	Plantilla	Tierra
Muros	X		Mampostería	Madera	Bahareque			Mampostería	Madera	Bahareque	X	Mampostería	Madera	Bahareque
Estructura	X		Concreto	Madera	Otros		X	Concreto	Madera	Otros	X	Concreto	Madera	Otros
Acabados de Muros	X		Enchape	Pañete	Otros		X	Enchape	Pañete	Otros		Enchape	Pañete	Otros
Cubiertas	X		Fibrocemeto	Zinc	Palma		X	Fibrocemeto	Zinc	Palma	X	Fibrocemeto	Zinc	Palma
Ventanas		X	Metálica	Madera	Otros			Metálica	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros
Puertas		X	Metálica	Madera	Otros		X	Metálica	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros
Equipamiento	X		Combo Sanitario	Ducha	Otros		X	Lavaplatos	Estufa	Otros		Closet	Repisa	Otros
Mesones		X	Concreto	Madera	Otros			Concreto	Madera	Otros		Concreto	Madera	Otros
Muebles		X	Metálicos	Madera	Otros			Metálicos	Madera	Otros		Metálicos	Madera	Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [1] Unidad de Cocina [1] Unidad Habitacional [2] Pisos [1] Cubiertas [1]

Pozo Septico [1]

Otra, Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. A11020108-102247061

Nombre: Carlos Sanmiguel

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Danila Cavadas

Tarjeta Profesional No. A3732017 1143 362727

Nombre:

Cargo: Danila Cavadas Garcia Residente de interventoria

SUPERVISOR

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma Maria Ahumada

Nombre Maria Ahumada

N° Identificación: 45 685 697

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

MINUTA DE POSESIÓN

30

María alemenda torres mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45 685 697 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 11 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Barranca dirección Albo de bueno 3. C1116-12 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Mide 9 mts 70 cms colinda ell principal Barrio Cooperativo

FONDO: mide 9 mts colinda con catalina torres

DERECHA: mide 10 mts colinda Elena villar Tejedor

IZQUIERDA: mide 9 mts 80 cm colinda Abel villar Bustos

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Barranca a los 22 días del mes de Dic. de 2023.

Maria Ahumada T

Firma

C.C. No. 45 685 697.

Estado Civil: Soltera.

Tel: 3135350607.

Correo: _____



Huella

CA - 18[illegible]455

31

CONTRATO DE COMPRA DE LOTE O SOLAR

Conste por medio del presente documento de compra-venta que yo **CATALINA TORRES ARROYO**, mujer mayor de edad, residente en el corregimiento de Bayunca portadora de la cédula de ciudadanía **No. 22.787.658** de Bayunca - Cartagena, quien para los efectos de este contrato se denominará La **Promitente Vendedora**, he dado en venta real a la señora **MARIA AHUMADA TORRES**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 45.685.697 expedida en Bayunca - Cartagena – Bol., quien se denominará la **Promitente Compradora** de un lote de mi propiedad el cual se encuentra ubicado en Bayunca Jurisdicción del Distrito Histórico y Cultural de Cartagena de Indias, en el Barrio el Cooperativo y cuyas medidas y colindancias son las siguientes ***PRIMERO***: por el frente mide nueve (9) metros con setenta (70) cm. y colinda con calle principal del barrio el cooperativo. **SEGUNDO:** por la derecha mide diez (10) metros y colinda con la señora **ELENA VILLAR TEJEDOR. TERCERO**: por la izquierda mide nueve (9) metros con ochenta (80) cm., y colinda con la señora **IVEL VILLAR BATISTA**. **CUARTO**: por el [illegible] con la señora **CATALINA TORRES DE ARROYO**.

El lote objeto de la venta se ha delimitado como cuerpo cierto y se encuentra libre de todo gravamen como son hipotecas, pleitos pendientes y demás resoluciones judiciales como vendedor renuncio a todos los derechos que poseía sobre el mencionado predio como son: posesión, tenencia y dominio. El precio acordado por la venta de este lote es la suma de **$2.000.000 (dos millones de pesos m-cte)** los cuales he recibido de manos de mi Promitente Compradora a mi entera satisfacción, sin tener que alegar nada a lo contrario en ningún tiempo ni lugar. Como vendedora me comprometo al saneamiento del lote objeto de la venta de conformidad con la ley, me comprometo a firmar la escritura cuando la compradora me lo exija sin que tenga que pagar dádiva alguna por ello. El lote que hoy doy en venta lo obtuve por compra a la señora EVANGELINA VILLAR ANAYA.

Para mayor constancia se firma en Bayunca, Cartagena a los cinco (05) días del mes de Octubre del 2012.

Promitente Vendedora

CATALINA TORRES ARROYO
C.C. **No. 22.787.658** de Bayunca – Cartagena

Promitente Compradora

Maria Ahumada T

MARIA AHUMADA TORRES
C.C. No. 45.685.697 de Bayunca – Cartagena

forma minerva $5.00 Diseñada y actualizada según la Ley © por [illegible]
REV. 03-2008

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.
LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
INSPECCION DE POLICIA RURAL DE BAYUNCA

El suscrito Inspector de Policía Rural de Bayunca – Cartagena, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el código Nacional de Policía.

CERTIFICA

Que las firmas plasmadas en el presente documento, fue puesta por sus asignatarios en este despacho delante de mi, en constancia se firma en Bayunca – Cartagena, a los 05 días del mes de Octubre de 2012.

ROBERTO MORALES SARMIENTO
Inspector de Policía Rural de Bayunca.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAY-1968**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

A-
G.S. RH

F
SEXO

04-DIC-1987 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A 0500100 0127846601 1 0045685697 20220201

0078020023A 1

8503928173

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **45.685.697**
AHUMADA TORRES

APELLIDOS
MARIA

NOMBRES

María Ahumada Torres

FIRMA



1

35

AGUAS DE CARTAGENA

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
Oficinas
Bancos

Fecha de Vence | Periodo DIC 2020 | Fecha de Emisión | Ref. Catastral

Nombre Abonado | Domicilio

ASEO

PACARIBE

CLIENTE 195956

Frec. Barrido	Frec. Recolección	Subsidio
3	2	70,00%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRAT		1	11

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	Total Mes
14.402	Cargo Fijo Resolucion 722	4.923
228	Aprovechamiento Resolucion 720	75
11.905	Cargo Variable Resolucion 722	3.961
225	Recargos	112

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de Jun-20 a Nov-20 4.787

SALDO MORA	TOTAL MES
26.760	9.071

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 195956

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Numero de Medidor	Diámetro	Estado de Medidor
16284348	15 mm	NORMAL
Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Mes
497	504	7
Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Promedio Mes
18/11/2020	16/12/2020	8

Observaciones

Clasificación	Estrato	Subsidio
INDIVIDUAL	1 BAJO BAJO	12,16%
Clase de Servicio	Tarifa	Unidades
RESIDENCIAL	11	7

Su estado de cuenta en Internet WWW.ACUACAR.COM su clave es: 195956

TASAS AMBIENTALES ACU=$14.98 (Cuota: 14)

CORTE EN CUALQUIER MOMENTO

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
	Acueducto Cargo Fijo			1.264
41.594	Consumo Acued. Básico 0 a 15 M3		451,01	6.435
909	Deuda Diferida Covid			303
197	Recargos			174

SALDO MORA	Periodos Deuda	TOTAL MES
42.800	3	24.374

69.560	TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	23.445
	PAGOS A FAVOR DEL USUARIO	
	CUOTAS A PAGAR DE COMPROMISO DE PAGO # de cuotas	
69.560	SALDO MORA	TOTAL MES 23.445

Somos autoretenedores segun Resolucion 0547 del 25 de Enero del 2002 Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta merito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000. Cap IV. Articulo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

AGUAS DE CARTAGENA

MORA

Póliza	195956	Mora Al	18-12-2020
		Total Mora	69.560

CLAVE DE PAGO: 195956000000

(415)7709998014633(8020)0019595600000(3900)000006956

Favor no colocar sellos sobre el código de barra

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza	195956	Periodo	DIC-2020
Factura	40104435	Total Factura	23.445

CLAVE DE PAGO: 195956202012

(415)7709998014633(8020)0019595620201 2(3900)0000023445

Favor no colocar sellos sobre el codigo de barras

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.73

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
05	10	2023	[illegible]	Se inicia obra con aprobación del propietario de la vivienda en acompañamiento de la fiscalizadora para el mejoramiento de la vivienda. Según autorizado y acordado en planos y presupuesto.
				Contratista — VoBo Interventoría
				María Bhumada T
07	03	2024	09:00am	Se realiza la entrega de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoría a satisfacción de ambas partes
				Contratista — VoBo Interventoría
				María Bhumada T

DECLARACION JURAMENTADA

María Alexandra Torres, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45685697. expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca Alto del Cerro Cll 16-12 en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 22 días del mes de Dic. 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: María Alexandra T

Nombre María Alexandra T

C.C. 45685697

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda María Alhumada Torres y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 73 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

María Alhumada T
BENEFICIARIO

Davide Casado Yañez
INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA

NÚMERO DE VIVIENDA: 75

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-34
12	CÉDULA	X		35
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		36
14	BITÁCORA	X		37
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		38
16	OTROS	X		39

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45685728
NÚMERO DE CASA:	75
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	75
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	C9 10 153
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA**
Nº de Identificación:	45685728
Teléfonos:	3167192567

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA–COMEDOR (ANTES)	SALA- COMEDOR –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	173
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA con cedula de ciudadanía No. 45685728, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA 45685728 Beneficiaria- BAYUNCA	- Maria del Rosario Franco C.

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA**	**CASA CONSECUTIVO:**	75
CEDULA:	**45685728**	**TELEFONO:**	3167192567
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	36.01	$ 4.978.00	$ 179.252.80
	SUBTOTAL				$ 179.252.80
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1	$ 279.018.00	$ 279.018.00
	SUBTOTAL				**$ 279.018.00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	41.50	$ 18.569.00	$ 770.539.22
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	15.08	$ 30.861.00	$ 465.383.88
19	Mortero de Nivelación	m2	36.01	$ 34.176.00	$ 1.230.643.58
	SUBTOTAL				$ 2.466.566.69
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4	$ 60.024.00	$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6	$ 29.812.00	$ 178.872.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	6	$ 34.911.00	$ 209.466.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2	$ 66.419.00	$ 132.838.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3	$ 41.266.00	$ 123.798.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1	$ 73.687.00	$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1	$ 78.389.00	$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	5	$ 18.291.00	$ 91.455.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2	$ 117.500.00	$ 235.000.00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	2	$ 80.640.00	$ 161.280.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3	$ 61.191.00	$ 183.573.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3	$ 81.400.00	$ 244.200.00
	SUBTOTAL				$ 1.952.654.00

	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	12.33	$ 56.549.00	$ 697.249.17
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	36.01	$ 77.170.00	$ 2.778.814.53
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	32.57	$ 11.464.00	$ 373.382.48
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	$ 415.419.00	$ 415.419.00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	$ 99.772.00	$ 99.772.00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	$ 444.059.00	$ 444.059.00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	39.40	$ 17.365.00	$ 684.111.54
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	39.40	$ 13.253.00	$ 522.115.19
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	1.98	$ 193.505.00	$ 383.139.90
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1.9	$ 328.373.00	$ 623.908.70
	SUBTOTAL				$ 7.021.971.51
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	26.05	$ 4.391.00	$ 114.383.15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1	$ 300.000.00	$ 300.000.00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846.15
	ADMINISTRACION		**21.05%**	$ 2.592.064.61
	IMPREVISTO		**3.00%**	$ 369.415.38
	UTILIDAD		**5.00%**	$ 615.692.31
	IVA (19%)		**19.00%**	$ 116.981.54
TOTAL AIU			**29.05%**	$ 3.577.172.30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000.00

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
SUPERVISOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	2.10	1.10		2.31
	SALA - COMEDOR	1	3.10	4.62		14.32
	PASILLO	1	1.23	0.90		1.11
	HABITACIÓN 1	1	2.90	3.15		9.14
	HABITACIÓN 2	1	2.90	3.15		9.14
	TOTAL					36.01

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (Incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,00	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA- COMEDOR	1	3.10		2.8	8.68
		1	4.62		2.8	12.94
		1	5.85		2.8	16.38
		1	1.25		2.8	3.50
	TOTAL					41.50

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2	2.10		2.3	9.66
		1	1.1		2.3	2.53
		1	0.3		2.3	0.69
	COCINA	1	2.2		1	2.20
	TOTAL					15.08

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	2.10	1.10		2.31
	SALA - COMEDOR	1	3.10	4.62		14.32
	PASILLO	1	1.23	0.90		1.11
	HABITACIÓN 1	1	2.90	3.15		9.14
	HABITACIÓN 2	1	2.90	3.15		9.14
	TOTAL					36.01

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye meterlales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3.00				3.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					4.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3.00			3.00
	COCINA		3.00			3.00
	TOTAL					6.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3.00			3.00
	COCINA		3.00			3.00
	TOTAL					6.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA		**CASA CONSECUTIVO:**	75	
CEDULA:	45685728		**TELEFONO:**	3167192567	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 23	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA		**CASA CONSECUTIVO:**	75	
CEDULA:	45685728		**TELEFONO:**	3167192567	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 24	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"**			**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3.00				3.00
	TOTAL					3.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA		**CASA CONSECUTIVO:**	75	
CEDULA:	45685728		**TELEFONO:**	3167192567	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 25	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA		**CASA CONSECUTIVO:**	75	
CEDULA:	45685728		**TELEFONO:**	3167192567	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 26	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	**CASA CONSECUTIVO:**	75
CEDULA:	45685728	**TELEFONO:**	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		2.00			2.00
	COCINA		3.00			3.00
	TOTAL					5.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	**CASA CONSECUTIVO:**	75
CEDULA:	45685728	**TELEFONO:**	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	**CASA CONSECUTIVO:**	75
CEDULA:	45685728	**TELEFONO:**	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COMEDOR	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	**CASA CONSECUTIVO:**	75
CEDULA:	45685728	**TELEFONO:**	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	SALA COMEDOR	1.00				1.00
	TOTAL					3.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 31 — Suministro e instalacion salida iluminacion — Unidad: und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	1				1
	COCINA	1				1
	SALA COMEDOR	1				1
	TOTAL					3

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 35 — Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=80cm mínima, incluye enchape para mesón). — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	2.00	2.10		1.80	7.56
		1.00	1.10		1.80	1.98
		1.00	0.30		1.80	0.54
	COCINA	1.00	1.90		0.90	1.71
		1.00	0.60		0.90	0.54
	TOTAL					12.33

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 36 — Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas). — Unidad: m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	1	2.10	1.10		2.31
	SALA - COMEDOR	1	3.10	4.62		14.32
	PASILLO	1	1.23	0.90		1.11
	HABITACIÓN 1	1	2.90	3.15		9.14
	HABITACIÓN 2	1	2.90	3.15		9.14
	TOTAL					36.01

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 37 — Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 9cm, color blanco, beige y/o gris. — Unidad: ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	SALA COMEDOR	3.00	2.30			6.90
	SALA COMEDOR	1.00	4.62			4.62
	SALA COMEDOR	2.00	4.25			8.50
	PASILLO	1.00	1.25			1.25
	HABITACIÓN 1	2	3.15			6.30
		1	2.90			2.90
		1	2.10			2.10
	TOTAL					32.57

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	40	Suministro e instalación Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	41	Suministro y aplicación de estuco plastico	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COMEDOR COCINA	1.00	2.30		2.80	6.44
		1.00	4.62		2.80	12.94
		1.00	4.25		2.80	11.90
		1.00	2.20		1.00	2.20
	BAÑO	2.00	2.10		0.40	1.68
		2.00	1.10		0.40	0.88
	PASILLO	1.00	1.20		2.80	3.36
	TOTAL					39.40

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COMEDOR COCINA	1.00	2.30		2.80	6.44
		1.00	4.62		2.80	12.94
		1.00	4.25		2.80	11.90
		1.00	2.20		1.00	2.20
	BAÑO	2.00	2.10		0.40	1.68
		2.00	1.10		0.40	0.88
	PASILLO	1.00	1.20		2.80	3.36
	TOTAL					39.40

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00		1.10	1.80	1.98
	TOTAL					1.98

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		1.90			1.90
	TOTAL					1.90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:	45685728	TELEFONO:	3167192567
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA - COMEDOR	1	3.1	4.62		14.34
	HABITACIÓN 1	1	2.9	3.15		9.27
	BAÑO	1	2.1	1.1		2.44
	TOTAL					26.05

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS				APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA															
75	BAYUNCA	MARIA DEL ROSARIO FRANCO CERPA	45685728	27/11/2023	1	3	12	12	13	14	14	15	6	7	2	2	101	7/03/2024	

CONTRATISTA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA


DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
BAÑO	2.31 M2
SALA-COMEDOR	14.32 M2
PASILLO	1.11M2
HABITACION 1	9.14 M2
HABITACION 2	9.14 M2


LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA. COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA. ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 75. MARIA DEL ROSARIO FRANCO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA






CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 75. MARIA DEL ROSARIO FRANCO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4




CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100

PLANO RECORD




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__75


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3732017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 75. MARIA DEL ROSARIO FRANCO	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 3 DE 4





P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1__75

CUADRO DE AREAS	
BAÑO	2.31 M2
SALA-COMEDOR	14.32 M2
PASILLO	1.11M2
HABITACION 1	9.14 M2
HABITACION 2	9.14 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE

PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
75. MARIA DEL ROSARIO FRANCO

CONTIENE:
PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
CORTE A - A

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
2 DE 4

FECHA:
SEPTIEMBRE/2023

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	27 11 2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	María del rosario Franco Cerpa		
DIRECCIÓN	Cg 10 153		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar
TELÉFONO	316 7192567	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.25 mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	X
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO / ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en Pañete Sin pintura, Pisos Sala, Cocina y baño en Plantilla, Paredes Parte interior Sin Pañete, baño Sin divisiones.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO









FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07 / 03 / 2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	María del rosario franco cerpa		
DIRECCIÓN	C9 10 153		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3162142567.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,25mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO / ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


Fachada en condiciones iniciales se realizo intervenciones de acuerdo a planos y Presupuesto aprobado.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO











FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: María del Rosario	Firma:	Firma: Daniela Gaviria.	Firma:
Nombre: María del Rosario F	Nombre: Carlos Samuel	Nombre: Daniela Gaviria.	Nombre:
C.C. / NIT 45.685.728	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interventoría	Carg
	TP N°: A1102018-1022420184	TP N°: A3732017-1143382727	TP N°:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: María del Rosario	Firma:	Firma: Daniela Gaviria.	Firma:
Nombre: María del Rosario F	Nombre: Carlos Samuel	Nombre: Daniela Gaviria.	Nombre:
C.C. / NIT 45.685.728	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interventoría	Carg
	TP N°: A1102018-1022420184	TP N°: A3732017-1143382727	TP N°:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	María del Rosario Franco Cerpa	N° IDENTIFICACIÓN	45.685728
EDAD	78	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Viuda
TELÉFONO	3167192567				
MUNICIPIO:	Cartagena			DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [ ]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Bayunca
VEREDA					
LOCALIDAD	Lote 2	BARRIO	Calle San Antonio	DIRECCIÓN	Calle San Antonio

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 1052563

Longitud: -7539685

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2.31m2	
Baño 2		
Cocina 1		
Cocina 2		
Habitación 1	9.14m2	
Habitación 2	9.14m2	
Habitación 3		
Habitación 4		
Cubierta		
Pisos		

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		
6-11 años		
12-17 años		
18-29 años		
30-59 años	1	
Mayor de 60	1	
Total	2	
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA X

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X			X				X	
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X		X		X			X		X		X			X	
Pozo Séptico	X				X			X								X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál?

Gas Si X No Natural X Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural Baño Si [ ] No X Cocina Si [ ] No X Habitación Si [ ] No X

Ventilación Natural Baño Si [ ] No X Cocina Si [ ] No X Habitación Si [ ] No X

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio		Baño				Cocina				Alcoba		
	SI NO	B R M	B R M	B R M	SI NO	B R M	B R M	B R M	SI NO	B R M	B R M	B R M
Pisos	X	Enchape	Plantilla	Tierra	X	Enchape	Plantilla	Tierra	X	Enchape	Plantilla	Tierra
Muros		Mamposteria	Madera	Bahareque	X	Mamposteria	Madera	Bahareque	X	Mamposteria	Madera	Bahareque
Estructura		Concreto	Madera	Otros	X	Concreto	Madera	Otros	X	Concreto	Madera	Otros
Acabados de Muros		Enchape	Pañete	Otros	X	Enchape	Pañete	Otros	X	Enchape	Pañete	Otros
Cubiertas	X	Fibrocemeto	Zinc	Palma	X	Fibrocemeto	Zinc	Palma	X	Fibrocemeto	Zinc	Palma
Ventanas		Metálica	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros
Puertas		Metálica	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros
Equipamiento		Combo Sanitario	Ducha	Otros		Lavaplatos	Estufa	Otros		Closet	Repisa	Otros
Mesones		Concreto	Madera	Otros		Concreto	Madera	Otros		Concreto	Madera	Otros
Muebles		Metálicos	Madera	Otros		Metálicos	Madera	Otros		Metálicos	Madera	Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria: 1 | Unidad de Cocina: 1 | Unidad Habitacional: | Pisos: | Cubiertas: 1

Pozo Septico:

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 4102018-107742184

Nombre: Carlos Sanmiguel

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Gavalo.

Tarjeta Profesional No. A3732017

Nombre: 1143382727.

Cargo: Daniela Gavalo yang Residente de interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma María del Rosario Franco

Nombre: Maria del Rosario Franco

N° Identificación: 45685728

FECHA VISITA DOMICILIARIA DD MM AA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

CA-238254

DOCUMENTO DE COMPRA VENTA

Entre los suscritos ha saber INES TORRES PAJARO mujer mayor de edad natural y recidente en Bayunca portadora de la CC/45 685.552 de Bayunca Cartagena, JOSE TORRES PAJARO varón mayor de edad natural y recidente en Bayunca, portador de la CC, ELOY TORRES PAJARO VARON mayor de edad natural y recidente en Bayunca portador de la CC# 379.938 de Cartagena, y CESARACIO TORRES varón mayor de edad natural y recidente en Bayunca portador de la CC,No.9.095.062 de Bayunca Cartagena,-Quienes en adelante se llamara promitentes vendedoresspor la otra parte la señora MARIA DEL ROSARIO FRANCO SERPA mujer mayor de edad natural y recidente en Bayunca, quien en adelante se llamara promitente compradora, y portadora de la C.C.No,45.685.728 de Bayunca Cartagena.-Dentro de los suscritos ha saber se ha relaizado el siguiente contrato de compra venta que se contiene en los siguientes terminos.-PRIMERO,Los promitentes vendedores, transfieren ha titulo de venta a favor de la compradora el siguiente bien inmueble, un (1) Lote de terreno o solar dicho solar está ubicado en este Corregimiento Calle San Antonio el cual se distingue por los siguientes lindeños y medidas Por el Prente con calle depormedio con propiedad de la señora Antonia Escorcia y mideCatorce (14)metros!-Por la Derecha con propiedad de la señora Antonia Arroyo Blooom y mide Veintiseis (26)metros Por la Izquierda con Propiedad de la señora Edelmira Hernandez y mide Veintiseis (26)metros y Por el Fondo con Propiedad de los hermanos Iriarte y mide Quince (15) metros.SEGUNDO.-Que esté lote que damos en venta manifestamos todos que lo adquirimos por herencia de nuestra finada Madre Casimira Pajaro.-TERCERO.-Que el bien que vendemos se encuentra libre de pleitos, enbargos, hipotecas, y demas cuestiones resultivas como judiciales que la compradora lo recibe como materia del bien del presente asu entera satifaxción.....

CUARTO.-Que dicha venta es por la suma y cuantia de CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA COLOMBIANA ($400.000) suma está que manifestamos haber recibido de mano de nuestra compradora anuestra entera satifacción sin poder alegar nada sobre la referida venta que acabamos

Powered by CamScanner

15736771

NOTARIA QUINTA DE CARTAGENA
La suscrita Notaria da fe que este Documento es copia de copia que ha tenido a la vista.
04 MAR. 2009
ELITH ZÚÑIGA PEREZ
NOTARIA

Powered by CamScanner

de efectuar.-Retirando todo dominio y acción que tenimos sobre el mencionado lote o solar de terreno, y declaramos que estamos en la obligación de firmarle la escritura publica cuando nuestra compradora no los exija ninguna tenga que pagarnos primas algunas por dichas firmas.-Para mayor constancia se firma el presente ante dos (2) testigos habiles que lo hacen junto anosotros En Bayunca alos 19 dias del mes de Agosto del año de 1.993.....

INES TORRES PAJARO
Vendedora.

JOSE TORRES PAJARO
Vendedor.

ELOY TORRES PAJARO
Vendedor.

CERACIO TORRES PAJARO
Vendedor.

MARIA DEL ROSARIO FRANCO SERPA
(Menor) Compradora.

LUIS EDUARDO LEDESMA C.
C.C.No.9.055,496 de Cgna.
Testigo.

TESTIGO_____.....
C.C.No.

INSPECCION DE POLICIA DEL CORRE IMIENTO DE
BAYUNCA CARTAGENA/

El Suscrito Secretario de la Inspeccion de Policia del Corregimiento de Bayunca Jurisdicción del Municipio de Cartagena, a petición verbal de parte interezada.....

C E R T I F I C A

Que las firmas que aparesen en el presente Documento de Compra venta fueron puestas por sus propios signatarios en este despacho y son las mismas que ellos utilizan en todos sus actos publicos y privados.- Para constancia se firma el presente en Bayunca alos19 dias del mes de Agosto del año de 1.993.....

LUIS ALMEIDA A.
Secretario.

de este lote se desprende un lote menor de 13 MTS por 6 MTS 42 c/u por compra que hizo la Sr Yoris Olaya Franco Bayunca nov 19-93

NOTARIA UNICA DE SANTA CATALINA
(CIRCULO NOTARIAL DE SANTA CATALINA, BOLIVAR)
DECLARACION JURADA EXTRAPROCESO
DECRETO 2282 DE 1989 Y DECRETO 1557 DE 1989
Email: Notaria.santacatalina@supernotariado.gov.co

En la cabecera municipal de Santa Catalina, Departamento de Bolivar, Republica de Colombia, a los Veintiocho (28) dias del mes de MAYO del año DOS MIL QUINCE (2015), **JORGE LUIS BALLESTEROS GOMEZ** Notario Unico de este Circulo Notarial presente en este acto, Maria del Rosario Franco Cerpa portador (a) de la cédula de ciudadanía No 45.685.728 expedida en Cartagena - Bolivar, domiciliado (a) y residente en el Corregimiento de Bayunca, Municipio de CARTAGENA, Departamento de BOLIVAR con la única finalidad de hacer una declaración jurada extraproceso de conformidad con el decreto 1557 de 1989, de manera libre, espontánea y voluntaria, y para tal fin dijo: **PRIMERO**: No me comprenden las generales de Ley para con el señor Notario Unico de Santa Catalina, Bol. Que todas las declaraciones contenidas en este documento se rinden bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las implicaciones legales que esto conlleva. **SEGUNDO**: GENERALES DE LEY. Me llamo COMO VIENE DICHO ANTERIORMENTE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 45.685.728, de estado civil _____, de nacionalidad colombiana, domiciliado (a) en jurisdicción del Corregimiento de Bayunca, Municipio de CARTAGENA, Departamento de BOLIVAR, de profesión _____ **TERCERO**: Manifiesto que soy poseedor (a) desde hace más de cinco (5) años de un lote de terreno, en la calle San Antonio, con todas sus dependencias y anexidades, ubicado en el corregimiento de Bayunca, área Rural del municipio de Cartagena y sus linderos y medidas son: **Frente**, Linda con calle San Antonio de por medio y mide 9,00 mts; **Derecha**, colinda con predios de la señora Antonia Arroyo Bloom y mide 20,00 mts; **Izquierda**, con Predios de la señora Martha Allamar Arroyo y mide 20,00 mts; **Fondo**, linda con Predios de la señora Yuris Bloom Iriarte y mide 10,00 mts para un área de 190,00 m2. **CUARTO** - Que sobre el lote descrito se efectuó la construcción de una casa de habitación de 39 M2 por valor de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.999.385,35) provenientes de la siguiente forma: 1) Un subsidio familiar de vivienda Rural otorgado por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 11.899.247,36) según Acta No 09-2012 del 26 de Septiembre de 2012. 2) El saldo, con recursos de contrapartida otorgados por el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana "CORVIVIENDA", en su condición de Entidad Oferente por valor de CINCO MILLONES CIEN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ML ($ 5.100.137,99), Según Costos y Fuentes de Financiación Aprobado por Banco Agrario, y consta la construcción de la Vivienda así: DOS (2) HABITACIONES, SALA COMEDOR, BAÑO INTERNO, COCINETA, TANQUE ELEVADO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO, LAVAPLATO, TAZA SANITARIA, LAVAMANO, JARDINERA, CARPINTERIA METALICA, inmueble con los servicios básicos domiciliarios acueducto, energía eléctrica, tratamiento primario y secundario de aguas servidas. **QUINTO**- Que los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural, son los siguientes:

IDENTIFICACION	NUMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
CC	45.685.728	FRANCO	CERPA	MARIA DEL ROSARIO
TI	1.001.898.895	BARBOZA	TORRES	ANGIE MELISA

SEXTO De conformidad con las especificaciones ofrecidas en el proyecto denominado CONVENIO FAMILIAS HORTICULTORAS RURALES EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA - CARTAGENA DISTRITO TURISTICO, hemos recibidos la solución de vivienda a entera satisfacción. **SEPTIMO**- De acuerdo con el art 65 del decreto 1160 de 2010, modificado por el art. 25 del decreto 0900 del 2 de mayo de 2012 el subsidio total deberá ser restituido cuando: el beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella, antes de haber transcurrido cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere hecho efectiva la entrega de la misma a través de la protocolización del documento que así lo acredite, salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito comprobados por la Entidad Oferente y autorizados por la Entidad Otorgante. La Entidad Otorgante fijará el procedimiento de restitución del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural en su Reglamento Operativo del Programa". **OCTAVO** - Que aceptamos hacer la restitución del subsidio en el evento que incumplamos con cualquiera de las causas determinadas aquí y en la ley de vivienda rural vigente, para lo cual, entendiendo que en el contexto de la escritura que legaliza esta entrega efectiva de la solución de vivienda, se incluye la cláusula de subrogación de derechos a favor del Banco Agrario de Colombia S.A. **NOVENO**- Esta declaración la rindo bajo gravedad de juramento, la cual se constituye para todos los efectos legales en prueba sumaria del proceso de restitución que eventualmente se adelante en mi contra y de mi grupo familiar por parte del Banco Agrario de Colombia S.A. por haber incumplido la condición resolutoria, prevista en el marco legal de vivienda rural vigente.

Derechos Notariales $10.800 + IVA $1.728 $12.528 Resolución 0641 de 2015

María del Rosario Franco C.

DECLARANTE
María del Rosario Franco Cerpa
C.C No 45.685.728

HUELLA
INDICE DERECHO

JORGE LUIS BALLESTEROS GOMEZ
NOTARIO UNICO DE SANTA CATALINA- BOLIVAR

Powered by CamScanner

MINUTA DE POSESIÓN

María del Rosario Franco mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45685728 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 25 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Calle San Antonio identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Con Calle y mide 14 mts

FONDO: Con Predios de los hermanos Tuirte y mide 15 mts

DERECHA: Con predios de la Sra Antonia Arroyo y mide 26 mts

IZQUIERDA: Con predios de la Sra Edilmira Hernandez y mide 26 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Donación (herencia padres), en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Bayunca a los 18 días del mes de Diciembre de 2023.


María del Rosario Franco
Firma

C.C. No. 45.685.728

Estado Civil: Viuda

Tel:

Correo: No tiene



Huella

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 45.685.728
FRANCO CERPA
APELLIDOS
MARIA DEL ROSARIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1945
BAYUNCA
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S RH
F
SEXO
14-DIC-1987 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0500100-00130631-F-0045685728-20081122
0006691484A 1
6010021043

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
28-11-2023

Factura de Venta	00012023A103105176	Periodo	Nov-2023	Fecha de Emisión	20-11-2023	Ref. Catastral	
Nombre Abonado	MARIA DEL R FRANCO S			Domicilio		C9 10 153 BAYUNCA	

ASEO
CLIENTE 305882

PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Troncal 73 No. 31 - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424309

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%


Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros compotentes de la Tarifa	Valor
V.Ton Efs Agro x Sus	0.0032
V.Ton R No Ap x Sus	0.091
Valor Sub/Con	-29.208,00
V.Ton B y Lim x Sus	0.0029
V.Ton L Ur x Sus	0.0005
V.Ton R de Ap x Sus	0.0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Recargos	1.309
Aprovechamiento Resolución 720	147
Cargo Fijo Resolución 720	7.373
Cargo Variable Resolución 720	4.995
Ajuste a la Decena	1
Interes Financiación Pacaribe	2.175
SUBTOTAL	**16.000**
TOTAL MES	16.000

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 05/23 a 11/23 : 17.105,71



GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P.

POLIZA 605682

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C17LA542938	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
528	543	15
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
13-10-23	14-11-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46,67%	-46,57%			1



Corte en cualquier momento
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $1.138.075 ,Número de cuotas pendientes: 59
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	15	2.707,00	40.605
Subsidio			-25.784
Recargos			323
Trabajos de Acueducto			14.202
Interés de Financiación			5.626
SUBTOTAL			**49.616**
Cuota Compromiso de Pago			**16.799**
TOTAL MES			66.415

Cortado

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

SALDO MORA 153.582

TOTAL A PAGAR 82.415

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	605682	Mora Al	20-11-2023
		Total	153.582

CLAVE DE PAGO: 00000013331777

(415)7709998014633(8020)000000133317777(3900)0000153582

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	605682	Periodo	Nov-2023
Factura	00012023A103105176	Total	82.415

CLAVE DE PAGO: 00000013331776

(415)7709998014633(8020)000000133317767(3900)0000082415

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.75

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
27	11	2023	09:00 am	Se inicia obra con aprobación del propietario de la vivienda. en acompañamiento de la Interventoria. Para el mejoramiento de la vivienda según lo contemplado y acordado. y plano. y presupuesto
				Vo.Bo Interventoria Contratista
				• Maria del Rosario Ramos
07	03	2024	2:00 pm	• Se realiza entrega de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoria a satisfacción de ambas partes.
				• Maria del Rosario Ramos
				Vo.Bo Interventora. Contratista

DECLARACION JURAMENTADA

María del Rosario Franco Ceipa, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45.685.728 expedida en _____, domiciliado en Corregimiento Bayunca _____, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 18 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: María del Rosario Franco

Nombre María del Rosario Franco

C.C. 45.685.728



Huella

Powered by CamScanner

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023. en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Maria del rosario Franco Cerpa. y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 75 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Maria del Rosario Francos

BENEFICIARIO

Daida Cardo Yaba

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): MARILIS BARBOZA MARQUEZ

NÚMERO DE VIVIENDA: 78

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-31
12	CÉDULA	X		32
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		33
14	BITÁCORA	X		34
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		35
16	OTROS	X		36

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MARILIS BARBOZA MARQUEZ
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45685090
NÚMERO DE CASA:	78
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	78
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	C 12 18 93
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**MARILIS BARBOZA MARQUEZ**
Nº de Identificación:	45685090
Teléfonos:	3006595352

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado


El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA -COMEDOR – (ANTES)	SALA COMEDOR –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	117
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ con cedula de ciudadanía No. 45685090, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	
MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ 45685090 Beneficiaria- BAYUNCA	Marilis Barboza

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ**	**CASA CONSECUTIVO:**	78
CEDULA:	**45685090**	**TELEFONO:**	3006595352
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	51.94	$ 4.978.00	$ 258.574.74
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	3.88	$ 6.863.00	$ 26.594.13
	SUBTOTAL				**$ 285.168.87**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	16.66	$ 18.569.00	$ 309.285.26
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	16.06	$ 30.861.00	$ 495.627.66
19	Mortero de Nivelación	m2	42.59	$ 34.176.00	$ 1.455.675.46
	SUBTOTAL				**$ 2.260.588.38**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4.39	$ 60.024.00	$ 263.485.09
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	8.00	$ 29.812.00	$ 238.496.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	8.00	$ 34.911.00	$ 279.288.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2.00	$ 66.419.00	$ 132.838.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3.00	$ 41.266.00	$ 123.798.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1.00	$ 73.687.00	$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1.00	$ 78.389.00	$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	8.00	$ 18.291.00	$ 146.328.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	$ 117.500.00	$ 235.000.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2.00	$ 61.191.00	$ 122.382.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2.00	$ 81.400.00	$ 162.800.00
	SUBTOTAL				**$ 1.856.491.09**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA							
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	19.44	$	56.549.00	$	1.099.312.56
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	40.47	$	77.170.00	$	3.122.753.50
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	38.58	$	11.464.00	$	442.281.12
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1.00	$	415.419.00	$	415.419.00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1.00	$	99.772.00	$	99.772.00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1.00	$	444.059.00	$	444.059.00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2.79	$	193.505.00	$	539.878.95
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3.75	$	328.373.00	$	1.231.398.75
	SUBTOTAL					**$**	**7.394.874.88**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL							
46	Limpieza superficie	m2	49.36	$	4.391.00	$	216.722.85
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1.00	$	300.000.00	$	300.000.00
TOTAL COSTO DIRECTO						**$**	**12.313.846.07**
	ADMINISTRACION			**21.05%**		$	2.592.064.60
	IMPREVISTO			**3.00%**		$	369.415.38
	UTILIDAD			**5.00%**		$	615.692.30
	IVA (19%)			**19.00%**		**$**	**116.981.54**
TOTAL AIU				**29.05%**		**$**	**3.577.172.28**
TOTAL COSTO						**$**	**16.008.000.00**

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.55	2.50		3.88
	SALA	1.00	2.20	3.40		7.48
	ZONA COMUNAL	1.00	2.20	3.40		7.48
	COCINA	1.00	2.75	3.40		9.35
	HABITACIÓN 1	1.00	3.57	3.37		12.03
	HABITACIÓN 2	1.00	3.48	3.37		11.73
	TOTAL					51.94

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	PISO	1.00	1.55	2.50		3.88
	TOTAL					3.88

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1.00	6.94		2.40	16.66
						16.66

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	7.30		2.20	16.06
						16.06

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.55	2.50		3.88
	SALA	1.00	2.20	3.40		7.48
	ZONA COMUNAL	1.00	2.20	3.40		7.48
	HABITACIÓN 1	1.00	3.57	3.37		12.03
	HABITACIÓN 2	1.00	3.48	3.37		11.73
	TOTAL					42.59

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3.00				3.00
	COCINA	1.39				1.39
	TOTAL					4.39

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	4.00			4.00
	COCINA	1.00	4.00			4.00
	TOTAL					8.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	4.00			4.00
	COCINA	1.00	4.00			4.00
	TOTAL					8.00

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3.00			3.00
	TOTAL					3.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

YOVANNY BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	78		
CEDULA:	45685090	**TELEFONO:**	3006595352		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 27	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**			**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1.00	4.00			4.00
	COCINA	1.00	4.00			4.00
	TOTAL					8.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	78		
CEDULA:	45685090	**TELEFONO:**	3006595352		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 28	**Suministro e Instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO**	
	COCINA	1.00				1.00
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	78		
CEDULA:	45685090	**TELEFONO:**	3006595352		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 30	**Suministro e Instalacion salida interruptor**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	78		
CEDULA:	45685090	**TELEFONO:**	3006595352		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 31	**Suministro e Instalacion salida Iluminacion**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA MURO SOBRE MESON	1.00	1.50		0.90	1.35
	COCINA MESÓN	1.00	4.35	0.60		2.61
	MURO LATERAL MESÓN	1.00	2.60		0.90	2.34
	BAÑO	1.00	7.30		1.80	13.14
	TOTAL					19.44

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.55	2.50		3.88
	SALA	1.00	2.20	3.40		7.48
	ZONA COMUNAL	1.00	2.20	3.40		7.48
	HABITACIÓN 1	1.00	3.57	3.37		12.03
	HABITACIÓN 2	1.00	3.00	3.20		9.60
	TOTAL					40.47

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1.00	13.08			13.08
	HABITACIÓN 2	1.00	12.90			12.90
	ZONA COMUNAL	1.00	7.80			7.80
	SALA	1.00	4.80			4.80
	TOTAL					38.58

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78	
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)		Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78	
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).		Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78	
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.		Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78	
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.		Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.55		1.80	2.79
	TOTAL					2.79

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1.00	3.75			3.75
	TOTAL					3.75

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	MARILIS MARIA BARBOZA MARQUEZ	CASA CONSECUTIVO:	78
CEDULA:	45685090	TELEFONO:	3006595352
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.55	2.50		3.88
	SALA	1.00	2.20	3.40		7.48
	ZONA COMUNAL	1.00	2.20	3.40		7.48
	COCINA	1.00	2.75	3.40		9.35
	HABITACIÓN 1	1.00	3.57	3.37		12.03
	HABITACIÓN 2	1.00	3.05	3.00		9.14
	TOTAL					49.36

YOVANNI BETANCOURT

DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA														
78	BAYUNCA	MARILIS MARIA BARBOZA	45685090	15/11/2023	2	3	17	18	15	16	15	8	6	4	4	5	113	7/03/2024

CONTRATISTA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA


DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.88 M2
SALA	7.48 M2
COCINA	9.35 M2
HABITACION 1	12.03 M2
HABITACION 2	11.73 M2
ZONA COMUNAL	7.48 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SAMMGUEL FLOREZ T.P A1102018 1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017 1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 78. MARILIS MARIA BARBOZA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1 _ 100


PLANO RECORD

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.88 M2
SALA	7.48 M2
COCINA	9.35 M2
HABITACION 1	12.03 M2
HABITACION 2	11.73 M2
ZONA COMUNAL	7.48 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE




P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A

ESC: 1 _ 100

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017 1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 78. MARILIS MARIA BARBOZA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS PLANO: 2 DE 4 FECHA: NOVIEMBRE/2023




CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100

PLANO RECORD




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__100


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P.A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 78. MARILIS MARIA BARBOZA	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIRECTOR: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A11020188-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017 1143382727	CONTRATO NO: LP CVV 003-2023 LOTE 2- 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 78. MARILIS MARIA BARBOZA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: NOVIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

23

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	15	11	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Manuel Barboza Monsalvez		
DIRECCIÓN	CL 18 93		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	300 659 5352	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9,0	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pañetada con humedad en tuna interior con reparación de yeso

Piso en plantilla

cocina con mesón


Baño con baldosa

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO








FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07 / 03 / 2024	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Manilu Barboza Marquez		
DIRECCIÓN	Clz 18 93		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	300 659 5352	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

intervenciones de acuerdo a plano y Presupuesto aprobado

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO













FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Marilis Barbosa	Firma:	Firma: Daniela Gaviria.	Firma:
Nombre: Marilis Barbosa	Nombre: Carlos Samuel	Nombre: Daniela Gaviria.	Nombre:
C.C. / NIT: 45.685.090	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interv.	Carg: DIR Tecno
	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: A3739208-1143927	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Marilis Barbosa	Firma:	Firma: Daniela Gaviria.	Firma:
Nombre: Marilis Barbosa	Nombre: Carlos Samuel	Nombre: Daniela Gaviria.	Nombre:
C.C. / NIT: 45 685 090	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente de interv.	Carg: DIR Tecno
	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: A3739208-1143927	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Martes Maria Berbesa	N° IDENTIFICACIÓN	45685090
EDAD	58	GÉNERO	mujer	ESTADO CIVIL	Soltera
TELÉFONO	3006595352				
MUNICIPIO:	Cartagena			DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [ ]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Bayunca
VEREDA					
LOCALIDAD		BARRIO	los Lotes	DIRECCIÓN	C12 1893

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10, 53 4357

Longitud: -75, 397554

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Si	No
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	3,88	
Baño 2		X
Cocina 1	9,35	
Cocina 2		X
Habitación 1	12,03	
Habitación 2	11,76	
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años	1	
6-11 años		X
12-17 años	1	
18-29 años		X
30-59 años	3	
Mayor de 60		
Total	5	
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA X

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Áreas de Aprendizaje SI	Habitación/Áreas de Aprendizaje NO	Habitación/Áreas de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Áreas de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Áreas de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Áreas de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Áreas de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X		X			X		X			X		X		X			X	
Alcantarillado	X							X								X					
Energía eléctrica	X							X								X					
Pozo Séptico		X							X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas SI X NO Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida SI NO

Iluminación Natural Baño SI X No Cocina SI X No Habitación SI X No

Ventilación Natural Baño SI X No Cocina SI X No Habitación SI X No

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros		X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma
Ventanas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Equipamiento	X		B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros	B R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros	B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [1] Unidad de Cocina [1] Unidad Habitacional [2] Pisos [1] Cubiertas [1]

Pozo Septico [1]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. AII07018-102249184

Nombre: Carlos Sanmiguel

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Cavalos

Tarjeta Profesional No. A333970127

Nombre: 1143333727.

Cargo: Daniela Cavalos - Residente de Interventoría

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma Maritza Barros

Nombre: Maritza Barros

N° Identificación: 45685090

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

MINUTA DE POSESIÓN

Manuela Maria Barboza M. mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45685090 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 21 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Clz 18 93 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: 6 m y Colinda con calle de por medio

FONDO: 6 m y colinda con Jose puertas

DERECHA: 9,90 n y colinda con Alcides miranda

IZQUIERDA: 9,90 m y Colinda con Francisco Villa

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Bayunca a los 22 días del mes de Diciembre de 2023.

Manuela Barboza

Firma

C.C. No. 45 685 090

Estado Civil: SOLTERA

Tel: 3006595352

Correo: _____



Huella

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CA -14135178

31

DOCUMENTO DE COMPRAVENTA

Conste por medio del presente documento de compraventa, que YO: JOSE LUIS HIDALGO ORTEGA, varón, mayor de edad y vecino - de este Corregimiento, portador de la C.C. No. 9.095.495 expedida en Cartagena (Bol.), he dado en ventareal y enagenación perpétúa un lote de mi propiedad a la señora MARILIS - BARROZA MARQUEZ, mujer, mayor de edad natural y vecina de - esta comunidad, identificada con la C.C. No. 45.685.090 expedida en Bayunca-Cartagena (Bol.)PRIMERO: El lote objeto de - la presente venta sen encuentra ubicado en la calle Las Latas de este Corregimiento de Bayunca, jurisdicción del Distrito Turístico e Histórico de Cartagena de Indias. SEGUNDO: El lote objeto de la presente venta se encuentra delimitado con las siguientes medidas y linderos asi: Por el FRENTE, calle Las Latas de por medio y propiedad del señor Hilario Ortega y mide seis metros con sesenta centimetros (6.60). Por la DERECHA, entrando, mide nueve metros con noventa centimetros (9.90). y colinda con propiedad del señor Alcides Miranda. Por la IZQUIERDA: Colinda con propiedad del señor Francisco Villar Bellido y por el FONDO: Colinda con propiedad - del señor Jose Puerta y mide sesis metros con sesenta centimetros (6.60). TERCERO: El presente lote objeto de la venta se ha determinado como cuerpo cierto y se encuentra libre de todo gravmén, pleito pendiente, hipoteca y cualquier otra resolución judicial. CUARTO: El precio acordado es de de UN MILLON QUINTENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) M.L. que he recibido de manos de la compradora a mi entera satifacción, sin tener que reclamar nada en ningún momento ni lugar. QUINTO: En el presente lote existe una mejora con techo de zinc, paredes de - tablas y embutido piso de tierra. SEXTO: Manifiesto que el - presente bien lo obtuve por compra que hiciera al señor GUSTAVO PINEDA CANTILLO, mediante documento seriado AA0065292 de fecha Abril 23 del 1.984SEPTIMO: Manifiesto que renuncio a rtodos los derechos que poseís sobre el determinada lote y l a mejpra que contiene, como son: Tenencia, posesiín y dominio. OCTAVO: Una vez que la compradora mande a correr sus escritura yo, como venddedor me comprometo a firmarlas., sin tener pór ello que reclamar contraprestación alguna. Por lo pronto hago entrega a la compradora del presente documento, para que le sirva como documento de propiedad, hasta tanto ella mande a correr sus escrituras. En constancia se firma en Bayunca - el día 21 de Agosto del 2.002 -

7 702124 012941 >

LEGIS
Todos los derechos

EGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

Vendedor,

José Luis Hidalgo Torres
C.C. No.

Testigo,
Marta I. Monsalve R.
C.C. No. 33.133995

Compradora,

Marilis Barboza Marquez
C.C. No. 45.685 090

Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias
Corregiduria de Bayunca-Cartagena

La Suscrita Corregidora de Bayunca-Cartagena, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Código Nacional de Policía,

C E R T I F I C A

Que las firmas plasmadas en el presente documento de Compraventa, fueron plasmadas s en este Despacho delante de mí.-
En constancia se firma en Bayunca-Cartagena, a los veintiún (21) día del mes de Agosto del año Dos Mil Dos (2.002

PIEDAD DIAZ MONSALVE
Corregidora.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORREGIDURIA
DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
45.685.090
BARBOZA MARQUEZ
MARILIS MARIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-ABR-1965
BAYUNCA
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-SEP-1983 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-8865515-00261653-F-0045085090-20101022
0024504413A 1
33952689

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

28-10-2023

Factura de Venta	00012023A102801795	Periodo	Oct-2023	Fecha de Emisión	19-10-2023	Ref. Catastral	

Nombre Abonado	MARILIS BARBOZA MARQUEZ	Domicilio	C12 18 93 BAYUNCA

PACARIBE

ASEO

CLIENTE 605028

PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 60 . 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%


Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0032
V Ton R No Ap x Sus	0,001
Valor Sub Con	-28.267,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Recargos	50
Aprovechamiento Resolución 720	147
Cargo Fijo Resolución 720	7.335
Cargo Variable Resolución 720	4.631
Ajuste a la Decena	-1
SUBTOTAL	**12.162**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 04/23 a 10/23 :12.814,14



	TOTAL MES	12.162

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 605028

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
096222	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
513	523	10
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
13-09-23	13-10-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46.67%	-46.67%			1

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y alcantarillado
Promedio Abr-2023 a Oct-2023 10,43



Suspensión a partir de: 29/10/2023
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $422.229 ,Número de cuotas pendientes: 86
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	10	2.707,00	27.070
Subsidio			-19.468
Recargos			31
Trabajos de Acueducto			15.642
SUBTOTAL			**37.919**
Cuota Compromiso de Pago			**4.908**
	TOTAL MES		42.827

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 54.989

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

AGUASDE CARTAGENA

Póliza	605028	Mora Al	19-10-2023
		Total	0

MORA

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

AGUASDE CARTAGENA

Póliza	605028	Periodo	Oct-2023
Factura	00012023A102801795	Total	54.989

CLAVE DE PAGO: 0000012909070

(415)7709998014633(8020)0000012909070(3900)0000054989

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUASDE CARTAGENA

De acuerdo con la Ley 2300 de 2023



¿Por cuál de nuestros canales deseas ser contactado?

- Mensaje de texto
- Correo electrónico
- Llamada a línea telefónica fija
- Mensaje vía WhatsApp
- Llamada a celular
- Correspondencia física
- App Acuacar
- Visita al domicilio

Elige el canal en el formulario que encontrarás en **www.acuacar.com**
Mientras decides, te contactaremos por los medios habituales.

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas Escanea el QR

Agenda tu cita Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

605028 091-84792/00/00-00
MARILIS BARBOZA MARQUEZ
C12 18 93
BAYUNCA

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 · icontec ISO 14001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 50001 · icontec ISO 37001

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**
  Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.
  - APP ACUACAR
  - BBVA Net - www.bbvanet.com
  - BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

Mona mio y firme 3006595352

Separados. Edad 58.

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140 Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

BITÁCORA DE OBRA

#78

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
15	11	2023	09:00am	Se realizan enchapes de zona (cocina), habitacion 1, Pasillo cocina y baño, se instalan Puertas, Divisiones, combo, Muebles de cocina y apertura electrica
				Contratista Vobo Fiscalizador
				Marcelis Barbosa
07	03	2024	09:00am	
				Se realizo a satisfaccion del beneficiario
				Contratista Vobo Fiscalizador
				Marcelis Barbosa

DECLARACION JURAMENTADA

Marilis Maria Barboza M., mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45685090 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca Sector los Lotes, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 22 días del mes de Dic 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Marilis Barboza

Nombre Marilis Barboza

C.C. 45685090

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Maribis Barboza Marquez. y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 78 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Sonia Sarmiento Amet
SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Maribis Barboza
BENEFICIARIO

Daida Cuadros Yanez
INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): MARINA MUÑOZ

NÚMERO DE VIVIENDA: 79

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-19
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		20
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		21
8	PLANO RECORD	X		22-24
9	ACTA DE VECINDAD	X		25-29
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		30-31
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		32-3
12	CÉDULA	X		34-35
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		36
14	BITÁCORA	X		37
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		38
16	OTROS	X		39

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOS BATISTA
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45497906
NÚMERO DE CASA:	79
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	79
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	C14 16 13
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**MARINA MUÑOZ BATISTA**
Nº de Identificación:	45497906
Teléfonos:	3007532271

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía Nº 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACIÓN – (ANTES)	HABITACION –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	168
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) MARINA MUÑOZ BATISTA con cedula de ciudadanía No.45497906, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
MARINA MUÑOZ BATISTA 45497906 Beneficiaria- BAYUNCA	


CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**MARINA MUÑOZ BATISTA**	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	**45497906**	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	45.99	$ 4.978.00	$ 228.920.20
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	12.08	$ 6.872.00	$ 83.030.25
5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	und	1.00	$ 51.936.00	$ 51.936.00
7	Demolicion de plantilla (incluye retiro)	m2	2.86	$ 29.525.00	$ 84.364.74
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	1.00	$ 18.941.00	$ 18.941.00
	SUBTOTAL				$ 467.192.19
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1.28	$ 64.966.00	$ 83.156.48
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0.64	$ 110.287.00	$ 70.583.68
	SUBTOTAL				$ 153.740.16
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	0.64	$ 77.352.00	$ 49.505.28
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1	$ 279.018.00	$ 279.018.00
	SUBTOTAL				**$ 328.523.28**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	5.75	$ 18.569.00	$ 106.771.75
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	14.51	$ 30.861.00	$ 447.867.18
19	Mortero de Nivelación	m2	24.67	$ 34.176.00	$ 843.033.06
	SUBTOTAL				$ 1.397.671.99
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	1	$ 60.024.00	$ 60.024.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	5	$ 29.812.00	$ 149.060.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5	$ 34.911.00	$ 174.555.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	1	$ 66.419.00	$ 66.419.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	5.00	$ 41.266.00	$ 206.330.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1	$ 73.687.00	$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1	$ 78.389.00	$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	15	$ 18.291.00	$ 274.365.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1	$ 117.500.00	$ 117.500.00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	2	$ 80.640.00	$ 161.280.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3	$ 61.191.00	$ 183.573.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3	$ 81.400.00	$ 244.200.00
	SUBTOTAL				$ 1.789.382.00

	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	2.22	$ 56.549.00	$ 125.538.78
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	23.54	$ 77.170.00	$ 1.816.581.80
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	25.22	$ 11.464.00	$ 289.122.08
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	$ 415.419.00	$ 415.419.00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	$ 99.772.00	$ 99.772.00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	$ 444.059.00	$ 444.059.00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	113.04	$ 17.365.00	$ 1.962.949.83
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	114.33	$ 13.253.00	$ 1.515.162.48
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2.14	$ 193.505.00	$ 414.487.71
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1.82	$ 328.373.00	$ 597.638.86
	SUBTOTAL				$ 7.680.731.54
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	44.77	$ 4.391.00	$ 196.605.06
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1	$ 300.000.00	$ 300.000.00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846.22
	ADMINISTRACION		**21.05%**	$ 2.592.064.63
	IMPREVISTO		**3.00%**	$ 369.415.39
	UTILIDAD		**5.00%**	$ 615.692.31
	IVA (19%)		**19.00%**	$ 116.981.54
TOTAL AIU			**29.05%**	$ 3.577.172.33
TOTAL COSTO				$ 16.008.000.00

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

DANIELA GAVALO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUPERVISOR CONTRATO

JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR TECNICO

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:	45497906		TELEFONO:	3007532271	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 1	Trazado y localizacion			Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	2.22	1.19		2.64
	COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	HABITACIÓN 1	1	3.20	4.20		13.44
	HABITACIÓN 2	1	3.10	2.70		8.37
	SALA COMEDOR	1	5.3	3.21		17.013
	PASILLO	1	1.57	1.06		1.66
	TOTAL					45.99

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:	45497906		TELEFONO:	3007532271	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 3	Demolicion enchape cocina (incluye retiro)			Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ENCHAPE PISO COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	COCINA PARED	1	1.82		2.00	3.64
	COCINA PARED	1	1.57		1.10	1.73
	COCINA BARRA	1	1.82		1.20	2.18
	MESON Y BARRA	1	2.79		0.6	1.67
	TOTAL					12.08

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:	45497906		TELEFONO:	3007532271	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 5	Demolicion meson cocina con corte en pared (incluye retiro)			Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN COCINA	1				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:	45497906		TELEFONO:	3007532271	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 7	Demolicion de plantilla (incluye retiro)			Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	TOTAL					2.86

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 7	Demolicion de plantilla (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	TOTAL					2.86

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 10	Excavación manual (Incluye retiro)	Unidad	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERÍA A POZO	1	4.00	0.40	0.80	1.28
	TOTAL					1.28

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item: 11	Relleno compactado con material seleccionado	Unidad	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN COCINA FRONTAL	1	4.00	0.40	0.40	0.64
	TOTAL					0.64

YOVANNY BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (Incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	17	Pañete liso muros 1:4	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1	2.30	PARED MAL PAÑETADA	2.50	5.75
	TOTAL					5.75

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ENCHAPE PISO COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	COCINA PARED	1	1.82		2.30	4.19
	COCINA PARED	1	1.57		2.30	3.61
	COCINA BARRA	1	1.82		1.20	2.18
	MESON Y BARRA	1	2.79		0.6	1.67
	TOTAL					14.51

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	HABITACIÓN 1	1	3.20	4.20		13.44
	HABITACIÓN 2	1	3.10	2.70		8.37
	TOTAL					24.67

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	24	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA A POZO	5.00				5.00
	TOTAL					5.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	25	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	26	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	27	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		5.00			5.00
	HABITACIÓN 1		5.00			5.00
	HABITACIÓN 2		5.00			5.00
	TOTAL					15.00

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1.00				1.00
	HABITACIÓN 2	1.00				1.00
	TOTAL					2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1.00				1.00
	HABITACIÓN 1	1.00				1.00
	HABITACIÓN 2	1.00				1.00
	TOTAL					3.00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	HABITACIÓN 1	1				1
	HABITACIÓN 2	1.00				1.00
	TOTAL					3

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	95	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25 x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para meson).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA PARED	1	1.82		0.30	0.55
	COCINA PARED	0	1.57		0.90	0.00
	COCINA BARRA	0	1.82		1.20	0.00
	MESON Y BARRA	1	2.79		0.6	1.67
	TOTAL					2.22

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	96	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 66,2x66,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	1.82	1.57		2.86
	HABITACIÓN 1	1	3.20	3.85		12.31
	HABITACIÓN 2	1	3.10	2.70		8.37
	TOTAL					23.54

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	97	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 2	2.00	2.70			5.40
		1.00	3.10			3.10
		1.00	2.30			2.30
	HABITACIÓN 1	1.00	3.20			3.20
		1.00	4.20			4.20
		1.00	2.40			2.40
		1.00	3.40			3.40
	COCINA	1	1.22			1.22
	TOTAL					25.22

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:	45497906	TELEFONO:	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	88	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	39	**Suministro e instalación combo griferia ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	40	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	41	**Suministro y aplicación de estuco plastico**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 2	2.00	2.70		2.9	15.66
		1.00	3.10		2.9	8.99
		1.00	2.30		2.9	6.67
	HABITACIÓN 1	1.00	3.20		2.9	9.28
		1.00	4.20		2.6	10.89
		1.00	2.40		2.9	6.96
		1.00	3.40		2.9	9.86
	COCINA	1.00	1.85		0.5	0.93
		1.00	1.57		0.5	0.79
	BAÑO	2.00	2.22		0.5	2.22
		1.00	1.19		0.5	0.60
		1.00	0.39		0.5	0.20
	SALA	1.00	5.3		2.9	15.37
		1.00	6.43		2.9	18.65
		-1.00	1	MENOS VENTANA	1	-1.00
		1.00	2.41		2.9	6.99
	TOTAL					113.04

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 2	2.00	2.70		2.9	15.66
		1.00	3.10		2.9	8.99
		1.00	2.30		2.9	6.67
	HABITACIÓN 1	1.00	3.20		2.9	9.28
		1.00	4.20		2.9	12.18
		1.00	2.40		2.9	6.96
		1.00	3.40		2.9	9.86
	COCINA	1.00	1.85		0.5	0.93
		1.00	1.57		0.5	0.79
	BAÑO	2.00	2.22		0.5	2.22
		1.00	1.19		0.5	0.60
		1.00	0.39		0.5	0.20
	SALA	1.00	5.3		2.9	15.37
		1.00	6.43		2.9	18.65
		-1.00	1	MENOS VENTANA	1	-1.00
		1.00	2.41		2.9	6.99
	TOTAL					114.33

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00		1.19	1.80	2.14
	TOTAL					2.142

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARINA MUÑOZ BATISTA	**CASA CONSECUTIVO:**	79
CEDULA:	45497906	**TELEFONO:**	3007532271
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESÓN FRONTAL		1.82			1.82
	TOTAL					1.82

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		MARINA MUÑOZ BATISTA		**CASA CONSECUTIVO:**		79	
CEDULA:		45497906		**TELEFONO:**		3007532271	
TERRITORIO:		Bayunca					
Ítem:	46	**Limpieza superficie**				**Unidad**	**m2**
OBSERVACIONES		**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
			CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
		BAÑO	1	2.22	1.19		2.64
		COCINA	1	1.82	1.57		2.86
		HABITACIÓN 1	1	3.2	4.20		13.50
		HABITACIÓN 2	1	3.1	2.7		8.60
		SALA COMEDOR	1	5.35	3.21		17.1735
		TOTAL					44.77

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA


DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSECUTIVO	DATOS			APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAÑETE DE MUROS	ESTUCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA
#	TERRITORIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA	3	6	13	15	15	15	14	10	10	9	5	6	121	7/03/2024
79	BAYUNCA	MARINA MUÑOZ BATISTA	45497906	7/11/2023														

CONTRATISTA
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184
RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA
DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.64 M2
SALA	17.01 M2
COCINA	2.86 M2
HABITACION 1	13.44 M2
HABITACION 2	8.37 M2
PASILLO	1.66 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - PONTEZUELA BENEFICIARIO: 79. MARINA MUÑOZ BATISTA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__75

PLANO RECORD


CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.64 M2
SALA	17.01 M2
COCINA	2.86 M2
HABITACION 1	13.44 M2
HABITACION 2	8.37 M2
PASILLO	1.66 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01


Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A


ESC: 1__75

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORMIVIENDA DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3737017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - PONTEZUELA BENEFICIARIO: 79. MARINA MUÑOZ BATISTA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: OCTUBRE/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75
PLANO RECORD



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__75
PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - PONTEZUELA

BENEFICIARIO:
79. MARINA MUÑOZ BATISTA


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
OCTUBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANCIAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - PONTEZUELA BENEFICIARIO: 79. MARINA MUÑOZ BATISTA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 4 DE 4 FECHA: OCTUBRE/2023

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	7	11	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Manna Muñoz Batista		
DIRECCIÓN	C14 16 03		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	300 753 2271	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

- Fachada pintada
- Piso enchapado
- Cocina con mesón
- Baño sin Divisiones

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	07 / 08 / 2024	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Marina Muñoz Batista		
DIRECCIÓN	Clg 16 03		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	300 [illegible] 3227 1	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales

intervenciones de acuerdo a planos y Presupuestos aprobados

	FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Poiíticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Marina Muñoz	Nombre Carlos San Miguel.	Nombre Daniela Cavedo Yáñez.	Nombre
C.C. / NIT 45.497.906	Cargo Residente de obra.	Cargo Residente de interventoría	Carg
	TP Nº: A11 2018-1102210189	TP Nº: A373 2017 -	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Marina Muñoz	Nombre Carlos San Miguel.	Nombre Daniela Cavedo Y.	Nombre
C.C. / NIT 45.497.906	Cargo Residente de obra.	Cargo Residente de interventoría	Carg
	TP Nº: A11 2018-1102210189	TP Nº: A373 2017-1143382 927.	TP Nº:

	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	Código: CMV-FT-003
		Versión: 1
	FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Fecha de aprobación: JUNIO 2023

N°DE CONTRATO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 | POTENCIAL BENEFICIARIO: Marina Muñoz Bathsha | N° IDENTIFICACIÓN: 45 497906

EDAD: 63 | GÉNERO: mujer | ESTADO CIVIL: Soltera | TELÉFONO: 3007532271

MUNICIPIO: Cartagena | DEPARTAMENTO: Bolivar

ZONA | CABECERA MUNICIPAL [ ] | CENTRO POBLADO [X] | RURAL DISPERSO [ ] | CORREGIMIENTO: Bayunca | VEREDA:

LOCALIDAD: | BARRIO: Altodelacruz | DIRECCIÓN: C14 16 13

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10,532211

Longitud: -75,399752

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Si	No
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2,64	
Baño 2		X
Cocina 1	2,86	
Cocina 2		X
Habitación 1	13,44	
Habitación 2	8,37	
Habitación 3		N/A
Habitación 4		
Cubierta		
Pisos		N/A

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		N/A
6-11 años		N/A
12-17 años		N/A
18-29 años		N/A
30-59 años		N/A
Mayor de 60	2	
Total	2	
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA X

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X		X		X			X	
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X								X							X					
Pozo Séptico	X								X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] | Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] | Carbón mineral [ ] | Material de desecho [ ] | Electricidad [ ] | Otro? [ ] Cuál? _____

Gas: SI [X] NO [ ] | Natural [ ] | Propano [X] | Ubicación: Interior [ ] | Exterior [ ] | Protegida SI [ ] NO [ ]

Iluminación Natural: Baño SI [X] NO [ ] | Cocina SI [X] NO [ ] | Habitación SI [X] NO [ ]

Ventilación Natural: Baño SI [X] NO [ ] | Cocina SI [X] NO [ ] | Habitación SI [X] NO [ ]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	Código: CMV-FT-003
		Versión: 1
	FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Fecha de aprobación: JUNIO 2023

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque		B R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros	X		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros		B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma		B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma
Ventanas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Equipamiento	X		B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros		B R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros		B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [1] Unidad de Cocina [1] Unidad Habitacional [2] Pisos [1] Cubiertas [1]

Pozo Septico [1]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. AII 2210 110 221 0269.

Nombre: Carlos San Miguel

Cargo: Residente de obra.

INTERVENTORIA:

Firma

Tarjeta Profesional No. A3732017

Nombre: 1143382727 Daniela Covaleda Yarce

Cargo: Residente de interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre:

Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Marina Muñoz.

N° Identificación: 45.497.906

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA DD | MM | AA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

CA - 11293279

3C

DOCUMENTO DE COMPRA VENTA

Conste por medio del presente documento de compra venta que yo, DANIEL MUÑOZ SUAREZ varon mayor de edad portador de la cedula # 894.505 de Cartagena.natural y recidente en el corregimiento de Bayunca.
He dado en venta real y enagenasion perpetua a la señora MARINA MUÑOZ BATISTA mujer mayor de edad natural y recidente en el corregimiento de BAyunca portadora de la cedula # 45.497.906 de Cartagena PRIMERO un solar en el cual hay construida una casa de material ubicada en EL ALTO DE LA CRUZ en el corregimiento de Bayunca JUrisdiccion del Distrito HIstorico y TUristico de CArtagena.SEGUNDO cuyas medidas y colindancias son las siguientes POr el frente con calle de por medio y mide 7 mts siete metros POr la derecha con posesion de DANIEL MUÑOZ y mide 17 mts diesiciete metros. Por la izquierda con posesion de DANIEL MUÑOZ y mide 17 mts diecisiete metros POr el fondo con posesion de el señor CARLOS BARRAZA y mide 7 mts siete metros TERCERO el señor vendedor renuncia de los derechos de posesion y dominio que poseia en el mencionado solar CUARTO. que el solar que vendo esta delimitado como cuerpo cierto esta libre de todo gravame pleitos pendientes he hipotecas y me obligo a el saneamiento de esta venta de conformidad con la ley QUINTO tambien me obligo a el saneamiento de esta venta de conformidad con la ley y me obligo a firmar la EScritura sin que la compradora tenga que pagarme primas alguna por esta firma SEXTO que el valor de esta venta es por la suma de $ 700.000 setecientos mil pesos MONEDA Colombiana lo que he recibido de manos de mi compradora a mi entera satisfaccion sin poder alegar nada a lo contrario en ningun tiempo ni lugar SEPTIMO para mas seguridad se firma el presente documento de compra venta mientras se hace la EScritura correspondiente le sirve a la compradora de TITULO DE PROPIEDAD OCTAVO para mas seguridad se firma ante dos testigos habiles en Banca a lso 21 dias del mes de Nov del 2000

Daniel Muñoz Suarez
VENDEDOR
DANIEL MUÑOZ SUAREZ
CC # 894.505 de Caratgena

Marina Muñoz
COMPRADORA
MARINA MUÑOZ BATISTA
cc # 45.497.906 de Cartagena

Pedro Roca CC 73594775
TESTIGO

Fernando Muñoz
CC 92 5231
TESTIGO

minerva 58-00 Diseñadas y actualizadas según la Ley © por LEGIS

MINUTA DE POSESIÓN

Marina Muñoz Bautista, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45497906 expedida en Puerto Nare, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 23 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Abadelacruz C14 1613 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: mide 7 mts colinda calle de por medio

FONDO: mide 7 mts colinda con carlos Barraza

DERECHA: mide 17 mts colinda con Daniel Muñoz

IZQUIERDA: mide 17 mts colinda. con Daniel Muñoz

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Bayunca a los 23 días del mes de Diciembre de 2023.

Firma

C.C. No. 45497906

Estado Civil: Soltera.

Tel: 3007332771

Correo: _____




Huella

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 45.497.906
MUÑOZ BATISTA
APELLIDOS
MARINA
NOMBRES
FIRMA

35


FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1960
BAYUNCA
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
08-NOV-1989 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AHIEL SANCHEZ TORRES
A-0500100-00143557-F-0045497906-20081228
0008970121A 1
6010022949

NIT. 800...
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

AGUAS DE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
28-12-2023

Factura de Venta	00012023A103408079	Periodo	Dic-2023	Fecha de Emisión	19-12-2023	Ref. Catastral	
Nombre Abonado	MARINA MUÑOZ BATISTA			Domicilio	C14 16 13 BAYUNCA		

ASEO

PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.574.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

CLIENTE 604970

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%


Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
V Ton Es Apora Sus	0,0033
V Ton R No Ap x Sus	0,091
Valor Sub/Con	-29.200,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Recargos	72
Aprovechamiento Resolución 720	148
Cargo Fijo Resolución 720	7.373
Cargo Variable Resolución 720	4.991
Ajuste a la Decena	-2
Interes Financiación Pacaribe	1.018
SUBTOTAL	**13.598**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 06/23 a 12/23 : 14.165,29



TOTAL MES	13.598

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P

POLIZA 604970

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
115348	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
1495	1508	13
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
14-11-23	14-12-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46,67%	-46,67%			1



Corte en cualquier momento
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $722.411 ,NÚmero de cuotas pendientes: 46
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	13	2.788,00	36.244
Subsidio			-23.749
Recargos			15
Interés de Financiación			2.525
SUBTOTAL			29.680
Cuota Compromiso de Pago			14.088

Cortado

TOTAL MES	43.768

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA	76.197	TOTAL A PAGAR	57.364

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	604970	Mora Al	19-12-2023
		Total	76.197

CLAVE DE PAGO: 00000013769225

(415)7709998014633(8020)000000013769225(3900)000076197
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	604970	Periodo	Dic-2023
Factura	00012023A103408079	Total	57.364

CLAVE DE PAGO: 00000013769224

(415)7709998014633(8020)000000013769224(3900)000057364
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

BITÁCORA DE OBRA

CASA No.79

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
07	11	2023	8:00am.	Se inicia obra Con aprobacion del propietario de la Vivienda en. acompañamiento de la Interventoria para el mejoramiento de la vivienda Segun lo aprobado y anexado en. planos y Presupuesto.
				Contratista — VoBo Interventoria
				MOR Y MUSIB
				Se realiza la entrega de la vivienda.
07	03	2024	12:00pm.	a propietario con acompañamiento de la Interventoria a Satisfacción. de ambas partes.
				Contratista — VoBo Interventoria
				MOR Y MILLIB

DECLARACION JURAMENTADA

Marina muñoz Batista., mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45.497.906 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca Alto de la cruz @14 16 13, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 23 días del mes de Dic. 2023

EL DECLARANTE,

Firma:

Nombre Marina muñoz

C.C. 45 497 906

Huella

Powered by CamScanner

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 11/11/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Marina Muñoz Batista.
y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 99 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

BENEFICIARIO

INTERVENTORÍA