Interior	**PROCESO**	**GESTION DE BIENES Y SERVICIOS**	**VERSIÓN**	**4**
			PÁGINA	**1 de 100**
	FORMATO	**PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÒN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN** **ANEXO 4.**	**FECHA DE VIGENCIA**	**06/09/2023**

INFORMACIÓN GENERAL		
No. DE CONTRATO/CONVENIO	2595 de 2023	
OBJETO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ORIENTADOS A DAR CUMPLIMIENTO A LOS DERECHOS TERRITORIALES, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS POBLACIONES Y COMUNIDADES, PROCESOS DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.	
CONTRATANTE	NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR	
NIT	830.114.475-6	
CONTRATISTA/CONVENIDO	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	
NIT	800.096.329-1	
REPRESENTANTE LEGAL	Liliana María Zapata Bustamante	
C.C.	42.898.796	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	17/11/2023	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 84.684.979.785	
1 ADICIONES (si aplica)	$ 5.299.940.000	
2 ADICIONES (si aplica)	$ 30.399.994.327	
1 PRORROGAS (si aplica)	Terminación Convenio 16 de Diciembre 2024	
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**FECHA**	**VALOR**
1223	22/09/2023	$ 7.067.521.459
187023	22/09/2023	$ 22.617.458.326
187223	22/09/2023	$ 20.000.000.000
186923	22/09/2023	$ 35.000.000.000
TOTAL		**$ 84.684.979.785**
187023	22/09/2023	$ 3.299.940.000
187223	22/09/2023	$ 2.000.000.000
ADICIÓN		**$ 5.299.940.000**
102224	10/04/2024	$ 24.600.000.000
224	11/04/2024	$ 800.000.000
102824	11/04/2024	$ 5.000.000.000
ADICIÓN 2		**$ 30.400.000.000**
TOTAL, CON ADICIONES		**$ 120.384.919.785**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**FECHA**	**VALOR**
523	10/11/2023	$ 7.067.521.459
632623	10/11/2023	$ 22.617.458.326
632723	10/11/2023	$ 20.000.000.000
632823	10/11/2023	$ 35.000.000.000

TOTAL		**$ 84.684.979.785**
707323	28/12/2023	$ 3.299.940.000
707423	28/12/2023	$ 2.000.000.000
ADICION		**$ 5.299.940.000**
278724	29/05/2024	$ 24.600.000.000
124	29/05/2024	$ 799.999.994,32
278924	29/05/2024	$ 5.000.000.000
ADICIÓN 2		**$ 30.399.999.994**
TOTAL CON ADICION		**$ 120.384.919.779**

SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**HÉCTOR GABRIEL RONDÓN OLAVE**
CARGO	**VICEMINISTRO(E) DIALOGO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS**
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	**DECRETO 0855 DE 2024**
FECHA	**08/JULIO/2024**
GESTIÓN DE PAGOS/DESEMBOLSO DE APORTES	

CLAÚSULA SEXTA – DESEMBOLSOS - EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos a la cuenta exclusiva de la fiducia mercantil, constituida para este fin, la fiduciaria deberá ser de naturaleza pública. Estos recursos serán recibidos en las cuentas del Patrimonio Autónomo.

- **FINDETER** hace entrega de cuenta de cobro FDTC – 1296, por valor de **TREINTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($30.399.994.327),** por concepto de En virtud de lo estipulado en el Contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023, suscrito entre **EL MINISTERIO DEL INTERIOR y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER**, según Otrosi No.2, que establece en su cláusula SEGUNDA – ADICIÓN por la suma de **TREINTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($30.399.994.327)**, Favor consignar los recursos en la cuenta de ahorros No. 256147851 del Banco de Occidente; a nombre de PATRIMONIO S AUTÓNOMOS FIDUAGRARIA S.A. NIT. 830.053.630-9.

- Se realizo prorroga a la póliza 33-44-101244011 de seguros del Estado S.A. Los nuevos Valores asegurados son: Cumplimiento $ 1.661.266.174,80. Calidad del Servicio $ 1.661.266.174,80. Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales $ 415.316.543,70. Por concepto de servicio de Asistencia Técnica integral y Administración de Recursos. Por un valor estimado de **OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.306.330.874) INCLUIDO IVA.**

DESARROLLO DEL CONTRATO

Los compromisos suscritos entre FINDETER y el MINISTERIO DEL INTERIOR son:

Por el MINISTERIO

1. Liderar y llevar a cabo los procesos de concertación o negociación con las diferentes comunidades, cuando se presenten conflictos internos en las comunidades, remitiendo las conclusiones e información relevante al CONTRATISTA.

2. Realizar en la forma y condiciones pactadas en los desembolsos de las sumas señaladas en la cláusula relativa a los desembolsos.

3. Realizar los pagos al CONTRATISTA, de la forma en que queden pactados en el contrato.

4. Brindar la información y documentación que EL CONTRATISTA requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto del presente contrato.

5. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte de alguna de las partes en cuanto al suministro de información, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la(s) comunicación(es), incluyendo, de ser necesario, conceptos, opiniones o recomendaciones por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR.

6. Expedir el respectivo registro presupuestal.

7. Impartir oportunamente a EL CONTRATISTA las instrucciones correspondientes para ejecutar correctamente el objeto de este contrato.

8. Aprobar las garantías que presente EL CONTRATISTA con relación al contrato y sus eventuales modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones exigidas en el presente contrato.

9. Convocar y asistir a los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto del contrato.

10. Cumplido el objeto del contrato el MINISTERIO adelantará la liquidación del contrato dentro de los términos legales vigentes.

Por FINDETER:

I. GENERALES:
1. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO DEL INTERIOR o FINDETER.

2. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.

3. Asistir y participar activamente a los comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos de seguimiento que convoque previamente el supervisor del contrato o quien éste delegue, para el cumplimiento del objeto del contrato, con la participación de los responsables de los servicios contratados y las personas designadas en representación del MINISTERIO DEL INTERIOR.

4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago y desembolsos.

5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.

6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago.

7. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO DEL INTERIOR y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

8. Constituir las garantías en términos y condiciones establecidos en el proceso.

9. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá, ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el MINISTERIO DEL INTERIOR y FINDETER

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo, para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.

11. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos de ejecución y legalización del contrato.

12. Cumplir a cabalidad los servicios objeto del contrato, de acuerdo con los requisitos y términos establecidos en el estudio previo.

13. Mantener el personal mínimo requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dicho personal estará conformado por un equipo interdisciplinario de trabajo idóneo y suficiente para desarrollar todas las actividades del Contrato, y en caso de requerir cambio de alguno de sus integrantes, este debe cumplir con iguales o mejores condiciones de formación académica y experiencia exigida.

14. Entregar la base de datos del personal que conformará el equipo mínimo de trabajo, teniendo en cuenta lo indicado en el estudio previo, en la cual se debe incluir el nombre, identificación, formación académica, experiencia, datos del contrato y demás datos necesarios cuando sea requerido por el supervisor del contrato.

15. Incluir dentro de los contratos que se celebren con la finalidad de conformar el equipo mínimo de trabajo, una cláusula de confidencialidad, en la cual se obligue al personal a no divulgar la información que le sea suministrada o que tenga acceso en desarrollo del objeto contractual o de los servicios prestados, así como abstenerse utilizarla indebidamente.

16. Disponer y contar, a través de sus contratista derivados, con los recursos necesarios para el desarrollo y permanencia de los participantes en las diferentes actividades de las líneas de trabajo, como son, el alquiler de espacios, materiales de las actividades, entre otros, en los tiempos establecidos en la programación de cada una de las actividades relacionadas con las asistencias técnicas en territorio, talleres o encuentros relacionados con el desarrollo de los componentes del presente contrato

17. Contar con la infraestructura técnica, operativa, administrativa y los recursos necesarios para garantizar la ejecución del objeto contratado

18. Documentar la ejecución, seguimiento y control de las actividades y en el cronograma de trabajo, para lo cual se debe contemplar la programación y elaboración de ayudas de memoria, actas, informes de actividades de las sesiones de trabajo de seguimiento, planeación y coordinación a que haya lugar, así como realizar el seguimiento y control a los compromisos que se adquieran.

19. Mantener comunicación permanente con el SUPERVISOR del contrato de parte del MINISTERIO DEL INTERIOR reportando oportunamente las alertas, situaciones relevantes y avances para la toma de decisiones con respecto a la implementación de las líneas de trabajo.

20. Llevar un archivo con todos los informes, productos, documentos y evidencias generadas durante la implementación de las líneas de trabajo y entregarlas al SUPERVISOR cuando sean requeridas por éste y a la terminación del contrato.

21. Incluir en las estrategias de comunicación y divulgación, la imagen del Ministerio del Interior, de acuerdo con el Manual de Imagen Corporativa y en los procedimientos de Gestión de Comunicación Institucional y externa.

22. Prestar la colaboración y suministrar toda la información necesaria para que el supervisor del contrato pueda llevar a cabo el seguimiento y el control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, facilitando las actividades propias de su gestión.

23. Atender los requerimientos que, durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte del SUPERVISOR del contrato de parte del MINISTERIO DEL INTERIOR, así como informar oportunamente a la supervisión sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del contrato

24. Entregar a la terminación del contrato dos (2) copias en medio magnético, del informe final de actividades realizadas durante la ejecución del contrato con sus correspondientes soportes

25. Suscribir dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato el acta de liquidación de este.

26. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual

II. ESPECIFICAS:

1. Suscribir el contrato de fiducia mercantil de acuerdo con las consideraciones, requerimientos específicos y demás información entregada por el Ministerio.

2. Contar con el personal mínimo requerido para el desarrollo y ejecución de los proyectos y/o iniciativas, presentando las hojas de vida con sus respectivos perfiles.

3. Contar a través de la contratación derivada con las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos y/o iniciativas con ocasión del presente contrato.

4. Contratar, bajo su entera responsabilidad y autonomía y de acuerdo con sus propios procedimientos, el personal requerido para la ejecución del contrato.

5. Contratar, bajo su entera responsabilidad y autonomía y de acuerdo con sus propios procedimientos, los bienes y servicios necesarios para la realización de las diferentes acciones requeridas para el desarrollo del objeto del contrato, así como contar con los elementos técnicos y suministros necesarios para su ejecución.

6. Atender las solicitudes de ajuste y/o modificación que solicite el SUPERVISOR sobre el cronograma. Cualquier modificación al cronograma por parte del contratista podrá ser ajustado previa aprobación del SUPERVISOR del contrato de parte del MINISTERIO DEL INTERIOR, siempre y cuando no afecte el plazo de ejecución de este y las especificaciones técnicas descritas en el Estudio Previo.

7. Realizar en conjunto con el equipo técnico del MINISTERIO DEL INTERIOR, las reuniones necesarias una vez inicie la ejecución del contrato, para coordinar y articular lo indicado en el plan Operativo.

8. Realizar la revisión y verificación de las iniciativas remitidas por el Ministerio del Interior descritas en el presente estudio previo.

9. Incluir dentro de todos los contratos derivados que celebre EL CONTRATISTA para la vinculación del equipo mínimo de trabajo, una cláusula de confidencialidad, en la cual se obligue al personal a no divulgar la información que le sea suministrada o que tenga acceso en desarrollo del objeto contractual o de los servicios prestados, así como a abstenerse utilizarla indebidamente.

10. Diseñar plantillas de minutas contractuales a realizar con las comunidades y pueblos indígenas verificados y viabilizados por el Ministerio del Interior.

11. Desarrollar las actividades definidas por el MINISTERIO DEL INTERIOR de acuerdo con las condiciones descritas en el Estudios Previos del proceso, en concordancia con las líneas de inversión de conformidad con las condiciones en los Estudios Previos y del proceso.

12. Llevar a cabo la evaluación del desempeño administrativo y operacional de las organizaciones que ejecutaron proyectos.

13. Promover la articulación interinstitucional, remisión de información y respuestas a las PQRSD relativas a los proyectos y/o iniciativas verificados y viabilizados por el MINISTERIO DEL INTERIOR.

14. Garantizar el cubrimiento de todos los servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual a lo largo del territorio nacional

15. Designar un gestor del contrato interadministrativo e informar al Ministerio del Interior con la debida antelación cualquier cambio de este.

16. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo el cual deberá estar concertado con el Ministerio del Interior

17. El Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, comprenderá todas las actividades para realizar por cada parte, derivadas de las obligaciones contraídas en el contrato de fiducia que se suscribirá posterior a la suscripción del presente contrato interadministrativo, principalmente lo referente a los proyectos y/o iniciativas orientadas a fortalecer los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas

18. Administrar los recursos transferidos por el Ministerio para la asistencia técnica y ejecución de los proyectos y/o iniciativas

19. Hacer uso de los logos de FINDETER y el MINISTERIO DEL INTERIOR en los documentos y piezas comunicativas diseñadas para la divulgación y promoción del proceso, haciendo uso de los manuales de imagen institucionales, previa autorización del MINISTERIO DEL INTERIOR.

20 Realizar la revisión de los soportes que documenten la ejecución técnica y financiera de los proyectos e iniciativas y avalarlos para el respectivo pago.

21. Elaborar los informes, financieros, técnicos, y demás que se le requieran.

22. Hacer entrega al MINISTERIO DEL INTERIOR de los documentos que soporten todas las actividades relacionadas, así como de las fichas y documentos generados de la ejecución del presente contrato, a fin de que los mismos puedan ser utilizados por el MINISTERIO DEL INTERIOR.

23. Entregar el resultado de los productos en las condiciones descritas en los Estudios Previos en medio físico y en medio magnético dentro de los plazos establecidos en el Cronograma y del Plan Operativo aprobado por el SUPERVISOR del Contrato por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR.

24. Mantener el personal mínimo requerido para el cumplimiento de las actividades y en caso de requerir cambio de alguno de sus integrantes, este debe cumplir con iguales o mejores condiciones de formación académica y experiencia a la exigida en las condiciones descritas en los Estudios Previos del proceso. En todo caso para cualquier cambio se deberá informar por escrito al SUPERVISOR del Contrato por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR.

25. Documentar la ejecución, seguimiento y control de las actividades descritas en el Estudio Previo y en el Plan Operativo, para lo cual se debe contemplar la programación y elaboración de ayudas de memoria, actas, informes de actividades de las sesiones de trabajo de seguimiento, planeación y coordinación a que haya lugar, así como realizar el seguimiento y control a los compromisos que se adquieran.

26. Disponer y contar, a través de los contratistas derivados, con los recursos necesarios para el desarrollo y permanencia de los participantes en cada una de las diferentes actividades de las líneas de trabajo, como son el transporte, refrigerios, alquiler de espacios, materiales de las actividades, entre otros, en los tiempos establecidos en la programación de cada una de las actividades.

27. Mantener comunicación constante con el SUPERVISOR del contrato por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR reportando oportunamente las alertas, situaciones relevantes y avances para la toma de decisiones con respecto de la ejecución del contrato.

28. Atender cada uno de los requerimientos que, durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte del SUPERVISOR del Contrato de parte del MINISTERIO DEL INTERIOR, así como informar oportunamente al SUPERVISOR sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del contrato.

29. Participar, en forma activa, en las reuniones y mesas de trabajo que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato.

30. Reintegrar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos administrados en la fiducia.

31. Revisar el informe financiero presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe financiero, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta

32. Realizar a través de la supervisión del Contrato, el control de los pagos a realizarse en el marco de cada contrato suscrito, tanto de los desembolsos de los recursos del Contrato interadministrativo, previo visto bueno del supervisor del contrato del Ministerio del Interior, como de los pagos a los contratos derivados, los cuales serán autorizados solamente por el supervisor de los contratos derivados.

En el proceso de supervisión se adelantó (2) reuniones, de las cuales dos reuniones de seguimiento los días 4 y 23 de Julio de 2024.

En relación con estas reuniones se seguimiento se pudo concluir lo siguiente:

Para la reunión del 4 de Julio de 2024 los puntos que se abordaron fueron los siguientes:

Esta reunión da inicio dando seguimiento a los compromisos del acta de seguimiento # 10 del 12 de Junio 2024 y # 11 del 26 de Junio de 2024

Los compromisos establecidos en el acta de seguimiento # 10 fueron:

1. El MINISTERIO DEL INTERIOR enviará los productos concertados con la MRA 2023, a FINDETER para realizar Otro Si para el proyecto 53 OPIAC.
2. El MINISTERIO DEL INTERIOR enviará oficio solicitando los extractos, rendimientos, deducciones para ser entregado los primeros 5 días del mes en curso.
3. El MINISTERIO DEL INTERIOR enviará los 33 proyectos a FINDETER concepto de la 2 adición
4. FINDETER enviara las actas de terminación de los proyectos que terminan en junio

Adicional a estos compromisos se revisaron los compromisos que había adicionalmente en el acta número 10, Donde se revisaron cada uno de estos compromisos ya que FINDETER envió un correo el 21 de junio expresando que los compromisos serían entregados a más tardar el 24 de Junio 2024,

1. Envío de los informes con sus anexos 4,5,6
2. Proyección de pagos para el mes de Julio
3. Estado de Los proyectos a Junio, Físico y Financiero
4. Oficio al ministerio de los proyectos pendientes detallado
5. Enviar las presentaciones anteriores
6. Respuesta por parte de FINDETER al requerimiento de los Proyectos que antes de la adición tenían vencimiento posterior al vencimiento del contrato 18 de Agosto 2024
7. Envió de soporte de pago de planillas y certificado que van con los informes

Los compromisos establecidos en el acta de seguimiento # 11 fueron:

1. Concepto por FINDETER para hacer un comodato PROYECTO OBONUCO.
2. FINDETER enviara el Estado de Avance pago de la FIDUCIA.
3. FINDETER enviará Reporte de estado de pago a los convenios
4. FINDETER enviará Informe de los proyectos terminados.
5. MINISTERIO revisara el Objeto y propuesta enviada por bahía Solano

Una vez se empieza a revisar cada compromiso y se plasma en esta acta el resultado de cada actuar:

Los compromisos establecidos en el acta de seguimiento # 10 fueron:

1. El MINISTERIO DEL INTERIOR enviará los productos concertados con la MRA 2023, a FINDETER para realizar Otro Si para el proyecto 53 OPIAC.

El Ministerio del Interior envió Ficha técnica de la MRA, el 24 de Junio al correo de la gestora Ximena Herrera, el cual la gestora expreso al ministerio mayor claridad para poder dar el alcance necesario para el contrato con la OPIAC. En el cual a esta reunión de seguimiento acompaño la mesa técnica la profesional Ceila Patricia Duque, donde dio la claridad técnica para poder avanzar con el contrato de la OPIAC por parte de FINDETER.

2. El MINISTERIO DEL INTERIOR enviará oficio solicitando los extractos, rendimientos, deducciones para ser entregado los primeros 5 días del mes en curso.

El ministerio del interior envió el 14 de Junio el oficio con el siguiente texto

Interior

Bogotá D.C, 14 de Junio de 2024

Señor
Jorge Emilio Mercado González
Gerente de Medio Ambiente
Supervisor CI 2595 de 2023

Señora;
Sandra Ximena Herrera
Gestora CI 2595 de 2023

Asunto: Solicitud de entrega de los Extractos, Dispersión de rendimientos financiero y deducciones

Cordial Saludo

En mi calidad de supervisora del contrato 2595 del 2023 firmado entre el ministerio del interior y Findeter, para poder tener a tiempo los insumos para un seguimiento adecuado, solicito que los Extractos, las dispersiones de los rendimientos financieros y deducciones, sean entregados los primeros 5 días de cada mes.

Sin Otra Particular

Cordialmente,

LILIA SOLANO RAMIREZ
Viceministra para el Dialogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos
Supervisora del Contrato Interadministrativo 2595 de 2023.

3. El MINISTERIO DEL INTERIOR enviará los 33 proyectos a FINDETER concepto de la 2 adición

El Ministerio del interior envió 23 Proyectos a FINDETER con sus respectivos soportes el 14 de Junio de 2024 que están de color verde, con el compromiso de envío de los 10 Proyectos restantes el 12 de Julio 2024 como se evidencia a continuación.

PROPUESTAS TECNICAS DE COMUNIDADES: SEGUNDA ADICION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2595 de 2023

Melisa Lilibeth Quispe Riascos <melisa.quispe@mininterior.gov.co>
Vie 14/06/2024 18:53

Para:SANDRA XIMENA HERRERA MONGE <SXHERRERA@findeter.gov.co>
CC:Sebastian de Jesus Osorio Negrete <sebastian.osorio@mininterior.gov.co>;Fernando Diaz Ariza <fernando.diaza@mininterior.gov.co>;Carlos Marcelo Rubio Ruiz <marcelo.rubio@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a la segunda adición al contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023, nos permitimos remitir primer consolidado de las propuestas técnicas concertadas y elaboradas por las comunidades, para su conocimiento y avanzar en el proceso contractual.

PRIMERA RELACION - 2DA ADICION.zip

Asi entonces, segun lo relacionado, se envian las propuestas en color verde, en el contenido de la carpeta se encuentras las diferentes propuestas y sus respectivos contactos.

ORDEN	ORGANIZACIÓN	TITULO DEL PROYECTO	VALOR
1	INESUR	Becas para la formación en programas técnicos laborales a miembros de las comunidades étnicas focalizadas en dos zonas del departamento de Nariño: costa pacífica, los pastos, y en una zona del departamento de la Guajira.	$ 2.400.000.000
2	ADER	Mejoramiento de la producción de chagra a usos y costumbre como base para la recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria de las familias indígenas del Pueblo AWA.	$ 2.219.000.000
3	ACIESNA - Asociación de cabildos indígenas Eperara Siapidaara de Nariño	Fortalecer la preservación de la Unidad, Territorio, Autonomía y Cultura del pueblo indígena Eperara Siapidaara de Nariño, por medio de la construcción participativa del programa integral de formación en gobernanza propia.	$ 300.000.000
4	ASOCIACIÓN INDIGENA WAYUU IPOULIA DE URRAICHI	Dotación de espacios de Formación propia de los pueblos indígenas, como estrategia de fortalecimiento organizacional de los sistemas de educación indígenas propios SEIP.	$ 1.300.000.000
5	ASOCIACION DE CABILDOS UKAWE'SX NASA CXHAB CALDONO	Defensa y salvaguarda de la vida para comunidad de sa'th tama kiwe en el marco de la politica indígena de gobierno propio en el municipio de caldono, departamento del cauca.	$ 400.000.000
6	CABILDO QUILLASINGA	De los "Guardianes del territorio y Patrimonio Quillasinga de Obunoco"	$ 500.000.000
7	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJA ANALUU	Acciones de fortalecimiento a los pueblos indígenas, a traves del registro de autoridades, cargue de censos, depuracion, inscripcion de asociaciones y actualizacion para su autogobierno y organización territorial.	$ 1.000.000.000
8	ACIVA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS VALLE DEL CAUCA - REGIÓN PACÍFICO	Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas mediante la conformación, capacitación y dotación de la guardia indígena en el departamento del valle del cauca y choco.	$ 1.500.000.000
9	CAMAWARI	Fortalecimiento del gobierno propio de la organización camawari mediante la actualizacion de los estatutos y la dotacion de equipamento institucional.	$ 399.550.000
10	SANDE	Mejoramiento de la soberanía y seguridad alimentaria de las familias indígenas del resguardo indígena el sande y formación jurisdicción especial indígena y guardia indígena como garantia de autoridad y autonomia en los resguardos indígenas de guachavés y sande.	$ 700.000.000
11	LOS ALMENDROS	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena a través de la actualización y legitimación del Plan Integral de Vida del Resguardo Indígena Zenu Los Almendros, Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, año 2024.	$ 500.000.000
12	RESGUARDO NASA ARGENTINA DE PIç KWE ÎKH	Apoyo al fortalecimiento del gobierno propio, ejercicio de defensa y control territorial; mediante la formación y capacitación, intercambio de experiencias, recorrido del territorio, armonización, protección y pagamentos de los espacios sagrados y vivencia de la ceremonia ancestral Yu' Sxab, con los Cuidanderos del Territorio – Guardia Indígena y Autoridades Tradicionales del Territorio Ancestral Nasa de Piç kwe Îkh	$ 500.000.000
13	NASA POTRERITOS	Apoyo al fortalecimiento del gobierno propio, ejercicio de defensa y control territorial; mediante la formación y capacitación, intercambio de experiencias, recorrido del territorio, dotación, armonización, protección y pagamentos de los espacios sagrados, con los Cuidanderos del Territorio – Guardia Indígena y Autoridades Tradicionales del Territorio Ancestral Nasa de Potrerito.	$ 700.000.000
14	RESGUARDO INDIGENA DE LAME	Fortalemiento del plan de vida del resguardo indígena de Lame	$ 300.000.000
15	RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA	Actualización y ajuste al plan de vida de la comunidad indígena Embera Chamí, del Resguardo Escopetera Pirza, como mecanismo de resistencia, permanencia y pervivencia de la comunidad indígena.	$ 1.500.000.000
16	ASOPASTOS	Fortalecimiento de los espacios culturales y aprovechamiento de tiempo libre de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas	$ 980.000.000
17	CENCOIC - CAFICULTURA	Mejoramiento de la Caficultura Especial indígena de las familias asociadas a la Cencoic mediante la entrega de insumos agrícolas.	$ 700.000.000
18	CENCOIC - GUARAPAMBA	Implementación de brigada comunitaria de primera respuesta en atención pre hospitalaria en los resguardos indígenas de guarapamba, alto del rey, chapa y canoas asociados a la cencoic en el marco del fortalecimiento de la guardia indígena.	$ 800.000.000

19	ACITAM	Fortalecimiento organizativo, político, cultural e institucional de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZÓNICO - A C I T A M, en cumplimiento de los mandatos de su plan de vida y los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía.	$	1.000.000.000
20	AAMIC - ASOC. ACUICOLA DE MUJERES INDÍGENAS	Fortalecimiento de la cadena piscícola, mediante el aprovechamiento optimo del recurso hidrico, dotando y mejorando los sistemas productivos de la truchicultura, en el marco de la alianza estrategica de pueblos misak y pastos.	$	650.000.000
21	ASCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA	Proyecto de fortalecimiento organizativo para el Cabildo indígena Dabaibe-Katios del Choco, en el marco de asamblea comunitaria en busca de un buen vivir para la comunidad del Cabildo.	$	170.595.000
22	CABILDO MAYOR UKAWE'SX THA' ALTO NÁPOLES	Construcción del Plan de vida Nasa de Cabildo Mayor desde un enfoque comunitario, con enfoque diferencial étnico, para el mejoramiento del ejercicio de la autonomía y el fortalecimiento del gobierno propio.	$	250.000.000
23	CABILDO MAYOR DXI'J PHADENA	Construcción del Plan de Vida del pueblo Nasa del Cabildo Mayor DXI'J PHADENA – Pance de Santiago de Cali, desde un enfoque comunitario, con enfoque diferencial étnico, para el mejoramiento del ejercicio de la autonomía y el fortalecimiento del gobierno propio.	$	250.000.000
24	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	Formulación participativa de la primera fase de fundamentación y sensibilización de la actualización del plan de vida del pueblo yanakuna.	$	500.000.000
25	ADER - MESA PASTOS	Fortalecimiento de las tradiciones cósmicas de los pueblos Pasto y Quillasinga para preservar usos y costumbres.	$	1.000.000.000
26	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA	Fortalecimiento de los espacios culturales y aprovechamiento de tiempo libre de las comunidades indigenas Wayu del municpio de Riohacha.	$	1.500.000.000
27	ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	Espacios de diálogo intergeneracional y comunitario del pueblo Wayuu asentadas en las comunidades rurales y rurales dispersas de los municipios Uribia y Manaure en el departamento de la Guajira".	$	1.000.000.000
28	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO	Fortalecimiento de la educación propia y la gobernabilidad del pueblo kankuamo mediante la realización de espacios de diálogo intergeneracional y comunitario en los asentamientos kankuamos de los municipios de Valledupar, La paz y Pueblo bello, en el departamento de la Cesar	$	500.000.000
29	COORPORACION NE,'KAJUI	Fortalecimiento de las guardias indigenas de resguardos indigenas del pueblo Embera, Pastos, Awá a través de su conformación, dotación y capacitación en justicia propia de los departamentos del Chocó y Putumayo	$	1.000.000.000
30	AICO PACHAMAMA	Fortalecimiento a la institucionalidad indigena a traves de la formulacion y construccion del plan de vida para las comunidades indigenas: zenu del oasis, zenu de pueblo nuevo betancí, embera chamí kurmado, yanacona de armenia, pastos de armenia, misak piscitau de piendamo y awa de oniac	$	2.000.000.000
31	ACIZI	Fortalecimiento del modelo de salud propio e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción y contenidos del SISPI en los resguardos indígenas de GUACHAVES, IPIALES, SANDE Y FUNES	$	500.000.000
32	CORP MEJOR	Mejoramiento de la justicia propia de los resguardos indígenas la victoria, turpial, doquera, jiw cano la sal, jiw luna roja y nukak, mediante, capacitación y dotación de la guardia indígena como mecanismo de defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomia y la cultura propia.	$	1.000.000.000
33	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS EMBERA "DACHI NABE IUJA"	Fortalecimiento a la institucionalidad indigena a traves de la formulacion y construccion del plan de vida y el fortalecimiento a la guardia indigena del resguardo indigena karabi drua del pueblo embera chami, balboa - risaralda	$	350.000.000

Cordialmente,

Interior

Melisa Lilibeth Quispe Riascos
Contratista - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Cra 8 #12B-31, piso 6 - Sede Bancol
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Ministerio del Interior

Y el 10 de Julio del año en curso se enviaron los 10 proyectos restantes

INFORMACIÓN TRÁMITE - SEGUNDO ENVÍO FINDETER

Nicolas Mena Maya <nicolas.mena@mininterior.gov.co>

Mié 10/07/2024 14:28

Para:Leonardo Fabian Hernandez Jaramillo <leonardo.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Estimado(a)s:

Reciban un atento y cordial saludo, de manera respetuosa nos dirigimos a ustedes con el fin de señalar el motivo por el cual aún no se ha realizado el segundo envío del paquete de proyectos faltantes relacionados a la Adición del Convenio 2595 de 2023 - FINDETER. Se informa, que se ha realizado el acompañamiento por parte del Equipo de la Dirección, a las comunidades y resguardos para que realicen las correcciones faltantes de sus proyectos y con esto poder tramitar a FINDETER.

Por motivos expuestos por las mismas comunidades, algunos que se encuentran en territorio ha dificultado el cumplimiento de los plazos y los tiempos convenidos, de igual manera se han realizado los requerimientos necesarios para que los proyectos más rezagados puedan cumplir con las condiciones solicitadas y no se ha recibido el cumplimiento por parte de las comunidades; a continuación, se podrá evidenciar que proyectos se encuentran en ese estado y que no han podido subsanar las correcciones; algunos que para la fecha de creación de este mensaje de datos, han cumplido con lo solicitado y algunos que hasta la fecha no han podido comunicarse para saber el estado de avance de los proyectos a su cargo; por esta razón el equipo de Contratación se ha visto en la obligación de realizar el trámite a más tardar el día Viernes 12 de Julio de 2024, con los proyectos que estén listos y hayan realizado las observaciones correspondientes.

De esta manera nos permitimos demostrar que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, han cumplido con la supervisión y atención necesaria para que los proyectos de las comunidades indígenas puedan ser llevados a cabo. Actualmente, las actividades pendientes reposan en las comunidades, por lo que seguimos a la espera del cumplimiento por parte de ellas.

PROYECTOS FALTANTES SEGUNDO ENVÍO

Nasa Argentina - Cumplió con requisitos y observaciones.
Cencoic, Caficultura - Cumplió con requisitos y observaciones.
Cencoic, Guarapamba - Cumplió con requisitos y observaciones.
ACITAM - Cumplió con requisitos y observaciones.
AICO PACHAMAMA - Hay observaciones de presupuesto, se encuentran corrigiendo; se comprometieron a enviar Lunes 8 de Julio.
CORP MUNDO MEJOR - No han respondido a las sugerencias para las observaciones, a la espera de remisión
DACHI NABE - Se comprometieron a enviar este viernes
APUNAJA WUAUYA - Espera de Correcciones y observaciones.
YANAMA - Espera de correcciones y observaciones.
KANKUAMO - Espera de correcciones y observaciones.

4. FINDETER enviara las actas de terminación de los proyectos que terminan en junio

FINDETER comunico que para el mes de junio, 9 Proyectos ya estarían terminados, estos proyectos se relacionan a continuación

N° de Proyecto	No. de Convenio	ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL PROYECTO	TERMINADOS	ESTADO
2	46	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS JUAN TAMA DE INZA	Fortalecer el ejercicio de gobierno propio a través del uso de los instrumentos formales tales como el plan nacional de desarrollo 2023 – 2026 Colombia potencia mundial de la vida		FECHA DE INICIO 03/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 03/07/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION FINDETER
7	002-2024	ORIVAC, ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA	Formular el plan de vida indígena del resguardo Garrapatas, municipio de Bolívar departamento del valle del cauca	CON ACTA	PROYECTO TERMINADO FECHA DE INICIO 08/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 07/06/2024

24	006-2024	Asociación Zenú De Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO	Construir el plan de vida y reglamento interno por parte de la Asociación de Cabildos indígenas Montemarianos-AZCIMNO, Departamento de Sucre, desde el abordaje del aprendizaje experiencial, la reflexión y las narrativas de sus habitantes, a través de mecanismos participativo con el apoyo y asistencia de un equipo interdisciplinario para la identificación, análisis y tabulación de la información en aspectos territorial, ambiental, socioeconómico, cultural, educación, salud y vida organizativa, con el propósito de concebir un enfoque de etnodesarrollo y el fortalecimiento de la autonomía indígena	CON ACTA	FECHA DE INICIO 28/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 28/05/2024
28	013-2024	Cabildo de la Comunidad Indígena el Brillante la Balastrera	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena del Brillante pertenecientes al Municipio de Tuchin en el Departamento de Córdoba, a través de la construcción e implementación de su Plan Integral de Vida.		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
31	005-2024	RESGUARDO INDÍGENA EL CANIME	Fortalecer la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida del cabildo mayor CANIME, del Municipio de Arboletes, Antioquia, año 2023, para que desde la reflexión y participación se reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991	CON ACTA	FECHA DE INICIO 11/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 11/06/2024

32	011-2024	Cabildo de la Comunidad Indígena El Hoyal	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena El Hoyal pertenecientes al Municipio de San Andres de Sotavento en el Departamento de Córdoba, a través de la construcción e implementación de su Plan Integral de Vida.		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
39	023-2024	Resguardo Indígena LLANO BUCO (BUKJ UKUE)	Fortalecer los procesos de gobierno propio del resguardo indígena Llano Buco.		FECHA DE INICIO 26 de marzo de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN 26 de junio de 2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
40	010-2024	Cabildo de la Comunidad Indígena Villa Fátima	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena del Villa Fátima		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
60	030-2024	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AMURIAJIRAWA DE IRRAIPA	Fortalecer las capacidades técnicas de los pueblos indígenas para mejorar sus condiciones de vida en los Departamentos de Vichada, Antioquia, Córdoba, choco, Caldas y La Guajira.		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER

Continuando con los compromisos establecidos en el Acta 10 se puede mencionar lo siguiente:

1. Envió de los informes con sus anexos 4,5,6

A la fecha de esta Acta de seguimiento FINDETER no ha enviado estos informes con sus respectivas Actas,

2. Proyección de pagos para el mes de Julio

FINDETER envió la proyección de pagos para el mes de Julio de la siguiente manera para un total de pagos por proyección de $10.291.001.740,40

N° PROYECTO	ASOCIACIÓN	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	Estado PARTICULAR	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	NO. DE DESEMBOLSO
45	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL EMPRENDIMIENTO REGIONAL - ADER NARIÑO	IPIALES, CUMBAL, MALES CORDOBA, CARLOSAMA, SANTACRUZ, ALDANA, CUMBAL,GUACHUCAL, TUQUERRES, CUMBAL, IPIALES, SAMANIEGO, POTOSI, PASTO, MALLAMA, GUACHUCAL, ILES, PUPIALES, PASTO, CONTADERO, FUNES, TANGUA, PUERRES	OPERATIVID ADER	FORTALECIMIENTO	432893156,40	EN EJECUCIÓN	40%	2
39	Resguardo Indígena LLANO BUCO (BUKJUKUE)	Nátaga	GOB. LLANO BUCO	FORTALECIMIENTO	120.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
4	REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PUEBLO ZENÚ	Chimá	PLAN REGIÓN PG	FORTALECIMIENTO	1.900.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
37	Resguardo Indígena Yanakuna Rumiyako del Municipio de Pitalito Huila	PITALITO	RESG. RUMIYAKO	FORTALECIMIENTO	488.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2
38	ASOCIACIÓN DE CABILDOS UKAWE'SX NASA ÇXHAB del Territorio Ancestral del Pueblo Nasa SATH TAMA KIWE de Caldono, Cauca	CALDONO	GOB. UKAWESX	FORTALECIMIENTO	340.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2

22	RESGUARDO INDIGENA TOTORO	TOTORÓ	PLAN TOTORÓ	FORTALECIMIENTO	200.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2
2	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS JUAN TAMA DE INZA	INZA	FORT. INZA	FORTALECIMIENTO	60.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2
30	CORPORACIÓN DEJANDO HUELLA DEL ORIENTE	Puerto López	DEJANDO HUELLA	FORTALECIMIENTO	312.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2
28	Cabildo de la Comunidad Indígena el Brillante la Balastrera	Tuchin	PLAN BRILLANTE	FORTALECIMIENTO	95.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	20%	3
32	Cabildo de la Comunidad Indígena El Hoyal	San Andres de Sotavento	PLAN EL HOYAL	FORTALECIMIENTO	94.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	20%	3
40	Cabildo de la Comunidad Indígena Villa Fátima	Chinu	VILLA FÁTIMA	FORTALECIMIENTO	95.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	20%	3
26	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANAR RUA TAIRONA – RESGUARDO KOGUI – MALAYO – ARHUACO	Los municipios de Agustín Codazzi y Valledupar en el Cesar. Molino, Villanueva, San Juan del Cesar, Riohacha y Dibulla en La Guajira Santa Marta y Ciénega en el Magdalena.	WIWA KOGUI	FORTALECIMIENTO	188.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2
31	RESGUARDO INDÍGENA EL CANIME	Municipio de Arboletes	PLAN CANIME	FORTALECIMIENTO	150.000.000	TERMINADO	25%	3

24	Asociación Zenu De Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO	Morroa	PLAN AZCIMMO	FORTALECIMIENTO	250.000.000	TERMINADO	25%	3
27	Fundación WAUYE>E AKUAIPA>A	Uribia, Manaure	PLAN WAUYEE	FORTALECIMIENTO	288.000.000	EN EJECUCIÓN	40%	2
29	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL VALLE DEL CAUCA	Buenaventura	PLAN ACIVA RP	FORTALECIMIENTO	147.008.584	DOCUMENTOS ACTA DE INICIO	40%	2
18	ASOINC PAMPALINDA	San José del Guaviare	FORT PAMPALINDA	FORTALECIMIENTO	488.000.000	EN VINCULACIÓN SARLAFT	40%	2
9	ARIT	Argentina, Belén, Bogotá D.C., Cajibío, Caldono, Cali, Inza, Danubio, Jambaló, Morales Orito, Piendamo, Purace, Silvia, Tambo, Tuluá , Uribe, Buenos Aires Cauca, Totoró, Ataco, Espinal, Guamo, Ortega	GOBIERNO AISO	FORTALECIMIENTO	220.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
50	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZONA DE IPIALES	Bagadó	PLAN ACIZI	FORTALECIMIENTO	192.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
52	ASOCIACIÒN DE CABILDOS INDIGENAS ZENU- ORICO	Santa cruz de Lorica	FORT. ORICO	FORTALECIMIENTO	485.500.000	TERMINADO	20%	3
56	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU ANATAS WAKUAIPA	Albania, Hatonuevo,Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía,Manaure y Riohacha	PLAN ANATAS	FORTALECIMIENTO	280.000.000	EN EJECUCIÓN	20%	1

57	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU	pueblos indígenas Nasa, Yanacona, Misak, Embera, Pijao, Tama Páez e Ingas	FORT. CRIHU	FORTALECIMIENTO	256.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
48	Cabildo Menor de Tambor	Chimá	FORT. TAMBOR	FORTALECIMIENTO	470.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
44	CABILDO MENOR DE MALEMBÁ	Chimá	PLAN MALEMBA	FORTALECIMIENTO	470.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
20	Ebano Tacanal	San Pedro de Urabá	PLAN ÉBANO	FORTALECIMIENTO	500.000.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	40%	2
72	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ACIZI	Ipiales	MAQUINA. ACIZI	SUMINISTRO	1.769.600.000	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	0%	1
	TOTAL				$ 10.291.001.740,40			

3. Estado de Los proyectos a Junio, Físico y Financiero

Se reviso los 129 proyectos derivados y su estado físico y financiero en la ejecución por FINDETER

N° de Proyecto	No. de Convenio	ORGANIZACIÓN	TITULO DEL PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	VALOR	ACTIVIDAD	ESTADO

1	034-2024	Asociación de Cabildos Mayores Embera Katíos del Alto Sinú	Construcción del plan de vida del pueblo Embera Katío del Alto Sinú	Desarrollar de manera participativa el Plan de Vida del pueblo Embera Katío de Tierralta, Córdoba como un instrumento de planificación para esta comunidad con sustento en la Constitución Política de Colombia, el cual se constituirá como instrumento de permanencia en el territorio y apropiación de valores y rescate cultural.	Córdoba	Tierralta	Resguardo del Alto Sinú	$ 200.000.000		EJECUCIÓN POR FINDETER FECHA DE INICIO 20/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 20/08/2024
2	46	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS JUAN TAMA DE INZA	Fortalecimiento del ejercicio de gobierno propio a través del uso de los instrumentos formales tales como el plan nacional de desarrollo 2023 – 2026 Colombia potencia mundial de la vida	Fortalecer el ejercicio de gobierno propio a través del uso de los instrumentos formales tales como el plan nacional de desarrollo 2023 – 2026 Colombia potencia mundial de la vida	Cauca	Inza	Yaquiva – tumbichucue – Calderas - San andres de pisimbala - Santa rosa - La gaitana - Turmina - San miguel	$ 150.000.000		FECHA DE INICIO 03/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 03/07/2024 EN ELABORACIÓN DE ACTA DE TERMINACIÓN FINDETER
3		ASOCIACION DE CRISIS CLIMATICA DEL CORREGIMIENTO DE EL VALLE	Construcción casa de paso para las comunidades indígenas Emberas del Alto Río Valle y Boroboro	Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas Emberas del Alto Río Valle y Boroboro, mediante la contrucción de una casa de paso	Chocó	Bahía Solano	corregimiento El Valle	$ 340.000.000		EN REVISIÓN TÉCNICA POR FINDETER

4	007-2024	REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PUEBLO ZENÚ	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena y los lineamientos del reglamento a través de la actualización, complementación y legitimación del plan integral de vida de la comunidad INDÍGENA CABILDO LAS MARÍAS, en el municipio de Chimá	Fortalecer la institucionalidad indígena y los lineamientos del reglamento del cabildo a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida del “CABILDO LAS MARÍAS”, de Chimá, Córdoba, año 2023, para que desde la reflexión y participación se reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991. “El Estado reconoce yprotege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Const,1991, art 7).	Cordoba	Chima	Corregimiento de Corozalito	$ 475.000.000		EJECUCIÓN POR FINDETER FECHA DE INICIO 21 DE MARZO DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21 DE JULIO DE 2024
5		ASOREWA - Asociación de Cabildos indígenas Emberá, Waunan, Katio, Chamí y Tule del Departamento del Choco-OREWA	FORTALECIMIENTO DEL MANDATO DE LA MESA DE CONCERTACION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHOCO	Facilitar estrategia de concertación de los Pueblos Indígenas, mediante la facilitación de espacios de dialogo, reflexión y acción colectiva de las siete (7) organizaciones que conforman la alianza de la Mesa de Concertación y Dialogo de los Pueblos Indígenas	Chocó	Quibdó, Carmen de Atrato	Comunidad indígena del Kilometro 18	$ 190.000.000		EJECUCIÓN POR FINDETER FECHA DE INICIO 31/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2024

6		Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca CXHAB WALA KIWE - ACIN	Intervención al sistema productivo de la línea de café, como modelo para el fortalecimiento de la economía indígena	Impulsar un proceso de fortalecimiento de las economías propias de las comunidadeds indígenas, mediante la elaboración de una propuesta legislativa que ayude a superar las barreras jurídicas que enfrentan los emprendimientos en el entorno económico, como estrategia para el buen vivir del pueblo nasa reunido en la Cxhab Wala Kiwe Territorio del Gran Pueblo, en el marco de la Colombia Potencia Mundial de la vida.	Cauca	Santander de Quilichao	Canoas, Munchique los tigres y Guadualito	$ 190.000.000		REVISION JURIDICA POR FINDETER
7	002-2024	ORIVAC, ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA	“CAMINANDO LA PALABRA PARA CONSTRUIR EL PLAN DE VIDA DEL RESGUARDO GARRAPATAS DE BOLIVAR VALLE	Formular el plan de vida indígena del resguardo Garrapatas, municipio de Bolívar departamento del valle del cauca	Valle del Cauca	Bolívar, El Dovio	Resguardo de Garrapatas	$ 100.000.000		PROYECTO TERMINADO FECHA DE INICIO 08/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 07/06/2024 EN ELABORACIÓN DE ACTA DE TERMINACIÓN POR FINDETER

8	012-2024	TEVIS	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena y la construcción de las bases del reglamento Indígena interno a través de la producción y ejecución del plan integral de vida de la comunidad INDÍGENA TEVIS DEL PUEBLO ZENU, del municipio de Sahagún, Córdoba	Fortalecer la institucionalidad indígena y construir las bases del reglamento Indígena interno a través de la producción y ejecución del plan integral de vida de LA COMUNIDAD INDÍGENA TEVIS DEL PUEBLO ZENU, del municipio de Sahagún, Córdoba, año 2023, para que desde la reflexión y la participación se reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Const,1991, art 7).	Cordoba	Municipio de Sahagún	ARENAS DEL NORTE, CANDELILLAS, BICHO, TESORO	$ 475.000.000		PROYECTO TERMINADO EL 5 DE JULIO 2024 EN ELABORACIÓN DE ACTA DE TERMINACIÓN POR FINDETER
9	18	ARIT	FORTALECIMIENTO POLÍTICO Y ORGANIZACIONAL DE LA MESA MACRORREGIONAL DEL MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL SUR OCCIDENTE AISO	Fortalecer el ejercicio del gobierno propio con los pueblos y comunidades Misak, Nasa y Pijao que caminan el proceso de la mesa macrorregional del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente AISO, a la cual pertenece ARIT,	"8 departamentos"	"26 municipios"	"52 cabildos indígenas, de los pueblos Nasa, Misak y Pijao"	$ 550.000.000		EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 15/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 15/07/2024

				mediante una estrategia de formación a la comunidad y fortalecimiento técnico - administrativo del movimiento AISO nacional						
10		FUNDACION TERRITORIAL SOL NACIENTE b	Fortalecimiento de la capacidad organizacional y requerimientos técnicos ante los diferentes órganos del Estado de los emprendimientos indígenas encaminados a fortalecer las economías propias	Fortalecer la capacidad organizacional y requerimientos técnicos ante los diferentes órganos del Estado de los emprendimientos indígenas encaminados a fortalecer las economías propias.	NARIÑO	Pastos y Quillasingas	Pastos y Quillasingas	$ 470.000.000		REVISION JURIDICA POR FINDETER
11		Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO PROPIO SHIPIA WAYUU, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026	Fortalecer la Institucionalidad del Gobierno Propio Wayuu, asociadas y agremiadas a la Asociación Shipia Wayuu y Aliados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026	La Guajira	Riohacha, Manaure, Uribía y Maicao	Media y alta Guajira	$ 280.000.000		REVISION JURIDICA POR FINDETER

12	008-2024	ASOCIACIÓN DE CABILDOS MENORES INDÍGENAS ZENÚ (ASOCABILDO)	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena a través de la actualización y disposición de la base censal y el desarrollo del plan integral de vida de la comunidad Indígena (COROZALITO), del municipio de Chima, Córdoba.	Fortalecer la institucionalidad indígena a través de la actualización y disposición de la base censal para el desarrollo del Plan Integral de Vida de LA COMUNIDAD INDÍGENA COROZALITO, del municipio de Chima, Córdoba, año 2023, para que desde la reflexión y participación se reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Const,1991, art 7).	Cordoba	Chima	Comunidad IndigenaCorozalito	$ 475.000.000		PROYECTO TERMINADO FECHA DE INICIO 04 de marzo de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN 04 de julio de 2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
13	033-2024	Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI) OPIAC	Fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas de Colombia	Fortalecer la capacidad de gestión de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, como instancia que contribuye a la protección y garantía de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de los pueblos	Cundinamarca	Bogotá	Siete organizaciones indígenas (MPC) de nivel nacional	$ 1.450.000.000		EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 02/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 02/09/2024

				indígenas del país						
14		RESGUARDO INDÍGENA AWA DE MAGUI	PROTECCIÓN DE LA VIDA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA PARA LA DEFENSA TERRITORIAL DEL RESGUARDO INDIGENA AWA DE MAGUI	PROTEGER LA VIDA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA PARA LA DEFENSA TERRITORIAL DEL RESGUARDO INDIGENA AWA DE MAGUI	Nariño	Ricaurte	RESGUARDO INDIGENA AWA DE MAGUÍ	$ 570.000.000		EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 02/07/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 02/11/2024
15		Resguardo Chagüi Municipio de Ricaurte, Departamento de Nariño	Fortalecimiento de la Guardia Indígena del Resguardo para Coadyuvar en los procesos de Gobernanza y autogestión del Territorio Indígena Awá de los Resguardo Chagüi, Chimbuza, Vegas, San Antonio, Candiyás, Quelbí, Nalbú, Balsal, Bajo Nembí y Chapilal Cimarrón. Municipio de	Coadyuvar en los procesos de Gobernanza y autogestión del Territorio Indígena Awá de los Resguardos Chagüi, Chimbuza, Vegas, San Antonio, Candiyás, Quelbí, Nalbú, Balsal, Bajo Nembí y Chapilal Cimarrón. Municipio de Ricaurte, Departamento de Nariño, a través del fortalecimiento de la Guardia Indígena y de sus líderes en el	Nariño	Ricaurte y Barbacoas	Resguardo Chagüi, Chimbuza, Vegas, San Antonio, Candiyás, Quelbí, Nalbú, Balsal, Bajo Nembí y Chapilal Cimarrón	$ 390.000.000		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

			Ricaurte, Departamento de Nariño, a través del fortalecimiento de la Guardia Indígena y de sus líderes en el conocimiento territorial a través de un sistema de información geográfica territorial	conocimiento territorial a través de un sistema de información geográfica territorial						
16	014-2024	INDÍGENA CANTAGALLO	Fortalecimiento y desarrollo de actividades de gobierno propio, que sirva de salvaguardia y legitimación de su plan integral de vida de comunidad INDÍGENA CANTAGALLO, de los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún, Córdoba	Fortalecer y desarrollar actividades de gobierno propio buscando salvaguardar y legitimar su del Plan Integral de Vida de LA COMUNIDAD INDÍGENA CANTAGALLO, de los Municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún, Córdoba, año 2023, para que desde la reflexión y participación se reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Const,1991, art 7).	Cordoba	Ciénaga de Oro y Sahagún,	Cantagallo	$ 475.000.000		PROYECTO TERMINADOFECHA DE INICIO 5/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 5/07/2024EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER

17	1	Asociación Indígena Nacional Tierra Viva	Formulación y estructuración de los planes de vida de las comunidades indígenas de Kichwa de Medellín - Antioquia, Telar Luz del Amanecer del Valle del Guamuez, - del Putumayo, Jaipa de Uribia - La Guajira, Montaña de Fuego Tangua – Nariño y estructuración del reglamento interno del cabildo indígena de Catambuco en El departamento de Nariño	Formular y estructuración de los planes de vida de las comunidades indígenas ubicadas en Antioquia, Orito en el departamento del Putumayo, Uribia en La Guajira, cabildo Indígena Montaña de Fuego en Nariño y estructuración del reglamento interno del cabildo indígena de Catambuco en El departamento de Nariño.	Antioquia, Putumayo, La Guajira, Nariño	Medellín, Valle del Guamuez, Uribia, Tangua, Pasto	Comunidades indígenas de Kichwa de Medellín, Telar Luz del Amanecer del Valle del Guamuez, Jaipa de Uribia, Montaña de Fuego de Tangua, Cabildo indígena de Catambuco, Pasto”	$ 1.500.000.000		EJECUCION POR FINDETER
18	035-2024	ASOINC PAMPALINDA	Fortalecer el gobierno propio, ancestral, usos y costumbres de los resguardos Barrancón, La maría, Fuga Fanax, Barranco colorado, Barranco Ceiba Laguna de Araguato presentes en el departamento del Guaviare	Fortalecer el gobierno propio, ancestral, usos y costumbres de los resguardos Barrancón, La maría, Fuga Fanax, Barranco colorado, Barranco Ceiba Laguna de Araguato presentes en el departamento del Guaviare	Guaviare	San José del Guaviare	Resguardos Barrancón, La maría, Fuga Fanax, Barranco colorado, Barranco Ceiba Laguna de Araguato	$ 470.000.000		REVISION JURIDICA POR FINDETER REVISION DE POLIZAS

19		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU IPOULIA DE URRAICHI	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN, PENSAMIENTO Y VIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COSMOVISION Y EL SISTEMA NORMATIVO WAYUU EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Fortalecimiento de la transmisión oral, prácticas ancestrales y el sistema normativo wayuu en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira	La Guajira	Uribia	Población indígena wayuu de Uribia	$ 4.000.000.000		REVISION TECNICA Y JURIDICA POR FINDETER
20	016-2024	CONCEJO ETNOLÓGICO DE LA COMUNIDAD EBANO TACANAL	Implementación de estrategias de participación con acompañamiento y asistencia técnica por parte de un equipo interdisciplinario para la Construcción del Plan de vida y reglamento interno de la comunidad indígena Ébano Tacanal del pueblo Zenú, Municipio de San Pedro de Urabá-Antioquia, en donde se aborden aspectos en materia territorial, ambiental,	Implementar estrategias participativas con acompañamiento y asistencia técnica por parte de un equipo interdisciplinario para la Construcción del Plan de vida y reglamento interno de la comunidad indígena Ébano Tacanal del pueblo Zenú, Municipio de San Pedro de Urabá-Antioquia, en donde se aborden aspectos en materia territorial, ambiental, producción, educación, salud y vida organizativa, como políticas	Uraba, Antioquia	San Pedro	Ebano Tacanal	$ 500.000.000		EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 15/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 15/08/2024

			producción, educación, salud y vida organizativa, como políticas de planeación, gestión y control en aras a garantizar la permanencia en el territorio y la pervivencia cultural para alcanzar el buen vivir de dicha comunidad	de planeación, gestión y control en aras a garantizar la permanencia en el territorio y la pervivencia cultural para alcanzar el buen vivir de dicha comunidad".						
21		RESGUARDO INDIGENA DE KIZGO	AUNAR ESFUERZOS POLITICOS, CULTURALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL CABILDO INDIGENA DE KIZGO PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GOBIERNO PROPIO QUE PERMITA LA PROTOCOLIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN SALVAGUARDA	Aunar esfuerzos políticos, culturales y administrativos entre el ministerio del interior y el cabildo indígena de Kizgo para la operatividad del sistema de gobierno propio que permita la protocolización e implementación del plan salvaguarda	Cauca	Silvia	Resguardo indigena del Kizgo. territorialmente se encuentra constituido por 12 veredas	$ 300.000.000		PROYECTO EN COMITÉ TECNICO 5 JULIO

22	029-2024	RESGUARDO INDIGENA TOTORO	"Revisión e implementación de mandatos comunitarios del Pueblo Indígena Totoróez, en función del fortalecimiento al Plan de Vida fase I 2023. Conforme al Plan Salvaguarda del Pueblo Totoróez, en el marco de la T-025 de 2004 de la corte Constitucional y sus Autos de Seguimiento	Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y el Resguardo indígena Totoró para la realización de la "Revisión e implementación de mandatos comunitarios del Pueblo Indígena Totoróez, en función del fortalecimiento al Plan de Vida fase I 2023. Conforme al Plan Salvaguarda del Pueblo Totoroez, en el marco de la T-025 de 2004 de la corte Constitucional y sus Autos de Seguimiento	Cauca	Totoro	Resguardo indigena de Totoro. Compuesto por 12 secciones a saber, Miraflores Bajo, Miraflores Alto, Loma del Medio, Sepulturas, La Peña, Zabaletas, El Cofre, Malvazá, Tulcán, San Miguel El Tablón, Gabriel López y Santa Isabel.	$ 500.000.000		EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 8/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 08/09/2024
23	037-2024	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA,	Actualización y ajuste del plan de salvaguarda del pueblo emberá presente en el departamento de Caldas.	Actualizar y ajustar el plan de salvaguarda del pueblo emberá presente en el departamento de Caldas.	Caldas	Río sucio, Supia, Marmato, Filadelfia, Palestina, Neira Belalcázar, Viterbo, Anserma San José	Comunidades indigenas filiales al CRIDEC	$ 470.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER

24	006-2024	Asociación Zenu De Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO	Construcción del plan de vida y reglamento interno por parte de la Asociación de Cabildos indígenas Montemarianos-AZCIMNO, Departamento de Sucre, desde el abordaje del aprendizaje experiencial, la reflexión y las narrativas de sus habitantes, a través de mecanismos participativo con el apoyo y asistencia de un equipo interdisciplinario para la identificación, análisis y tabulación de la información en aspectos territorial, ambiental, socioeconómico, cultural, educación, salud y vida organizativa, con el propósito de concebir un enfoque de etnodesarrollo y el fortalecimiento de la autonomía indígena	Construir el plan de vida y reglamento interno por parte de la Asociación de Cabildos indígenas Montemarianos-AZCIMNO, Departamento de Sucre, desde el abordaje del aprendizaje experiencial, la reflexión y las narrativas de sus habitantes, a través de mecanismos participativo con el apoyo y asistencia de un equipo interdisciplinario para la identificación, análisis y tabulación de la información en aspectos territorial, ambiental, socioeconómico, cultural, educación, salud y vida organizativa, con el propósito de concebir un enfoque de etnodesarrollo y el fortalecimiento de la autonomía indígena	Sucre	Morroa	Comunidad indígena vilut, Comunidad indígena san José de almagra, Comunidad indígena Morroy, Comunidad indígena la Esmeralda de coloso, Comunidad indígena la Pista	$ 1.000.000.000		FECHA DE INICIO 28/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 28/05/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER

25	031-2024	Resguardo Indígena Castilla Angosturas del municipio de Coyaima Tolima	DEFINIR UN PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN SALVAGUARDA PIJAO	Elaborar de manera participativa un plan de acción concertado para la implementación de programas y proyectos del Plan de Salvaguarda del pueblo Pijao en Colombia	Tolima	Coyaima	Resguardo Indígena Castilla Angosturas del municipio de Coyaima Tolima	$ 370.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER
26	017-2024	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA – RESGUARDO KOGUI – MALAYO – ARHUACO	"Formalización de la estructura propia del gobierno del pueblo Wiwa e institucionalización de su coordinación administrativa de autoridad pública en el marco del fortalecimiento del gobierno propio en la implementación de una línea de acción del Plan de Salvaguarda	Fortalecer el sistema de gobierno propio del Pueblo Wiwa a través de la consolidación de la estructura administrativa del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco.	Cesar, Guajira y Magdalena	Los municipios de Agustín Codazzi y Valledupar en el Cesar. Molino, Villanueva, San Juan del Cesar, Riohacha y Dibulla en La Guajira Santa Marta y Ciénega en el Magdalena.	Organización WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA – resguardo kogui – malayo – arahuaco,	$ 470.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 02/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 02/08/2024

27	032-2024	Fundación WAUYE>EAKUAIPA>A	PROCESO DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE LA RUTA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL PLAN DE SALVAGUARDA EN LOS CORREGIMIENTOS DE ÁMBITO TERRITORIAL, FILIALES Y ALIADOS EN LA JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE URIBÍA Y MANAURE DEL RESGUARDO ALTA Y MEDIA GUAJIRA	Desarrollar el Proceso de Socialización y Sensibilización de la Ruta Metodológica Para la Elaboración del Diagnóstico del Plan de Salvaguarda en los Corregimientos de Ámbito Territorial de la Asociación Shipia Wayuu, Filiales y Aliados en los Municipios de Uribía y Manaure del Resguardo Alta Y Media Guajira.	La Guajira	Uribia, Manaure	Territorio geográfico mayor reconocido como el Resguardo Indígena Wayuu de la Alta y Media Guajira	$ 570.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 21/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/08/2024
28	013-2024	Cabildo de la Comunidad Indígena el Brillante la Balastrera	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES ESPECIFCAS Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE VIDA DE LA	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena del Brillante pertenecientes al Municipio de Tuchin en el Departamento de Córdoba, a través de la construcción e implementación de su Plan Integral de Vida.	Cordoba	Tuchin	El brillante la Balastrera	$ 475.000.000		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER

			COMUNIDAD EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN							
29	N/A	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL VALLE DEL CAUCA	ACTUALIZACION DE PLAN DE VIDA DE ACIVA RP	Realizar acciones para la actualización del plan de vida de las comunidades filiales a ACIVA RP	Valle del Cauca	Buenaventura	Pueblos Indígenas Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Embera Chami, Nasa e Inga filiales a ACIVA RP	$ 367.521.459		EN EJECUCION POR FINDETER
30	009-2024	CORPORACIÓN DEJANDO HUELLA DEL ORIENTE	"FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE VIDA Y LINEAMIENTOS PARA REGLAMENTO INTERNO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA VICTORIA Y RESGUARDO INDÍGENA EL TURPIAL (UMAPO)	APOYAR LA FORMULACIÓN DE PLANES INTEGRALES DE VIDA DE LOS RESGUARDO INDÍGENAS; LA VICTORIA y EL TURPIAL	META	Puerto López	Resguardo indígena La Victoria, Resguardo Indígena El Turpial	$ 780.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 1/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024

31	005-2024	RESGUARDO INDÍGENA EL CANIME	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida del cabildo mayor CANIME, Municipio de Arboletes, Antioquia, año 2023	Fortalecer la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida del cabildo mayor CANIME, del Municipio de Arboletes, Antioquia, año 2023, para que desde la reflexión y participación se reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991	Antioquía	Municipio de Arboletes	Resguardo indigena el CANIME, corregimiento pajillas y que están constituidos por familias de las comunidades del Olivo, el Coco, Alto arenosa y el roble,	$ 600.000.000		FECHA DE INICIO 11/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 11/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION
32	011-2024	Cabildo de la Comunidad Indígena El Hoyal	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDIGENA EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, A TRAVES DE JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO PROPIO, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y COSNTRUCCION DEL REGLAMEN	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena El Hoyal pertenecientes al Municipio de San Andres de Sotavento en el Departamento de Córdoba, a través de la construcción e implementación de su Plan Integral de Vida.	Cordoba	San Andres de Sotavento	El Hoyal	$ 470.000.000		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER

			TO INTERNO DEL CABILDO: Art. 240. CN, DECRETO 252, DECRETO 2160							
33	027-2024	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDAS - ACICAL	Fortalecimiento de la gobernabilidad de los cabildos indígenas filiales a la ACICAL, a través de instrumentos de planeación étnica y procesos de liderazgo	Fortalecer la gobernabilidad de los cabildos indígenas filiales al CRIDEC, a través de instrumentos de planeación étnica y demás procesos de liderazgo mediante la participación activa de la comunidad indígena en pro de la preservación de los usos y costumbres, la identidad, la autonomía del Pueblo Embera filiales al CRIDEC	Caldas	Riosucio, Supía, Marmato, Filadelfia, Palestina, Neira, Belalcázar, Viterbo, Anserma y San José	Resguardo Cañamomo, Lomaprieta y Montaña	$ 950.000.000		EN REVISION TECNICA Y JURIDICA POR FINDETER
34	040-2024	Resguardo Indígena de Huila Páez Cauca	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS PROPIOS DESDE EL DERECHO MAYOR Y LA LEY DE ORIGEN DEL RESGUARDO INDIGENA DE HUILA EN ARAS DE POTENCIAR	Generar un análisis integral sobre las raíces culturales propias del pueblo Nasa que habita el Resguardo de Huila para avanzar en el empoderamiento territorial que permita generar procesos de administración de la estructura de gobierno propio	Cauca	Páez	Resguardo Indígena de Huila	$ 470.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 30/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 30/11/2024

			LA AUTONOMIA Y DEFENSA TERRITORIAL							
35	025-2024	Asociación De Autoridades Tradicionales Wayuu Apunajaa Wauya	Plan De Vida Wayúu Para El Fortalecimiento De Las Estructuras Organizativas, Con Enfoque En Programas Gubernamentales y La Revitalización De La Identidad	Fortalecer la capacidad organizativa, social y territorial de la comunidad Wayuu en La Guajira, a través de la identificación, revitalización y articulación de sus prácticas culturales y costumbres tradicionales, para impulsar el desarrollo sostenible, la resolución de conflictos y la mejora de su calidad de vida en alineación con los mecanismos estatales de financiación y gestión	La Guajira	Riohacha	comunidad Uriptaure, comunidad Ankastura, comunidad Pasajerra, Cabildo indígena El Principio	$ 1.400.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 08/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 08/07/2024

36		Central Cooperativa Indígena del Cauca – CENCOIC	CARACTERIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS PROPIAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA CENTRAL PARA EL SECADO Y ALMACENAMIENTO DEL CAFÉ PERGAMINO PRODUCIDO Y COMERCIALIZADO POR LOS ASOCIADOS A LA CENCOIC	Fortalecer las estrategias de producción, promoción y comercialización de productos de las economías propias de los pueblos indígenas y apertura de mercados a nivel local, regional, nacional e internacional de acuerdo a oportunidades y capacidades competitivas que existen en los territorios adscritos a las organizaciones indígenas del suroccidente colombiano CRIC, OITP, CRIHU, OZIP, CRIT, ORIVAC, ubicados en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Tolima, y Valle y paralelamente brindar el servicio de secado de café a los asociados de CENCOIC, con el fin de minimizar los rechazos por concepto de humedad e incrementar los volúmenes de café pergamino seco para la comercialización.	Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Tolima, y Valle del Cauca	No especifica	Organizaciones indígenas del suroccidente colombiano CRIC, OITP, CRIHU, OZIP, CRIT, ORIVAC	$ 970.000.000		REVISION JURIDICA REVISION DE POLIZAS FINDETER

37	022-2024	Resguardo Indígena Yanakuna Rumiyako del Municipio de Pitalito Huila	Estrategia regional de capacitación orientada a Autoridades Tradicionales indígenas para consolidación del ejercicio de Gobierno Propio en los territorios ancestrales de los pueblos del Sur del departamento de Huila	Afianzar el proceso formativo en Derechos de los Pueblos Indígenas de la zona sur y la Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, orientado para las Autoridades Tradicionales del Resguardo Rumiyako.	Huila	Pitalito	Resguardo Indígena Yanacona Rumiyako	$ 1.220.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 22/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 22/09/2024
38	039-2024	ASOCIACIÓN DE CABILDOS UKAWE'SX NASA ÇXHAB del Territorio Ancestral del Pueblo Nasa SATH TAMA KIWE de Caldono, Cauca	Fortalecimiento del ejercicio de gobierno propio mediante espacios de dialogo de esperiencias y saberes dirigidos a la población de los seis resguardos	Contribuir al ejercicio del gobierno propio mediante espacios de dialogo de experiencias y saberes dirigidos a la población de los seis resguardos pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE CABILDOS UKAWE'SX NASA ÇXHAB	Cauca	Caldono	ASOCIACIÓN DE CABILDOS UKAWE'SX NASA ÇXHAB del Territorio Ancestral del Pueblo Nasa SATH TAMA KIWE de Caldono El territorio está conformado por 86 veredas, 4 Corregimientos (Cerro Alto, Siberia, Pescador y Pital.) 6 resguardos Indígenas, (Caldono, Pioyá, Pueblo Nuevo, La Aguada, La Laguna, Las Mercedes)	$ 850.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 26/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 26/10/2024

39	023-2024	Resguardo Indígena LLANO BUCO (BUKJ UKUE)		Fortalecer los procesos de gobierno propio del resguardo indígena Llano Buco.	Huila	Nàtaga	Resguardo indígena Llano Buco (BUKJ UKUE)	$ 300.000.000		FECHA DE INICIO 26 de marzo de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN 26 de junio de 2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
40	010-2024	Cabildo de la Comunidad Indígena Villa Fátima	IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDIGENA VILLAFATIMA, EN EL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena del Villa Fátima	Cordoba	Chinu	Villa Fatima	$ 475.000.000		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
41		FUNDACIÓN ABORIGEN ONIC	“Fortalecimiento de capacidades para la incidencia sobre las iniciativas legislativas que afectan positiva o negativamente a los Pueblos Indígenas, así como en la formulación de proyectos en metodología general para ajustar a través de la Mesa Permanente	Fortalecimiento de capacidades para la incidencia sobre las iniciativas legislativas que afectan positiva o negativamente a los Pueblos Indígenas, así como en la formulación de proyectos en metodología general para ajustar a través de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones	Cundinamarca	Bogotá D.C	Resguardos, comunidades y territorios de los Pueblos Indígenas de Colombia	$ 300.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER

			de Concertación con los Pueblos y Organizaciones							
42		RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DE CALARCÁ, QUINDÍO	Mejoramiento de vivienda e instalación de paneles solares para el resguardo indígena DACHI AGORE DRUA	Mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, permitiéndoles el acceso constante a electricidad a través del aprovechamiento de la energía solar. Acceso a servicios públicos de calidad, para nuestras familias y niños. Vivienda digna para las 17 familias del resguardo.	QUINDÍO	CALARCÁ	VEREDA VISTA HERMOSA – QUEBRADA NEGRA	$ 1.840.000.000		EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 29/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 29/11/2024

43	004-2024	CORPORACIÓN NAMUY PIRO NUESTRA TIERRA	Recopilación histórica a la memoria y la resistencia de los pueblos indígenas del suroriente colombiano	Reseñar en un documento de la Histórica en memoria a la resistencia de los Pueblos Indígenas del Sur Occidente Colombiano, enfocado a través del diálogo de saberes, los distinto acontecimientos y acciones que enmarcaron las apuestas reivindicatorias de políticas, sociales, económicas y culturales; que permitió a culturas originarias trazar acciones de resistencia, reivindicaciones, ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia entre los años 1970 y 2023.	Departamento de Nariño, Cauca, Putumayo, Guajira, Mgadalena, Vichada, Meta y Caldas	Departamento de Nariño, pueblos Pasto, Quillasinga ; departamento de Cauca, pueblos Misak Misak y Nasas; departamento del Putumayo, pueblos Inga Kamtsa; departamento de la Guajira, pueblo Wayuu; departamento de Mgadalena, pueblo Arhuaco, Kogui; Departamento de Vichada, Pueblo Sikuani, Departamento de Meta, Pueblo achawua; departamento de Caldas, pueblo Embera Chami.	Corporación Namuy PirÆ	$ 150.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 5/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 5/09/2024
44	015-2024	CABILDO MENOR DE MALEMBÁ	“CONSTRUCCION DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDIGENA MALEMBA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena del Malemba pertenecientes al Municipio de Chima en el Departamento de Córdoba, a través de la construcción e implementación de su Plan Integral de Vida.	Cordoba	Chima	Cabildo menor de Malemba	$ 470.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 22 de abril de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN 22 de julio de 2024.

45	041-2024	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL EMPRENDIMIENTO REGIONAL - ADER NARIÑO	Fortalecimiento para el buen vivir de los Pueblos Pastos y Quillasingas	Fortalecimiento para el buen vivir de los Pueblos Pastos y Quillasingas	Nariño	IPIALES, CUMBAL, MALES CORDOBA, CARLOSAMA, SANTACRUZ, ALDANA, CUMBAL,GUACHUCAL, TUQUERRES, CUMBAL, IPIALES, SAMANIEGO, POTOSI, PASTO, MALLAMA, GUACHUCAL, ILES, PUPIALES, PASTO, CONTADERO, FUNES, TANGUA, PUERRES	Pastos y Quillasingas	$ 2.062.415.564		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 05/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 05/10/2024
46	024-2024	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AMURIAJIRRAWA DE ARRAIPA	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS ORGANIZATIVOS Y ESCENARIOS DE CONCERTACION Y DISCUSION CON LOS PUEBLOS INDIGENAS		Territorio Nacional	Pueblos indigenas de Colombia	Pueblos indigenas de Colombia	$ 3.034.619.237		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 22 de marzo de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN 22 de junio de 2024 EL CONVENIO TIENE UNA PRORROGA QUE VA HASTA EL 24 DE JULIO 2024

47		ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES DEL NUDO DE LOS PASTOS "SHAQUIÑAN"	Fortalecimiento de las estructuras tradicionales de Autoridad y Gobierno propio de los Resguardos Indígenas de la Zona de Ipiales para la formulación de las bases del Plan de Salvaguarda desde la Cosmovisión y la Espiritualidad de los Pueblos Pasto	Fortalecimiento de las estructuras tradicionales de Autoridad y Gobierno propio de los Resguardos Indígenas de la Zona de Ipiales para la formulación de las bases del Plan de Salvaguarda desde la Cosmovisión y la Espiritualidad de los Pueblos Pasto	Nariño	No especifica	No especifica	$ 470.000.000		REVISION JURIDICA REVISION DE POLIZAS FINDETER
48	021-2024	Cabildo Menor de Tambor	“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE VIDA DE CABILDO MENOR DE TAMBOR, EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Fortalecer institucionalmente a la Comunidad Indígena vinculada al Cabildo Menor de Tambor, pertenecientes al Municipio de Chimá, en el Departamento de Córdoba, a través de la construcción e implementación de su Plan Integral de Vida, en donde los beneficiarios podamos desarrollar un modelo de gobierno propio, con identidad cultural, reconocimiento político, representativos en el espacio nacional con jerarquía y toma de decisiones	Cordoba	Chima	Cabildo Menor de Tambor.	$ 470.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 22/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 22/07/2024

				sobre y en nuestro territorio.						
49		ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC	Plan de salvaguarda pueblo Korebaju - concejo regional indígena de autoridades tradicionales del Orteguaza medio Criom: revisión y actualización para protocolización.	Aportar al proceso de construcción y validación del Plan de Salvaguarda Pueblo Korebaju - Concejo Regional Indígena de Autoridades Tradicionales del Orteguaza Medio CRIOM	Caqueta	Pueblo Korebaju	Pueblo Korebaju	$ 480.000.000		EN REVISION TECNICA Y JURIDICA POR FINDETER
50	043-2024	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZONA DE IPIALES	Pensamiento, Palabra y corazón bueno. Plan de vida y salvaguarda camino de pervivencia y unidad del pueblo Embera Katio del Alto Andagueda Choco	Formular y redactar el Plan de Vida y el Plan Salvaguarda del resguardo Embera Katio del Alto Andagueda del departamento del Chocó, a partir de encuentros comunitarios, convites y mingas de pensamiento	Chocó	Bagadó	Resguardo Alto Andágueda, Pueblo indígena Embera Katío,	$ 480.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 14/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 14/10/2024

				con autoridades, líderes, maestros, parteras y jaibanas, con el compañamiento y coordinación de un equipo de trabajo integrado por profesionales y líderes expertos y conocedores del resguardo y la guardia indígena, durante un lapso de cinco (5) meses						
51		FUNDACIÓN NARIÑO 2000	FORTALECIMIENTO DE CABILDOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS A TRAVÉS DE CAPACITACIONES EN JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA, DECRETO 252, LEY 2160, DECRETO 1088, PND - COMUNIDADES INDÍGENAS 2022 - 2026, CONSULTA PREVIA Y ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS DE CONCERTACION Y LOS DIFERENTES	Fortalecimiento de cabildos y organizaciones indígenas a través de capacitaciones en jurisdicción especial indígena, decreto 252, ley 2160, decreto 1088, PND - comunidades indígenas 2022 - 2026 y consulta previa y atender y fortalecer las mesas de concertacion como tambien diferentes espacios de conflictos que pueden existir en los diferentes territorios de los pueblos indigenas	Putumayo, Nariño, Cauca, Risaralda, Bogotá, Guajira.	Pueblo indígena del pueblo de los Pastos Pueblo indígena Emberá katio Pueblo indígena wayuu Pueblo indígena misak	Pueblo indígena del pueblo de los Pastos Pueblo indígena Emberá katio Pueblo indígena wayuu Pueblo indígena misak	$ 1.770.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 6/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 6/11/2024

			ESPACIOS DE CONFLICTOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS							
52	003-2024	ASOCIACIÒN DE CABILDOS INDIGENAS ZENU-ORICO	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del plan integral de vida y construcción del modelo de reglamento interno, para fortalecer los procesos eleccionarios internos de la ASOCIACIÒN DE CABILDOS INDIGENAS ZENU- ORICO, del Municipio de Santa cruz de lorica, Córdoba, año 2023, para que desde la reflexión y participación se	Fortalecer la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida y construcción del modelo de reglamento interno, para fortalecer los procesos eleccionarios internos de LA ASOCIACIÒN DE CABILDOS INDIGENAS ZENU- ORICO, del Municipio de Santa cruz de lorica, Córdoba, año 2023, para que desde la reflexión y participación se	Cordoba	Santa cruz de Lorica	1200 personas representantes de todas las comunidades indigenas adscritas	$ 1.942.000.000		FECHA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 27/05/2024 EN ELABORACION ACTA DE TERMINACION POR FINDETER

			ZENU-ORICO, Municipio de Santa cruz de Lorica, Córdoba".	reconozcan como sujetos de derechos en el marco de la Constitución Política de 1991. "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana". (Const,1991, art 7)						
53	038-2024	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA – OPIAC	FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO INDÍGENA MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL DECRETO LEY 632 DE 2018, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONFORMACIÓN, EL REGISTRO Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		Amazonas	población indígena en áreas no municipalizadas	población indígena en áreas no municipalizadas	$ 300.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER

54	045-2024	CORPORACIÓN PARA LA RESULTORÍA ESTRATÉGICA MANTIS	FORTALECIMIENTO DE LOS USOS Y COSTUMBRES DEL PUEBLO NUKAK A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y DESARROLLO DE PLANES ADMINISTRATIVOS ORGANIZACIONALES.	Fortalecer los procesos internos organizacionales del pueblo indígena NUKAK encaminadas a su protección, desarrollo y bienestar.	Guaviare	Pueblo indigena Nukak Maku	Pueblo indigena Nukak Maku	$ 1.150.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 22/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/09/2024
55		RESGUARDO INDIGENA DE OBONUCO	FORTALECIMIENTO A DIFERENTES PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Viabilizar la consecución del Centro de la Sabiduría y el Saber Quilla, para fortalecer los espacios de formación integral, donde se armonicen los saberes, sabidurías propias, con los conocimientos académicos, científicos, técnicos, tecnológicos e investigativos, y las realidades contextuales de los territorios, y atenuar así, evitar el desarraigo, la negación de la identidad y cultura, la fuga de capital humano, en definitiva, contrarrestar el exterminio físico, territorial y cultural.	Nariño	Comunidad Indigena Quillasinga de Obonuco	Comunidad Indigena Quillasinga de Obonuco	$ 4.000.000.000		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

56	026-2024	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU ANATAS WAKUAIPA	FORMULACION DEL DIAGNOSTICO EN EL MARCO DEL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO WAYUU DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTODE LA GUAJIRA	ANUAR ESFUERZO PARA EL FORMULACION DEL DIAGNOSTICO EN EL MARCO DEL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO WAYUU DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Guajira	Albania, Hatonuevo,Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía,Manaure y Riohacha	Albania, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía,Manaure y Riohacha	$ 800.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 14/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 14/08/2024
57	020-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU	Fortalecimiento político organizativo de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, mediante comisiones políticas y asambleas comunitarias de autoridades para el en el marco de los planes de vida, la autonomía y el gobierno propio, hacia el buen vivir como pueblos indígenas	Fortalecer el CRIHU en lo político y organizativo mediante comisiones políticas y asambleas comunitarias de autoridades para el en el marco de los planes de vida, la autonomía y el gobierno propio, hacia el buen vivir como pueblos indígenas	archivo de	pueblos indígenas Nasa, Yanacona, Misak, Embera, Pijao, Tama Páez e Ingas	pueblos indígenas Nasa, Yanacona, Misak, Embera, Pijao, Tama Páez e Ingas	$ 640.000.000		EN EJECUCION POR FINDETER FECHA DE INICIO 7/05/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 7/09/2024

58	019-2024	RESGUARDO CUENCA MEDIA Y ALTO RIO INÍRIDA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO CUENCA MEDIA Y ALTO RIO INÍRIDA, DESDE LA REVITALIZACIÓN DE SU PLAN DE VIDA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN SUS TERRITORIOS	FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO CUENCA MEDIA Y ALTO RIO INÍRIDA, DESDE LA REVITALIZACIÓN DE SU PLAN DE VIDA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN SUS TERRITORIOS	Guainia	Puerto Inírida	Resguardo Cuenca Media y Alto Rio Inírida	$ 500.000.000		FECHA DE INICIO 5/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 5/04/2024 CON ACTA D ETERMINACION ELABORADO POR FINDETER
59	044-2024	ASOINC PAMPALINDA	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL AUTO 620, COSTA PACIFICA Y AVANCES ACUERDOS DE PAZ	FORTALECER E IMPLEMENTAR DE ACCIONES DEL AUTO 620, COSTA PACIFICA Y AVANCES ACUERDOS DE PAZ	Nariño, Cauca, Choco	Nariño, Cauca, Choco	Nariño, Cauca, Choco	$ 1.350.000.000		EN REVISION JURIDICA POR FINDETER

60	030-2024	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AMURIAJIRAWA DE IRRAIPA	ACCIONES DE FORTALECIMIENTOS PARA LA GOBERNABILIDAD DE AUTORIDADES, CARGUE DE CENSOS, DEPURACION DE AUTORIDADES, REGISTRO DE AUTORIDADES, EN LA ORGANIZACIÓN TERROTORIAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA, CHOCO, CALDAS, VICHADA Y LA GUAJIRA	Fortalecer las capacidades técnicas de los pueblos indígenas para mejorar sus condiciones de vida en los Departamentos de Vichada, Antioquia, Córdoba, choco, Caldas y La Guajira.	La Guajira	Uribia		$ 1.900.000.000		FECHA DE INICIO 21/03/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 21/06/2024 EN ELABORACION DE ACTA DE TERMINACION POR FINDETER
61		CORPORRACION PARA LA RESULTARIA ESTRATEGICA MANTIS	Fortalecimiento a la política de juventudes, espacios de diálogo con mujeres y juventudes indigenas, y cumplimiento de ordenes judiciales.	Brindar espacios de fortalecimiento a la política de juventudes, espacios de diálogo con mujeres y juventudes indigenas, y cumplimiento de ordenes judiciales.	Nariño y Bogotá D.C.	Pasto y Bogotá D.C.		$ 2.363.297.452		EN REVISION POR LA COMUNIDAD PARA FIRMA DE MINUTA

62		AICO POR LA PACHAMA	Cumplimiento de los indicadores e hito, metas establecidos para la vigencia 2023 de los Acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo- PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida	Cumplir los hitos y metas establecidos para la vigencia 2023 de los Acuerdos sectoriales e intersectoriales del Plan Nacional de Desarrollo- PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida"	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.		$ 667.000.000		EN REVISION TECNICA Y JURIDICA POR FINDETER
63		ASOCIACION SHAQUIÑAN	Resguardo de Yaramal	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA EN GRAMA SINTETICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA CASA MAYOR DEL RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL, GRAN PUEBLO DE LOS PASTOS - NARIÑO.				$ 885.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
64			Refugio del Sol	FORTALECIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DE LAS TRADICIONES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA CASA DE PENSAMIENTO DEL RESGUARDO INDIGENA REFUGIO DEL SOL DEL PUEBLO				$ 608.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

				QUILLASINGA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO						
65			Resguardo de Guachucal	ESCUELA DE DERECHO PROPIO LAUREANO INAMPUES DEL RESGUARDO INDIGENA DE GUACHUCAL				$ 600.000.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
66			Resguardo indígena Gran Cumbal	Fortalecimiento de la infraestructura vial en el Resguardo Indígena del Gran Cumbal, vereda Miraflores, municipio de Cumbal, departamento de Nariño".				$ 1.243.600.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
67			Resguardo indígena de Mueses	Fortalecimiento de la estructura institucional, organizativa y de gobierno propio mediante la construcción de la placa huella en el Resguardo Indígena de Mueses municipio Potosí.				$ 885.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

68			Resguardo indígena de Muellamues	Fortalecimiento de la infraestructura vial en beneficio de la comunidad del Resguardo Indígena de Muellamues con placa huella, tramo vial San Diego de Muellamues a Colimba, sector Simancas a Cascajal, municipio de Guachucal departamento de Nariño				$ 986.700. 000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
69		ASOCIACION DE CABILDOS ACIZI	Resguardo indigena de Pastas Aldana	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la entrada principal de la Vereda Guespud del resguardo indígena de Pastas, Pueblo de Los Pastos en municipio de Aldana, departamento de Nariño				$ 999.994. 359,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
70			Resguardo indigena de Guachucal	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el sector San Francisco - Ipialpud Bajo del resguardo indígena de Guachucal, Pueblo de Los Pastos en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño				$ 870.400. 000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

71			Resguardo indígena de Carlosama	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el sector Chavisnan del resguardo indígena de Carlosama, Pueblo de Los Pastos en municipio de Cuaspud, departamento de Nariño”				$ 986.699. 995,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
72			Resguardos de Mayasquer y la Montaña	Fortalecimiento de las estructuras institucionales a través de la conformación de un banco de maquinaria que permitan el mejoramiento de la movilidad e intercomunicaci ón terrestre de los Resguardos Indígenas de La Montaña y Mayasquer del Gran Pueblo de Los Pastos en el departamento de Nariño.				$ 1.769.60 0.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
73			Cabildo indígena de Aldea de Maria	Fortalecimiento institucional del territorio del Gran Pueblo de Los Pastos a partir de la construcción de la casa mayor del cabildo de Aldea de María en el departamento de Nariño				$ 608.400. 000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

74			Resguardo indigena de Tuquerres	Fortalecimiento institucional en el territorio del Gran Pueblo de Los Pastos a partir de la adecuación del espacio cultural y religioso en la vereda Chanarro Alto del Resguardo indígena de Túquerres en el departamento de Nariño				$ 243.600.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
75		ASOCIACION AICO PACHAMAMA	Cabildo del Sande	ADECUACIÓN DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL CABILDO DE EL SANDE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.				$ 885.000.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
76			Resguardo Indigena de Males Cordoba	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN LA CANCHA SINTÉTICA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MALES				$ 838.909.024,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
77			Resguardo Indigena de Ipiales	Construcción De Cubierta del Polideportivo de la Casa Mayor del Resguardo Indígena de Ipiales, Gran Pueblo de Los Pastos - Nariño				$ 1.243.600.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
78			Comision de mujeres	Construcción De Cubierta de la casa de las mujeres indígenas Pastos				$ 1.000.000.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
79			Cabildo Indígena Montaña de Fuego	Mejoramiento de la casa de pensamiento del Cabildo Indígena Montaña de				$ 608.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

				Fuego, del Pueblo Quillasinga - Nariño						
80			Males Córdoba, Iles y Pupiales	Mejoramiento de las capacidades de producción de sistemas pecuarios en los territorios indígenas de Males Córdoba, Iles y Pupiales del pueblo Pasto				$ 2.175.490.976,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
81		ASOCIACION ASOPASTOS	Resguardo Indígena de Chiles	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA NAZATE MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO				$ 885.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
82			Resguardo Indígena de Panan	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS VEREDAS PANAN CENTRO Y LA POMA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PANAN - MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO				$ 986.699.397,88		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
83			Resguardo Indigena de colimba	Fortalecimiento de los espacios institucionales e el marco de la autonomía y gobernanza territorial del Resguardo Indígena de Colimba, Pueblo				$ 200.000.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

				de los Pastos en el Departamento de Nariño						
84			Resguardo Indígena de San Juan	Fortalecimiento de la infraestructura vial en el Resguardo Indígena de San Juan, vereda Laguna de Baca, Municipio de Ipiales				$ 1.085.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
85			Resguardo Indígena de Colimba	Construcción de placa huella en el Resguardo Indígena de Colimba, sector Quetambud del Gran Pueblo de los Pastos - Departamento de Nariño				$ 685.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
86			Resguardo Indígena Gran Mallama	Construcción placa huella en el Resguardo Gran Mallama del Municipio de Mallama - Departamento de Nariño				$ 870.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
87		ASOCIACION INTY QUILLA	Resguardo Indígena Gran Tescual	CONSTRUCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE PUERRES - RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN TESCUAL				$ 608.655.366,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
88			Resguardo Indígena de Funes	ADECUACIÓN DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL CABILDO DE FUNES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO				$ 608.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

89			Resguardo Indígena de Yascual	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES - NARIÑO RESGUARDO INDÍGENA DE YASCUAL				$ 785.698.289,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
90			Cabildo Indígena de Genoy	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CABILDO INDÍGENA DE GENOY MUNICIPIO DE PASTO, NARIÑO				$ 442.704.138,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
91			Resguardo Indígena de Yascual	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL RESGUARDO DE YASCUAL EN ARAS DEL EQUILIBRIO TERRITORIAL				$ 100.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
92			Resguardo Indígena de Guachavez	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A USOS Y COSTUMBRE COMO BASE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE GUACHAVES, PUEBLO DE LOS PASTOS				$ 986.700.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

93			Resguardo Indígena de Tuquerres -	Mejoramiento de la producción cuyícola de acuerdo a usos y costumbres, para el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria de las familias indígenas del Resguardo de Tuquerres, Pueblo de los Pastos – Departamento de Nariño				$ 1.000.000.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
94		RESGUARDO LAGUNA PEJENDINO	Resguardo Indígena Laguna Pejendino	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA SHAGRA DEL TERRITORIO HATUNLLATARESGUARDO LA LAGUNA PEJENDINO				$ 885.400.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
95		RESGUARDO DE OBUNUCO	CABILDOS INDIGENAS DE OBONUCO, GENOY Y CATAMBUCO	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION CUYICOLA EN LOS CABILDOS INDIGENAS DE OBONUCO, GENOY Y CATAMBUCO EN DEFENSA DE LAS TRADICIONES				$ 1.659.500.000,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER
96	42	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL EMPRENDIMIENTO REGIONAL - ADER NARIÑO	Pueblo Qilllasinga	Fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Quillasinga mediante la identificación de oportunidades que los fortalezcan como una comunidad indígena milenaria.				$ 1.082.232.891,00		REVISION TECNICA Y JURIDICA FINDETER

97		ACITAM	Fortalecimiento organizativo, político, cultural e institucional de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZÓNICO - A C I T A M, en cumplimiento de los mandatos de su plan de vida y los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía.	Fortalecer el gobierno propio y revitalizar el plan de vida de las comunidades y autoridades indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico	AMAZONAS	Leticia		$ 1.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	SE RECIBE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN. VIABILIZADO TÉCNICA Y JURIDICAMENTE. (MINISTERIO DEL INTERIOR NO ENVIADO LA DOCUMENTACIÓN PARA PROCEDER CON LA PRESENTACIÓN ANTE COMITÉ DE CONTRATACIÓN)
98		LOS ALMENDROS	Fortalecimiento de la institucionalidad indígena a través de la actualización y legitimación del Plan Integral de Vida del Resguardo Indígena Zenu Los Almendros, Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, año 2024.	Fortalecer la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida del Resguardo Indígena Zenu Los Almendros.	ANTIOQUIA	San Juan de Urabá		$ 500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO EN ELABORACIÓN DE EP

99		ASOPASTOS	Fortalecimiento de los espacios culturales y aprovechamiento de tiempo libre de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas	Fortalecer espacios de integración cultural, desde las diferentes ramas deportivas con el fin de generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre en los pueblos Pastos y Quillasingas del departamento de Nariño.	NARIÑO	Ipiales		$ 980.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO TÉCNICAMENTE, EN REVISIÓN JURIDICA
100		INESUR	Becas para la formación en programas técnicos laborales a miembros de las comunidades étnicas focalizadas en dos zonas del departamento de Nariño: costa pacífica, los pastos, y en una zona del departamento de la Guajira.	Otorgar a 550 estudiantes, becas de educación técnica laboral, que, contribuyan en la evolución social, económica y cultural de sus comunidades étnicas, en los departamentos de Nariño y Guajira.	LITORAL PACÍFICO NARIÑENSE Y GUAJIRA	Zona Costa Pacífica - Samaniego y Guajira		$ 2.400.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO TÉCNICAMENTE, EN REVISIÓN JURIDICA (Si el proponente puede ser el ejecutor del convenio)
101		AAMIC - ASOC. ACUICOLA DE MUJERES INDÍGENAS	Fortalecimiento de la cadena piscícola, mediante el aprovechamiento optimo del recurso hidrico, dotando y mejorando los sistemas productivos de la truchicultura, en el marco de la alianza	Incrementar niveles de aprovechamiento comercial y productivo de la actividad piscícola, de los pueblos Misak y Pastos.	Cauca y Nariño	Silvia y Cumbal		$ 650.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO EN ELABORACIÓN DE EP

			estrategica de pueblos misak y pastos.							
102		RESGUARDO INDIGENA DE LAME	Fortalemiento del plan de vida del resguardo indígena de Lame	Fortalecer y aplicar un plan de vida, en el marco de la gobernabilidad propia mediante realización de mingas de pensamiento dentro del territorio con el fin de vivenciar las practica de expresiones culturales y artísticas desde la espiturlidad nasa.	CAUCA	Paez		$ 300.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO TÉNICAMENTE EN REVISIÓN JURÍDICA
103		NASA POTRERITOS	Apoyo al fortalecimiento del gobierno propio, ejercicio de defensa y control territorial; mediante la formación y capacitación, intercambio de experiencias, recorrido del territorio, dotación, armonización, protección y pagamentos de los espacios sagrados, con los Cuidanderos	Apoyar y fortalecer el ejercicio de gobierno propio, defensa y control territorial de las Autoridades Tradicionales y los Cuidanderos del Territorio.	HUILA	La Plata		$ 700.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO EN ELABORACIÓN DE EP

			del Territorio – Guardia Indígena y Autoridades Tradicionales del Territorio Ancestral Nasa de Potrerito.							
104		CABILDO MAYOR UKAWE'S X THA' ALTO NÁPOLES	Construcción del Plan de vida Nasa de Cabildo Mayor desde un enfoque comunitario, con enfoque diferencial étnico, para el mejoramiento del ejercicio de la autonomía y el fortalecimiento del gobierno propio.	Fortalecer el gobierno propio mediante la implementación de talleres teóricos prácticos a los comuneros de la comunidad con el propósito de realizar la construcción del Plan de Vida de la comunidad.	Valle del cauca	Santiago de Cali		$ 250.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO TÉNICAMENTE EN REVISIÓN JURÍDICA

105		CABILDO MAYOR DXI'J PHADENA	Construcción del Plan de Vida del pueblo Nasa del Cabildo Mayor DXI'J PHADENA – Pance de Santiago de Cali, desde un enfoque comunitario, con enfoque diferencial étnico, para el mejoramiento del ejercicio de la autonomía y el fortalecimiento del gobierno propio.	Fortalecer del componente de gobierno propio autónomo a través de la implementación de talleres teóricos prácticos a los comuneros de la comunidad con el propósito de la construcción del Plan de Vida, en el marco de la implementación del Plan Salvaguarda Nasa.	Valle del cauca	Santiago de Cali		$ 250.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	VIABILIZADO TÉNICAMENTE EN REVISIÓN JURÍDICA
106		ADER	Mejoramiento de la producción de chagra a usos y costumbre como base para la recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria de las familias indígenas del Pueblo AWA.	Fortalecer la implementacion de chagra, de la comunidad AWA, en el marco de la seguridad alimentaria.	LITORAL PACÍFICO NARIÑENSE	Ricaurte, Llorente, Tumaco		$ 2.219.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

107		ADER - MESA PASTOS	Fortalecimiento de las tradiciones cósmicas de los pueblos Pasto y Quillasinga para preservar usos y costumbres.	Fortalecer las tradiciones cósmicas de los pueblos Pasto y Quillasinga para preservar usos y costumbres.	NARIÑO	Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Aldana, Ipiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Contadero, Iles, Pupiales, Funes, Túquerres, Mallama, Samaniego, Santa Cruz, Pasto y Tangua.		$ 1.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
108		CABILDO QUILLASINGA	Conformacion del consejo de cultura y patrimonio e identificacion del patrimonio cultural inmaterial quillasinga de obonuco.	Crear el CONSEJO DE CULTURA Y PATRIMONIO de la comunidad indígena Quillasingas de Obonucos para la conservación y protección del patrimonio cultural que conserva este pueblo originario.	NARIÑO	Pasto		$ 500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
109		ACIZI	Fortalecimiento del modelo de salud propio e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción y contenidos del SISPI en los resguardos indígenas de GUACHAVES, IPIALES, SANDE Y FUNES	Fortalecer el modelo de Salud Propio e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción y contenidos del SISPI en los resguardos indígenas de GUACHAVES, IPIALES, SANDE Y FUNES	NARIÑO	Ipiales y Santa Cruz de Guachaves		$ 500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

110		APOYO SANDE COMPROMISO GUARDIAS	Mejoramiento de la soberanía y seguridad alimentaria de las familias indígenas del resguardo indígena el sande y formación jurisdicción especial indígena y guardia indígena como garantia de autoridad y autonomia en los resguardos indígenas de guachavés y sande.	Fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria de las familias indígenas del resguardo indígena el sande, mediante mejoramiento de la producción de huevo criollo.	NARIÑO	Santacruz de Guachaves		$ 700.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
111		ACIESNA - Asociación de cabildos indígenas Eperara Siapidaara de Nariño	Fortalecer la preservación de la Unidad, Territorio, Autonomía y Cultura del pueblo indígena Eperara Siapidaara de Nariño, por medio de la construcción participativa del programa integral de formación en gobernanza propia.	Fortalecer la preservación de la Unidad, Territorio, Autonomía y Cultura del pueblo indígena Eperara Siapidaara de Nariño.	LITORAL PACÍFICO NARIÑENSE	Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Francisco Pizarro y Tumaco		$ 300.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
112		ASOCIACIÓN INDIGENA WAYUU IPOULIA DE URRAICHI	Dotación de espacios de Formación propia de los pueblos indígenas, como estrategia de fortalecimiento	Fortalecer y organizar los Sistemas de Educación Indígenas propios SEIP.	LA GUAJIRA	Uribia		$ 1.300.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

			organizacional de los sistemas de educación indígenas propios SEIP.							
113		ASOCIACION DE CABILDOS UKAWE'S X NASA CXHAB	Defensa y salvaguarda de la vida para comunidad de sa´th tama kiwe en el marco de la politica indígena de gobierno propio en el municipio de caldono, departamento del cauca.	Desarrollar acciones comunitarias para la defensa y salvaguarda de la vida de la comunidad del territorio Sa't Tama Kiwe mediante espacio asamblearios para la atención de la emergencia humanitaria.	CAUCA	Caldono		$ 400.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
114		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJA ANALUU	Acciones de fortalecimiento a los pueblos indigenas, a traves del registro de autoridades, cargue de censos, depuracion, inscripcion de asociaciones y actualizacion para su autogobierno y organización territorial.	Fortalecer los pueblos indígenas en capacidades asociativas y operativas por medio del cargue de censo, depuración, inscripción de asociaciones y actualización para su autogobierno y organización territorial.	Putumayo, Atlántico, Choco, Valle del Cauca, Vaupés, Cordoba y la Guajira.			$ 1.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

115		ACIVA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS VALLE DEL CAUCA - REGIÓN PACÍFICO	Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas mediante la conformación, capacitación y dotación de la guardia indígena en el departamento del valle del cauca y choco.	Fortalecer la apropiación y accionar de la Justicia propia en los Pueblos indígenas del Valle del Cauca para la resolución de conflictos y la soberanía Territorial.	Valle del cauca y Chocó			$ 1.500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
116		CAMAWARI	Fortalecimiento del gobierno propio de la organización camawari mediante la actualizacion de los estatutos y la dotacion de equipamento institucional.	Fortalecer el Ejercicio de Gobierno Propio de la Organización CAMAWARI a Través de la Revisión y Actualización de sus Estatutos y la Adquisición de Equipamiento Institucional.	LITORAL PACÍFICO NARIÑENSE	Ricaurte		$ 399.550.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
117		RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA	Actualización y ajuste al plan de vida de la comunidad indígena Embera Chamí, del Resguardo Escopetera Pirza, como mecanismo de resistencia, permanencia y pervivencia de la comunidad indígena.	Compilar y ajustar el Plan de Vida, de la comunidad Indígena emberá Chamí, del Resguardo Escopetera Pirza.	CALDAS Y RISARALDA	Riosucio – Quinchía		$ 1.500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

118		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA	Proyecto de fortalecimiento organizativo para el Cabildo indígena Dabaibe-Katios del Choco, en el marco de asamblea comunitaria en busca de un buen vivir para la comunidad del Cabildo.	Fortalecer la organizacion del Cabildo indígena Dabaibe-Katios del Choco, en el marco de asamblea comunitaria en busca de un buen vivir para la comunidad del Cabildo.	BOGOTÁ D.C	Bogotá D.C		$ 170.595.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

119		CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	Formulación participativa de la primera fase de fundamentación y sensibilización de la actualización del plan de vida del pueblo yanakuna.	Desarrollar la primera fase de sensibilización y fundamentación del proceso de actualización del Plan de Vida del Pueblo Yanakuna.	Cauca, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Quindío, Bogotá D.C.	Popayán, Rosas, Sotará, Almaguer, Bolívar, La Sierra, Santa Rosa, San Sebastián, La Vega, San Agustín, Pitalito, Isnos, Palestina, Mocoa, Orito, Puerto Caicedo, Cali, Armenia, Bogotá D.C.		$ 500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA
120		COORPORACIONNE,´KAJUI	Fortalecimiento de las guardias indigenas de resguardos indigenas del pueblo Embera, Pastos, Awá a través de su conformación, dotacón y capacitación en justicia propia de los	Fortalecer las Guardias Indigenas de los resguardos indigenas del pueblo Embera, Pastos y Awá a través de cu conformación, dotación y capacitación en justicia propia en los departamentos del Chocó y Putumayo	CHOCO Y PUTUMAYO	carmen del Atrato, Lloró-Chocó, Villagarzon, Orito y Puerto Asis - Putumayo.		$ 1.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	EN REVISIÓN TÉCNICA Y JURIDICA

			departamentos del Chocó y Putumayo							
121		RESGUARDO NASA DE Plç KWE ÏKH	Apoyo al fortalecimiento del gobierno propio, ejercicio de defensa y control territorial; mediante la formación y capacitación, intercambio de experiencias, recorrido del territorio, armonización, protección y pagamentos de los espacios sagrados y vivencia de la ceremonia ancestral Yu´ Sxab, con los Cuidanderos del Territorio – Guardia Indígena y Autoridades Tradicionales del Territorio Ancestral Nasa de Piç kwe Ïkh	Apoyar y fortalecer el ejercicio de gobierno propio, defensa y control territorial de las Autoridades Tradicionales y los Cuidanderos del Territorio - Guardia Indígena	HUILA	La argentina		$ 500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR

122		CAFICULTURA	Mejoramiento de la Caficultura Especial indígena de las familias asociadas a la Cencoic mediante la entrega de insumos agrícolas.	Realizar el sostenimiento de cultivos de café, mediante insumos agrícolas y herramientas para fortalecer el manejo de las fincas cafeteras de las familias indígenas asociadas a Cencoic.	CAUCA	Popayán		$ 700.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR
123		CENTRAL COOPERATIVA INDÍGENA DEL CAUCA (CENCOIC).	Implementación de brigada comunitaria de primera respuesta en atención pre hospitalaria en los resguardos indígenas de guarapamba, alto del rey, chapa y canoas asociados a la cencoic en el marco del fortalecimiento de la guardia indígena.	Fortalecimiento hospitalario en los resguardos indígenas de guarapamba.	CAUCA	Popayán		$ 800.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR
124		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA	Fortalecimiento de los espacios culturales y aprovechamiento de tiempo libre de las comunidades indigenas Wayu del municpio de Riohacha.	Desarrollar practicas ancestrales para reforzar la identidad cultural y cosmovisón del pueblo Wayuu	Guajira	Resguardos Indígenas de la Alta y Media Guajira - Riohacha		$ 1.500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR

125		ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	Espacios de diálogo intergeneracional y comunitario del pueblo Wayuu asentadas en las comunidades rurales y rurales dispersas de los municipios Uribia y Manaure en el departamento de la Guajira".	Formular el capitulo de diagnostico para el plan de salvaguarda del pueblo Wayuu para los municipios de Uribia y Manaure en el departamento de la Guajira".	Guajira	Uribia, Manaure		$ 1.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR
126		CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO	Fortalecimiento de la educación propia y la gobernabilidad del pueblo kankuamo mediante la realización de espacios de diálogo intergeneracional y comunitario en los asentamientos kankuamos de los municipios de Valledupar, La paz y Pueblo bello, en el departamento de la Cesar	Fortalecer los escenarios de formación en educación propia y gobernabilidad del pueblo kankuamo mediante la realización de espacios de diálogo intergeneracional y comunitario en los asentamientos kankuamos de los municipios de Valledupar, La paz y Pueblo bello, en el departamento de la Cesar	Cesar	VALLEDUPAR, LA PAZ Y PUEBLO BELLO		$ 500.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR
127		AICO PACHAMAMA	Fortalecimiento a la institucionalidad indigena a traves de la	FORTALECERA LA INSTITUCIONALIDAD INDIGENA A TRAVES DE LA FORMULACIO	Sucre, Córdoba, Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño	San Marcos, Montería y Tierralta, Pereira, Armenia, Piendamo y Llorente		$ 2.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERI

			formulacion y construccion del plan de vida para las comunidades indigenas: zenu del oasis, zenu de pueblo nuevo betancí, embera chamí kurmado, yanacona de armenia, pastos de armenia, misak piscitau de piendamo y awa de oniac	N Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE VIDA PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS: ZENU DEL OASIS, ZENU DE PUEBLO NUEVO BETANCÍ, EMBERA CHAMÍ KURMADO, YANACONA DE ARMENIA, PASTOS DE ARMENIA, MISAK PISCITAU DE PIENDAMO Y AWA DE ONIAC						O DEL INTERIOR
128		CORP MEJOR	Mejoramiento de la justicia propia de los resguardos indígenas la victoria, turpial, doquera, jiw cano la sal, jiw luna roja y nukak, mediante, capacitación y dotación de la guardia indígena como mecanismo de defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomia y la cultura propia.	MEJORAR LA JUSTICIA PROPIA DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS LA VICTORIA, TURPIAL, DOQUERA, JIW CAÑO LA SAL, JIW LUNA ROJA Y NUKAK, MEDIANTE, CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE LA GUARDIA INDÍGENA COMO MECANISMO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL TERRITORIO, LA AUTONOMÍA Y LA CULTURA PROPIA.	META Y GUAVIARE			$ 1.000.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR

129		ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS EMBERA "DACHI NABE IUJA"	Fortalecimiento a la institucionalidad indigena a traves de la formulacion y construccion del plan de vida y el fortalecimiento a la guardia indigena del resguardo indigena karabi drua del pueblo embera chami, balboa - risaralda	Fortalecer la isntitucionalidad indígena a través de la formulación y construcción de plan de vida y el fortalecimiento a la guardia indígena del resguardo indígena karabi drua del pueblo Embera Chami.	Risaralda	Balboa		$ 350.000.000	ADICION 28 DE MAYO 2024	PENDIENTE RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR MINISTERIO DEL INTERIOR

Continuando con este punto se hace el reporte de la ejecución financiera el cual se evidencia por número de proyecto de la siguiente forma.

CONTRATO No.	VALOR CONTRATO	PRIMER DESEMBOLSO	SEGUNDO DESEMBOLSO	TERCER DESEMBOLSO	PAGOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	$ 200.000.000,00	$ 80.000.000,00			$ 80.000.000,00	40%
2	$ 150.000.000,00	$ 60.000.000,00			$ 60.000.000,00	40%
3	$ 340.000.000,00				$ -	0%
4	$ 475.000.000,00	$ 190.000.000,00			$ 190.000.000,00	40%
5	$ 190.000.000,00				$ -	0%
6	$ 190.000.000,00				$ -	0%

7	$ 100.000.000,00	$ 40.000.000,00			$ 40.000.000,00	40%
8	$ 475.000.000,00	$ 190.000.000,00	$ 190.000.000,00		$ 380.000.000,00	80%
9	$ 550.000.000,00	$ 169.400.000,00			$ 169.400.000,00	31%
10	$ 470.000.000,00				$ -	0%
11	$ 280.000.000,00				$ -	0%
12	$ 475.000.000,00	$ 188.290.000,00	$ 188.290.000,00		$ 376.580.000,00	79%
13	$ 1.450.000.000,00	$ 507.500.000,00			$ 507.500.000,00	35%
14	$ 570.000.000,00				$ -	0%
15	$ 390.000.000,00				$ -	0%
16	$ 475.000.000,00	$ 190.000.000,00	$ 190.000.000,00		$ 380.000.000,00	80%
17	$ 1.500.000.000,00	$ 525.000.000,00			$ 525.000.000,00	35%
18	$ 470.000.000,00				$ -	0%
19	$ 4.000.000.000,00				$ -	0%
20	$ 500.000.000,00	$ 200.000.000,00			$ 200.000.000,00	40%
21	$ 300.000.000,00				$ -	0%

22	$ 500.000.000,00	$ 200.000.000,00			$ 200.000.000,00	40%
23	$ 470.000.000,00	$ 188.000.000,00			$ 188.000.000,00	40%
24	$ 1.000.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 396.000.000,00		$ 746.000.000,00	75%
25	$ 370.000.000,00	$ 148.000.000,00			$ 148.000.000,00	40%
26	$ 470.000.000,00	$ 187.592.630,00			$ 187.592.630,00	40%
27	$ 570.000.000,00				$ -	0%
28	$ 475.000.000,00	$ 188.290.000,00	$ 190.000.000,00		$ 378.290.000,00	80%
29	$ 367.521.459,00				$ -	0%
30	$ 780.000.000,00	$ 270.270.000,00			$ 270.270.000,00	35%
31	$ 600.000.000,00	$ 210.000.000,00	$ 240.000.000,00		$ 450.000.000,00	75%
32	$ 470.000.000,00	$ 187.436.000,00	$ 188.000.000,00		$ 375.436.000,00	80%
33	$ 950.000.000,00				$ -	0%
34	$ 470.000.000,00	$ 188.000.000,00			$ 188.000.000,00	40%
35	$ 1.400.000.000,00	$ 488.040.000,00	$ 560.000.000,00		$ 1.048.040.000,00	75%
36	$ 970.000.000,00				$ -	0%

37	$ 1.220.000.000,00	$ 424.438.000,00			$ 424.438.000,00	35%
38	$ 850.000.000,00	$ 297.500.000,00			$ 297.500.000,00	35%
39	$ 300.000.000,00	$ 120.000.000,00			$ 120.000.000,00	40%
40	$ 475.000.000,00	$ 188.100.000,00	$ 190.000.000,00		$ 378.100.000,00	80%
41	$ 300.000.000,00				$ -	0%
42	$ 1.840.000.000,00	$ 644.000.000,00			$ 644.000.000,00	35%
43	$ 150.000.000,00	$ 59.537.026,45			$ 59.537.026,45	40%
44	$ 470.000.000,00	$ 188.000.000,00			$ 188.000.000,00	40%
45	$ 2.062.415.564,12	$ 716.471.709,13			$ 716.471.709,13	35%
46	$ 3.034.619.237,00	$ 1.062.116.733,00	$ 1.213.847.695,00		$ 2.275.964.428,00	75%
47	$ 470.000.000,00				$ -	0%
48	$ 470.000.000,00				$ -	0%
49	$ 480.000.000,00				$ -	0%
50	$ 480.000.000,00	$ 190.080.000,00			$ 190.080.000,00	40%
51	$ 1.770.000.000,00				$ -	0%

52	$ 1.942.000.000,00	$ 679.700.100,00	$ 776.800.000,00		$ 1.456.500.100,00	75%
53	$ 300.000.000,00				$ -	0%
54	$ 1.150.000.000,00	$ 399.280.000,00			$ 399.280.000,00	35%
55	$ 4.000.000.000,00				$ -	0%
56	$ 800.000.000,00				$ -	0%
57	$ 640.000.000,00	$ 224.000.000,00			$ 224.000.000,00	35%
58	$ 500.000.000,00	$ 198.000.000,00	$ 300.000.000,00		$ 498.000.000,00	100%
59	$ 1.350.000.000,00				$ -	0%
60	$ 1.900.000.000,00	$ 665.000.000,00	$ 760.000.000,00		$ 1.425.000.000,00	75%
61	$ 2.363.297.452,00				$ -	0%
62	$ 667.000.000,00				$ -	0%
PyQ	$ 30.312.584.435,88	$ 334.274.684,21	$ -	$ -	$ 334.274.684,21	1%
Administración de Fiducia (intermediación)	$ 6.275.481.637,00				$ 4.193.182	0%
VALOR TOTAL PAGADO					**$ 16.723.447.759,79**	

Equivalente al 18.58% en la ejecución presupuestal

4. Oficio al ministerio de los proyectos pendientes detallado

FINDETER no a enviado el detalle de los proyectos pendientes

5. Enviar las presentaciones anteriores

FINDETER no a enviado las presentaciones anteriores

6. Respuesta por parte de FINDETER al requerimiento de los Proyectos que antes de la adición tenían vencimiento posterior al vencimiento del contrato 18 de Agosto 2024

FINDETER envió el siguiente oficio como respuesta el 3 de Julio 2024

2202450506743

Findeter No.Rad: 2202450506743
Tipo: Radicado de Salida 04/07/2024 06:47 a.m. Folios: 1
Asunto: Respuesta a oficio aclaraciónfecha de terminación de contratación derivada del Contrato Interadmini
Radicador: ANGELICA BENAVIDES ALBA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C., 3 de julio de 2024

Doctora
LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMÍREZ
Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos
Supervisora CI 2595 de 2023
Ministerio del Interior
lilia.solano@mininterior.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio aclaración fecha de terminación de contratación derivada del Contrato Interadministrativo 2595 de 2023.

En observancia de la solicitud remitida a través de correo electrónico el 28 de mayo de los corrientes, mediante la cual manifiesta que "*una vez revisadas las actas de inicio de los contratos derivados Números 13/ 24 - 25/24 - 37/24 - 43/24 - 45/24, se encontró que la fecha de terminación relacionadas en las actas sobrepasa la fecha de terminación del contrato macro 2595 de 2023, en tal sentido me permito solicitar se aclare esta situación y se relacione el sustento jurídico por la cual se determinó la viabilidad de la firma de las actas bajo esa condición*", muy comedidamente me permito precisar lo siguiente:

Los Convenios Solidarios No. 13/ 24 - 25/24 - 37/24 - 43/24 - 45/24 finalizan el 21 de junio de 2024, 08 de julio de 2024, 16 de septiembre de 2024, 14 de octubre de 2024 y 21 de septiembre de 2024, respectivamente.

Que el plazo del Contrato Interadministrativo 2595 de 2023 se cumple el día 16 de diciembre de 2024, de acuerdo con la segunda adición y primera prórroga al mismo. Es decir, los convenios solidarios referenciados finalizan en vigencia del Contrato Interadministrativo 2595 de 2023.

Con todo, en adjunto se envía concepto que define la línea jurídica de Findeter respecto de la independencia del contrato interadministrativo y los que se derivan de este.

Cordialmente,

JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ
Gerente de Medio Ambiente
Supervisor CI 2595-2023

Elaboró: Angélica María Gómez Cogollo- Profesional Jefatura Contratación Derivada
Anexos: Concepto 08 del 13 de marzo de 2019

7. Envió de soporte de pago de planillas y certificado que van con los informes

FINDETER no envió los soportes de pago de planilla pero estará enviando un oficio aclaratorio, ya que los pagos de las planillas se hacen de manera general según explica la gestora.

Los compromisos establecidos en el acta de seguimiento # 11 fueron:

1. Concepto por FINDETER para hacer un comodato PROYECTO OBONUCO.

FINDETER no ah enviado el concepto compromiso de enviar el 5 de Julio

2. FINDETER enviara el Estado de Avance pago de la FIDUCIA.

FINDETER no envio el estado de avance por la fiducia, pero en la mesa técnica de seguimiento se reviso el avance de cada uno de los convenios derivados

3. FINDETER enviará Reporte de estado de pago a los convenios

Se reviso el estado de pago de los convenios el cual se relaciono en esta Acta.

4. FINDETER enviará Informe de los proyectos terminados.

FINDETER no envió el estado de los proyectos terminados, envió las Actas de terminación de 14 Proyectos los cuales son:

N° de Proyecto	No. de Convenio	ORGANIZACIÓN
2	**46 - 2024**	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS JUAN TAMA DE INZA
7	**002-2024**	ORIVAC, ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA
8	**012-2024**	TEVIS
12	**008-2024**	ASOCIACIÓN DE CABILDOS MENORES INDÍGENAS ZENÚ (ASOCABILDO)
16	**014-2024**	INDÍGENA CANTAGALLO
24	**006-2024**	Asociación Zenu De Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO

28	**013-2024**	Cabildo de la Comunidad Indígena el Brillante la Balastrera
31	**005-2024**	RESGUARDO INDÍGENA EL CANIME
32	**011-2024**	Cabildo de la Comunidad Indígena El Hoyal
35	**025-2024**	Asociación De Autoridades Tradicionales Wayuu Apunajaa Wauya
39	**023-2024**	Resguardo Indígena LLANO BUCO (BUKJ UKUE)
40	**010-2024**	Cabildo de la Comunidad Indígena Villa Fátima
52	**003-2024**	ASOCIACIÒN DE CABILDOS INDIGENAS ZENU- ORICO
58	**019-2024**	RESGUARDO CUENCA MEDIA Y ALTO RIO INÍRIDA

5. MINISTERIO revisara el Objeto y propuesta enviada por bahía Solano

Una Vez revisado el Objeto con la comunidad se logra identificar que los recursos designados para el proyecto no son suficientes para la construcción de la casa de paso y adicional a esto los permisos necesarios para lograr este fin son demorados saliéndose de los tiempos contemplados para la ejecución del convenio – Dicho esto la comunidad propone cambiar el objeto del convenio para un fortalecimiento que se esta evaluando entre Findeter y Mininterior.

Para la Reunión sostenida de seguimiento con FINDETER del 23 de Julio de 2024, se trataron los siguientes temas:

La reunión da inicio con el oficio enviado el 17 de Julio de 2024.

Con los siguientes puntos:

En este contexto, es necesario subrayar que:

• **Informes de gestión:** Como parte de las obligaciones contractuales específicas, se requiere la entrega de informes mensuales sobre la ejecución física. Estos informes deben presentarse al supervisor del contrato designado por el Ministerio del Interior e incluir: o Un cronograma detallado de actividades por semanas y por proyecto.

o El avance mensual de la ejecución y desarrollo de las actividades por proyecto.

o Un consolidado de la situación encontrada en las diferentes actividades de la ruta operativa.

o Un reporte fotográfico que refleje el avance de la implementación del proyecto.

o Un reporte de la ejecución financiera de acuerdo con los rubros ofertados en la propuesta económica, incluyendo el monto ejecutado.

o El porcentaje de avance en la ejecución de los componentes.

o Estos informes deben presentarse en forma física y digital, y entregarse dentro de los primeros ocho (8) días hábiles del mes siguiente al ejecutado.

• **Informes entregados:** Hasta la fecha de este oficio, Findeter ha entregado los Informes 1, 2 y 3. El 16 de julio de 2024 se entregaron los Informes 4 y 5, que están en revisión por el equipo de apoyo técnico. Aún faltan los Informes 6 y 7, con sus respectivos anexos, que debieron ser entregados el 29 de mayo de 2024 y el 28 de junio de 2024, respectivamente. Es de mencionar que el Informe 8 deberá de ser entregado con sus respectivos Anexos el 30 de Julio 2024.
• **Incumplimiento de fechas:** Findeter tiene conocimiento del acuerdo firmado mediante acta el 2 de mayo de 2024, donde se comprometió a entregar los informes en las fechas acordadas, dando cumplimiento a las obligaciones específicas. Sin embargo, ha habido reiterados incumplimientos de este compromiso, lo cual constituye un incumplimiento del contrato.
• **Carga de información en SECOP2:** Findeter debe subir la información al SECOP2 como parte de la ejecución del contrato, pero no se evidencia el cumplimiento de esta tarea.
• **Pagos de seguridad social:** Es necesario también abordar los pagos correspondientes a la seguridad social.

Interior

Bogotá D.C, 17 de Julio de 2024

Señor
Jorge Emilio Mercado González
Gerente de Medio Ambiente
Supervisor CI 2595 de 2023

Señora;
Sandra Ximena Herrera
Gestora CI 2595 de 2023

Asunto: Cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas en los estudios previos

Cordial Saludo

En mi calidad de apoyo a la supervisión del Contrato Interadministrativo 2595-2023, cuyo objeto es proporcionar asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera para desarrollar actividades y proyectos orientados a garantizar los derechos territoriales, la atención integral a las poblaciones y comunidades, el fortalecimiento de procesos, la promoción y protección de los pueblos indígenas, y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, firmado entre el Ministerio del Interior y Findeter, es importante destacar que uno de los compromisos para la adecuada ejecución del contrato es contar con la información a tiempo para gestionar de manera óptima y oportuna.

En este contexto, es necesario subrayar que:

- **Informes de gestión:** Como parte de las obligaciones contractuales específicas, se requiere la entrega de informes mensuales sobre la ejecución física. Estos informes deben presentarse al supervisor del contrato designado por el Ministerio del Interior e incluir:
    - Un cronograma detallado de actividades por semanas y por proyecto.
    - El avance mensual de la ejecución y desarrollo de las actividades por proyecto.
    - Un consolidado de la situación encontrada en las diferentes actividades de la ruta operativa.
    - Un reporte fotográfico que refleje el avance de la implementación del proyecto.

Ministerio del Interior
Dirección: Carrera 8 No.12B - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 74 00
Extensiones: 3110 - 3112 - 3116

Interior

- Un reporte de la ejecución financiera de acuerdo con los rubros ofertados en la propuesta económica, incluyendo el monto ejecutado.
- El porcentaje de avance en la ejecución de los componentes.
- Estos informes deben presentarse en forma física y digital, y entregarse dentro de los primeros ocho (8) días hábiles del mes siguiente al ejecutado.

- **Informes entregados:** Hasta la fecha de este oficio, Findeter ha entregado los Informes 1, 2 y 3. El 16 de julio de 2024 se entregaron los Informes 4 y 5, que están en revisión por el equipo de apoyo técnico. Aún faltan los Informes 6 y 7, con sus respectivos anexos, que debieron ser entregados el 29 de mayo de 2024 y el 28 de junio de 2024, respectivamente. Es de mencionar que el Informe 8 deberá de ser entregado con sus respectivos Anexos el 30 de Julio 2024.
- **Incumplimiento de fechas:** Findeter tiene conocimiento del acuerdo firmado mediante acta el 2 de mayo de 2024, donde se comprometió a entregar los informes en las fechas acordadas, dando cumplimiento a las obligaciones específicas. Sin embargo, ha habido reiterados incumplimientos de este compromiso, lo cual constituye un incumplimiento del contrato.
- **Carga de información en SECOP2:** Findeter debe subir la información al SECOP2 como parte de la ejecución del contrato, pero no se evidencia el cumplimiento de esta tarea.
- **Pagos de seguridad social:** Es necesario también abordar los pagos correspondientes a la seguridad social.

Sin Otra Particular

Cordialmente,

FERNANDO DIAZ ARIZA
Contratista
Viceministerio para el Dialogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos

- El avance mensual de la ejecución y desarrollo de las actividades por proyecto.

FINDETER da alcance del estado de los proyectos tanto físico como financiero, el cual se revisa conjuntamente entre el Ministerio y FINDETER de los 129 proyectos derivados propios del convenio 2595 de 2023.

- Un consolidado de la situación encontrada en las diferentes actividades de la ruta operativa.

FINDETER aclara que en los informes 5 del mes de Abril y 6 del mes Mayo, se ve reflejado la situación que se han suscitado con el desarrollo del convenio 2595 de 2023 de algunos derivados.

- Un reporte fotográfico que refleje el avance de la implementación del proyecto.

FINDETER aclara que en los anexos se evidencian las actividades realizadas por las comunidades y que parte de los informes entregados se reflejan las fotos como parte del desarrollo de las actividades

- Un reporte de la ejecución financiera de acuerdo con los rubros ofertados en la propuesta económica, incluyendo el monto ejecutado.
- El porcentaje de avance en la ejecución de los componentes.
- Estos informes deben presentarse en forma física y digital, y entregarse dentro de los primeros ocho (8) días hábiles del mes siguiente al ejecutado.

Con referencia a los 3 puntos anteriores, estos están aclarados en los informes 6 y 7.

• **Informes entregados:** FINDETER ha entregado los Informes 1, 2 y 3. Con sus respectivos Anexos, Así mismo El 16 de julio de 2024 se entregaron los Informes 4 y 5, que están en revisión por el equipo de apoyo técnico. El cuál el informe 4 ya fue revisado. Los informes 6 y 7 fueron entregados efectivamente por FINDETER pero no fueron entregados los respectivos Anexos y por ende no es posible realizar la revisión pertinente.

• **Carga de información en SECOP2:** Findeter debe subir la información al SECOP2 como parte de la ejecución del contrato, pero no se evidencia el cumplimiento de esta tarea.

Se le socializa a FINDETER la importancia de tener los informes mensuales y los soportes de la ejecución de los proyectos derivados en el SECOP2, el cual informa FINDETER que van a solicitar a la persona encargada de estar cargando la información.

FINDETER cargará al SECOP2 los informes 1 el 2 y el 3 con sus respectivos anexos.

• **Pagos de seguridad social:** Es necesario también abordar los pagos correspondientes a la seguridad social.

Acto Siguiente a la revisión del oficio, por parte del viceministerio que hace las veces de supervisión del convenio solicita de la manera mas amable a FINDETER, que dentro del acuerdo de administración que tiene el convenio 2595 de 2023, todos los procesos administrativos que tiene de filtros entre FINDETER y la FIDUCIA, que estos filtros son:

- Las comunidades desarrollan un formato con apoyo en la supervisión donde están los entregables y este llega a la supervisión técnica
- Pasa a la coordinadora del proyecto
- Pasa el gerente

- Pasa a dirección de negocios fiduciarios
- Pasa a Pagaduría

Así mismo se revisa que los tiempos que se tienen para el 16 de Diciembre de 2024, FINDETER expresa que hay algunos derivados que en su contextura de desarrollo contractual como es el caso de **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU IPOULIA DE URRAICHI**.

- Proyecto 19 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU IPOULIA DE URRAICHI – Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN, PENSAMIENTO Y VIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COSMOVISION Y EL SISTEMA NORMATIVO WAYUU EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – Presupuesto de $ 4.000.000.000.

La propuesta para esta actividad se contempla para ser ejecutada en 6 meses, pero con las reuniones sostenidas con el equipo técnico de FINDETER se necesita mínimo 8 meses para ejecutar el proyecto, por esta razón si hablamos de 8 meses este estaría pasando el tiempo de ejecución del convenio actual que va hasta el 16 de Diciembre de 2024.

Por recomendación del Director de asuntos indígenas rom y minorías el doctor German Bernardo Carlosama, recomienda a FINDETER dar mayor celeridad en la ejecución de los 129 convenios derivados, por la baja ejecución que ah tenido FINDETER teniendo en cuenta que ha habido quejas por parte de las comunidades hacia el ministerio y adicional que hay nuevos lineamientos en términos generales al interior del Ministerio.

El Supervisor del convenio recalca y hace la solicitud a FINDETER de la importancia de tener las evidencias de todo actuar que hace FINDETER con las comunidades, frente a las dificultades, retrasos, complicaciones y otros para dejar los respectivos soportes a la ejecución del convenio.

Con relación al oficio mencionado anteriormente el 29 de Julio de 2024 FINDETER envió el siguiente oficio

2202450507637

Findeter No.Rad: 2202450507637
Tipo: Radicado de Salida 29/07/2024 04:02 p.m. Folios: 1
Asunto: Respuesta a la comunicación con fecha del 17 de julio de 2024 cuyo asunto es:
Cumplimiento de los co
Radicador: ANGELICA BENAVIDES ALBA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C., 29 de julio de 2024

Doctores
HÉCTOR GABRIEL RONDÓN OLAVE
Viceministro (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos
Supervisor CI No. 2595 de 2023
Ministerio del Interior

FERNANDO DÍAZ ARIZA
Contratista Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos
Apoyo a la Supervisión CI No. 2595 de 2023
Ministerio del Interior
Cra. 8 No. 12b – 31
Ciudad
gabriel.rondon@mininterior.gov.co
fernando.diaza@mininterior.gov.co

Asunto: Respuesta a la comunicación con fecha del 17 de julio de 2024 cuyo asunto es: Cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas en los estudios previos

Respetada doctor, Fernando

En atención al requerimiento realizado por el Ministerio del Interior a Findeter vía correo electrónico el pasado 17 de julio de 2024 me permito responder en los siguientes términos:

1.
Solicitud:

Informes entregados: Hasta la fecha de este oficio, Findeter ha entregado los Informes 1, 2 y 3. El 16 de julio de 2024 se entregaron los Informes 4 y 5, que están en revisión por el equipo de apoyo técnico. Aún faltan los Informes 6 y 7, con sus respectivos anexos, que debieron ser entregados el 29 de mayo de 2024 y el 28 de junio de 2024, respectivamente. Es de mencionar que el Informe 8 deberá de ser entregado con sus respectivos Anexos el 30 de Julio 2024.

Respuesta:

De manera comedida se informa que se radicaron los Informes 4, 5, 6 y 7 en las siguientes fechas:

Informe de gestión No. 4

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Radicado No. 2202452004454
Fecha: 4 de mayo de 2024

Informe de gestión No. 5
Radicado No. 2202450504474
Fecha: 6 de mayo de 2024

Informe de gestión No. 6
Radicado No. 2202450504474
Fecha: 23 de julio de 2024

Informe de gestión No. 7
Radicado No. 2202450504474
Fecha: 24 de julio de 2024

Finalmente, es menester precisar que en los informes No. 6, 7 y 8 se anexaron los informes semanales de avance de cada uno de los convenios de conformidad con lo establecido en el contrato interadministrativo No. 2595 de 2023.

2.
Solicitud:
Carga de información en SECOP2: Findeter debe subir la información al SECOP2 como parte de la ejecución del contrato, pero no se evidencia el cumplimiento de esta tarea.

Respuesta: A la fecha se evidencia el cargue en SECOP II la siguiente documentación en virtud de la ejecución del Contrato Interadministrativo:

Minuta
Otrosí No. 1
Otrosí No. 2
CDPs
RPs
Garantías

Es menester precisar que se encuentra en trámite el cargue de los informes mensuales de gestión y los respectivos anexos, así como las hojas de vida del personal mínimo de trabajo.

3.
Solicitud:

Pagos de seguridad social: Es necesario también abordar los pagos correspondientes a la seguridad social.

Respuesta: Se anexan a la presente comunicación los certificados de parafiscales suscritos por el revisor fiscal de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter correspondiente a los siguientes meses:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

2023: noviembre y diciembre; 2024: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.

Finalmente indicar que, las siguientes personas del Ministerio del Interior cuentan con acceso al repositorio de SharePoint para la consulta de la documentación soporte de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023:

Nombres y apellidos	Cargo	Correo
Héctor Gabriel Rondón Olave	Viceministro (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos Supervisor CI No. 2595 de 2023	gabriel.rondon@mininterior.gov.co
Fernando Díaz Ariza	Contratista Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos Apoyo a la Supervisión CI No. 2595 de 2023	fernando.diaza@mininterior.gov.co
Germán Bernardo Carlosama	Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías	german.carlosama@mininterior.gov.co
Sebastián de Jesús Osorio	Contratista de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías	sebastian.osorio@mininterior.gov.co

Se remite enlace de correspondiente: VICEPRESIDENCIA TECNICA - Gerencia de Medio Ambiente 2024 - CI 2595-2023 MININTERIOR - Todos los documentos (sharepoint.com)

Sin otro particular, solicitamos comedidamente el envío de las comunicaciones sobre este asunto a través de la siguiente cuenta de correo electrónico: jemercado@findeter.gov.co; sxherrera@findeter.gov.co

Cordialmente,

JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
Gerente de Medio Ambiente

Elaboró: Ximena Herrera Monge – Profesional Vicepresidencia Técnica – Gestora del Contrato
C.C. Germán Carlosama López- Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías- Ministerio del Interior- german.carlosama@mininterior.gov.co

Anexos: Los relacionados

Se contempla 26 Proyectos por el valor de $ 8.184.094.810 para ser cancelados el 26 de Julio de 2024

PROYECTO #	COMUNIDAD	VALOR CONTRATO	PAGO MES DE JULIO	OBSERVACION
2	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS JUAN TAMA DE INZA	$ 150.000.000,00	$ 60.000.000,00	2 DESEMBOLSO
4	REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PUEBLO ZENÚ	$ 380.000.000,00	$ 190.000.000,00	2 DESEMBOLSO
7	ORIVAC, ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA	$ 100.000.000,00	$ 40.000.000,00	2 DESEMBOLSO
9	ARIT	$ 389.400.000,00	$ 220.000.000,00	2 DESEMBOLSO
12	ASOCIACIÓN DE CABILDOS MENORES INDÍGENAS ZENÚ (ASOCABILDO)	$ 471.580.000,00	$ 95.000.000,00	3 DESEMBOLSO
14	RESGUARDO INDÍGENA AWA DE MAGUI	$ 427.500.000,00	$ 199.500.000,00	1 DESEMBOLSO
17	Asociación Indígena Nacional Tierra Viva	$ 1.125.000.000,00	$ 600.000.000,00	2 DESEMBOLSO
18	ASOINC PAMPALINDA	$ 376.000.000,00	$ 188.000.000,00	1 DESEMBOLSO
20	CONCEJO ETNOLÓGICO DE LA COMUNIDAD EBANO TACANAL	$ 400.000.000,00	$ 200.000.000,00	2 DESEMBOLSO
24	Asociación Zenu De Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO	$ 996.000.000,00	$ 250.000.000,00	3 DESEMBOLSO
26	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA – RESGUARDO KOGUI – MALAYO – ARHUACO	$ 375.592.630,00	$ 188.000.000,00	2 DESEMBOLSO
27	Fundación WAUYE>E AKUAIPA>A	$ 456.000.000,00	$ 228.000.000,00	1 DESEMBOLSO
29	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL VALLE DEL CAUCA	$ 147.008.584,00	$ 147.008.584,00	1 DESEMBOLSO
30	CORPORACIÓN DEJANDO HUELLA DEL ORIENTE	$ 777.270.000,00	$ 312.000.000,00	2 DESEMBOLSO
31	RESGUARDO INDÍGENA EL CANIME	$ 600.000.000,00	$ 150.000.000,00	3 DESEMBOLSO
32	Cabildo de la Comunidad Indígena El Hoyal	$ 469.436.000,00	$ 94.000.000,00	3 DESEMBOLSO
35	Asociación De Autoridades Tradicionales Wayuu Apunajaa Wauya	$ 1.398.040.000,00	$ 350.000.000,00	3 DESEMBOLSO

39	Resguardo Indígena LLANO BUCO (BUKJ UKUE)	$ 240.000.000,00	$ 120.000.000,00	2 DESEMBOLSO
44	CABILDO MENOR DE MALEMBÁ	$ 470.000.000,00	$ 188.000.000,00	2 DESEMBOLSO
45	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL EMPRENDIMIENTO REGIONAL - ADER NARIÑO	$ 1.541.437.935,13	$ 824.966.226,00	2 DESEMBOLSO
48	Cabildo Menor de Tambor	$ 188.000.000,00	$ 188.000.000,00	1 DESEMBOLSO
51	FUNDACIÓN NARIÑO 2000	$ 1.327.500.000,00	$ 619.500.000,00	1 DESEMBOLSO
56	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU ANATAS WAKUAIPA	$ 640.000.000,00	$ 320.000.000,00	1 DESEMBOLSO
57	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU	$ 480.000.000,00	$ 256.000.000,00	2 DESEMBOLSO
60	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AMURIAJIRAWA DE IRRAIPA	$ 1.900.000.000,00	$ 475.000.000,00	3 DESEMBOLSO
72	Resguardos de Mayasquer y la Montaña	$ 1.769.600.000,00	$ 1.681.120.000,00	1 DESEMBOLSO 95%
	TOTAL		**$ 8.184.094.810,00**	

Los proyectos que van a comité son los siguientes que son de la adición del 28 de Mayo de 2024.

- Proyecto 97 - ACITAM – Objeto: Fortalecer el gobierno propio y revitalizar el plan de vida de las comunidades y autoridades indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico - Presupuesto $ 1.000.000.000.

- Proyecto 98 - ALMENDROS - Fortalecer la institucionalidad indígena a través de la actualización, complementación y legitimación del Plan Integral de Vida del Resguardo Indígena Zenú Los Almendros. – Presupuesto $ 500.000.000.

- Proyecto 99 - ASOPASTOS - Fortalecer espacios de integración cultural, desde las diferentes ramas deportivas con el fin de generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre en los pueblos Pastos y Quillasingas del departamento de Nariño. – Presupuesto $ 980.000.000

- Proyecto 101 - AAMIC - ASOC. ACUICOLA DE MUJERES INDÍGENAS - Objeto: Incrementar niveles de aprovechamiento comercial y productivo de la actividad piscícola, de los pueblos Misak y Pastos. – Presupuesto $ 650.000.000.

- Proyecto 102 - RESGUARDO INDIGENA DE LAME – Objeto: Fortalecer y aplicar un plan de vida, en el marco de la gobernabilidad propia mediante realización de mingas de pensamiento dentro del territorio con el fin de vivenciar las practica de expresiones culturales y artísticas desde la espiturlidad nasa. – Presupuesto $ 300.000.000

- Proyecto 103 - NASA POTRERITOS – Objeto: Apoyar y fortalecer el ejercicio de gobierno propio, defensa y control territorial de las Autoridades Tradicionales y los Cuidanderos del Territorio.- Presupuesto $ 700.000.000

- Proyecto 104 - CABILDO MAYOR UKAWE'SX THA' ALTO NÁPOLES – Objeto: Fortalecer el gobierno propio mediante la implementación de talleres teóricos prácticos a los comuneros de la comunidad con el propósito de realizar la construcción del Plan de Vida de la comunidad. – Presupuesto $ 250.000.000

- Proyecto 105 - CABILDO MAYOR DXI'J PHADENA – Objeto: Fortalecer del componente de gobierno propio autónomo a través de la implementación de talleres teóricos prácticos a los comuneros de la comunidad con el propósito de la construcción del Plan de Vida, en el marco de la implementación del Plan Salvaguarda Nasa. – Presupuesto $ 250.000.000

- Proyecto 106 - ADER – Objeto: Fortalecer la implementación de chagra, de la comunidad AWA, en el marco de la seguridad alimentaria. – Presupuesto $ 2.219.000.000

- Proyecto 117 - RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA – Objeto: Compilar y ajustar el Plan de Vida, de la comunidad Indígena emberá Chamí, del Resguardo Escopetera Pirza. Presupuesto $1.500.000.000

- Proyecto 118 - ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA – Objeto: Fortalecer la organización del Cabildo indígena Dabaibe-Katios del Choco, en el marco de asamblea comunitaria en busca de un buen vivir para la comunidad del Cabildo. Presupuesto $ 170.595.000

- Proyecto 119 - CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA – Objeto: Desarrollar la primera fase de sensibilización y fundamentación del proceso de actualización del Plan de Vida del Pueblo Yanakuna. – Presupuesto $ 500.000.000

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros del estado S.A como sigue:

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
33-44-101244011	Cumplimiento	$ 1.661.266.174,80	17/11/2023	16/06/2025
	Calidad del Servicio	$ 1.661.266.174,80	17/11/2023	16/06/2025
	Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales	$ 415.316.543,70	17/11/2023	16/12/2027

El convenido presentó informe de ejecución de las actividades a su cargo, el cual contó con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:

(Del período comprendido entre el 17 de Junio al 16 de Julio de 2024.

- El convenido cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones pactadas durante el período ejecutado.

- El convenido dio cumplimiento durante el período ejecutado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.

- Certifico que la información relativa frente a algunos documentos precontractuales fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública

Fecha de expedición del presente informe: 31 de Julio de 2024.

HÉCTOR GABRIEL RONDÓN OLAVE
Viceministro (E) Dialogo Social y los Derechos Humanos
Ministerio del Interior