BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL - FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

PROYECTO 1813 OBJETO. "CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ."

CRONOGRAMA

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.433 -4

FASE	COMPONENTE	Estrategias y actividades a implementar	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO		
			semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3
1: PLANEACIÓN DEL PROYECTO	Contratación de Personal	1) Entrega de Hojas de vida																															
		2) Formalización de personal requerido.																															
	Elaboración de plan de trabajo	1. Consulta y análisis de información relacionada con la localidad y el objeto del proyecto.																															
		2. Definición de actividades a realizar.																															
		3 Elaboración Plan de Trabajo																															
		4. Presentación plan de trabajo en comité técnico para aprobación																															
	Elaboración de Cronograma de actividades	1) Definición de actividades a realizar .																															
		2) Asignación de fechas para el desarrollo de actividades																															
		3) Elaboración cronograma de trabajo																															
		4. Presentación de Cronograma de actividades, al supervisor																															
	Conformación Comité Técnico de Seguimiento	1) Identificación integrantes de comité técnico y datos de contacto																															
		2) Integración comité técnico																															
		3) Desarrollo reuniones periódicas de comité técnico																															
	Diseño de los formatos a utilizar en el desarrollo del contrato.	1) Consultar el "Manual de Imagen corporativa y visual para la administración"																															
		2) Diseño y realización los formatos requeridos para el desarrollo del contrato.																															
2: ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Capacitación a 400 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.	1) Jornadas de Inscripción de personas interesadas en el proyecto																															
		2) Distribución de las piezas publicitarias en sitios de acceso publico en la localidad y alcaldía local																															
		3) formulación de modulos de capacitación																															
		4) consolidación de grupos comunitarios																															
		5) ciclos de capacitación a la comunidad huertera																															
	Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica. (300 Huertas)	1) Consolidación de base de datos de 300 huertas																															
		2) Realizar 300 asistencia tecnica de diagnostico																															
		3) Realizar 300 asistencia tecnica de seguimiento (luego de entregar insumos)																															
	Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas nuevas y existentes . (300 Huertas)	1) Adquisición de productos de acuerdo a los lineamientos de cada uno de los ítems descritos en el anexo técnico del pliego de condiciones. · Materiales e insumos de acuerdo al diagnostico inicial																															
		2) Realizar seguimientos y acompañamientos a las huertas urbanas y periurbanas																															
	Dar continuidad a la estrategia de la "red local de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.	1) Realizar contacto la Red de agricultores 2) presentación del Proyecto para establecer acuerdos y propuestas para los encuentros																															
	Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.	1) Adquisición de productos de acuerdo a los lineamientos de cada uno de los ítems descritos en el anexo técnico del pliego de condiciones. · Materiales e insumos de acuerdo al diagnostico inicial																															
		1) Reuniones concertación para las actividades de apoyo a la iniciativa 2) Entrega de insumos y herramientas a las huertas. 3) Apoyo operativo en labores de adecuacion y mantenimiento de la huerta de acuerdo a las necesidades de las huertas.																															
	Informe mensuales	1) Entraga de 8 informes parciales de ejecución																															
	Presentaciones Públicas	Presentación pública general del contrato o convenio suscrito																															
		Presentación anta la Junta Administradora Local (JAL)																															
		Presentación final o evento de cierre																															
		INFORME FINAL																															

LUDIVIA QUINTERO GARCIA
Representante legal Fundación Tiempos de Color

SONIA ANDREA BOHORQUEZ PAEZ
Coordinadora de Proyecto Fundación Tiempos de Color





