AGUDELO & GUTIERREZ
INGENIERIA S.A.S.

NIT 901262497-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764062762420
Fecha 27/12/2023 - 27/12/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE55 al FE500
Tarifa ICA 6.6 por mil
Email: agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
Teléfono: 6023087394

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	22	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE66

Cliente:	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	**NIT:**	890399011	**Fecha de firmado:**	22/08/2024 10:29:08
Dirección:	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	6531063
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Agosto 30 del 2024	**Hora emisión:**	10:29:06-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/08/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGP0402	1,00	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA - A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ACUEDUCTOS DEL ÁREA RURAL Y SECTOR FLAMENCO DE LA VEREDA CASCAJAL, ÁREA RURAL VEREDA LA VORÁGINE Y ÁREA RURAL VEREDA LA BUITRERA, Y DE LOS ALCANTARILLADOS DEL ÁREA RURAL VEREDA LA LEONERA CABECERA YÁREA RURAL VEREDA LA VORÁGINE, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC).	WSD	IVA	19%	12670866	$66.688.769,00	$66.688.769,00

Notas:
ACTA PARCIAL DE PAGO No.1 PERIODO 03/07/2024 - 07/08/2024

SON: (setenta y nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco pesos)
CUFE: 9c4f65aaddfa169f23e7e82865f9afbf757327e1a5ee2cbffec45dfb2cd114882192eb8cc93fa78fc95125b359202d8d

Subtotal:	$66.688.769,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.670.866,00
Total:	$79.359.635,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$66.688.769,00	19,00%	$12.670.866,00

Cuenta Corriente / Banco Caja Social No. 21003928609

Firma Digital: u+kL+SM3gxBwKcXonkacuAf1R/qnrs31xE1IB0E9DvfvGykncPhMJETIzRJNrZos
sFEIJEmzVN7vo6zEBk70n+156F4wecWCWWnzY+nz9aB6Q54kWv
2p7DhbhRAYJTTp 9qxuHv4VC7zbwINyYk3SS2hoB6jF7+uxjSn4J/veF16KDO6utz1hZuFEwmsIktLB P+NzYd8X0or49wTmCoP+YhrVt0BWZWNTyd1
C3c5v/0vQqArNZfByyXHElMvXMJOJ vZj1JNYe50Z9Lqg7+390yXsbnSO6Yr0O4ASyoomEHm1FiyLvOjvfQIYOoc/r5HYK M2UEssdnByZEd7vjsYxZ
Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20244182010013124**
Fecha: **22-08-2024**
TRD: **4182.010.13.1.971.001312**
Rad. Padre: **20244182010013124**

GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe de la oficina de contabilidad
Genes.velasco@cali.gov.co
Contaduría General del Distrito
Departamento Administrativo de Hacienda

ASUNTO: Solicitud pago parcial No. 01 del contrato No. 4182.010.26.1.455 – 2024. AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A.

Cordial saludo,

En atención a lo referenciado, una vez revisado y aprobado el informe realizado por la supervisión, remito la documentación respectiva para realizar pago parcial No. 01 del contrato No. 4182.010.26.1.455 – 2024. AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos						
AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A. Contrato No. 4182.010.26.1.455 - 2024						
NIT	Factura	Cuota No.	FONDO	RPC	POSICIÓN	VALOR FACTURA
901262497-9	FE66	1	12460002	4500332600	80	$ 23,605,259
					90	$ 11,216,359
					100	$ 10,394,469
					110	$ 9,038,669
					120	$ 13,636,543
					130	$ 11,468,336
				TOTAL RPC INICIAL 4500332600		**$ 79,359,635**
				TOTAL A PAGAR		**$ 79,359,635**

Cordialmente,

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Director Técnico

Revisó: Francisco Javier Bonilla Hurtado – Supervisor
Copia: Carpeta contrato 455 – 2024

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
03/jul/2024	25/oct/2024

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($141.448.068), incluido IVA

Adición: N/A

Prórroga N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 141.448.068	$ 79,359,635	$ 0	$ 62.088.433

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 de agosto de 2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]	
Tipo de Contrato: OBRA [ ]		INTERVENTORÍA [X]	
Informe Número: 1		Periodo comprendido entre el 3/jul/2024 hasta el 7/ago/2024	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.455 de 2024			
Nombre Completo del Contratista: AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA SAS			
Documento de identificación del contratista: NIT 901.262.497-9			
Nombre (s) del Supervisor (es): FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO - TELEFONO: 8854666			
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A	Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A		
Objeto del contrato: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ACUEDUCTOS DEL ÁREA RURAL Y SECTOR FLAMENCO DE LA VEREDA CASCAJAL EN EL CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO, ÁREA RURAL VEREDA LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO PANCE Y ÁREA RURAL VEREDA LA BUITRERA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, Y DE LOS ALCANTARILLADOS DEL ÁREA RURAL VEREDA LA LEONERA CABECERA - CORREGIMIENTO LA LEONERA Y ÁREA RURAL VEREDA LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), A TRAVÉS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS"			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
03/jul/2024	25/oct/2024

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($141.448.068), incluido IVA

Adición: N/A

Prórroga N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 141.448.068	$ 79,359,635	$ 0	$ 62.088.433

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 de agosto de 2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades de seguimiento realizadas en el periodo del 3 de julio al 7 de agosto del 2024:

Actividades realizadas para el Contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.455 – 2024.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el periodo comprendido entre el 3 de julio al 7 de agosto de 2024, la interventoría adelantó el seguimiento a las siguientes acciones y actividades:

A fecha de corte del presente informe, se tiene un avance físico del contrato del 59.92% considerando el avance físico del consultor GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S, responsable del contrato No. 4182.010.26.1.453-2024, con base en los productos entregados a la fecha.

A la fecha de corte 07/08/2024 del contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.453-2024 todas las actividades objeto del desarrollo del contrato fueron recibidas en su totalidad por la interventoría.

Por otra parte, el contratista GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S. ha culminado las actividades a la fecha, en un 60.88%, estás han sido recibidas a satisfacción por la interventoría.

2. AVANCE FINANCIERO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

A fecha de corte del actual informe la interventoría presenta para cobro un avance financiero del 56.11% considerando la entrega parcial del contrato No. 4182.010.26.1.453-2024.

Recursos contrato de consultoría

Personal del proyecto

De acuerdo con los términos de referencia se presenta a continuación el personal profesional de interventoría dispuesto por **AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S** para la ejecución del contrato.

Tabla Personal del consultor

CARGO	NOMBRE
Director	Jesús Andrés Jordán Ramírez
Ingeniero de Procesamiento	Robin Alexis Olaya
Ingeniero de Campo	Iván Darío Gómez Betancourt
Ingeniero de Campo	Vanessa García Cardona

Fuente: Elaboración propia

Descripción de actividades desarrolladas

Administrativas contrato No. 4182.010.26.1.455-2024

- Se recibe para revisión los estudios definitivos de los contratos No. 4182.010.26.1.453-2024
- Se envían al contratista GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S., el informe de revisión del levantamiento topográfico de la red de acueducto, de fichas descriptivas, de ortofomosaico, del censo poblacional, del levantamiento topográfico de la infraestructura de las PTAP, del modelo isométrico PTAP y de la generación de base de datos.
- Se revisan y aprueban los estudios objeto del contrato.
- Se realiza acta de recibo parcial No. 1
- Se presentaron informes semanales de seguimiento a los contratos de consultoría.

Financieras contrato No. 4182.010.26.1.455-2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Se revisaron los documentos para el trámite de la cuenta de la Cuota Parcial No. 1 del contratista GEO-SOLUCIONES DAJ S.A.S. A la fecha del actual informe el proyecto ha sido aprobado en un 100% por la interventoría.

Técnicas contrato No. 4182.010.26.1.455-2024

- Desarrollo de la socialización de los proyectos en la caseta comunal de la vereda El Pajui.
- Se realizaron las visitas de campo de los sectores a intervenir.
- Se realizó el seguimiento semanal a los cronogramas presentados por los contratistas y reportados durante los comités técnicos de seguimiento.
- Se realizaron informes semanales de seguimiento a los contratos de consultoría.
- Se envían al contratista GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S., el informe de revisión del levantamiento topográfico de la red de acueducto, de fichas descriptivas, de ortofomosaico, del censo poblacional, del levantamiento topográfico de la infraestructura de las PTAP, del modelo isométrico PTAP y de la generación de base de datos.
- El día 07 de agosto se entrega el informe de revisión y aprobación parcial a la consultoría de los contratos No. 4182.010.26.1.453-2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Comunidad de La Vorágine



Comunidad La Buitrera



Comunidad de Flamenco y Cascajal

Comunidad La Leonera

Figura 1. Socialización del contrato No. 4182.010.26.1.453-2024





Figura 2. Visita de campo sector Flamenco contrato No. 4182.010.26.1.453-2024



Figura 3. Visita de campo sector Cascajal contrato No. 4182.010.26.1.453-2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.







Figura 4. Visita de campo sector La Vorágine contrato No. 4182.010.26.1.453-2024






Figura 5. Visita de campo sector La Leonera contrato No. 4182.010.26.1.453-2024




Figura 6. Visita de campo sector La Buitrera contrato No. 4182.010.26.1.453-2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Figura 7. Comité de seguimiento de la interventoría al contrato No. 4182.010.26.1.453-2024

Conclusiones Gestión Técnica

Al corte del presente informe se tiene un avance físico del contrato de interventoría del 59.92% correspondiente a la aprobación parcial de los productos entregados por el consultor GEOSOLUCIONES DAJ S.A.S del contrato No. 4182.010.26.1.455-2024.

Se recomienda por otra parte al contratista, la entrega de la memoria de responsabilidad de cada uno de los profesionales involucrados en el desarrollo técnico de los contratos objeto de la actual interventoría.

Fecha de suscripción del informe de interventoría: Cali, 12 de agosto de 2024.

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A


OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7. FIRMAS RESPONSABLES



FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 16/ago/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.