ACTA ACLARATORIA N°01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°011 Y INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°14 Y N°15 PARA TRAMITE DE COBRO DEL ACTA PARCIAL N°011 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO		Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)	X	Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL	X	Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENCIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONTRATO:				**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023		
CONTRATISTA:				**CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER**		
Nit o C.C. No.				901669825		
OBJETO:				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL - GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES- LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA - CORREDOR SAN GIL-MOGOTES - SAN JOAQUIN - ONZAGA.		
VALOR INICIAL:				$88,323,779,414.00		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
ANTICIPO INICIAL:				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				SESENTA (60) - MESES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTOADMINISTRATIVO				**FABIO ANDRES RIOS FRANCO -** Acto Administrativo de fecha 09 DE MAYO DEL 2024.		
FECHA DE INICIACIÓN:				27 de febrero de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N° N°	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N° N°	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:				26 de febrero de 2028		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA ADMINISTRATIVA.		
VALOR A PAGAR				**$ 1,033,305,611.26**		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 01/04/2024**		**HASTA: 31/05/2024**

En Bucaramanga, a los **VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024**, **AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ, quien comparece en nombre propio o en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER, como Contratista**, con el fin de elaborar la presente **ACTA ACLARATORIA N°01 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y DEL INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°14 Y N°15 PARA TRAMITE DE COBRO DEL ACTA PARCIAL N°011 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023**

CONSIDERANDO

1. Que el día 12 de julio del 2024, se cargó al SECOP 2 y al aplicativo GUANE PROVEEDORES el informe de contratista de obra n°14 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2024 por valor de $243.212.918,94, y el informe de contratista de obra n°15 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2024 por valor de $790.092.693,02.

2. Que los informes precitados fueron presentados para trámite de cobro del acta de recibo parcial No. 11 por valor de **$ 1,033,305,611.26 cuyo periodo corresponde del 01 de abril del 2024 al 31 de mayo del 2024.**

3. Que debido a un error involuntario y de digitación en el informe de contratista de obra n°14 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2024 por valor de $243.212.918,94, se digitó de manera incorrecta que dicho informe era presentado para tramite de pago, siendo lo anterior incorrecto.

4. Que en aras de precisar y no generar ambigüedades, el informe de contratista de obra n°14, únicamente fue presentado en cumplimiento de la obligación del contratista de presentar informe mensual de actividades, y para que se tuviese en cuenta posteriormente el valor de las actividades ejecutadas allí consignadas en el momento en que se tramitase acta de recibo parcial para tramite de pago.

5. Que debido a un error involuntario y digitación en el numeral 2.6.1 **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA** del informe de contratista de obra n°14 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2024, en el cuadro correspondiente a la relación de las actas de pago, se consignó de manera incorrecta el valor a pagado del acta parcial n°10 como $243.212.918,24 correspondiente al periodo

del 01 de marzo al 31 de marzo del 2024 y el valor total de las actas pagadas la suma de $14.312.950.615,75.

6. Que debido a un error involuntario y de digitación en el informe de contratista de obra n°15 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2024 para el trámite de pago del acta parcial n°011, se consignó de manera incorrecta en la parte introductoria de la pagina n°02 el consecutivo del informe de contratista de obra como N°14, siendo lo anterior incorrecto. En aras de precisar y no generar ambigüedades, el consecutivo digitado en la pagina n°02 del mencionado informe corresponde a: informe de contratista de obra n°15.

7. Que debido a un error involuntario y de digitación en el informe de contratista de obra n°15 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2024 para el trámite de pago del acta parcial n°011 se especificó como valor a pagar la suma de $790.092.693,02, siendo lo anterior incorrecto, toda vez que si bien corresponde al valor de las actividades ejecutadas en el mes de mayo, no corresponde con el valor a cobrar en el acta de recibo parcial No. 11, que comprende el periodo que va del 01 de abril al 31 de mayo de 2024.

8. Que debido a un error involuntario y digitación en el numeral 2.6.1 **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA** del informe de contratista de obra n°15 correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2024 por valor de **$1.033.305.611,26,** en el cuadro correspondiente a la relación de las actas de pago, no se consignó la información de pago del acta pagada parcial n°10.

9. Que el acta de recibo parcial No. 11 fue radicada en la secretaría de infraestructura para su revisión por parte del supervisor, el día 28 de junio de 2024 y, una vez revisada la documentación, el 04 de julio de 2024 el supervisor firma el acta y define este día como la fecha de suscripción de la misma. Sin embargo, no tenía conocimiento la supervisión que el día 01 de julio de 2024 el contratista había hecho cambio en la representación legal de consorcio, por lo que, se hace necesario aclarar el nombre del representante legal del contratista.

ACUERDAN

1. Aclarar **EL INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°14 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023,** en cuanto a que fue presentado en cumplimiento de la obligación del contratista de presentar informes mensuales, sin que se pretendiera en ese momento dar trámite a acta de recibo parcial. Por lo que, si bien el monto de las actividades ejecutadas durante el periodo que comprende el informe, es decir, del 01 al 30 de abril de 2024 asciende a $243.212.918,94, el valor a pagar de dicho informe es $0,00.

2. Aclarar **EL INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°14 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023,** con relación a la información consignada en el numeral 2.6.1 **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA. En el cuadro de relación de actas de pago** el valor correcto del acta parcial n°10 del periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2024 es de $1.070.797.981,4 y la fecha de firma del acta de parcial n°10 corresponde al día 25 de junio del 2024 y el valor total de las actas pagado de las actas parciales corresponde a: $ 14.096.182.166,52, quedando de la siguiente manera:

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	No aplica	No aplica	No aplica
PARCIAL No 1	21/09/2023	$ 444.606.614,00	No aplica
PARCIAL No 2	28/09/2023	$ 417.326.967,78	No aplica
PARCIAL No 3	29/09/2023	$1,490,086,947.98	No aplica
PARCIAL No 4	11/10/2023	$1.654.742.254,90	No aplica
PARCIAL No 5	21/11/2023	$1,217,423,292.95	No aplica
PARCIAL No 6	14/12/2023	$1,228,972,438.34	No aplica
PARCIAL No 7	18/12/2023	$3,349,892,200.95	No aplica
PARCIAL No 8	12/02/2024	$ 2,315,704,263.59	No aplica
PARCIAL No 9	29/02/2024	$ 906,629,201.63	No aplica
PARICIAL No 10	31/03/2024	$ 1.070.797.981,4	
TOTAL		**$ 14.096.182.166,52**	

3. Aclarar **EL INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°15 PARA TRÁMITE DE COBRO DEL ACTA PARCIAL N°011 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023,** con relación al consecutivo consignado en la página n°02 del mencionado informe corresponde a: informe de contratista de obra n°15.

4. Aclarar el **INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°15** correspondiente al periodo de ejecución entre el 01 y el 31 de mayo. Que si bien, el informe reporta la ejecución de actividades en dicho periodo por valor de $790.092.693,02, dado que el informe se presenta para trámite de cobro del acta parcial No. 11, se debe consignar como valor a pagar la suma de los periodos del 01 al 30 de abril de 2024 y del 01 al 31 de mayo de 2024, por lo que el valor a pagar de dicho informe es de **$1,033,305,611.26,** tal como se reporta a continuación:

VALOR A PAGAR:	**PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL – $ 243.212.918.24** **PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO – $ 790,092,693.02** **Total : 1.033.305.611,26**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**01/04/2024**	**Hasta:**	**31/05/2024**

5. Aclarar **EL INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA N°15 PARA TRAMITE DE COBRO DEL ACTA PARCIAL N°011 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CO1.PCCNTR.4316864 del 08 de febrero de 2023, respecto** en el numeral 2.6.1 **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA. Con relación a** las actas de pago, el valor pagado del acta parcial n°10 corresponde a: $ 1.070.797.981,4 y teniendo en cuenta **el valor a pagar de la presente acta parcial n°011 del periodo del 01 de abril al 2024 al 31 de mayo del 2024 por valor total de $1.033.305.611,26, arroja la suma total de actas parciales como: $ 15.129.487.777,78,** quedando de la siguiente manera:

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	No aplica	No aplica	No aplica
PARCIAL No 1	21/09/2023	$ 444.606.614,00	No aplica
PARCIAL No 2	28/09/2023	$ 417.326.967,78	No aplica
PARCIAL No 3	29/09/2023	$ 1.490.086.947,98	No aplica
PARCIAL No 4	11/10/2023	$ 1.654.742.257,90	No aplica
PARCIAL No 5	21/11/2023	$ 1.217.423.292,95	No aplica
PARCIAL No 6	14/12/2023	$ 1.228.972.438,34	No aplica
PARCIAL No 7	18/12/2023	$ 3.349.892.200,95	No aplica
PARCIAL No 8	12/02/2024	$ 2.315.704.263,59	No aplica
PARCIAL No 9	29/02/2024	$ 906.629.201,63	No aplica
PARICIAL No 10	31/03/2024	$ 1.070.797.981,40	No aplica
PRESENTE ACTA No. 11		$ 1.033.305.611,26	No aplica
TOTAL		**$ 15.129.487.777,78**	

6. ACLARAR EL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°11 suscrita el día 04 de julio de 2024 con respecto a que el REPRESENTANTE LEGAL del consorcio conexiones viales es AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ a partir del 01 de Julio, conforme a otro si No.2 al acuerdo de conformación consorcial.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.**

AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ
Contratista
Representante Legal
CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO
RL. Consorcio vias conexión AC
Interventoria

FABIO ANDRES RIOS FRANCO
SUPERVISOR
Gobernacion de Santander