Alcaldía de
MONTERÍA

ACTA DE REINICIO CONTRATO

CONTRATO:	N° SI-SGOB-020-2023
CONTRATANTE:	Municipio de Montería
CONTRATISTA:	VIPERS TECNOLOGÍA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES -123- PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($3.841.149.355)
VALOR ADICIÓN Nº 1	MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.912.860.687)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($5.754.010.042)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHENTA (80) DÍAS.
FECHA ACTA DE INICIO:	24-NOVIEMBRE-2023

En Montería-Córdoba, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), ANTONIO GABRIEL SIERRA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.767.584, en calidad de supervisor del referido contrato; y RAMIRO ENRIQUE SÁNCHEZ MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.879.386, en su calidad de Representante Legal del CONTRATISTA, mediante este documento hacen constar que superadas las circunstancias que propiciaron la suspensión de la ejecución de los trabajos del CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERBENCIAS Y SEGURIDAD -SIES 123- Nº SI-SGOB-020-2023, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de la referencia.

En consecuencia, se procede al reinicio del CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERBENCIAS Y SEGURIDAD -SIES 123- Nº SI-SGOB-020-2023 y se define como nueva fecha de terminación el día 23 de agosto de 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERBENCIAS Y SEGURIDAD -SIES 123- Nº SI-SGOB-020-2023, en atención a este reinicio.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

ANTONIO GABRIEL SIERRA ROMERO
SECRETARIO DE GOBIERNO
SUPERVISOR

RAMIRO ENRIQUE SÁNCHEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Elaboró: Nelson Acosta – SGOB
Revisó: Eduardo Estrada - SGOB

Powered by CamScanner