CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	21/08/2024								
Contrato No.	**20240292**		Fecha Cont.	13/04/2024		Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS		
Contratista	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS					Id.	9008402535		
Supervisor o interventor	JULIE ANDREA RIVAS BAYONA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO								
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($708.983.629) M/CTE								
Plazo programado	meses		días	x	120	inició	13/04/2024	Fin	25/08/2024
Historial:									
Adiciones	De Fecha				Valor	$			
Prórrogas	De fecha				Desde		Hasta		
Suspensiones	De fecha				Desde		Hasta		
Plazo restante	meses				días		Vence el día		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$354.491.814			Valor luego de adición	$1.063.475.443
Prorrogar	meses		días	60	Finaliza	24/10/2024
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					24/10/2024
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	adición	del contrato por los siguientes motivos:

Revisado el estado de ejecución del contrato a la fecha y con el fin de establecer y analizar los mecanismos para lograr la continuidad de la prestación de servicio de aseo en las IEO del Municipio de Sogamoso, resulta indispensable brindar la continuidad respecto de la prestación del servicio optimizando los recursos asignados para tal fin, en la medida que se garantice la terminación de calendario escolar, por lo cual se adiciona el plazo del contrato por un término de 60 días calendario los cuales trascurren desde el día 26 de agosto de 2024 hasta el día 24 de octubre de 2024.

En virtud de lo anterior se requiere adicionar la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($354.491.814), generando la siguiente afectación presupuestal:

No. De CDP	Cuenta	Nombre	UE	FUENTE DE RECURSO	CPC	Valor a Imputar
2024001312	2.3.2.02.02.008-22-22-2201017-150002	Estrategias de fomento para el acceso a la EDUCACIÓN inicial,	22	1.3.3.1.00	85330	$354.491.814

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

		preescolar, básica y media				
TOTAL						$354.491.814

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho | Supervisor/interventor | Contratista

Powered by CamScanner