CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021
Fecha y hora: Jueves 1 Agosto 2024 15:54:35
Dirigido a: CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153

Enviado por: Jorge Alejandro Gonzalez Gomez
Procesado por: Jonathan Ariza
Asunto: GCO COSTOS COMPONENTES Y ALCANCE A COMUNICACIÓN CVC2021-002511 "Alcance a comunicado
CVC2021-1002527

CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
INTERNO: 3048
ANEXOS: 1 PDF
FECHA R: 2 AGO 2024 / HORA 7:30
RECIBE: NARYELIS MEZA

Bogotá. D.C., agosto 1 de 2024.

Ingeniero
JUAN CARLOS BECERRA AVILA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Carrera 19 No. 85 – 33
La ciudad

Referencia: **Contrato IDU 1737-2021:** CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Asunto: **GCO COSTOS COMPONENTES Y ALCANCE A COMUNICACIÓN CVC2021-002511** "Alcance a comunicado CVC2021-1002509 "Solicitud de prórroga del Contrato de Obra IDU-1737-2021."

Respetado Ingeniero Juan Carlos,

Dando alcance al comunicado del asunto el Consorcio Vial Colombia 2021 se permite precisar que, con la finalidad de contribuir al desarrollo exitoso del Proyecto, el Consorcio Vial Colombia 2021 con ocasión del análisis contenido en la solicitud, de aceptación de imputabilidad sobre el tiempo de prórroga del Contrato, de diez (10) meses de ejecución, determino que por esta razón ha renunciado expresamente a efectuar reclamación económica sobre los valores que corresponden a los componentes ambiental y SST, Componente Social y de PMT, asociados a estos meses adicionales los cuales corresponden a:

COMPONENTE	VALOR UN MES GLOBAL CON AIU:	TIEMPO	VALOR
AMBIENTAL Y SST	$ 65.894.842,00	10,00	$ 658.948.420,00
SOCIAL	$ 26.598.822,00	10,00	$ 265.988.220,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CON AIU:	$ 38.821.007,57	10,00	$ 388.210.076,00

Esta renuncia no conlleva a renunciar a los demás costos pendientes de estos componentes contractuales de los valores inicialmente contemplados en el contrato y que serán pagados acorde a lo establecido en el mismo.

En caso de que el contrato se termine antes de los 10 meses de prórroga, los valores correspondientes a los componentes se mantendrán de acuerdo con la duración y solo se renunciará al tiempo de prorroga ejecutada.

Anexos.

Los anexos de esta solicitud de modificatorio se enuncian a continuación y están disponibles en el siguiente enlace de drive:

1. Cuadro Componente Ambiental y SST.
2. Cuadro Componte Social.
3. Cuadro Componente Plan de manejo de tráfico.

Cordialmente,

CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021

JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021