GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	20/06/2024		

CONTRATO No. CO 1553 - 2023

LICITACION PUBLICA ☑ No: LP-006-2023

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ No:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCEARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MEDIANTE EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN Y/O SELECCIÓN ABREVIADA: 12 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2023 (Año)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Cuatro (4) Meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 (Día) DE FEB (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO 1: 14 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: 13 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 6.883.726.778,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 11 (Día) DE JUL (Mes) DE 2024 (Año)

A.I.U :

A	26,00%
I	1,50%
U	5,00%
TOTAL	32,60%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD APROX.	PRECIO UNITARIO (Costo Directo)
NP2	ITEMS 6			Suministro e instalación de alcantarillas de diámetro 36" en las abscisa K0+614, K1+712, K1+922, K2+092 Y K3+241	und	5,00	$ 29.403.271,40

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de JUNIO de 2024

Firma
Nombre : HUMBERTO CARLOS MALDONADO AREVALO
Representante legal
Contratista: CONSORCIO INGENIERIA RED VIAL

Firma
Nombre: JORGE ROA MEJIA
Representante legal
Interventoría: CONSORCIO RVM

Supervision:

Firma
Nombre : EFRAIN VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Gobernacion del Magdalena

Firma
Nombre: JULIO CESAR ESCOBAR QUINTERO
Apoyo a la supervision
Gobernacion del Magdalena